MINISTERIO DE AMBIENTE Y

PRONUNCIAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTAL

DESARROLLO SOSTENIBLE
Versién:11 Vigencia: 13/02/2024 Cédigo: F-E-GIP-30
1. DATOS BASICOS
CODIGO BPIN: NOMBRE DEL PROYECTO:
PROTECCION DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
M (F. 1226 MGA) - (F. 1y 4 DTS) - (Celda C7 Datos bésicos POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027) - (Celda A1 Presupuesto Proyecto) - (Celda C4 CRONOGRAMA Proyecto) - (Celda A2 Matriz de Riesgos)

1.1. ¢ El nombre del proyecto incluye el
proceso (accién), objeto (elementos
constitutivos) y localizacion?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

CUMPLE

Se evidencia que el nombre del proyecto responde a las siguientes tres interrogantes:

+ {Qué se va a hacer (Proceso: Accidn)?: PROTECCION

+ ¢ Sobre qué se va a hacer a accién (Objeto: elemen DE ESPECIES
 {Dénde (Localizacién: Ubicacién)?: EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO

Entidad proponente:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

Nombre representante legal:

QUINCY BOWIE GORDON
Director General (AD HOC)

Formulador(a) del proyecto:

Nombre:

William Nixon Martinez MITCHELL

(Formulador MGA) Teléfono:

57 (8) 5131130 Ext. 113

Correo electronico: bancop@coralina.gov.co

VALOR DEL PROYECTO

GENERALIDADES

Fuentes de financiacién:

Valor Vigencia de los recursos | Departamento(s):

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA

FCA

$4.000.000.000,00 2025 Municipio(s):

SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Recursos Propios

Municipio(s) PDET:

NA

Recursos Cooperacion

Cuenca o microcuenca:

En el archivo: *Documentos gjustados segin obs Ministerio | 10-

ificados Proy Especies MarinoCosteros 2025.pdf", a folio 3, se
aporta una certiicacien suscrita a los reinta (30) dias del mes de julo de
2024 por QUINCY BOWIE GORDON, Director General (AD HOC) de la
Corporacion CORALINA, donde se indica lo siguiente:

"Que el proyecto denominado ‘PROTECCION DE ESPECIES

MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA" vigencia 2025, no contempla el
desarrollo de actividades que afecte cuencas hidrogréficas en el
Departamento Archipiélago."

Total proyecto

$4.000.000.000,00 2025

Tiempo de ejecucion (en meses):

DOCE (12) MESES, donde se contempla, al parecer, el primer mes
(Enero 2025) para a Etapa Precontractual; analizar, serd suficiente un
(1) mes para esta Etapa?. Revisar y ajustar

Segin formato POA aportado en el archivo "Documentos gjustados
segiin obs Ministerio | 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 -
Excel", en la hoja de célculo "Datos bésicos", se referencia “Mes de
Inicio: enero-25 - Mes de Finalizacién: diciembre-25' - (POA-1) Total
meses: 12

Informacién consistente se reporta en el POA-4 (CRONOGRAMA DE
EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES) aportado
en el formato POA, asi como en el folio 51 del Documento Técnico de
Soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados segin obs
Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA 2025 - Word" capitulo 16
CRONOGRAMA', donde se incluye el CRONOGRAMA, y en el
CRONOGRAMA presentado en el archivo *Documentos gjustados
segiin obs Ministerio | 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel".

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA

Plan Nacional de Desarrollo:

Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)

Transformacion: 4. Transformacion productiva, intemacionalizacien y accion climatica Pilar: 01. Naturaleza viva: revitaizacin con inclusion social
Basado en el "Catélogo-Inversién 2024 - Componente PND" establecido por el Departamento Nacional de Planeacion -
DNP, donde se relaciona la dlasificacien de: ion, Pilares, Catalizador, y Componente del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo - PND (2022-2026),la Corporacién determina el siguiente Componente para el proyecto de inversidn:
Catalizador 01. Programa de conservacion de la naturaleza y su restauracién “Catélogonversién 2024 G oND*
b. i6n participativa de ecosi éreas protegidas y otras éreas ambientalmente estratégicas
(CODIGO COMPONENTE: 4.01.01. b.). (F. 2 MGA)
Entre los folios 12 y 13 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el archivo
"Documentos ajustados segin obs Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se
referencia lo siguiente:
Programa presupuestal: 3202 - C 6n dela ¥ sus servicios Politica sectorial: () 6 ALINEACION CON LA POLITICA PUBLICA
Plan de Desarrollo Departamental "El Archipidlago avanza®
cesarrolo ZEF
Programa: Avanzando hacia el de la gob tera y el uso
sostenible del maritoio para a consoldacion de la pesca y el desarrollo acuicola...".
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
1.2. 4l proyecto se enmarca dentro de El proyecto se enmarca dentro del elemento consiitufivo del Programa 3202: 6n de la bi y sus servicios ecosistémicos: Incluye las actividades para recuperar la capacidad hidréulica de cuerpos de
los elementos constitutivos del agua con miras a recuperar sus servicos ecosistémicos, entre ellos, prevencion de inudaciones, oferta de agua, la capacidad de almacenamiento de agua, conectividad hidréuiica, habitat para especies acuticas. También
programa.? CUMPLE incluye acciones desarrolladas por las Autoridades Ambientales (Unidad Administrativa Especial el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Auténomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos que frata el articulo 66 de La Ley 99 de 1993), orientadas a la atencién de todas aquellas actividades ilicitas de aprovechamiento, movilizacien, tenencia, uso y
comercialzacién de especimenes silvestres.
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
1.3. L El proyecto esta articulado con
- [ ":"“J"""Ias !;‘.""'."."s e“be.' - NO CUMPLE En los documentos soporte del proyecto aportados por la Corporacion CORALINA, NO se evidencia informacion alguna donde se indique que el proyecto esté articulado con los programas incluidos en el instrumento de
iasiuneniice Pianincac N amblentas planificacién ambiental, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion del presente pronunciamiento técnico.
N i Pronunciamiento 1 2 3 4
v
P Fecha del pronunciamiento DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA




MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE

Version:11

PRONUNCIAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTAL

Vigencia: 13/02/2024 Cédigo: F-E-GIP-30

2. CADENA DE VALOR - METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA)

Problema principal:

Pocas estrategias de proteccién para especies mari iorizadas en el Archipiélago de San Andrés y

(F.3y8MGA) - (F.18 DTS)

2.1, ¢Laidentificacion de la
problemética es apropiada, cuenta con
un analisis de causalidad (causa -
efecto) coherente y se realiza una
adecuada conversion del arbol de
problemas en édrbol de objetivos?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
La identificacion de la problematica no es apropiada (no es correcta la estructura: adjetivo+objeto+elemento descriptivo);
No cuenta con un anélisis de causalidad (causa - efecto) coherente, no se realiza una adecuada conversion del Arbol de Problemas en Arbol de Objetivos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- PROBLEMA CENTRAL: Pocas estrategias de proteccion para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia
- OBJETIVO GENERAL: Diseiiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia
1. Es necesario complementar tanto la "Descripcién de Ia situacion existente con respecto al problema" y la "Magnitud actual del problema - indicadores de referencia” planteadas en el folio 3 de la MGA aportada,
dado que NO se identifica o se hace referencia a la problemética actual que se est presentando en el Problema central planteado. NO hay coherencia.
2. No se identifica claramente a que hace referencia la Causa indirecta 1.1 "Insuficiente informacion del estado de las poblaciones de especies priorizadas presentes en los ecosis ino-costeros " y la Causa indirecta 1.2
"Deficiente socializacién de la informacion del estado de las poblacic presentes en los i i teros " descritas en los folios 4 y 8 de la MGA aportada; indican o describen lo mismo, no hay claridad, y son
similares a lo planteado en la Causa directa No. 1 "Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas". NO hay consistencia ni coherencia. Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde
corresponda.
3. Luego de haber consolidado las partes que conforman el &rbol de problemas, se hace la verificacion de su consistencia mediante preguntas. En este caso es importante cuestionar fa coherencia de las relaciones de
causalidad entre causas, efectos y el problema central:
¢ Si existe "Insuficiente informacién del estado de las poblaciones de especies priorizadas presentes en los ecosistemas marino-costeros " (Causa indirecta 1.1), entonces se presentan "Pocos estudios del estado de las
especies marino costeras priorizadas ? (Causa directa 1). Describen lo mismo.
Si esto se comprueba se pasaria al segundo nivel preguntando, si existen ;Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas”? (Causa directa 1), entonces se da una "Pocas estrategias de proteccién
para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia " (Problema central). Este es un proceso que se repite para validar la causalidad entre los diferentes niveles del 4rbol, hasta que se
logra tener una version afinada y concordante con el problema, en a que la respuesta a cada pregunta debe ser *SI", para el caso es "NO", . Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda

NO CUMPLE No obstante, al realizar este anélisis, se puede determinar que las Causas indirectas 1.1y 1.2 planteadas en el Arbol de problemas, NO llevan a la Causa directa 1 contemplada y esta tampoco lleva al Problema

central identificado, y tampoco al Objetivo especifico 1 planteado. (Para el caso de las Causas indirectas 2.1y 2.2 y la Causa directa 2 y el Obietivo especifico 2, , SI se cumple este andlisis, la conversién es apropiada).
Por tanto, es necesario replantear el anélisis de causalidad (causa-efecto) para la Causa directa 1, el cual debe ser coherente para realizar una adecuada conversion del arbol de problemas en arbol de objetivos.
4. En la "Descripcion de la situacion existente con respecto al problema " y la "Magnitud actual del problema - indicadores de referencia” planteadas en el folio 3 de la MGA aportada y en los folios 15 y 16 del
Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, es necesario identificar brevemente la situacion de linea base del proyecto dependiendo del objetivo de la politica al cual se haga referencia. En la descripcion de la situacion de
linea base se debera tener en cuenta las siguientes componentes: Social, Econdmico, Ambiental, como se estabelce en el formato a diligenciar del Documento Técnico de Soporte - DTS, en concordancia con lo que se
referencie en la MGA del proyecto.

* En conclusion, NO se realiza una adecuada conversion del Arbol de Problemas en Arbol de Objetivos (efecto espejo). No se observa acertada identificacion de las causas y efectos. Por tanto, es necesario replantear las
Causas Directas e Indirectas para llegar a identificar el Problema central

Recordar:

- Es importante, identificar el uso de adjetivos apropiados que califiquen las causas directas e indirectas. por ejemplo: insuficientes, pocos, escasos, bajo, incremento, aumento, alto, inadecuado, etc.

- Es importante cuestionar la coherencia de las relaciones de causalidad entre causas, efectos y el problema central. (Revisar el documento Guia del médulo de capacitacion virtual en Teoria de Proyectos del DNP.)

- Es importante presentar un adecuado esquema del 4rbol de problemas y su conversion en érbol de objetivos.

- Es importante que, al momento de redactar el problema central y las causas, se mantenga la siguiente estructura en la redaccion: Adjetivo (calificativo) + objeto + elemento descriptivo

- Es importante que, al momento de redactar el objetivo general, objetivos especificos, medios indirectos y fines, se mantenga la siguiente estructura en la redaccion: Accién a realizar (verbo en infinitivo) + objeto + elemento
descriptivo.

-Es (itil recordar que al momento de realizar la descripcion del problema y sus causas se debi6 definir indicadores de referencia o por lo menos un indicador que de cuenta de la magnitud de fa condicién negativa, denominado
indicador de linea de base.

Magnitud:

En el caso de caracol pala en el documento 1

técnicas para el de cuotas de pesca blanca, Langosta Espinosa y Caracol Pala en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biésfera Seaflowerllen 2023, sefiald que

para ese afio las densidades poblacionales de Caracol Pala en el Archipiélago disminuyeron considerablemente respecto afios anteriores, segun los estudios realizados 350 ind*ha-1 en 2003, 209 ind*ha-1 en 2016 a 75,261 ind*ha-1 en 2022
En el caso de los tiburones, el desarrollo de malas practicas pesqueras en general, ha generado una disminucién de las poblaciones a nivel mundial de estos importantes depredadores, ahora bien, en el caso particular del Archipiélago pese a que se han adelantado algunos
estudios, la informacion existente es escasa y dificulta la toma de decisiones por tanto se hace necesario generar una linea actualizada que permita el disefio de lineamientos que generen medidas de manejo eficientes para la proteccion de este importante recurso

(F.3MGA) - (F. 16 DTS)

2.2. ¢Lamagnitud del problema mide
de manera adecuada el problema
central planteado?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

NO CUMPLE

La Magnitud actual del problema reportada a folio 3 de la MGA aportada en el archivo "Documentos ajustados segtin obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025.pdf", NO mide de manera adecuada el Problema central
planteado (Pocas estrategias de proteccién para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia ), ni guarda coherencia con el Indicador de objetivo general contemplado (Estrategias de
proteccion disefiadas ); asi mismo, NO guarda coherencia con el Estudio de Necesidades planteado en el folio 10 de la MGA aportada (Consultar Observaciones relacionadas en el capitulo "3. OTROS ELEMENTOS MGA -
EVALUACION - Requisito 3.1. OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION" del presente formato de PRONUNCIAMIENTO TECNICO), donde se describe una Demanda de "Estudios realizados de la Poblacién actual
de caracol pala y tiburones en la reserva de biosfera Seaflower ", informacion que NO es coherente ni consistente con la descrita en la Magnitud actual del problema.

1. En la Magnitud del problema planteada, NO se indica la FUENTE OFICIAL de la informacién

2. Falta articulacién de la Magnitud actual del problema (linea base) con respecto al Indicador de objetivo general, no es clara la relacién, el Indicador de resultado del Objetivo general, debe guardar coherencia con el indicador
de linea base en la magnitud, se sugiere ajustar. Se recomienda utiizar las mismas unidades en la magnitud, en la oferta y la demanda y en la meta del objetivo general.

3. En la "Magnitud actual del problema - indicadores de referencia" planteada en el folio 3 de la MGA aportada y en el folio 16 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, es necesario describir de forma resumida
los efectos que ha causado el problema, incluyendo datos que se puedan medir Ejemplo: rea, hectareas, numero, porcentaje etc. Expresion cuantitativa de los efectos del problema, como se estabelce en el formato a
diligenciar del Documento Técnico de Soporte - DTS, en concordancia con lo que se referencie en la MGA del proyecto.

Elregistro enla Magnitud del problema se evidencia en el folio 16 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado.

Recordar:

* La Magnitud del problema DEBE estar descrita a través de indicadores asociados al Problema central, sus Causas y/o sus Efectos.

* Cuando la identificacién del problema no se ha realizado adecuadamente, se corre el riesgo de definir de forma incorrecta los objetivos del proyecto, la(s) alternativa(s) de solucién, las acciones que deben
adelantarse durante su ejecucion, y en general el alcance de este.

* I problema central identificado, determina el objetivo general del proyecto.

* Las causas directas determinan los objetivos especificos de Ia intervencion, asi como los bienes o servicios entregados durante la ejecucion del proyecto.

* Las causas indirectas seran un referente para identificar el(los) producto(s) del proyecto o sus actividades.

* Los efectos serén un referente para determinar los beneficios econémicos cuando la alternativa se evalué econémicamente.

Objetivo General del Proyecto:

Disefiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y

(F.8y 22 MGA) - (F. 4 y 20 DTS) - (Celda C12 "Datos bésicos" POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

2.3. 4 El objetivo general del proyecto
esta debidamente formulado y aporta a
la solucion de la problematica
identificada?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

NO CUMPLE

1 Objetivo general planteado del proyecto, Cumple con o establecido metodolégicamente. La redaccidn del Objefivo General mantiene la adecuada conversion del Problema central en positivo: Objetivo espejo, para el caso, el
Objetivo general del proyecto es *Diseitar estratedias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providericia®, siendo consistente con el Problema central identificado *Pocas
estrateqias de proteccién para especies marinocosteras priorizadas en ¢l Archipidlago de San Andrés y Providencia*. De ofra parte, y teniendo en cuenta que es necesario replantear las Causas indirectas 1.1 y 1.2, asi como la
Causa directa 1, y por ende el Obietivo especifico 1, y en tal caso el Problema central, el Objetivo general debe ser reformulado.

Se identifican las siguientes debilidades:
1. Se sugiere mantener una descripcion en la redaccion del Objetivo general directa entre el nuevo Problema planteado y sus efectos directos e indirectos.

En caso de considerar ajustes en la redaccion, verificar cambios en la MGA, POA, FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre otros documentos aportados

Recordar:

- Realizar los ajustes en los respectivos anexos en los cuales se haga referencia.

- Plantear el Objetivo general como la condicion positiva de la situacién negativa identificada en el arbol de problemas, y se define como la situacion deseada a transformar con relacién al problema identificado.

- Verificar que el objetivo general tenga asociado un indicador de resultado, que permita medir y cuantificar la situacion deseada. Debe guardar coherencia con el indicador de linea base en la magnitud. Tener presente la
siguiente estructura para la redaccion del indicador de resultado: Objeto a cuantificar + condicion deseada + elementos descriptivos. Recordar que el indicador planteado debe ser de resultado, no de producto o de gestion.

- La redaccion de los Objetivos, medios de nivel dos y fines, deberan iniciar con un verbo infinitivo, es decir, con una palabra terminada en "ar", "er" 0 "ir". Por ejemplo: aumentar, reducir, brindar, desarrollar, formar, adoptar, etc.
- No incluir en el Objetivo general del proyecto las alternativas de solucién (p.e: mediante, por intermedio e, a través de, entre otros)

- No incluir en el Objetivo general los fines o efectos del proyecto. (p.e: ... para mejorar la calidad de vida”)

- No describir el Objetivo general del proyecto como una accién parcial o desarticulada de la mision de la entidad. (por ejemplo: Gestionar a adquisicién de bienes o insumos)

- No incluir la(s) meta(s) del proyecto dentro de su Objetivo general.

Indicador de objetivo general:

Estrategias de proteccion disefiadas
(F.8 MGA) - (F. 20 DTS)

Numero 1 Estrategia
(F. 8 MGA) (F.8 MGA)
Unidad de medida: Meta:
Documento 1 Documento
(F.20 DTS) (F.20 DTS)




PRONUNCIAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Version:11 Vigencia: 13/02/2024 Codigo: F-E-GIP-30

CUMPLIMIENTO (OBSERVACIONES

£l Indicador para medir el Objetivo general es coherente con la Magnitud actual del problema planteada, es claro, conciso y medible. No obstante, se tiene la siguiente observacioon:
24. ;Elindicador para medir el objetivo 1. Es necesario ajustar la Unidad de medida del Indicador de objetivo general referenciada en el folio 8 de la MGA aportada, donde se indica "Ntmero", toda vez que en el folio 20 del Documento Técnico de Soporte - DTS
general es coherente con la magnitud aportado, se indica "Documento”, lo que se evidencia también en la Meta del Indicador de objetivo general registrados: "1 Estrategia" (MGA) versus "1 Documento” (Documento Técnico de Soporte - DTS). Por tanto, es
actual del problema es claro, conciso y NO CUMPLE necesario revisar y ajustar donde corresponda.
medible?
Recordar:
- Elindicador planteado debe permitir medir y cuantificar la situacién deseada, posterior a la etapa de inversion del proyecto,
- Elindicador planteado debe ser de resultado, no de producto o de gestion (actividades).
- Revisar que guarde coherencia con el indicador de linea base planteado en la magnitud.
1. Evaluar el estado de las especies marino costeras de la Reserva de biosfera Seaflower
(F.8,13,22y 23 MGA)
2.5. Objetivo especifico (1):
1. Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas
(F.4, 18,20y 22 DTS) - (Celda B19 "Datos basicos’ POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

CUMPLIMIENTO (OBSERVACIONES
£l Objetivo especifico 1 esta debidamente formulado y aporta al cumplimiento del Objetivo general, cumple con lo establecido metodolégicamente. No obstante, se tienen las siguientes observaciones:
A continuacion se muestran en paralelo la Causa directa No. 1 v/s el Objetivo especifico No. 1
Causa directa 1: Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas.

- " . Objetivo especifico 1: Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower.
2.5.1. 4El objetivo especifico esta e esa ) rizagas ’ )
" Objetivo general del proyecto:. Disefiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
e e o ado poraal Problema central: Pocas estrategias de proteccion para especies marinocosteras priorizadas en el Archipidlago de San Andrés y Providencia
cumplimiento del objetivo general? NO CUMPLE ouema centa

nombre registrado en los folios 4, 18, 20 y 22 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado y en la Celda B19 de la hoja de calculo *Datos bésicos" del formato POA, donde se indica: "Evaluar el estado de las especies
marino costeras priorizadas . Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

2. No obstante, en caso de considerar justes en la redaccién, feniendo en cuenta los ajustes a realizar a la Causa directa 1 (segin requisito 2.1. - Observaciones 2. y 3. es necesario verificar cambios en la MGA, POA,
FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre ofros documentos aportados

Cédigo y producto (1.1)

3202055 1.1. Documentos de investigacién
(Producto principal del proyecto)

(F. 13,22, 23 y 25 MGA) - (F. 22 DTS) - (Celdas
E31 - BI3 - BT4 - BT5 - BT6 "Datos bésicos’ POA

) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR

320205500 1.1.1 Documentos de investigacién elaborados
(F.23 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)
(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

4 Documentos
Meta y unidad del
indicador de
producto (1.1.1):

Cédigo e indicador de producto (F. 13,23 y 25 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)

(Celda F27 del formato POA - 1)
(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

320200401:

11D dei de especies

(Celda D15 formato POA - 2)

2024-2027)
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Para dar cumplimiento al presente crterio se veriicaron y los anexos: "D fos ajustados segn obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025.pdf | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word | 1- POA FCA 2025
Especies Priorizadas 2 - Excel | 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf, que el Producto 1.1 es el resultado de un proceso productivo conformado por cuatro (4) Actvidades secuenciales, las
cuales, al transformar unos insumos permiten materializar el presente objefivo. En parte, se da cumplimiento al presente crierio de evaluacién, dado que el nombre del Producto seleccionado en la MGA aportada (1.1
" Documentos de investigacién) evidencia coherencia respecto al Obiefivo especifico 1 “Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower" y esté contemplado en el Catélogo
25.2. 4La obtencién del producto ! d °
10 o de Productos - 5 de agosto del 2024 - DNP con el Cédigo 3202055. No obstante, se fienen las siguientes observaciones:
conlleva al cumplimiento del objetivo
especifico? NO CUMPLE

1. El nombre del Indicador de producto 1.1.1 referenciado en el folio 23 de la MGA y en los folios 22 y 50 del Documento Técnico de Sopote - DTS apotados, donde se indica "Documentos de investigacion elaborados ", con
Cédigo 320205500, difiere del nombre del Inndicador de producto registrado en la Celda D15 del formato POA - 2 aportado, donde se reporta " de ir igacion de especies , con Cédigo
320200401. Por tanto, es necesario revisar, analizar y ajustar donde corresponda tanto el nombre del Indicador de producto como el cédigo del mismo.

De ofra parte, como se observo la necesidad de replantear el Problema central del proyecto , y por ende el Objetivo general  los Objefivos especificos, puede ser que se tenga que considerar contemplar olro u otros productos
y actividades. Revisar y ajustar donde corresponda

Entregable nivel 1

Entregable nivel 2

Entregable nivel 3 Actividades Meta Unidad de medida Costo unitario Costo Total

NO APLICA

NO APLICA

1.1.1. Construir el estado
del arte del tema de
investigacion.

(F. 13y 15 MGA) - (F. 4, 22
y 23 DTS) - (Celdas E73 1
"Datos basicos” POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B3, B4, BS y B6
Presupuesto Proyecto)

NO APLICA Nomero $59.000.000,00 $59.000.000,00,

NO APLICA

NO APLICA

11.2.
muestral.

Realizar  disefio

(F. 13y 16 MGA) - (F. 4, 22
y 24 DTS) - (Celda E74
"Datos bésicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda BT y B8

Presupuesto Proyecto)

NO APLICA 1 Nimero $41.600.000,00 $41.600.000,00,

NO APLICA

NO APLICA

1.13.  Recopilar los
resultados y clasificarlos.

(F. 13y 15 MGA) - (F. 4, 22
y 24 DTS) - (Celda E75
"Datos basicos” POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B9, B10, B11y B12
Presupuesto Proyecto)

NO APLICA 1 Namero $3.425.600.000,00 $3.425.600.000,00;

NO APLICA

NO APLICA

1.1.4.  Consolidar el
documento final.

(F. 13y 16 MGA) - (F. 4, 22
y 44 DTS) - (Celda E76
"Datos basicos” POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B13, B14, B15, B16 y
B17 Presupuesto Proyecto)

NO APLICA 1 Nomero $162.000.000,00 $162.000.000,00
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2.5.3. ;Los entregables y actividades
conllevan a la obtencién del producto?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

NO CUMPLE

La revision de las Actividades para ¢l Producto 14, se realizo acorde a la informacion registrada en los anexos:"Documentos ajustados segin obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025pdf /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 23 a 43) / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf” (EI VALOR UNITARIO por Actividad, el COSTO TOTAL ACTIVIDAD y el
COSTO TOTAL META s¢ registran en el POA-1 aportado en formato Excel. Se da cumplimiento al presente criterio de evaluacién, dado que el nombre de las Actividades propuestas, estarian asociadas al *Producto 1.1.
Documentos de investigacion”, el cuzl, cuenta con la Estructura cargada por parte del DNP en la MGA web. No obstante se fienen las siguientes observaciones;

1. El verbo "Consolidar” registrado (descrito) en el nombre de la Actividad "1.1.4. Consolidar el documento final" en los folios 13 y 16 de la MGA, y en los folios 4, 22 y 44 del Documento Técnico de Soporte - DTS y en otros
documentos aportados, es un verbo demasiado general que no permite determinar claramente de que se trata la accion a realizar, es un verbo inadecuado para describir fa Actividad; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Consultar lo referenciado como guia en el folio 23 "Errores comunes: " del formato del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en formato Word, el cual se debe presentar en formato PDF y
debidamente diligenciado

2. La pertinencia del contenido metodolégico, seré evaluado en el criterio o requisito 2.5.4.

Recordar:
- Usar la (ltima version del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 empleada por el MINAMBIENTE (F-E-GIP-52_V1_Cadena de Valor 2024 - 2027), cuyo contenido hace referencia a las EDT's y articulacién al nuevo
PND 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida"

2.54. ; Describen detalladamente las
actividades necesarias y su
metodologia?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

NO CUMPLE

Entre los foios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo *Documentos ajustados segn obs Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se describen de forma generaly no detallad,
Ias cuatro (4) Actividades para el jento del Producto 1.1, fadas en las Celdas E73, E74, E75 y E76 de la hoja de calculo "Datos bésicos" del formato POA aportado, asi como en las Celdas B3, B4,
BS, B6, B7, B8

1.NO se evidencia una descripcion DETALLADA de las actividades necesarias y su metodologia, conforme se establece en el presente requisito. Adicionalmente, para cada Actividad, NO se referencia una NUMERACION en el
Documentos Técnico de Soporte - DTS aportado, Io que NO permite una fAcil revision de lo planteado en los demas documentos soporte del proyecto. Por tanto, es necesario revisar y ajustar (unificar) la numeracion de
cada una las Actividades contempladas en el proyecto para el Producto 1.1

2. De otra parte, es necesario revisar y ajustar la consistencia y coherencia entre la informacion descrita entre los folios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, versus la informacion reportada en cada uno
de los Andlisis de Precios Unitarios - APUs aportados en el archivo "Documentos ajustados segun obs Ministerio / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel". En la descripcion detallada de las actividades, es necesario
no solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecucion de cada actividad, analizar si se requieren materiales y equipos, papelerfa, transporte, entre otros aspectos, todo en
consistencia y coherencia con lo referenciado en el respectivo APU..Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

Recordar:

- En el desarrollo metodolégico del proyecto, debe dejar claro, como al ejecutar las actividades propuestas se logra la obtencién del producto, cumplimiento de su meta y por consiguiente el objetivo especifico en mencion,
describiendo para cada una de las actividades, cémo se va a desarrollar cada una de las acciones, labores o subactividades, en general responder al qué, c6mo, cual, cuéndo, dénde, por qué, para qué.

- La descripcion de las actividades debe ser consistente y coherente con la informacién que se incluya en cada uno de los Anélisis de Precios Unitarios - APUs del proyecto.

- Revisar que no se confunda el concepto de actividades con el de tareas. Las tareas son el conjunto de acciones de carécter administrativo, necesarias para lograr el desarrollo de una actividad, adicionalmente permiten valorar
el costo de cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo: entrega de insumos y herramientas, entrega de materiales genéticos.

- Que el cumplimiento de un producto, es el resultado de la realizacion de dos o mas actividades pues de otra forma se estarian confundiendo estas Ultimas con el mismo producto. (ver Documento Guia del médulo de
capacitacion virtual en Teoria de Proyectos del DNP).

- Cualquier a9- Cronograma de Actividades 2025 juste que se realice a la Cadena de Valor debe ser modificado en el capitulo "Preparacion/cadena de valor/cadena de valor alternativa” de la MGA WEB y en demés anexos
que aplique.

2.5.5. ; Se establece para cada actividad
las fuentes de verificacion, entregables
o evidencias adecuadas para validar el
cumplimiento de la ejecucion.
(Especificar el formato: .pdf,.doc,.dwg,
.shp, etc.)?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

CUMPLE

Entre los folios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo *Documentos ajustados segun obs Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se incluye la informacién de los medios de
verificacion a presentar durante la etapa de ejecucion de la Corporacion y seguimiento por parte de MINAMBIENTE; es decr, se sefiala ciaramente en la metodologia, cusl o cusles seran las evidencias que soportarén la
ejecucion por Actvidad, para el caso los Documentos a entregar. Se indica el tipo de evidencia y el formato (PDF, JPG, SHAPE, Cartografia de ubicacidn, entre ofras) en el que ser entregada la misma al FCA/ MINAMBIENTE,

Para Actividades conel social del proyecto, se sugiere que las evidencias o soportes de la ejecucién correspondan a las actas y listados de asistencia en donde se identifique
claramente la fecha y lugar de las actividades (visita técnica, entrevista, reunién, otros) llevadas a cabo, responsable de la actividad, nombre de los asistentes, rol que desempefia, teléfonolcelular, firma, entre otra informacién
que la entidad ejecutora considere relevante registrar.

Se Recuerda que: La informacion relacionada con la georreferenciacion y salidas cartograficas debe ser presentada de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del IGAC (Resoluciones No. 471y 529 de 2020
y Resolucién No. 197 de 2022 del IGAC).

2.6. Objetivo especifico (2):

2. Disefiar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas

(F. 8,13y 24 MGA) - (F. 4, 18, 20 y 22 DTS) - (Celda B20 "Datos basicos" POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

261, 4EI objetivo especifico esta
debidamente formulado y aporta al
cumplimiento del objetivo general?

CUMPLIMIENTO

(OBSERVACIONES

NO CUMPLE

1 Obietivo especifico 2 esta debidamente formulado y aporta al cumplmiento del Objetivo general, cumple con lo establecido metodolégicamente, como se indica més adelante.

A continuacion se muestran en paralelo la Causa directa No. 2 vis el Objetivo especifico No. 2:

Causa directa 2: Escasos lineamientos de manejo para lasespecies de flora y fauna marinocosteras priorizadas.

Obietivo especifico 2: Diseriar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas.

Obietivo general del proyecto:. Disefiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Problema central: Pocas estrategias de profeccion para especies priorizadas en el Archipié San Andrés y Providencia.

No obstante, en caso de considerar ajustes en la redaccion, teniendo en cuenta los ajustes a realizar a las Causas indirectas y directas, es necesario verificar cambios en la MGA, POA, FORMATO CADENA DE VALOR 2024-
2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre ofros documentos aportados

Cadigo y producto (2.1)

3202053: 2.1 Documentos de lineamientos
técnicos

(F.14,22,24 y 25 MGA) - (F. 22 DTS) -

320205300: 2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados
(F. 24 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)
(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

4 Documentos
Meta y unidad del
indicador de
producto (2.1.1):

(F. 14,24 y 25 MGA) - (F. 22y 50 DTS)

320200400: 2.1.1 D de li técnicos con el manejo de (Celda F327 del formato POA - 1)

(No abre FORM:Tang:DZ%Q [35 VALOR 2024- especies de fauna y flora elaborados (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)
27) (Celda D315 formato POA - 2)
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Para dar cumplimiento al presente criterio se verificaron y compararon los anexos: "Documentos ajustados segtin obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025.pdf | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 44 2 47) | 1-
POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel | 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf", evidenciando que el Producto 2.1 seleccionado es el resultado de n proceso productivo conformado por cuatro (4) Actividdes
secuenciales en la MGA aportada y demas documentos soporte del proyecto, las cuales, al transformar unos insumos permiten materializar el presente objetivo. En parte, se da cumplimiento al presente criterio de evaluacion,
" dado que el nombre del Producto seleccionado en la MGA aportada (2.1 Documentos de lineamientos técnicos) evidencia coherencia respecto al Obietivo especifico 2 "Diseiiar lineamientos de mansjo para las especies de
262. 4La obtencion del producto flora y fauna mari priorizadas " y est en el Catalogo de Productos - 5 de agosto del 2024 - DNP con el Cidigo 3202053, No obstante, se tienen las siguientes observaciones:
conlleva al cumplimiento del objetivo
especifico? NO CUMPLE

1. El nombre del Indicador de producto 2.1.1 referenciado en el folio 24 de la MGA y en los folios 22 y 50 del Documento Técnico de Sopote - DTS apotados, donde se indica "Documentos de lineamientos técnicos
realizados", con Cédigo 320205300, difiere del nombre del Inndicador de producto registrado en la Celda D315 del formato POA - 2 aportado, donde se reporta "Documentos de lineamientos técnicos con el manejo de
especies de fauna y flora elaborados", con Cdigo 320200400. Por tanto, es necesario revisar, analizar y ajustar donde corresponda tanto el nombre del Indicador de producto como el cédigo del mismo.

De otra parte, como se observé la necesidad de replantear el Problema central del proyecto , y por ende el Objetivo general y los Objetivos especificos, puede ser que se tenga que considerar contemplar otro u otros objetivos,
productos y actividades. Revisar y ajustar donde corresponda.

Entregable nivel 1 Entregable nivel 2 Entregable nivel 3 Actividades Meta Unidad de medida Costo unitario Costo Total
2.1, Idenifcar grupos de
valor a los que estar dirgido.
(F. 14y 16 MGA) - (F. 4,22
NO APLICA NO APLICA NO APLICA v 44 DTS) - ((Celda ETT 1 Nimero $63.600.000,00 $63.600.000,00

"Datos bésicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B18, B19, B20 y B21

Presupuesto Proyecto)
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2.1.2. Realizar consulta con
expertos.
(F. 14 y 16 MGA) - (F. 4, 22
44 DTS) - (Celda E78 )
NO APLICA NO APLICA i ==
NO APLICA "Datos bésicos" POA) - (No 1 Nimero $71.000.000,00 $71.000.000,00;
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B22, B23 y B24
Presupuesto Proyecto)
21.3.  Consolidar el
documento final.
(F. 14 y 17 MGA) - (F. 4, 22
46 DTS) - (Celda ET9 )
NO APLICA NO APLICA i ==
NO APLICA "Datos bésicos" POA) - (No 1 Nimero $116.400.000,00 $116.400.000,00
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B25, B26, B27 y B28
Presupuesto Proyecto)
214.  Socializar el
documento con los actores
involucrados.
(F. 14y 17 MGA) - (F. 4, 22
NO APLICA NO APLICA NO APLICA y 46 DTS) - (Celda E80 1 Numero $60.800.000,00 $60.800.000,00,
"Datos basicos” POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B29, B30 y B31
Presupuesto Proyecto)
CUMPLIMIENTO (OBSERVACIONES
La revision de las Actividades para el Producto 21, se realizo acorde a la informacion registrada en los anexos"Documentos ajustados segin obs Ministeric | MGA Especies Marinas 2025pdf /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 23 a 43) / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf" (EI VALOR UNITARIO por Actividad, el COSTO TOTAL ACTIVIDAD y el
COSTO TOTAL META se registran en el POA-1 aportado en formato Excel. Se da cumplimiento al presente criterio de evaluacion, dado que el nombre de las Actividades propuestas, estarian asociadas al "Producto 2.1.
Documentos de lineamientos técnicos", el cual, cuenta con la Estructura cargada por parte del DNP en la MGA web. No obstante se tienen las siguientes observaciones:
2.6.3. ;Los entregables y actividades 1. El verbo "Consolidar" registrado (descrito) en el nombre de la Actividad "2.1.3. Consolidar el documento final” en los folios 14 y 17 de la MGA y en los folios 4, 22 y 46 del Documento Técnico de Soporte - DTS y en otros
conllevan a la obtencién del producto? NO CUMPLE documentos aportados, es un verbo demasiado general que no permite determinar claramente de que se trata la accion a realizar, es un verbo inadecuado para describir la Actividad; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Consultar lo referenciado como guia en el folio 23 "Errores comunes: " del formato del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en formato Word, el cual se debe presentar en formato PDF y
debidamente diigenciado
2. La pertinencia del contenido metodolégico, sera evaluado en el criterio o requisito 2.6.4.
Recordar:
- Usar la (ltima version del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 empleada por el MINAMBIENTE (F-E-GIP-52_V1_Cadena de Valor 2024 - 2027), cuyo contenido hace referencia a las EDT's y articulacion al nuevo
PND 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida"
CUMPLIMIENTO (OBSERVACIONES
Entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados segun obs Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se describen de forma general y no detallada,
las cuatro (4) Actividades para el del Producto 2.1, fadas en las Celdas E77, E78, E79 y E80 de la hoja de calculo "Datos bésicos" del formato POA aportado, asi como en las Celdas B18,
B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30 y B31 del Presupuesto proyecto, donde se tienen las siguientes observaciones:
1. NO se evidencia una descripcion DETALLADA de las actividades necesarias y su metodologia, conforme se establece en el presente requisito. Adicionalmente, para cada Actividad, NO se referencia una NUMERACION en el
Documentos Técnico de Soporte - DTS aportado, Io que NO permite una fAcil revision de lo planteado en los demas documentos soporte del proyecto. Por tanto, es necesario revisar y ajustar (unificar) la numeracion de
cada una las Actividades contempladas en el proyecto para el Producto 2.1
2. De ofra parte, es necesario revisar y ajustar la consistencia y coherencia entre la informacion descrita entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, versus la informacién reportada en cada uno
264, yDescriben detallad: \ de los Andlisis de Precios Unitarios - APUs aportados en el archivo "Documentos ajustados segun obs Ministerio / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel". En la descripcion detallada de las actividades, es necesario
4 'L‘_ "_Z‘: IR no solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecucion de cada actividad, analizar si se requieren materiales y equipos, papelerfa, transporte, entre otros aspectos, todo en
CRIUREESIEEEA consistencia y coherencia con lo referenciado en el respectivo APU. Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.
metodologia? NO CUMPLE
Recordar:
- En el desarrollo metodolégico del proyecto, debe dejar claro, como al ejecutar las actividades propuestas se logra la obtencion del producto, cumplimiento de su meta y por consiguiente el objetivo especifico en mencién,
describiendo para cada una de las actividades, cémo se va a desarrollar cada una de las acciones, labores o subactividades, en general responder al qué, cémo, cual, cuéndo, dénde, por qué, para qué.
- La descripcion de las actividades debe ser consistente y coherente con la informacién que se incluya en cada uno de los Anélisis de Precios Unitarios - APUs del proyecto.
- Revisar que no se confunda el concepto de actividades con el de tareas. Las tareas son el conjunto de acciones de carécter administrativo, necesarias para lograr el desarrollo de una actividad, adicionalmente permiten valorar
&l costo de cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo: entrega de insumos y herramientas, entrega de materiales genéticos.
- Que el cumplimiento de un producto, es el resultado de la realizacion de dos o mas actividades pues de otra forma se estarian confundiendo estas Ultimas con el mismo producto. (ver Documento Guia del médulo de
capacitacion virtual en Teoria de Proyectos del DNP).
- Cualquier a9- Cronograma de Actividades 2025 juste que se realice a la Cadena de Valor debe ser modificado en el capitulo "Preparacion/cadena de valor/cadena de valor alternativa” de la MGA WEB y en demés anexos
que aplique.
CUMPLIMIENTO (OBSERVACIONES
Entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados segun obs Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se incluye la informacion de los medios de
2.6.5. ¢ Se establece para cada actividad verificacion a presentar durante la etapa de ejecucion de la Corporacion y por parte de ITE; es decir, se sefiala claramente en la metodologfa, cuél o cusles serdn las evidencias que soportarén la
las fuentes de verificacion, entregables ejecucion por Actividad, para el caso los Documentos a entregar. Se indica el tipo de evidencia y el formato (PDF, JPG, SHAPE, Cartografia de ubicacion, entre otras) en el que sera entregada la misma al FCA / MINAMBIENTE.
o evidencias adecuadas para validar el
imiento de la ejecucién. CUMPLE Para Actividades con el social del proyecto, se sugiere que las evidencias o soportes de la ejecucion correspondan a las actas y listados de asistencia en donde se identifique

(Especificar el formato: .pdf, doc, dwg,
shp, etc)?

claramente la fecha y lugar de las actividades (visita técnica, entrevista, reunion, otros) llevadas a cabo, responsable de la actividad, nombre de los asistentes, rol que desempefia, teléfono/celular, firma, entre otra informacion
que la entidad ejecutora considere relevante registrar.

Se Recuerda que: La informacidn relacionada con la georreferenciacion y salidas cartogréficas debe ser presentada de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del IGAC (Resoluciones No. 471 y 529 de 2020
y Resolucion No. 197 de 2022 del IGAC).
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3. OTROS ELEMENTOS DE LA MGA

EVALUACION

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION

3.1. ¢ El estudio de necesidades contempla analisis histérico y proyectado de los bienes o servicios del proyecto y las cifras se encuentran
soportadas e identifican la necesidad del proyecto?.

NO CUMPLE

Mediante anexo "Documentos ajustados segn obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025.pdf", se aporta la MGA del proyecto, donde se referencia
a folio 10 el médulo "Estudio de necesidades / 01 - Bien o servicio", y se determina como Bien o servicio "Documento diagnostico de especies
riorizadas ", donde se tienen las siguientes observaciones:

1. El Estudio de necesidades debe tener un andliss histérico de 3 afios hacia atrés (Serie histérica: 2022, 2023 y 2024) y 10 aitos proyectados (Serie
proyectada: 2025, 2026, ..., 20233, 2034), es decir, debe i desde el 2022 hasta el 2034.

2. En el Documento T'écnico de Soporte - DTS aportado, No se evidencia el ndlisis de la Oferta y la Demanda del Estudio de necesidades planteados en
el folio 10 de la MGA aportada.

3. E1 Estudio de necesidades planteado en el foio 10 de la MGA aportada, NO guarda coherencia con la Magnitud actual del problema referenciada a
folio 3 de la MGA del proyecto de inversidn.

4. Una vez ajustado el Estudio de necesidades, en la descripcion del Bien o sevicio, para los senvicios presentados, es necesario detallar a qué
corresponde (cémo se mide) la Oferta y a qué hace referencia (c6mo se mide) la Demanda.

5. No olvidar que la(s) Meta(s) planteada(s) para el proyecto (8 4 de investigacién y 4 de lineamientos técnicos), NO se debe(n)
incluir en el analisis del Estudio de necesi Ia situacion a plantear es sin proyecto

6. Es necesario revisar y analizar porqué si en la columna "Déficit’ se reporta que para el afio 2025 se requieren 2,00 Documentos diagnstico (-
2,00, cuando la Meta del proyecto planeada es de 8 Documentos?. Revisar y ajustar donde corresponda.

Recordar:
-Registrar como minimo los valores de tres afios en la serie hisidrica para la Oferta y la Demanda, y los valores proyectados segin el horizonte de
evaluacion de la altemativa. (Documento Guia del mdulo de capacitacion en Teoria de Proyecto del DNP)

- Se recomienda enfocarse en el servicio principal que genera el proyeco.

- Tener en cuenta lo descritoel incremento de Ia oferta generada como consecuencia de la infervencién particular en el horizonte de evaluacién en el folio
45 del documento "Metodologia General Ajustada para Ia formulacién de proyectos de inversién publica en Colombia” (V2. Versién enero 2023),
donde se indica, entre oiros aspecos:

*El propésito del estudio de necesidades o estudio de mercado es determinar la diferencia que resulta entre la provsion de un bien o a prestacin de un
servicio, y su demanda, es decir, busca determinar con cuanto se cuenta de acuerdo con la necesidad y cuanto se necesita. Los resultados obtenidos de
este andlisis permitirén determinar la magnitud de la necesidad o demanda insatisfecha de la poblacién afectada por el problema. Se requiere que exista
un déic, es decir que haya una demanda mayor a la oferta para justificar la existencia de un proyecto de inversién. .

- Asi mismo, tener presente lo descrito en el folio 56 del citado documento, donde se indica, entre otros aspectos:

"En la MGA los valores proyeciados para la oferta de cada producto deben corresponder a la situacion sin proyecto, es decir que no deben incluir
el incremento de la oferta generada como consecuencia de la infervencion particular en el horizonte de evaluacién *.

3.2.¢Soportan en el DTS Ia informacion de ingresos y beneficios de la alternativa que posteriormente lleva al calculo de los indicadores
lecondmicos presentados en la MGA?

NO CUMPLE

Una vez consultada la informacién reportada en el Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados segin obs
Ministerio | FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", se puede determinar que en dicho documento NO se soporta la informacién de ingresos y
beneficios de la alternativa que posteriormente lleva al calculo de los indicadores econdmicos presentados en la MGA del proyecto, concretamente los
reportados entre los folios 20 y 22, modulo "Ingresos y beneficios alternativa’, acorde con o solicitado en la pregunta orientadora o criterio de
evaluacion del presente pronunciamiento técnico.

En dicho anlisis s recomienda incorporar: 1. Descripcion del ingreso o beneficio. 2. Tipo (si es benefico o ingreso). 3. Medido  través de. 4. Bien
producido. 5. Periodo. 6. Cantidad. 7. Valor unitario y 8. Valor total.

33. 4l valor presente neto econdmico (VPNe) es igual 0 mayor a cero?.

CUMPLE

A folio 22 de la MGA aportada, se registra un Valor presente neto econdmico (VPNe) de $345.980.059,09; se da cumplimiento al requisito teniendo en
cuenta que el VPNe cumple con lo indicado en la pregunta orientadora, es igual o mayor a cero.

3.4. ¢ Latasa interna de retorno econdmica (TIRe) es superior o igual a a tasa social de descuento (TSD, 9%)?

CUMPLE

que la TIRe cumple con lo indicado enla pregunta orientadora, es superior o iqual a a tasa social de descuento (TSD, 9%).

35. ¢La relacion beneficio costo econémico (RBCe) es igual o mayor a uno?

CUMPLE

Afolio 22 de la MGA aportada, se registra una Relacién beneficio costo econémico (RBCe) de $1,11; se da cumplimiento al equisito teniendo en cuenta
que Ia RBCe cumple con lo indicado en la pregunta orientadora, es iqual 0 mayor a uno.

3.6. ¢ Presenta un analisis de riesgos de la alternativa en concordancia con la informacion de la MGA?

CUMPLE

Una vez consultada la informacién reportada en los archivos "Documentos ajustados segin obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025 pdf | 2-
Matriz de Riesgos FCA 2025 - Excel", donde se aportan, en su orden, la MGA (folios 17 y 18), el Documento Técnico de Soporte - DTS (folios 48 y
49), numeral *14 ANALISIS DE RIESGOS' y la "Matriz de riesgos ajustada’ aportada en formato Excel, se puede determinar que en dichos
documentos se presenta un Anlisis de Riesgos de la alternaiva que estan en concordancia entre si, es decir, con la informacién reportada en los 3
documentos soporte del proyecto, acorde con lo solicitado en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion.

Recordar:
- Es pertinente contemplar riesgos de tipo financieras y juridicos. Si no se identifican, justicar.
- La informacién del anlsis de riesgos debe ser concordante con la registrada en la MGA-WEB del proyecio,

4. INFORMACION DOCUMENTO TECNICO SOPORTE

EVALUACION

CUMPLIMIENTO

©OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION

4.1. ;Relaciona antecedentes de proyectos similares ejecutados en el 4rea de influencia, soportados a través de evidencias como
estadisticas, fotografias, planos, videos, indicando los resultados o lecciones aprendidas de su ejecucion?

CUMPLE

Entre los folios 5 y 11del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo *Documentos ajustados segin obs Ministerio |
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", en el capitulo 3. ANTECEDENTES?, se referencia, ente olros aspectos

(... En el Archipislago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se han determinado los impacios sobre especies claves que estén presentes en el
Archipiélago, entre las que se encuentran el caracol paa y los tiburones, ademés de las especies de este grupo estén profegidas por sentencias de
acciones judiciales.

El caracol palaes un recurso pesquero de gran importancia econémica y cultural . Sin embargo, se encuentra en vigencia un Fallo de Accién
Popular Proceso 88001333100120060011900 del 2007 del accionante EUSEBIO WHITAKER y ofros; donde se protege al recurso natural caracol pala y
como se manifiesta en el articulo 3 del mismo el “Ordenar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrallo Sostenible, INCODER ylo el ente que lo remplace ylo se le sustituya esta funcion establecida en la Ley 13 de 1990, la entidad ferritorial
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Autoridad Ambiental CORALINA, financiar los estudios refacionados en este
fallo, los que deberén realizarse de manera cooperada y conjunta con la academia y las entidades locales relacionadas con la administracion del
recurso, este se realizaré antes de la actual vigencia fiscal y pesquera, acorde a lo establecido en la parte motiva’..

Por esta raz6n, se inicia entonces la elaboracién del PAN CARACOL PALA, con el apoyo de s diferentes entidades del orden nacional, local y regionl,
asi como de las comunidades de pescadores artesanales y los aportes de realizados por asesores Su én se benla
revisién documentaly datos de expediciones realizadas en [os dliimos arios en el Archipiélago, lo que lo convierte en un marco conceptual de referencia,
pues toda la informacion fue validada en talleres y reuniones con diferentes instituciones y Autoridades Ambientales con el fin de identiicar fa
aproximacion conceptual y metodoldgica més adecuada para la formulacién y definicion de las medidas de accién necesarias para su conservacion y
aprovechamiento sosterible.

Ahora bien, el pasado 2 de junio de 2023, el Juzgado Unico Contenci inistrativo del ipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en audiencia de seguimiento y verifcacion ordeno:

“Tercero: Se ordena a las entidades accionadas a que, elaboren ¢ implementen el Plan de Accién Nacional de caracol pala para lo cual cuenta con un
lazo 1o superior a un (01) aito, [] objeto establecer un conjunto propuestas, estrategias y acciones dirigidas a garantizar la conservacién y
manejo sostenible de la especie como recurso natural renovable . £n consecuencia, el Ministerio de Agricutura y Desarrollo Rural, Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Acuiculura y Pesca - AUNAP, formularén e implementaran dicho Plan, en conjunto y

colaboracion arm con las diferentes autoridades que les compete el tema como son CORALINA y el Departamento Archipiélago de San
| Andrés, Providencia y Santa Catalina - Secretaria de Agricultura y Pesca Departamental, en armonia con las consideraciones contenidas en los

falos de accion popular de fecha 10 de agosto de 2007 y 31 de enero de 2008".
Cuarto. Ordénase al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca -AUNAP, CORALINA, la Armada Nacional, que rindan ante a Juzgado , un informe anual acerca de los proyecios puestos
en marcha en el marco del PAN - Caracol Pala, resultados de los mismos, investigaciones adelantadas por la pesca dirigida al caracol, comercializacion
de los mismos y sus productos y, las sanciones aplicadas a dichas conductas, hasta tanto se implementen en su totalidad, las actividades dispuestas en
el PAN - Caracol. Todo lo anterior, en el marco de sus competencias.

caracol pala, deberén reportase ante las autoridades competentes  esto, con el fin de levar un estudio cuantitativo de capturas para entender
cumplida o no as cuotas asignadas. La Secretaria de Agricultura y Pesca establecerd los puntos donde se llevaré a cabo la respeciiva inspeccion.”
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4.1. ;Relaciona antecedentes de proyectos similares ejecutados en el 4rea de influencia, soportados a través de evidencias como
estadisticas, fotografias, planos, videos, indicando los resultados o lecciones aprendidas de su ejecucion?

CUMPLE

Por otra parte, el pasado 28 de junio del 2024 el Juzgado Unico Contencioso del D ipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en audiencia de seguimiento y verificacion, fue solicitado a las entidades informar al despacho si en Ia presente vigencia se realizaré
expedicion o actividades que permitan establecer el estado actual de Ja poblacion del Caracol Pala (Aliger gigas).

En el caso de os tiburones y rayas la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
~CORALINA ha realizado investigaciones cientificas recientes, en donde se incluyen la realizada por CORALINA e INVEMAR (Libro Biodiversidad del
Mar de los siete colores: Vides, M., D. Alonso, E. Castro & N. Bolafios. (Editores). 2016. Biodiversidad del mar de los siete colores. Instituto de
investigaciones Marinas y Costeras — INVEMAR y Corporacion Para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina — CORALINA. Serie de publicaciones generales del INVEMAR No. 84, Santa Marta — Colombia. 228 p + tablas + inserto.), el Departamento
Archipiélago alberga mas de 2354 especies marinas que incluyen 731 especies de peces, dentro de los cuales, estén 46 especies de peces
cartilaginosos (tiburones, rayas, quimeras).

Que, de esas 46 especies de peces cartilaginosos (referidos en el parrafo anterior), 30 son tiburones, 14 rayas y 2 quimeras, y a nivel internacional la
mayoria de esas especies tienen algin grado de amenaza, es decir, estan en las listas rojas de especies amenazadas mundiales de La Union
Internacional para la Conservacién de la Naturaleza -UICN (The International Union for Conservation of Nature -IUCN, 2015), en las cuales se le asigna
a cada especie una categoria de amenaza, mediante la evaluacion de criterios establecidos y con base en la mejor informacién cientifica disponible, con
alguna de las siguientes clasificaciones: (...)".

En conclusion, Incorporan capitulo de Antecedentes, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion.

4.2. El proyecto evidencia que hubo partcipacion comunitaria para el andliis de la problematica y definicién de la altemnativa?

NO CUMPLE

Entre los folios 5 y 6 de la MGA aportada mediante anexo "Documentos ajustados segin obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025,pdf", en el
médulo "ldentificacion y analisis de participantes - 02 - Analisis de los participantes", se registra textualmente, entre otros actores:

*(...) Se realizaron reuniones con las instituciones del departamento donde se concert la necesidad de formular y ejecutar este proyecto para la
conservacion de especies claves. (...)"

1. Por tanto, es necesario aportar las actas de las reuniones realizadas con las instituciones del departamento a que se hace referencia

2. Asi mismo, se evidencia que no hubo participacion comunitaria, como beneficiaria del proyecto, para el andlisis de la problematica y definicion de la
alternativa del proyecto de inversién, por lo cual es necesario convocar a espacios de concertacién técnica, aportando, entre otros, las Actas de
concertacion ylo de participacién.

3. De ofra parte, en e Documentos Técnico de soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados segin obs Ministerio |
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", en el folio 12, numeral "5 IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES", se incluye tan solo la participacion de la
"Gobernacién Departamental ", informacion que difiere de la referenciada en el folio 5 de la MGA aportada. No hay consistencia en la informacion
reportada.

4.3. ¢ Presenta la justificacién del proyecto identificando la problematica, la solucién planteada y los beneficios ambientales, econdmicos y
sociales que genera el proyecto?

NO CUMPLE

Entre los folios 11y 12 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo *Documentos ajustados segin obs Ministerio |
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", en el numeral *4 JUSTIFICACION", la Corporacién describe de manera sucinta la jusiificacien del proyecto
donde se identifca la problemética y solucién planteada, indicando, entre otros aspectos:

*(..) En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarado Reserva de Biosfera Seaflower (2000) por la UNESCO, viene
enfrentando un reto muy importante con fa implementacién de estrategias de manejo sostenible, profeccién y conservacién de recursos naturales en una
Reserva de Biosfera. Existen presiones antropicas (como las malas préciicas pesqueras, sobrepesca enre ofros) y naturales (cambio dlimétco y perdida
de cobertura de flora por perdida de terreno consolidado), que ponen en riesgo tanto al ecosistema como a la fauna y flora que se desarrollan en el
Archipiélago. Lo anterior hace que se necesiten acciones que permitan generar medidas de profeccion a especies marino costeras que son de
importancia econdmica y ecoldgica en fa reserva Seafiower como o son el caracol pala, tiburones y flora de terresre de los bancos del Archipiélago.

La zona norte de la reserva de a biosfera seaflower, alberga importantes ecosistemas y especies de fauna y flora s cuales son de difcil acceso debido
a el aislamiento de las islas mayores y pese a la importancia de fa estas existen desconocimiento del estado actual y por ende deficientes herramientas
que permitan generar un buen manejo de las fauna y flora. Lo anterior hace esenciales estudios que permitan establecer el estado actual de las
especies priorizadas para efectuar medidas de proteccion.

Durante varios afios CORALINA ha realizado trabajo participativo con la comunidad y academia en el cual ha establecido la priorizacién de especies de
fauna y flora que requieren de meddas de proteccién para conservar su integridad ecolégica de especies como el caracol pala considerado uno de los
recursos pesqueros més importantes del Caribe colombiano, el cual la sobrepesca y las deficientes medias de manejo han generado que su poblacion
haya disminido a densidades muy bajas; os tiburones, los cuales se estima que la poblacion de peces cartiaginosos disminuye aproximadamente 100
millones de individuos por ario debido a la pesca comercial, como por ejemplo, el caso de Carcharhinus longimanus, en el cual se observa la reduccion
del 95% de su poblacion (Cardeiiosa et al, con pers, 2024). Por ltimo, la fauna y flora terrestre [a cual se ve afectada por la erosién y modificacion del
borde costero.

Pese a conocer la importancia de la fauna y flora priorizada existe n desconocimiento del estado actual de estas, difcultando fas medidas de proteccion
de estas, 1o que hace de vital importancia realizar estudios que permitan establecer lineamientos que permitan realizar la proteccién de las especies
marino costeras priorizadas (Caracol Pala, Tiburones y fauna y fora terrestre).(..)"

De oira parte, la identiicacion de la problemética se encuentra entre los folios 14 y 17 el Documnto Técnico de Soporte - DTS aportado, en el capitulo
*7 DESCRIPCION Y MAGNITUD DEL PROBLEMA". No obstante, se tiene la siguiente observacion:

1. Enlos documentos soporte del proyecto, NO se evidencia la identificacion de la solucion planteada y los beneficios ambientales, econémicos y sociales
que genera el proyecto, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion

4.4. ¢Incluye en el documento técnico la entrega de Ia localizacién especifica de los poligonos del 4rea a intervenir debidamente
georreferenciada en formato shape y salidas graficas como planos y mapas en formato PDF o JPG; cumpliendo la normatividad vigente
del IGAC?

NO CUMPLE

En el folio 20 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo "Documentos ajustados segin obs Ministerio |
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word", en el numeral "11 LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA", se describe tnicamente:

"(...) Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina .(...)". No obstante, se tienen las siguientes observaciones:

1. En el DTS aportado y demés documentos soporte, NO se incluye la entrega de la localizacion especifica de los poligonos del 4rea a intervenir
debidamente georreferenciada en formato shape y salidas graficas como planos y mapas en formato PDF o JPG; cumpliendo la normatividad vigente del
IGAC, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluacién del presente pronunciamiento. Por tanto, es necesario revisar,
analizar y ajustar donde corresponda.

2. Ahora bien, en el folio 12 de la MGA aportada, en el modulo "Localizacion de la alternativa”, se referecnia "Departamento: San Andres y
Providencia", pero NO se diligencia la "Ubicacién especifica” de las zonas o areas a intervenir involucradas en el proyecto de inversién. Recordar NO
dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.

3. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE

ONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8, OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

vi. La informacién cartogréfica soporte del proyecto debe aduntarse en medio digital (Shape file) y salidas gréficas (PDF), en sistema de coordenadas
MAGNA SIRGAS de acuerdo con la normatividad vigente del IGAC

4. Al respecto, en el archivo "Documentos ajustados segun obs Ministerio | 11- Cartografia FCA 2025 CORALINA.gdb [ Cayos del Norte.gdb" se
incluye Ia salida gréfica del proyecto y en Excel una tabla con los datos de muesireo (tabla de atributos); en la informacién cartogréica se relacionan los
shapes de 3 cayos (Cayo Roncador, Cayo Serrana y Cayo Serranill), de estos se relacionan puntos de muesireo en tormo a los 3 cayos (3 shapes de
puntos de muesireo para caracoles y 1 shape de muestreo para tiburones), de estos shapes hay 2 que presentan muy poca informacién respecto al
muestreo (Shape muestreo Cayo Serranilla y el de muesreo de tiburones sobre los 3 cayos), refacionando tnicamente las coordenadas. Se adjunta una
tabla con los datos de muesireo (tabla de alrbutos).

Se presume, que sobre estos cayos es que se realizard la expedicion cientifca relacionada en el presupuesto del proyecto con base en los puntos de
monitoreo. No est clara la informacion.

OTRAS OBSERVACIONES:

* Tan solo se aporta la localizacion de los cayos donde se realizara la expedicién cientifica, conforme a la informacién cartogréfica
suministrada.

* Es necesario incluir la informacién solicitada en la pregunta orientadora segin lo evidenciado, de tal manera que permita la validacién del
presente criterio de evaluacion.

45. ¢Incluye el certficado del funcionario competente del municipio, en el cual, conste que el proyecto no esté localizado en zona que
presente alto riesgo no mitigable y que est acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de
ordenamiento teritorial: plan de ordenamiento territorial (POT), plan bésico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de
ordenamiento terrtorial (EOT)?

NO CUMPLE

En los soporte por la Corporacion, NO se evidencia documento alguno que avale el cumplimiento de lo establecido en el
presente requisito. Por tanto, se tiene la siguiente observacion

1. Es necesario presentar el certficado del funcionario competente del departamento, en el cual, conste que el proyecto, (concretamente el drea a
intervenir en desarrollo del provecto), no est localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que estd acorde con el uso y tratamientos del
suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territrial: plan de ordenamiento territorial (POT), plan basico de ordenamiento
territorial (PBOT), 0 esquema de ordenamiento territorial (EOT), acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion del presente
pronunciaiento,

Se sugiere para una préxima oportunidad, incluir la informacién solicitada en la pregunta orientadora segin lo indicado en el presente
requisito, de tal manera que permita la validacion del presente criterio de evaluacién.
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46. Incluye una estrategia de sostenibidad social, ambiental y econémica que especifique al menas: i) actvidades requeridas luego de
finalizada la etapa de inversion, i costos asociados, i) fuentes de financiacion, y, iv) responsables?

NO CUMPLE

En los soporte por la Corporacion, NO se evidencia documento alguno que avale el cumplimiento de lo establecido en el
presente requisito. Por tanto, se tiene la siguiente observacion

1. Es necesario presentar en el Documento Técnico de Soporte - DTS del proyecto, la informacién relacionada con a estrategia de sostenibilidad social,
ambientaly econdmica que especiique al menos: ) actividades requeridas luego de finalizada la etapa de inversién, i) costos asociados, i) fuentes de

y.iv) acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion

2. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE
ONES

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral 7. PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LA CORPORACION
DEBE ENTREGAR:", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

Certificado de sostenibilidad del proyecto.

Se sugiere para una préxima oportunidad, incluir la informacién solicitada en la pregunta orientadora segin lo indicado en el presente
requisito, de tal manera que permita la validacion del presente criterio de evaluacién.

7. ¢El tiempo de ejecucion de las actividades planteadas en el cronograma, es el adecuado para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto?

NO CUMPLE

Mediante anexos "Documentos ajustados segtin obs Ministerio | 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel | FICHA_TECNICA_FCA_2025 -
Word / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel". se aporta, entre otros documentos, el formato POA, hoja de célculo "Datos basicos", donde se
referencia "Mes de Inicio: enero-25 - Mes de Finalizaci mbre-25" - (POA-1) Total meses: 12,; informacion que es consistente con la que se
reporta en el POA-4 (CRONOGRAMA DE EJECUCION FiSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES) y con la registrada en el folio 51 del
Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, numeral "16 CRONOGRAMA", donde se incluye el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES en el que se
relaciona el tiempo de ejecucion de las actividades planteadas en el cronograma, DOCE (12) MESES, siendo el tiempo adecuado para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto, acorde con o establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion. No obstante, se tienen las siguientes
observaciones:

1. Teniendo en cuenta que se contemplan DOCE (12) MESES, y que en el primer mes (Enero 2025) NO se reporta informacién alguna, aunque no lo
indican, se considera que dicho mes sera para la Etapa Precontractual. No obstante, es necesario analizar si un (1) mes ser suficiente para desarrollar
esta Etapay enel y demés soporte. Revisar y ajustar.

2. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE

ALAS ONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario ajustar el CRONOGRAMA presentado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
"7. PARA LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION LA CORPORACION DEBE ENTREGAR:
* Cronograma, contemplando el periodo de etapa precontractual y con el tiempo adecuado para el cumplimiento de los objetivos del proyecto . Por
tanto, es necesario revisar y el aportado, i el periodo real de etapa precontractual

4.8. ¢ Presenta formato POA?.

NO CUMPLE

La Corporacién presenta el anexo *Documentos ajustados segun obs Ministerio / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel”, donde se incluye
el formato POA en Excel,dilgenciado en el formato indicado, No obstante se tienen las siguienes observaciones:

1. El formato POA aportado, no est correctamente diligenciado, dado que esté sujeto a variacion segin observaciones realizadas al Arbol de Problemas
y de Objetivos y a la Cadena de Valor. Es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

2. Ahora bien, se deben tener en cuenta la totalidad de las descritas las con la informacién
reportada en el formato POA aportado (Requisitos 2.5.2 - 253 - 2.5.4 - 262 - 2.6.3 - 2.64). Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde
corresponda

Recordar:
3. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE
ONES

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

i, Las cifras contenidas en los se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o
s coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA

5. INFORMACION PRESUPUESTAL

EVALUACION

CUMPLIMIENTO

©OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION

5.1. ¢ Presenta un presupuesto detallado con las actividades necesarias y relacionadas en los APU para lograr los productos esperados,
formulado desde el archivo de Analisis de Precios Unitarios, en formato Excel?.
Ademss, deben presentarlo en PDF firmado por el o la representante legal de la entidad.

NO CUMPLE

Mediante anexos "Documentos ajustados seguin obs Ministerio | 6- en excel - Excel | 7- firma del director1.pdf | 4- APU
2025 Especies marinocosteras priorizadas - Excel | 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel", se presenta el Presupuesto Proyecto en
formato Excel y PDF, los Analisis de Precios Unitarios - APUs y el formato POA en formato Excel, donde se evidencia el Presupuesto con las actividades
relacionadas en los APUs, el cual NO esta formulado desde el archivo de Anélisis de Precios Unitarios - APUs; donde se evidencian las siguientes
debilidades u observaciones:

1. No obstante, al yio jones en la columina de "EVALUACION - requisito 5.2, respecto a los Andlisis de Precios
Unitarios - APU's, no es posible viabilzar el cumplimiento del presente requisito (5.1), hasta tanto no se subsanen las inconsistencias relacionadas en el
siguiente requisito (5.2.).

2. Como el presupuesto debe ser detallado, segin la pregunta orientadora o requisir, es necesario revisar y ajustar el Presupuesto Proyecto aportado
en formato Excel, incluyendo para todas las Actividades las columnas: UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO y VALOR TOTAL, como corresponde a
un PRESUPUESTO GENERAL, formulado desde el archivo de Anéliss de Precios Unitarios - APUs:

3. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE

DE ON A LAS ONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8, OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

i, Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o
ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA

4. De otra parte, una vez ajustado el Proyecto segn las i i es necesario presentarlo en formato
PDF, firmado por el representante legal de la entidad, para el caso, por el Director General de la Corporacién CORALINA, acorde con lo establecido en
la pregunta orientadora o criterio de evaluacion del presente pronunciamiento técnico.

Recordar:
- El presupuesto general debe ser comparable y veriicable, para ello, es pertinente que el mismo, esté asociado a las actividades identificadas en la
Cadena de Valor y MGA. Debe venir firmado por el representante legal de la entidad.

- Verificar que los valores unitarios de las actividades y el valor total del proyecto coincida entre anexos.

- El Presupuesto General debe estar discriminado por entregables (cuando aplique), actvidades, unidad de medida, cantdades, valor unitario y valores
totales y debe estar formulado desde el o los archivo APUs (materiales, equipos, herramientas, mano de obra directa, costos indirectos), los cuales, a su
vez deben estar enlazados a una matriz de precios de insumos (contenida en el mismo archivo en Excel), construida por las cofizaciones.

La informacién y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabildad exclusiva de la Corporacion
quien como enfidad formuladora presenta el proyecto de inversién ante el Fondo de Compensacién Ambiental - FCA.

5.2, ¢Presenta el Andlisis de Precios Unitarios debidamente soportado y justificado, en Excel?. Debe contar con una interaccion de
formulas que permitan identifcar el origen de los valores

NO CUMPLE

Mediante anexo "Documentos ajustados segtin obs Ministerio | 6- Presupuesto en excel - Excel | 4- APU 2025 Especies marinocosteras priorizadas -

Excel | 8- Propuesta cayos Coralina .pdf", se aportan el Presupuesto Proyecto, y los Analisis de Precios Unitarios APUs de todas las Actividades
contempladas en el proyecto de inversion, Analisis de Precios Unitarios - APUs que NO estan debidamente soportados y justificados, como se indica a
continuacién

1. Es necesario justificar y vincular de donde sale el Valor o Costo Unitario referenciado en la respectiva columna para todos los componentes
contemplados en cada Actividad, los cuales deben contar con una interaccion de formulas que permitan verificar el origen de los valores asociados a las
actividades propuestas en el formato POA (Datos basicos) y en el Presupuesto Proyecto aportados, acorde con o establecido en el presente requisito
2. Para la Actividad 1.1.3. Recopilar los resultados y clasificarlos, al ser la actividad més representativa por el costo unitario, es necesario soportar y
justificar en el respectivo APU de donde sale ese valor propuesto de $3.425.600.000,00. No basta con presentar la "Propuesta técnico econdmica”
presentada por: SEPIAROV SAS, donde se reporta un costo global de $3.302.240.000.00 por la expedicién cientifica, siendo importante y necesario
aportar minimo ofras 2 propuestas o cotizaciones para determinar un valor promedio (estudio de mercado). Por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Lo anterior aplica para todos los APUs presentados.

3.Enel 0 Recurso "Mano de obra calificada” de la Actividad "2.1.2. Realizar consulta con expertos”, se reporta en las Celdas E24 del
Presupuesto proyecto y E23 del archivo de los Analisis de Precios Unitarios - APUs, se referencian Unidades Globales, lo que NO SE ACEPTA, toda
vez que la Unidad "Global" reportada, NO corresponde a una Unidad de Medida, por cuanto NO es medible; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda.

4. Es necesario establecer para todos los Objetivos, Productos, Actividades y sus respectivos APUS, que la secuencia, numeracion de los items,
nombres, Cantidades, Unidades de Medida, Valores Unitarios y Totales, sean consistentes en todos los documentos soporte del proyecto de inversion.

5. Es necesario tener en cuenta las Observaciones que aplican relacionadas en los requisitos 2.5.4 y 2.6.4 del presente pronunciamiento técnico. NO
solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecucion de cada actividad, analizar si se
requieren materiales y equipos, papeleria, transporte, entre otros aspectos.
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5.2, ¢Presenta el Anélisis de Precios Unitarios debidamente soportado y justificado, en Excel?. Debe contar con una interaccion de
formulas que permitan identifcar el rigen de los valores

NO CUMPLE

6. Conforme se establece en los "TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE
0 ONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8, OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en los siguientes puntos:

iii. Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir
0 ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA.

. El presupuesto detallado con los Andlisis de Precios Unitarios (APU), seran soportados con los precios del mercado, para o cual es necesario
anexar al menos tres (3) cotizaciones, tablas de precios o facturas proforma, asi como un documento donde se sustente cémo se determinaron los
costos para el proyecto.

v. Cuando la estimacién de costos requiere aplicacion de costos indirectos (AIU o factor multiplicador), estos deben estar debidamente desglosados, sin
que halla lugar a duplicidad con relacién a componentes de gasto de los costos directos

Vil Para las actividades, es necesario que el representante legal de Ia Corporacién certifique que los valores relacionados corresponden a los precios de
mercado de la region . (*)

Para el caso del punto vil. (*), en el archivo *Documentos ajustados segin obs Ministerio | 10- Certificados Proy Especies
2025 pdf*, en el folo 6, Ia Corporacion aporta un certificado susciito a los treinta (30) dias del mes de julio de 2024 por el representante legal de I
entidad, para el caso, por QUINCY BOWIE GORDON, Director General (AD HOC) de la Corporacién CORALINA, donde se indica, enttre otros aspectos:

"(...) Que el proyecto denominado: “PROTECCION DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA * vigencia 2025, fue formulado acorde con los costos de los bienes y servicios, segun los precios de mercado actuales para la
region (...)"

La informacién y soportes presentados asociados  los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporacion
quien como enfidad formuladora presenta el proyecto de inversion ante el Fondo de Compensacion Ambiental - FCA.

53. ¢ Presenta el cAlculo de las cantidades defindas en el presupuesto para la ejecucion de las actividades en Excel?. Debe contar con
una interaccion de férmulas que permitan dentifcar el origen de los valores. Ademés presentar PDF firmado por el formulador.

NO CUMPLE

Se tienen las siguilentes observaciones:

1. NO se evidencia documento alguno donde se presente el célculo de las canidades definidas en el formato POA - 1 para la ejecucion de las
actividades en formato Excel, el cual debe contar con una inferaccién de formulas que permitan identicar el origen de los valores o notas aclaratorias
que sustentan la necesidad de dichas cantidades, conforme lo establece el presente requisito.

2. Asi mismo, se puede determinar, asi sea uno (1) a cantidad reportada en cada una de las actividades del proyecto, que NO se presenta el calculo de
las cantidades definidas en los formatos POA - 1 (columna "K - CANTIDAD) y en el Presupuesto Proyecto aportados en formato Excel (columna ' -
Cantidad"), que corresponde a las Memorias de Calculo de las Cantidades definidas en formato PDF y que debe ser fimado por el formulador del
proyecio, acorde con lo establecido en el presente requisito.

La informacién y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporacion
quien como enfidad formuladora presenta el proyecto de inversién ante el Fondo de Compensacién Ambiental - FCA.

5. 4. 4El presupuesto incluye el Andliss de Precios Unitarios de la interventoria o apoyo a la supervisién?.

NO CUMPLE

En los documentos soporte presentados para el proyecto por la Corporacién CORALINA, NO se evidencia que el presupuesto incluya el Andlisis de
Precios Unitarios de la interventoria o apoyo a la supervision. No obstante, por la cuania del proyecto, es necesario que la Corporacion certifique si
se requiere 0 no una interventoria o apoyo a la supervisién para el desarrollo del proyecto; en caso de no requerirse, se debe indicar i la
Corporacién asume ejercer directamente dicha labor, y a su costo.

Es de recordar, que a los Honorarios que se contemplen para el personal profesional, técnico y administrativo que se requiera, una vez se analice, ajuste
y aporte el APU correspondiente, es necesario aplicarles el FACTOR MULTIPLICADOR, el cual debe estar debidamente desglosado y justiicado, sin
que haya lugar a duplicidad con relacién a componentes de gasto de los costos directos Tener en cuenta que una Interventoria o apoyo a a supervision
s una Consultoria, por lo que se le debe aplicar el respectivo factor multiplicador.

La informacién y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporacion
quien como enfidad formuladora presenta el proyecto de inversién ante el Fondo de Compensacion Ambiental - FCA.

5.5. ¢l presupuesto incluye el desglose de la Administracién, Imprevistos y Ulidad - AIU?. Ademds, deben presentarlo en PDF firmado
por el érea financiera de la entidad proponente.

NO APLICA

En los documentos soporte presentados para el proyecto por la Corporacién CORALINA, NO se evidencia que el presupuesto incluya el desglose de la
Administracion, Imprevistos y Utiidad - AU,

La informacién y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporacion
quien como enfidad formuladora presenta el proyecto de inversién ante el Fondo de Compensacién Ambiental - FCA.

5.56. Cuando el proyecto contemple contrapartida dentro del esquema de financiacion, se debe presentar el documento que acredite o
certfique la misma.

NO APLICA

Teniendo en cuenta los documentos soporte aportados por la Corporacion CORALINA, se puede determinar que NO se contempla contrapartida para el
presente proyecto, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisit

6. REQUISITOS TECH

NICOS

causan pérdida o deterioro de biodiversidad, y la recuperacion de
especies amenazadas.

REQUISITOS TECNICOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION
6.1 ¢ Define el ecosistema o comunidad de referencia? NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
z 6.2 ¢ Incluye el analisis de los factores limitantes, potenciadores, tensionantes y disturbio? NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
g
- P B )
S g'jug"gﬁ‘“ye la {estado aciual) y del érea de NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisitc.
5
PR - ! —
= 6.4 Para restauracion pasiva, describe brevemente el potencial de regeneracion del NOAPLICA e evidencia que NO APLICA o establecido en el rquisio.
2 ecosistema?
8
E - ; ; P
s 'G;;Zk;\ncluye la Estrategia de rehabiltacion, recuperacion o restauracion ecolégica, y su NOAPLICA Se evidoncia que NO APLICA b establecdo en lrequisio.
8
3 6.6 ¢ Presenta el disefio de los tratamientos de restauracion? NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
8
< 6.7 ¢ Describe las actividades de restauracion a implementar? NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
s
0 6.8 Incluye el disefio del programa de monitoreo, seguimiento y evaluacion al proceso de
>
< restauracion (PNR, MADS, 2015) y describe las actvidades para su implementacion? NO APLICA Se evidencia qua NO APLIGA o establecido en el requisiio.
B
e
s
2 6.9 ¢Incluye el disefio del plan de mantenimiento al proceso de restauracion? NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
2
= 6.10 ¢Incluye una estrategia de participacion comunitaria (acciones de capacitacion o
3 sensibilizacion y elementos de promocion o divulgacion) dentro del proceso de restauracion y NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
8 describe las actividades para su implementacion?
8
e
2
g 6.11 ¢ Evidencia que las 4reas a intervenir con el proyecto estén en concordancia con la
S 1 q proye
8 én do manejo e ol insirumento de én igente el teriori?. NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito.
™
=
6.12 Si el proyecto es de mantenimiento; Presenta la descripcion de cada una de la dreas a
intervenir incluyendo: Nombre de usuario, ubicacion, poligono georreferenciado, fotografias,
estado actual de la plantacidn. (mortaidad, estado ftosanitario, desarrollo de los individuos NO APLICA Se evidencia qua NO APLIGA o establecido en el requisiio.
plantados, entre otros).
REQUISITOS TECNICOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACION
El proyecto contempla el fortalecimiento para la prevencion,
seguimiento, monitoreo y control eficiente del tréfico ilegal de Es necesario que la Corporacion describa si el proyecto contempla el fortalecimiento para la prevencion, seguimiento, monitoreo y control eficiente del
especies silvestres, a partir del compromiso, concertacion, NO CUMPLE tréfico ilegal de especies silvestres, a partir del compromiso, concertacidn, cooperacion y articulacién de los diferentes actores sociales e institucionales
cooperacion y articulacion de los diferentes actores sociales e involucrados, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluacion del presente pronunciamiento técnico,
£ insiitucionales involucrados
=
El proecto implementa la estategia de conservacicn que incluye Es necesario que la Corporacion describa si el proyecto implementa la estrategia de conservacion que incluye las medidas in-situ, la reduccion de los
las medidas in-situ, la reduccién de los procesos y actividades que i - 4
NO CUMPLE procesos y actividades que causan pérdida o deterioro de yla de especies acorde con lo indicado en la

pregunta orientadora o criterio de evaluacién del presente pronunciamiento técrico.
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El proyecto implementa Ia estrategia de conocimiento que abarca la Es necesario que la Corporacién describa si el proyecto implementa la estrategia de jento que abarca la én de dela
én de de la bi enlos niveles NO CUMPLE en los niveles ecosistémico, de pobl y especies, acorde con lo indicado en a pregunta orientadora o crierio de evaluacion del
< ecosistémico, de poblaciones y espacies. presente pronunciamiento técnico.
H
2
“ El Proyecto implementa la estralegia de utiizacion que incluye Es necesario que la Corporacion describa i el proyecto implementa la estrategia de uiizacion que incluye medidas para procurar el desarrollo sostenible
medidas para procurar el desarrollo sostenible del potencial NO CUMPLE del potencial econdmico de la biodiversidad, acorde con lo indicado en Ia pregunta orientadora o criteio de evaluacion del presente pronunciamiento
econdmico de Ia biodiversidad. écnico
PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE ESPECIES AMENAZADAS:
REQUISITOS TECNICOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES | FUENTE DE VERIFICACION
Bl proyecto contempla el fortalecimiento insiiucional para la
s prevencién, seguimiento, monitoreo y control eficiente del trafico
g ilegal de especies sivestres, a partir del compromiso, concertacion, NO APLICA Se evidencia que NO APLICA o establecido en el requisito.
z cooperacién y artculacién de los diferentes actores sociales e
institucionales involucrados.
ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA 1:25.000 (Con base en los términos de referencia para la elaboracién de estudios técnicos, econémicos, sociales y ambi para la identificacién y
delimitacién de complejos de péramos - ETESA)
REQUISITOS TECNICOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES | FUENTE DE VERIFICACION
g Inciuye la localizacion del paramo con relacion  la dlasficacion
% establecida en el Atlas de Paramos y a la division politico
2 administrativa del 4rea de jurisdiccion de las autoridades NOAPLIA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
= ambientales competentes, enre olros aspectos relevantes de su u 1:25,000, por o que NO APLICA lo establecido en el requisit.
8 localizacién, como altura (minima y méxima), coordenadas
= &ficas y planas, entre ofras
En los antecedentes presenta una breve revision del estado de la
informacién con base a resultados de estudios existentes y otras Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
investigaciones sobre el paramo objeto de estudio, con especial NO APLICA o
19 ’ 1:25,000, por o que NO APLICA lo establecido en el requisit.
atencion al estado de conservacion, manejo y los aspectos socio-
econdmicos relacionados con el uso del espacio en dicho paramo
Se identiican las &reas prolegidas (piblicas y privadas) y de
reglamentacion especial presentes en el entorno regional del drea NOAPLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
de paramo considerado, conforme a los instrumentos normativos 1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito.
vigentes.
Se identifcan y analizan los instrumentos de gesfion y planificacion
2 territorial en cuanto a la zonificacion y reglamentacion de usos, asi
i H como su estado en cuanto adopcion legal (PGARS, Plan de Accion, NOAPLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
= % POMCA, POT, PBOT, EOT, Planes de mancjo de dreas 1:25,000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisit.
= 2 prolegidas, Planes de vida) y olras esirategias de conservacion ylo
2 jiento a nivel regional, ylocal.
Se identifica el entomo  regional mediante el anslisis de las NOAPLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
& relaciones territriales y de pertenencia de Ia poblacion 1:25,000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisit.
& Para el entomo regional definido se analiza y presenta cartografia NOAPLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
8 en escala 1:100.000 1:25,000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisit.
Para la determinacién del entorno regional se presenta
izacion bioffsca y izacif ¥ econmica NOAPLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
a las escalas requeridas por los términos de referencia de los 1:25,000, por o que NO APLICA lo establecido en el requisit.
ETESA
Se identica el enfomo local realizando un anéiiis 2 escala Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
1:25.000 de las caradleristcas biofiscas y socioecondmicas del NO APLICA !
; ; ° ) 1:25,000, por o que NO APLICA lo establecido en el requisit.
érea de péramo que seré objeto de delimitacion.
Para la determinacién del entomo local se presenta caracterizacion Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE COMPLEJOS DE PARAMOS A ESCALA
biofisica y caracterizacion sociocultural y economica a las escalas NO APLICA o
" zack 1:25,000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisit.
requeridas por os términos de referencia de los ETESA
ESPECIES VEGETALES INVASORAS (Con base en Guia Técnica del Jardin Botanico de Bogota sobre especies vegetales invasoras.)
REQUISITOS TECNICOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES | FUENTE DE VERIFICACION
Describe la dingmica del proceso de invasion NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito.
Incluye la caracterizacion de la especie invasora NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por o que NO APLICA o establecido en el requisito.
o ‘r:‘:"l“‘ryje‘:s efectos de la especie invasora en los ecosistemas NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA Io establecido en el requisito
3
<]
3 Incluye la vulnerabilidad de los ecosistemas a la invasion. NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito
<]
@ Selecciona las estrategias de manejo de Ia especie invasora NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito
@
g
] Incluye as alterativas de control para la planta invasora. NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por o que NO APLICA o establecido en el requisio.
2
s - —
z Incluye as alternativas para a restauracion del érea afectada por la NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por o que NO APLICA o establecido en el requisit.
invasion o infestacion de especies foraneas o invasoras.
Incluye un programa de monitoreo y seguimiento NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por o que NO APLICA o establecido en el requisio.
Incluye estrategias para a prevencion para futuras invasiones. NO APLICA Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por o que NO APLICA o establecido en el requisito.
w
583 Presenta el modelo de acuerdos voluntarios en donde se describe como minimo si el
9Sg modelo  donde A
a5k acuerdo seré de carécter individual o colectivo, o érea a intervenir, a accion a reconocer, el
gzu” monto, la duracion y periodicidad del pago, asi como los compromisos del interesado en el NO APLICA Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisto.
SHE senvicio ambientaly del beneficirio del PSA.
7. PRONUNCIAMIENTO

Este pronunciamiento técnico se emite con base en la documentacién remitida por la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, a través del Ofiico No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remision Proyecto - FCA
2025 con Ajustes", con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23, iente al proyecto i ON DE ESPECIES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA", presentando ante el Ministerio de Ambiente y Desarrolio
Sostenible - MINAMBIENTE, para acceder a su financiacion mediante recursos del FCA, vigencia 2025.

ANTECEDENTES

Entre la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA y el MINAMBIENTE, se han suscitado los siguientes hechos:

1.) La Corporacién CORALINA presento primera version del proyecto mediante Oficio No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remision Proyecto - FCA 2025 con Ajustes ", con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23 y asignado para que se realice la respectiva revision y emision del concepto técnico del
proyecto mediante correo de fecha Vie 04/10/2024 10:36, al mismo le fue emitida ficha de revision lista de verificacion de requisitos "LISTA DE CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TECNICO PROYECTOS DE INVERSION (Vigencia: 26/02/2024)" de fecha 04/10/2024.

2.) Mediante correo electrénico fue remitido al Grupo de apoyo técico de evaluacion y seguimiento para iniciar el proceso de evaluacién a la formulacion y estructuracion del proyecto, el dia viemes 04 de octubre de 2024,

3.) Dicha version,fue objeto de evaluacion en el presente pronunciamiento técnico.

CONTEXTO

De acuerdo a los soportes remitidos por la Corporacion, el proyecto “PROTECCION DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA", estaria alineado con las Politicas y competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; asi como, con lo
planeado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia potencia mundial de la vida”, Eje Transformacional: 4. Transformacién productiva,internacionalizacién y accién climatica . En cuanto a la contribucién a la linea estratégica del PND y programa sectorial por parte del proyecto, se identifica la articulacion del
proyecto al Pilar 01. Naturaleza viva: revitalizacién con inclusion social - Catalizador 01. Programa de conservacion de la naturaleza y su i6n - Componente b. 6n participativa de ecosi 4reas protegidas y otras 4reas ambientalmente estratégicas (CODIGO COMPONENTE: 4.01.01. b.) -
Programa: 3202 - ion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos




MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRONUNCIAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTAL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Version:11 Vigencia: 13/02/2024 Codigo: F-E-GIP-30

RESUMEN

La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, planea ejecutar el proyecto de inversion, con el que se pretende evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower
mediante la investigacion y recoleccin de informacién que se consolide en un documentos de investigacion y permita el disefio de lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas y la consolidacion del mismo con el in de Disefiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras
priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. En conclusion, el proyecto permiti establecer el estado de las especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, mediante estudios de investigacion que permitan conocer mejor el estado actual de las especies marino costeras
en a reserva de biosfera y a su ves establecer criterios y ineamientos que permitan fa profeccion y preservacion de las mismas.

De otra parte, en el folio 4 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, se describe de manera sucinta: "2 RESUMEN EJECUTIVO. EI Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaffower (UNESCO, 2000), cuenta con especies clave como caracol pala, peces cartilaginosos y
flora vascular, que estén siendo impactados negativamente, haciendo necesario implementar estrategias de manejo sostenible, proteccion y conservacion de recursos naturales.

El proyecto “Proteccién de especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia’, tiene como objetivo general disefiar estrategias de proteccion para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, a partir de (1) evaluar el estado de las especies marino
costeras priorizadas y (2) disefiar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas. Producto del objetivo 1, se espera generar cuatro (4) documentos de investigacién que consisten en 1- Construir el estado del arte del tema de investigacion, 2- Realizar disefio muestral, 3- Recopilar fos
resultados y clasificarlos, 4- Consolidar el documento final. Producto del objefivo 2, se espera obtener lineamientos técnicos que acuatro (4) de 6n que consisten en 1- Identificar grupos de valor a los que estara dirigido, 2- Realizar consulta con expertos, 3- Consolidar el documento final
y 4- Socializar el documento con los actores involucrados. Siendo el caracol pala un recurso pesquero de gran importancia econémica y cultural, y las especies clave de importancia ecolégica al contribuir a mantener los bienes y servicios ambientales, se espera que el proyecto impacte positivamente al equillbrio y estado de
los recursos naturales, generando beneficios economicos y sociales a la poblacion del archipiélago".

Asi las cosas, teniendo en cuenta los comentarios sefialados en la columna de observaciones del presente formato, se realizan adicionalmente las siguientes precisiones en relacion con la revisién, andlisisy evaluacién de la informacion del proyecto en sus bgicos, técnicos y
1 Teriendo en cuenta el prinipo de anualidad de s recursos de nversien la Corporacion CORALINA, propone un cronograma de efecucion de DOCE (12) MESES, donde se confempla, l parecer, el pimer mes (Enero 2025) para a Etapa Preconiactual
de acuerdo con la ja General Ajustada MGA y formato POA, los objefivos propuestos y los productos asociados NO son claramente medibles y NO permiten a través de los indicadores realizar el del proyecto; asi como procurar la consecucion

de las metas definidas por la Corporacién, en concordancia con el presupuesto requerido para la ejecucién. En consecuencia, una vez revisado el proyecto presentado por la Corporacién CORALINA al MINAMBIENTE y diigenciada segin corresponde la LISTA DE CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TECNICO
PROYECTOS DE INVERSION (Vigencia: 26/02/2024) el 04/10/2024 sobre informacién, contenido y soportes pertinentes de acuerdo a a temtica del proyecto, se emite concepto CON OBSERVACIONES.

3. Es pertinente sefialar que debido al cambio metodolégico impartido por el DNP, vigente desde el 5 de agosto del 2024, tanto el Catélogo de Productos como el Catélogo de Ia Estructura de Desglose de Trabajo-EDTS estén en constante actualizacion y que para la formulacign y evaluacién del proyeco de inversion, se
{tuvieron en cuenta los catalogos vigentes que se encuentran en la pagina Web del Departamento Nacional de Planeacién, asi como la informacién de la MGA WEB al momento de actualizar la informacién del proyeco,

4. La Oficina Asesora de Planeacién-OAP el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MINAMBIENTE aclara que las opiniones, comentarios o decisiones proferidas en su papel de evaluador técnico de proyectos de inversion del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ningin caso sustituyen o reemplazan las
competencias asignadas por la ley al Representante LegallOrdenador del Gasto de la Corporacién y/o al formulador oficial del proyecto. Se recuerda que la ejecucién presupuestal de los recursos asignados por el Fondo, es responsabilidad de la Corporacien toda vez que i se encuentra el ordenador del gasto; y los
recursos del FCA son de la Nacin y por lo tanto, su ejecucién s regula por lo establecido en la Normatividad Nacional Presupuestal y Contable vigente.

CONCLUSIONES y/o OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

En conclusion, estructuralmente de acuerdo con la nueva ia General Ajustada-MGA, la fa de Marco Logico y la aplicacién del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 (DNP), una vez revisado el proyecto presentado por la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, a través del Oficio No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remision Proyecto - FCA 2025 con Ajustes”, con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23, y una vez diligenciada segun corresponde la LISTA DE
CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TECNICO PROYECTOS DE INVERSION (Vigencia: 26/0212024) el 04/10/2024 sobre informacion, contenido y soportes pertinentes de acuerdo a los diferentes temas que se pretender abordar con el proyecto, se tienen las siguientes observaciones adicionales a las relacionadas
en el presente pronunciamiento técnico:

1. Conforme se establece en los TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS Y DISTRIBUCION DE RECURSOS DE INVERSION A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025, s necesario aportar los
siguientes documentos, los cuales NO fueron presentados con el proyecto:

"7.PARALA PRESENTACION DELOS DE LA ON DEBE

1.1. Carta de suscrita por el legal de la entidad

1.2, Certicado: ..., certiicado del funcionario competente del municipio, en el cual, conste que e proyecto o esté localzado en zona que presente alo riesgo no milgable y que esté acorde con el uso y ralamientos del suelo de conformidad con e respectivo instrumento de ordenamiento erroral: plan de ordenemiento
omitorial (POT), plan biésico de ordenamiento teritorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territrial (EOT) que o esté en zona de rissgo no miigable. Al respecto, es necesario aportar el certificado suscrito por el(los) funcionarl del de San Andrés, Provi y Santa
Catalina,

1.3. Certificado de sostenibilidad del proyecto

1.4. Cronograma, el periodo de etapa y con el tiempo adecuado para el cumplimiento de los objetivos del proyecto . Es necesario el aportado, incluyendo el periodo real de etapa precontractual

1.5, Incluir una estrategia de sostenibilidad social, ambiental y economica que especifique al menos: j actividades requeridas luego de finalizada la etapa de inversin, i costos asociados, i) fuentes de financiacion, y, iv) responsables . Es necesario complementar lo descrito entre los folios 46 y 48 del Documento
Técnico de Soporte - DTS aportado, numeral "XXVI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO", incluyendo lo requerido en éste punto.

1 6. Asi mismo, es necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS CORPORACIONES", concretamente lo establecido en los siguientes puntos:

i, Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA,

iv. El presupuesto defallado con los Andlisis de Precios Unitarios (APU), serén soportados con los precios del mercado, para lo cual s necesario anexar al menos tres (3) cotizaciones , tablas de precios o facturas proforma, asi como un documento donde se sustente como se determinaron los costos para el proyecto.
V. Cuando la estimacion de costos requiere aplicacion de costos indirectos ( AlU o factor multiplicador), estos deben estar debidamente desglosados, sin que halla lugar a duplicidad con relacion a componentes de gasto de los costos directos.

vi.. La informacién cartogréfica soporte del proyecto debe adjuntarse en medio digital (Shape file) y salidas gréficas (PDF), en sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS de acuerdo con la normatividad vigente del IGAC. *. Vier Observaciones 4. y 5. del requisito de EVALUACION 4.4,

2. En el médulo "Contribucion a la politica publica*, a foios 2 y 3 de la MGA aportada en el archivo *Documentos ajustados segun obs Ministerio | MGA Especies Marinas 2025,pdf", es necesario diligenciar lo correspondiente a *02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial - Plan de Desarrollo Departamental
0 Sectorial - Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Seciorial - Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial”, *03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal - Estrategia del Plan de Desarroll Distrital o Municipal - Programa del Plan desarrollo Distrital o
Municipal"y"04 - Instrumentos de planeacin de grupos étnicos - Tipo de enfidad - Insirumentos de plansacién de grupos étnicos " (en caso que aplique); No dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.

3. Afolo 6 de la MGA acortada, en el médulo "02 - Anlisis de los participantes ", se referencia "Se realizaron reuniones con las del donde se concert6 la necesidad de formuiar y efecutar este proyecto para la conservacién de especies claves", por lo que es necesario aportar las actas de
las reuniones realizadas con las instituciones del departamento a que se hace referencia
4. En el folio 7 de la MGA aportada, se registra como "Fuente de fa informacién: DANE®, tanto para la Poblacién afectada como objetivo, la cual es necesario *Fuente de la i i6n: DANE proyeccién al 2025", y en caso de requerirse, se debe ajustar el dato de la poblacién

afectada y objetivo teniendo en cuenta la proyeccion al 2025

5. De oira parte, en los médulos "01 - Poblacién afectada por el problema " y *02 - Poblacién objetivo de la intervencién" de la MGA aportada, en el folio 7, es necesario dilgenciar la columna "Localizacién especifica*, incluyendo, como su nombre lo indica, la localizacin especifica de la poblacién afectada y
objetivo, diigenciando también lo correspondiente a la columna "Nombre del consejo comunitario" (en caso que aplique). Lo importante es NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.

5.1, De ofra parte, para la "02 - Poblacién objetivo de Ia intervencién” referenciada en la MGA aportada, en el folio 7, donde se regisiran 78.693 personas, debe estar discriminada o dlasificada como minimo con desagregacion Etérea, de Género y Enfoque Diferencial

6. Se sugiere adicionar otra(s) Altemativa(s) e solucién en el capitulo * Alternativas de la solucién® de la MGA aportada (folio 9, acorde con lo reportado en el flio 21 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado,

7. En el médulo "Anlisis técnico de la altemativa’ (folio 11 de la MGA aportada), es necesario inclir o complementar el resumen del proyecto describiendo los productos o servicios planteados en el proyecto y su andlisis técnico, asi coma las acividades més representativas; igualmente inclui el iempo de ejecucion del
proyecto, entre ofros aspectos técnicos, como las Metas revisadas y ajustadas. Es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

8. De ofra parte, para lo descrito en el folio 12 de la MGA aportada, en el médulo “Localizacion de la alternativa®, es necesario ajustar lo correspondiente a la “Uicacién especifica, indluyendo, como su nombre lo indica, la ubicacién especifica de la poblacidn objefivo beneficiada con la intervencién de la altenativa
Lo importante es NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar

9. En el folio 26 de la MGA aportada, se evidencia que NO esta diligenciado el médulo de *Focalizacién . Recordar NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.

10. Se recomienda veriicar que los datos referenciados en la desagregacion de costos de la Cadena de valor de Ia alternativa en la MGA aportada (entre los folos 15 y 17), coincidan con la informacidn registrada en los APUs del proyecto de inversion, una vez sea ajustada la informacién del proyecio,

11. Es necesario establecer para todos los Objefivos, Productos, Actvidades y sus respectivos APUs, que la secuencia, numeracién de los items, nombres, Cantidades, Unidades de Medida, Valores Unitarios y Totales, sean consistentes en todos los documentos soporte del proyecto de inversion.

12. Es necesario aportar el Documento Técnico de Soporte - DTS debidamente ajustado en formato PDF, donde se incluya quién o quienes lo elaboraron.

13. Asi mismo, es necesario aportar el FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 debidamente diligenciado, toda vez que el formato aportado en el archivo "Documentos ajustados segun obs Ministerio / 3- Cadena de valor 2025 Especies priorizadas - Excel”, NO ABRE.

GENERALIDADES
Se recuerda a la Corporacion que cualquier ajuste, cambio o modificacion que se haga l proyecto, se debe revisar los aspectos ylo documentos en los que afecte dicho cambio, para que también sea ajustado, a y dela 6n del proyecto

Colombia Compra Eficiente en relacion a la supervision e interventoria en Contratos Estatales exprest mediante sintesis de fecha 23 de diciembre de 2016 que: "Las Entidades Estatales tienen la obligacion de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrén la direccion
general y responsabilidad de ejercer el control y vigiancia de la ejecucion del contrato (Numeral 1, Articulo 14 de la Ley 80 de 1993). Como manifestacion de este deber, se encuentran las figuras de la supervision e interventoria. Asf,fa supervision de un contrato estatal consiste en *el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma enfidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (P4rrafo 2 del Articulo 83 de Ia Ley 1474 de 2011). Cuando la entidad o encuentre justifcado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el sequiniiento administrativo, técnico, firanciero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de Ia interventoria” (Parégrafo 3, Articulo 83 de la ley 1474 de 2011).

La Oficina Asesora de Planeacion (OAP) del MINAMBIENTE aclara que las opiniones, comentarios o decisiones en su papel de evaluadores, en ningin caso susfituyen o reemplazan las competencias asignadas alformulador; asi como tampoco hacen referencia a la calidad ni a a veracidad de los documentos presentados,
los cuales son de responsabilidad exclusiva de la entidad que lo presenta ante ol MINAMBIENTE"

Cuando de acuerdo con las funciones seffaladas en Ia ley, la icencia ambiental para la construccion y operacion para los proyectos, obras o actividades de qué trata el Artculo 2.2.2:3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sea solcitada por las Corporaciones Auténomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y as autoridades
ambientales a que se refiere el articulo 66 de la ley 9 de 1993 y el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002, esta ser4 de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Asi mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten confiicto para el otorgamiento de una licencia ambiental, ef Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible podré asuir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 31 el artculo 5° de la citada ley (Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Artculo 2.2.2.3.2.3 parégrafo 4°).

El presente pronunciamiento técnico se emite con base en informacién presentada por la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, en ningin caso el anélisis realizado se refiere a la calidad de los estudios o
disefios, asi como a la legitimidad de los , los cuales son exclusiva de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, quién presenta el proyecto ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El pronunciamiento técnico viable para este proyecto de inversion no obliga la distribucién de recursos por parte del MINAMBIENTE; dicha distribucién es definida por los comités que conforman cada fondo de financiacién a través de la aprobacién en acta.
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