W ACTA DE REUNION Codigo: PA03-FO-018
Juﬂ o Version: 08
T o Fecha: 01/02/2023

B o |
Tema: SOCIALIZACION Y PRESENTACION OBRA CAMBIO DE CUBIERTA PDM
QUIRIGUA '

Hora inicial:
' Lugar: PDM QUIRIGUA Fecha: 13-11-2024 3:00pm
* Hora Final: 5:30pm

Objetivo: Realizar la socializacion y presentacion de la obra que se tiene
prevista realizar en la PDM Quirigua con los comerciantes.

Desarrollo: l

Siendo las 3:15 pm se hacen presentes en las instalaciones de la Plaza de Mercado !
Distrital PDM Quirigua el Director Wilfredo Grajales, la subdirectora Maria Andrea |
Solano y su equipo de trabajo junto con los ingenieros que seran los encargados de {
gestionar la obra,( Contratista de obra Consorcio Construir SERSAM e interventoria 4
Técnicas colombianas de ingenieria SAS), con el fin de realizar la presentacion del |
proyecto de cambio de cubierta que se tiene prevista, debido a que la cubierta que |
se encuentra actualmente en la plaza de mercado es de material de asbesto la cual |
es perjudicial para la salud y no cumple con la normatividad vigente. 1

De acuerdo a lo anterior se inicia la socializacion del proyecto con la participacion de
37 comerciantes, en este espacio se abordaron los siguientes temas:

Bienvenida y presentacién de expositores

Intervencion del IPES

Presentacion del proyecto cambio de cubierta Plaza de Mercado Quirigua
Metodologia de Ejecucion: Andamios Tipo Pasarela.

Espacio para preguntas y respuestas de los comerciantes de la primera etapa.
Definicién de las actividades a realizar

Cierre de la presentacion del proyecto.

Se socializa a través de un render que dentro del proceso constructivo para la
intervencién del cambio de cubierta se ejecutaran las siguientes actividades:
desmonte de teja de asbesto, desmonte de cerchas e instalacion de anclajes en viga
canal, instalacion de perfileria estructural y finalmente instalacion de teja
arquitectonica y montaje de elementos eléctricos. Se

Por otro lado, se informa que la obra tiene una duracién de 8 meses la cual se
ejecutara en 4 fases; cada una de las tendra una duraciéon aproximada de 2 meses
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para lo cual se utilizaran andamios tipo pasarela con el fn de no trasladar a los
comerciantes a otras zonas de la plaza de mercado y asi garantizar que estos puedan
continuar con su actividad comercial sin interferencias.

De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo
directivo del IPES, contratista e interventoria concluyen que se realizaran las
siguientes actividades con el fin de determinar el inicio de la obra:

Se realizard una votacion segulin sugerencia de los comerciantes, con la cual se
definira la continuidad de la obra en el mes de noviembre de 2024 o se suspendera
el contrato y se reiniciara el mismo a partir del 15 de enero cle 2025.

La encuesta propuesta contiene las siguientes preguntas:
¢, Se continua con la ejecuciéon de obra? SI/NO
¢ Se suspende el contrato y se inician obras el dia 15 de enero de 20257 SI/NO

El dia viernes 15 de noviembre de 2024 se socializara la respectiva acta de reuniéon
de reunion de inicio del proyecto a cada comerciante de la plaza de mercado Quirigua,

en la cual llevara adjunto el acta de inicio TCI Interventoria, acta de inicio Consorcio
CONSTRUIR SERSAM,

El dia sabado 16 de noviembre de 2024 los comerciantes realizaran las votaciones
en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.in.

PASARELA
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Asi mismo, se informa a los presentes que la obra debe realizarse en la vigencia del
afno 2024, dando inicio a mas tardar a finales del mes de noviembre del afo en curso,
en virtud de que el presupuesto asignado para la obra (aprobado desde la vigencia
de 2023) de no ejecutarse se puede perder.

Los comerciantes reconocen la urgente necesidad que tienen de la obra y manifiestan
estar de acuerdo con su realizacién, pero no iniciando este afio 2024 en los meses
de noviembre y diciembre, dada la gran afectacion comercial que sufririan, teniendo
en cuenta la temporada navidefa y la compra de productos que ya han hecho para
ello. Proponen entonces que la obra inicie en enero de 2025, el dia que el IPES
considere conveniente.

Es importante destacar que los comerciantes manifiestan que, si desean que se
ejecute la obra, teniendo en cuenta que ésta representa un beneficio para ellos, sin
embargo, solicitan que la misma no se inicie este afio sino no a partir de enero de
2025. Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, una vez
escuchadas las inquietudes y propuestas de los comerciantes se decide en consenso
realizar una votacién con cada uno de los comerciantes que tienen puestos dentro de
la plaza de mercado con el fin de definir si el proyecto del cambio de cubierta se
iniciara en el mes de noviembre del presente afio, o en el mes de enero 2025
aclarando por parte de los directivos del IPES que no se garantizan que los recursos
estén aprobados para la préxima vigencia, ni la opcion de la plataforma tipo pasarela,
por lo que los comerciantes tendrian que ser reubicados temporalmente en otras
secciones disponible de la plaza de mercado.
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Se socializa con los asistentes que en los siguientes enlaces pueden encontrar toda
la informacion referente al proyecto de obra del cambio de cubierta de la plaza
Quirigua, la cual es una informacién de caracter publico, por lo cual todos los
ciudadanos pueden acceder a dicha informacion.

CONTRATO DE OBRA:

https:.//community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=C0O1.NTC.4659875&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

https;//community.secop‘qov.co/PubIic/Tenderinq/OppoﬁunitvDetaiI/Index’?noticeUID
=CO1 NTC.4753134&isFromPublicArea=True&isModal=False

LINK POLIZAS

De acuerdo a las intervenciones realizadas por parte de los comerciantes, cuerpo
directivo del IPES, contratista e interventoria concluyen que se realizaran las
siguientes actividades con el fin de determinar el inicio de la obra:
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2025.

1- Se realizara una votacion segun sugerencia de los comerciantes, con la cual
L se definira la continuidad de la obra en el mes de noviembre de 2024 o se
suspendera el contrato y se reiniciara el mismo a partir del 15 de enero de

La encuesta propuesta contiene las siguientes preguntas:

¢, Se continua con la ejecucion de obra? SI/NO

;
l
. ¢, Se suspende el contrato y se inician obras el dia 15 de enero de 20257 SI/NO

2- El dia viernes 15 de noviembre de 2024 se socializara la respectiva acta de

reuniéon de inicio del proyecto a cada comerciante de la plaza de mercado |
Quirigua, en la cual llevara adjunto el acta de inicio TCl Interventoria, acta de |

inicio Consorcio CONSTRUIR SERSAM,

3- El dia sabado 16 de noviembre de 2024 los comerciantes realizaran las
votaciones en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

' Finalmente se reitera que, una vez realizado el conteo de votos, se define que
el proyecto inicie en enero del 2025, no se garantizan los recursos para la
| ejecucion del mismo ni la opcion de la plataforma tipo pasarela, por lo que los |
' comerciantes tendrian que ser reubicados temporalmente en otras secciones |

' disponible de la plaza de mercado.

' Se da por terminada la socializacién siendo las 5:53 pm

Decisiones

Responsables Fechas

Compromisos

Respon§§_t31qs | Fechas

1

|
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