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ACTA DE COMITE No. 3

FECHA: Yopal, Casanare, 22 de noviembre de 2024

LUGAR:  Direccién técnica de Cobertura Educativa- Secretaria de Educacion de
Casanare

ASISTENTES:

 DR. NELSON LEONARDO GONZALEZ / DIRECTOR TECNICA DE COBERTURA
EDUCATIVA o

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ/ INTERVENTORA

MARTHA BRINEZ ARDILA - APODERADA CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO
CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL.

INVITADOS:

ZULMA CRISTINA DUARTE / PROFESIONAL DE APOYO SED - TECNICO
DINA PATRICIA CAYCEDO / PROFESIONAL DE APOYO SED - ADMINISTRATIVO

Realiza apertura del comité el Doctor Nelson Leonardo Gonzalez, Director Técnico de
Cobertura Educativa, quien ejerce las funciones de supervision del contrato de Interventoria y
en calidad de integrante del comité técnico de direccion, saluda a los asistentes, informa que
el objeto del comité, es definir los términos por medio de los cuales se va a suscribir acta de
suspension N°. 2 al Contrato Interadministrativo N°. 1424 de 2024 y Contrato de Consultoria
No.1445 de 2024.

1. Verificacion de Quorum.
2. Definir los términos por medic de los cuales se va a suscribir acta de suspensién N°. 2 al

Contrato Interadministrativo N°. 1424 de 2024 y Contrato de Consultoria N°.1445 de
2024. '

3. Proposiciones y Varios.
Desarrollo de la reunién de acuerdo con orden del dia establecido:

1. Verificacion de Quérum

De acuerdo a la clausula segunda, actividades del contratista se realiza verificacion de quorum
donde se encuentran los integrantes para realizacién de comité de Direccion.

INTEGRANTES NOMBRE ASIRTENCIA
Si NO
DIRECTOR TECNICO DE | DR. NELSON LEONARDO X
COBERTURA EDUCATIVA GONZALEZ AMADOR
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INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ X

OPERADOR  CABILDO INDIGENA
DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y MARTHA BRINEZ ARDILA - X
BARRO NEGRO DE SACAMA, APODERADA

TAMARA'Y HATO COROZAL

2. Definir los términos por medio de los cuales se va a suscribir acta de suspension

N°. 2 al Contrato Interadministrativo N°. 1424 de 2024 y Contrato de Consuiltoria
No.1445 de 2024.

El Dr. Nelson Leonardo Gonzalez Amador, explica a los miembros del comité en pleno las
condiciones por las cuales se hace necesario realizar la Suspension N°. 2 al Contrato
Interadministrativo SECOP I CAS-OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424 de 2024 y
Contrato de Consultoria N° SECOP Il CAS-OAJ-CMA-001-2024 y N°. Interno 1445 de 2024,
socializando la Resolucion No 2344 de fecha 26 octubre de 2023 emitida por la Secretaria de
Educacién de Casanare, “por la cual se fija el calendario académico A para el afio 2024 para
los establecimientos educativos oficiales que imparten educacién formal en los niveles de
preescolar, basica y media o de educacion para adultos de los municipics no certificados dei
Departamento de Casanare”, la cual establece en su parte resolutiva articulo dispone:

“Receso estudiantil en los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de
doce (12) semanas de receso estudiantil distribuidos de la siguiente manera:

e« Seis (6) Semanas: 2 diciembre 2024 al 12 de enera 2025.

De la misma manera, se socializa la Resolucién No 3293 de fecha 31 octubre de 2024 emitida
por la Secretaria de Educacion de Casanare, “por la cual se fija el calendario académico A
para el afio 2025 para los establecimientos educativos oficiales que imparten educacion formal
en los niveles de preescolar, basica y media o de educacién para adultos de los municipios

no certificados del Departamento de Casanare’, la cual establece en su parte resolutiva
articulo dispone:

“Receso estudiantil en !os establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de
doce (12) semanas de receso estudiantil distribuidos de la siguiente manera:

e Dos (2) Semanas: 13 enero 2024 al 26 de enero 2025.

Ahora bien, dentro de la minuta del Contrato Interadministrativo SECOP |l CAS-OAJ-CDCI-
016 de 2024 y N°. Interno 1424 de 2024 se establecio en la consideracion 10, lo siguiente:

“(...) Que el plazc estipulado para la ejecucién del contrato es de NUEVE MESES Y CATORCE
DIAS, toda vez que se ejecutaran 246 dias de servicio que corresponden a 271 dias calendario,
que en meses corresponden a 9.03 meses y se requieren ademas 14 dias (2 semanas) para el
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alistamiento, una (1) semana en cada semestre, por lo tanto, el plazo correspondera a NUEVE
MESES Y CATORCE DIAS {(...)” Subrayado y negrilla fuera del texto.

En razén a lo anterior, se debera realizar la Suspensién N°. 2 al Contrato Interadministrativo
SECORP Il CAS-OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424 de 2024 y Contrato de Consultoria
N°. SECOP |l CAS-OAJ-CMA-001-2024 y N°. Interno 1445 de 2024 a partir del 01 de
diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025, tiempo en el cual no se prestara el servicio
de alimentacion escolar PAE a las residencias escolares para la comunidad Indigena, por lo
anterior es procedente realizar la suspension N°. 2 al Contrato Interadministrativo SECOP II
CAS-0OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424 de 2024 y Contrato de Consultoria N° SECOP
I CAS-OAJ-CMA-001-2024 y N°. Interno 1445 de 2024.

En consecuencia, la nueva fecha de terminacion del Contrato Interadministrativo SECOP I
CAS-OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424 de 2024, teniendo en cuenta el tiempo de la
Suspension N°. 2 sera el dia 14 de julio de 2025.

Los plazos acordados por las partes seran los siguientes:

¢ Contrato Interadministrativo SECOP Il CAS-OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424

de 2024.
DESCRIPCION | FECHA
: T 1 de diciembre de 2024 al 19 de enero
Suspension N°. 2 de 2025. ( 49 dias)

Reinicio N°. 2 ( Fase de alistamiento ) 20 de Enero de 2025.

Inicio de la Prestacion del Servicio 27 de Enero de 2025.
Nueva fecha de terminacion del . :

Spitnats 14 de Julio de 2025.

o Contrato de Consultoria N° SECOP Il CAS-OAJ-CMA-001-2024 y N°. Interno 1445 de

2024.
' DESCRIPCION - FECHA
= 7 de diciembre de 2024 al 19 de
Suspension N°. 2 enero de 2025. (43 dias)
Rein}icio N°. 2 20 de Enero de 2025.
Nueva fecha de terminacidn del contrato 25 de Agosto de 2025.

Interviene la Ing. Edelmira Sierra en calidad de interventora, manifestando que las partes
intervinientes aprueban las fechas establecidas conforme a las razones expuestas y en los
términos de pactados.
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El contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE
SACAMA, TAMARA Y HATO C'O_ROZA.L a través de su apoderada manifiesta estar de
acuerdo segun lo dispuesto en los calendarios académicos A para las vigencias 2024 y 2025.

3. Proposiciones y varios

El Operador CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE
SACAMA, TAMARA Y. HATO CORQZAL, propone la presentacion del informe de ejecucién de
enero de 2025 en conjunto con la presentacion del informe de ejecucién de febrero de 2025,
esto es, presentar las dos ejecuciones ‘mensuales en (1) una sola acta parcial, la cual sera
radicada en los primeros dias del mes de marzo de 2025, los demas intervinientes del comité
consideran la propuesta y es aprobada por unanimidad.

La Ing. Edelmira Sierra, en condicion de interventora recuerda las obligaciones contractuales
del Operador, al respecto de las condiciones laborales de las Dinamizadoras Auxiliares de
Alimentos al finalizar las labores del calendario académicos vigencia 2024, entre otras la de
cancelar los salarios, prestaciones sociales y liquidacién a todo el personal dentro la ejecucién
del Contrato lnteradmlnlstratlvo SECOP Il CAS-OAJ-CDCI-016 de 2024 y N°. Interno 1424 de
2024. ,

Por parte de los integrantes del Comité Técnico de Direccién, se realiza aprobacion de cada
uno de los aspectos previamente abordados, quedando fijados como acuerdos.

CONVOCATORIA: Se dejé abiefta, en caso de considerarse necesaria segin el avance y/o
dificultades generadas en la ejecucién del Contrato Interadministrativo No. 1424 de 2024.

Firmas en sefal de aprobacion del acta,

NELSON LEONARDC GONZALEZ AMADOR EDELMIRKSIER GUTIERRE

DIRECTOR TECGNICO DE COBERTURA INTERVENTOR

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA,
TAMARA Y HATO COROZAL - APODERADA

Elaboro:

@m@%ﬂ) ) \
Zulma Cristina Duarte Bohorquez. Dina(%ﬁgi\;%?\e‘do
Profesional Apoyo SED - técnico. Profesional Apoyo SED - administrativo.
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