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Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria Generalde la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 — 776 — 2021 presenta informe
correspondiente al periodo del mes de julio de 2024, con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los

siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la proteccion
de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. ydonde la Entidad los

requiera.

Valor inicial del contrato:

$26.690.405.625
incluido IVA

Valor de la Adicién |
Valor de la Adicién Il
Valor de la Adicion 1l
Valor de la Adicion IV
Valor de la Adicién V
Valor de la Adicion Vi

456.000.000
1.063.456.442
3.035.032.000
1.223.109.704

744.000.000
7.381.966.415

Valor total del contrato:

$ 40.593.970.186 incluido
IVA

Valor ejecutado:

$36.002.042.442

para persona natural)

. Prorroga 1: 15 dias calendario
(I:DclJ?]?atO' inicial del Trtfglt: ()ng)nd(lsals) glle:r?(;lsario Prorroga 2: 9 dias calendario
' y Prorroga 3: 199 dias Calendario
Plazo final del contrato: Tre'?“"%‘ y,.S'Ete (37,) MESES | Fecha de suscripcion: 10/05/2021
y veintiséis (26) dias
S Fecha de suspension (si
Fechade iniciacion: 19/05/2021 hay lugar a ello): NO APLICA
Fecha de reinicio (si se Co
llevo a cabo): NO APLICA Fecha de terminacion: 15/08/2024
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo NO APLICA servicio (solo para NO APLICA

persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes
actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE
FOLIO EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL
EN EL QUE

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA
EVIDENCIA.
(Incluirnombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP ).

NA NA NA NA
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Se realizé la verificacién y la debida prestacién de los servicios del mes enero, evidenciando el cumplimiento de las

obligaciones pactadas.

DESCRIBA LOS

contrato, el acuerdo de
niveles de servicio para
la prestacion del
servicio de vigilancia en
las diferentes sedes
de la Secretaria
General de la Alcaldia
Mayor de Bogota.

No. 2-2021-
23630 del 22 de julio
de 2021.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
1. Acordar junto con el o L la seccion deEJECUCIQN DEL
sﬁpervisor del contrato Se_reallzo_'reunlon de CONTRATO - subseccionde
y el representante del prelr_ms_talacmr] del DOCUMENTOS DE
contratista _saliente, a servicio los dias 11y 14 EJECUCION - DEL
mas tardar el dia habil de mayo de _%021. Se N/A CONTRATO en la siguiente
siguiente a la rea!lzo reunion de ruta: ]
adjudicacion del premstqlamon en las INFORME DE SUPERVISION
contrato, el cronograma mstalacpnes de la No. 1 GESTION M.ES DE
de empeilme Secretaria General. MAYO PARTE 1.zip —
) CARPETAOBLIGACION 1 Y
32 -
DOCUMENTO OBLI 1y 2.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
2. Acordar en conjunto la seccion de EJECUCION
con el supervisor  del SE(L é?egﬁjgﬁﬁn%i igﬂ DEL CONTRATO - subseccion
contrato, a mas tardar el instalacion en las de DOCUMENTOS DE
dia habil siguiente a la | PrenNs'a EJECUCION DEL CONTRATO
o instalaciones de la SG y S )
adjudicacién del el 03 de junio de 2021 N/A en la siguiente ruta: ]
contrato, el cronograma se realizé sequimiento INFORME DE SUPERVISION
instalacion de equipos del crono ramg de No. 1 GESTION MES DE
de  monitoreo  y instalaciéﬂ MAYO PARTE 1lzip -
vigilancia ’ CARPETA OBLIGACION 2 -
DOCUMENTO Copia de
Cronograma de actividades.
3. Acordar en C
conjunto con ol Los’docum_entos en mencion
supervisor del contrato estan p_Lbelcados en SECOP en
y el personal que la seccion de EJECUCIQN DEL
designe la entidad, a CONTRATO - subseccion de
mas tardar el quinto (5°) | Se evidencia la EJOECCUUMC%(’;II-\IF%?EII_DICE:ONTRATO
dia habil siguiente a la | aceptacion = mediante L )
adjudicacion del oficio de radicadoSIGA en la siguiente ruta: <
N/A INFORME DE SUPERVISION

No. 5 PARTE 1. Zip INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
2021 — CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILANCIA
SEPT 2021- OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

4. Presentar dentro de

Los documentos en mencion
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
los dos (2) dias habiles estan publicados en SECOP en
siguientes a la la seccion de EJECUCION DEL
adjudicacion del CONTRATO - subseccion de
contrato, las hojas de DOCUMENTOS DE
vida con los respectivos | La UT hizo la entregade EJECUCION DEL CONTRATO
soportes que acrediten | las hojas de vida del en la siguiente ruta:
el cumplimiento de los | personal que ha INFORME DE
perfiles del personal | ingresado en el periodo. SUPERVISION No. 1GESTION
minimo requerido para MES DE MAYO PARTE 2.zip —
la ejecucion del CARPETAOBLIGACION 6 —
contrato. DOCUMENTO Actas de
instalacion.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION
DEL CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION-OBLIGACION
4-5-45 — DOCUMENTO.
Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
5. De conformidad con CONTRATO en la siguiente
lo dispuesto en el ruta:
Decreto distrital 332 de La UT hizo entreqade Los documentos en mencion
2020, a partir del 01 de las hoias de vidzg del estan publicados en SECOP en
junio de 2021, el 50% ersonjalasi nado v del la seccion deEJECUCION DEL
del personal requerido, guadro 9 detall)r:lndo N/A CONTRATO - subsecciénde
en el anexo técnico, ersonal  femenino DOCUMENTOS DE
para la ejecucion del P ; y EJECUCION DEL CONTRATO
> | masculino . .
contrato debera en la siguienteruta:
corresponder a INFORME DE SUPERVISION
mujeres. No. 37 Zip. -CARPETA CTO
776 -2021 — INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
4-5-45 - DOCUMENTO
Listado de personal,
Certificacion50% personal
femenino
6. Instalar de | Actas de entrega de N/A Los documentos en mencion
conformidad con el | instalacion de medios estan publicados en SECOP en
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

cronograma que se
pacte con el supervisor
del contrato la totalidad
de los equipos de
vigilancia y seguridad
privadarequeridos por
la SECRETARIA
GENERAL, cumpliendo
las especificaciones
técnicas definidas en el
anexo técnico para lo
correspondiente al
equipo bésico,
armamento, medios de
comunicacion,
documentos e insumos
para el servicio de
vigilancia.

tecnolégicos

La empresa entregd
manual de uso de las
Antenas de Seguridad
instalada en el Archivo de
Bogota.

Para el periodo se anexan

los cumplidos en los
cuales en la seccion
medios tecnoldgicos
evidencian el

funcionamiento de estos.

la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta: INFORME DE
SUPERVISION No. 1GESTION
MES DE MAYO PARTE 2.zip —
CARPETAOBLIGACION 6 —
DOCUMENTO Actas de
instalacion.

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguienteruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 36 Zip. — CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
6-9-13-14-20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

7. Observar durante la|
instalacion de los medios
tecnologicos, los
requerimientos  técnicos
establecidos en
Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas —
RETIE expedido por El
Ministerio de Minas
Energia, mediante
Resolucion 90708 de 2013

Para el periodo la Unién
'Temporal hace entrega del
informe de mantenimiento
preventivo de los medios
tecnologicos de las
diferentes sedes de |4
Secretaria General de Ia
IAlcaldia Mayor

Informe de mantenimiento
preventivo del periodo.

Los documentos en mencién
seran publicadosal finalizar el
tramite del presente informe
enSECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL

CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021-INFORME DE

funcionamiento y
operacion exigidas en
los Pliegos de
Condiciones, y en el

N0.20204100062487

con vigencia hasta el
28/09/2030), y LUBECK
(Res.N0.20194100059697

Resolucion. y No. 003638 del
09-09-2013 que corresponde

a la Resolucién.

y demdas normatividad SUPERVISION-OBLIGACION

vigente. 7-11-12-38 -DOCUMENTO
Informe de mantenimiento
preventivo.

8. Mantener vigente |[Las licencias de Los documentos en mencion

durante la ejecucion del [funcionamiento de las| |, . ..i-c 01073 del 10-05- [€St@N Publicados en SECOP en

contrato  todas las |empresas AINCA se 2019 que corresponde a la la seccion de EJECUCIONDEL

licencias de encuentran vigentes (Res. CONTRATO - subseccion de

DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguiente ruta:
INFORME
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DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
evento de no [con vigencia hasta el SUPERVISION No. 5 Zip. —
Renovacion 0 [18/07/2029). CARPETA CTO 776 -2021~ I
cancelacion de alguna PARTE OBLIGACION 8-
de dichas licencias dar DOCUMENTO-15 LICENCIA DE|
aviso inmediato a los MEDIO CANICO - 16 LICENCIA
supervisores del DECOMUNICACIONES
contrato. LUBECK — 17 LICENCIA DE
MEDIOS TECNOLOGICOS
LUBECK—-COPIA —-LICENCIA
TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 — LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AINCA
2020-2030.
9. Garantizar que los Los . documento§ en
- = mencién estan publicados en
equo_z de Comunlcauoln SECOP en la seccion de
requendos ~ - para & pn heriodo del mes se EJECUCION DEL CONTRATO
ggcﬁ;g?eggsczgzaego 22 evidencia el buen — subseccion de
intercomuniquen entre si yfuncionamiento de los DOCUMENTOS DE
equipos de EJECUCION DEL CONTRATO
estos a sSu vez se L, N/A S )
encuentren monitoreado y comunicacion, el cugl se en la siguienteruta: ]
buedan comunicarse verifica en los cumpl!dos INFORME DE SUPERVISION
directamente  con lal €N la seccion  medios No. 36 Zip.— CARPETA CTO
o tecnologicos 776 - 2021 — INFORME DE
central de comunicaciones| SUPERVISION -OBLIGACION
E(')Snrt’r”a‘iisst; por el 6-9-13-14-20-26-28-39-40 -
: DOCUMENTO Cumplidos
Los documentos en mencion
10. Suministrar  los estan publicados en SECOP en
equipos o  medios la seccion deEJECUCION DEL
tecnologicos Para el contrato. se CONTRATO - subseccionde
adicionales requeridos asigné por parte dellaUT DOCUMENTOS DE
por la entidad, . EJECUCION DEL CONTRATO
. AINLUB dos (2) lineas . )
atendiendo a las a los coordinadores del en la siguienteruta: ]
especificaciones INFORME DE SUPERVISION
P . contrato 3165272771 N/A
técnicas y condiciones 3166938111, De igual No. 1GESTION MES DE
descritas en el anexo 1¥orma ala shpervisic’m MAYO PARTE 5.zip —
técnico; del mismo del cc;ntrato le asignaron CARPETAOBLIGACION 37
modo debera observar la linea No. 3174406864 —DOCUMENTO CARTA DE
los valores incluidos en ' ENTREGA CELULAR
la oferta al momento de COORDINADORES —CARTA
facturalos. DE ENTREGASUPERVISOR
CONTRATO
11. Instalar de Para el periodo, la Union Los documentos en mencién
conformidad con loTemporal hace entrega del estan publicados en SECOP en
dispuesto en el anexofinforme de la secciéon deEJECUCION DEL
técnico la totalidad de los mantenimiento N/A CONTRATO - subseccionde
equipos o] medios|preventivo de DOCUMENTOS DE
tecnolégicos adicionales los medios| EJECUCION DEL
requeridos  previamentetecnoldgicos de las
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DESCRIBA LOS

Vigilancia y los acuerdos
que se lleguen a suscribir
entre las partes

cada sede.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
por la entidad diferentes sedes. ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021-INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
7-11-12-38 -DOCUMENTO
Informe demantenimiento
preventivo.
Los documentos en mencion
12. Prestar a su estan publicados en SECOP en
propia costa y durante el la seccion deEJECUCION DEL
plazo de ejecucion del CONTRATO - subseccionde
contrato, el servicio de DOCUMENTOS DE
mantenimiento preventivolPara el periodo, la Union EJECUCION DEL
y correctivo de los equipos|Temporal hace entrega del CONTRATO en la siguiente
suministrados para lainforme de mantenimiento N/A ruta:
ejecucion del contrato, lojpreventivo de los medios INFORME DE
anterior atendiendo a lastecnolégicos de las SUPERVISION No. 37 Zip.
caracteristicas de cadadiferentes sedes. — CARPETA CTO 776 - 2021
uno y garantizando su — INFORME DE
operacion  ininterrumpida; SUPERVISION -
en 6ptimas condiciones de OBLIGACION 7-11-12-38 -
funcionamiento. DOCUMENTO Informe de
mantenimiento preventivo.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
13. Garantizar la CONTRATO - subseccionde
prestacion del servicio de DOCUMENTOS DE
vigilancia y atencion alPara el periodo se da EJECUCION DEL
cliente de conformidad conicumplimiento teniendo en CONTRATO en la siguiente
protocolos definidos por lajcuenta los cumplidos en la| N/A ruta:
Superintendencia dejseccion de personal de INFORME DE

SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos

14. Llevar a cabo las
labores de seguimiento Y
control requeridas para la
ejecucion del servicio, a
través de los|
coordinadores dispuestos
por el contratista para tal
finy los demas medios que
considere necesarios.

La coordinacion  y
supervision esta en
constante comunicacion |
el apoyoa la supervision
se tiene comunicacion con|
el sefior Juan Galvis|
C.C.80240214 y con el
sefior Andrés Contreras
C.C. 1015447088

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 37 Zip.
— CARPETA CTO 776 - 2021 —
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DESCRIBA LOS

solicitudes de cambio de
personal, que
obedezcan a las
deficiencias en la
prestacion del servicio y
deba relevarse de las
labores encomendadas.
El personal cuyo

cambio obedezca a la
causal prevista con
antelacion no podra ser
reubicado en ningun tipo
de labor que tenga

Se hace seguimiento al

cumplimiento de la

obligacion. Durante el
periodo, no se realizaron
requerimientos de cambio
de personal.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
15. Conservar en buen
estado los archivos,
consignas, libros,
cuadernos, minutas, que
den cuenta del registro y
control del personal que
:Rgtr:IZiiones a de l"’l‘z Los,docum.entos en mencion
Secretaria General de la estan pgbllcados en SECOP en
. la seccion deEJECUCION DEL
Alcaldia  Mayor de ”
Bogota D.C, por un CONTRATO - subseccionde
término no inferior a . DOCUMENTOS DE
- . . |Carta de compromiso de |3 EJECUCION DEL CONTRATO
cinco (5) afios después N/A L )
de finalizado el contrato, uT en la siguienteruta: p
esta misma_disposicion INFORME DE SUPERVISION
aplica para todo tipo de No. IGESTION MES DE
documento  fisico o MAYO PARTE 4.zip —
digital que dé cuenta de CARPETA OBLIGACION 15 -
la ejecucion del DOCUMENTO Carta -
. L, conservacion documentall.
contrato. La informacién
podra ser solicitada por
la entidad contratante en
cualquier momento y
dentro del término de
conservacion sefalado
16. Atender dentro de las
doce (12) horas
siguientes al
requerimiento realizado
por el supervisor del
contrato o quien este
designe, lo
correspondiente a las N/A

N/A
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

relacion con la ejecucion
del contrato.

17. Reemplazar de
manera inmediata el
personal que deba|
ausentarse 0 no pueda
atender el servicio por
incapacidad o causas no
previstas. El personal de
reemplazo debe cumplir
con el perfil a que deba
hacerse referencia segun
el anexo técnico y los
soportes deben ser
remitidos mediante correo
electronico a lal
supervision del contrato.
Lo anterior contemplal
todos los servicios
(vigilantes con  arma,
vigilantes sin arma,
vigilantes con canino,
recepcionista yl
coordinadores del
contrato, asi  mismo,
supervisor fin de semana
en caso de que aplique).

Para el periodo no se
presento ninguna novedad
con el personal de
seguridad que impactarg
el servicio solicitado por |3
entidad.

N/A

N/A

18. Reemplazar los
equipos y/o elementos
dispuestos para la
ejecucion del contrato en
un término maximo de un
(1) dia habil de acuerdo
con lo indicado en el anexo
técnico siguiente al envio
del reporte de dafio o
perdida por parte del
supervisor del contrato

Para el periodo, no se
realizan  requerimientos
por parte de la Secretaria|
General y de acuerdo con
la obligacion

N/A

N/A

19. Elaborary
entregar al supervisor

del contrato, dentro del
primer mes de servicio, un
analisis de seguridad de
las sedes donde se presta
el servicio, en los términos
descritos en el anexo
técnico

Se entregaron V]
actualizaron los andlisis de
seguridad de todas las
sedes en fecha, marzo
2023, y desde el inicio del
contrato se entregaron
bajo radicado 1-2021-
18776 al momento de
instalacion

La entrega de los analisis de
seguridad se realiz6 en
medio magnético bajo acta
ya que el soporte es muy
pesado, se anexa acta de
entrega.

Los documentos

mencién estan publicados
en SECOP en la seccidn de

EJECUCION DEL

CONTRATO - subseccionde

DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL CONTRATO

en la siguienteruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 23 Zip. - CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE

SUPERVISION-OBLIGACION

en
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

contratistas, servidores y

ciudadania en general,
gque se encuentre dentro
de las instalaciones de la|
Secretaria General de la|
Alcaldia Mayor de Bogota

momento de la
instalacion de inicio del
servicio.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
19 - DOCUMENTO - Analisis
de seguridad y acta de
entrega analisis de
seguridad.
Los documentos en mencion
seran publicadosal finalizar el
tramite del presente informe
20. Garantizar que el enSECOP en la seccion de
personal dispuesto para la EJECUCION DEL
prestacion del servicio, CONTRATO - subseccionde
cumpla con todas las DOCUMENTOS DE
funciones especificaslégtaégci d%ug]ﬁlzl c%onr:ralg EJECUCION DEL
establecidas en el anexo "\ ceccion de personal N/A CONTRATO en la siguiente
técnico, para cada perfil %n los cumplido sepverifica ruta: ]
rol, asi como en los P ’ INFORME DE SUPERVISION
protocolos operativos No. 37 Zip.
expedidos por lal — CARPETA CTO 776 - 2021 —
Superintendencia de INFORME DE SUPERVISION -
Vigilancia y Seguridad OBLIGACION 6-9-13-14-20-26-
Privada. 28-39-40 DOCUMENTO
Cumplidos.
2L Galrantizaq que |E| Los documentos en mencion
zﬁgsc?rr;?escumpegce?ol af/ estan publicados en SECOP en
S o la seccion deEJECUCION DEL
procedimientos indicadosfEn fecha 19 de mayo de -
por la entidad contratante,2021, se hizo entrega de CONTRATO — subseccionde
para  salvaguardar lacarpeta de consignas en [E)?ECCUUh/éI?ONIL'OS DE DEL
integridad de los mueblestodos puestos en el N/A

CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE
SUPERVISION No. 1 GESTION
MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETA OBLIGACION 21 vy
22 — DOCUMENTO Consignas

22. Presentar un plan
estratégico y mecanismos|
de atencién al personal |
usuarios de la Secretarial
General de la Alcaldia
Mayor de Bogota.

Se evidencia la aceptacion|
mediante oficio de|
radicado SIGA No. 2-
2021-
23630, del
2021.

22-07-

El plan estratégico se refiere
al documento Acuerdo de
niveles de servicio.

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO
en la siguiente ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 5 PARTE 1. Zip INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
2021 — CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT
2021-OBLIGACION 3 -
DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

las|

23. Responder por

N/A

Los documentos en mencién
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

lleguen a sufrir los bienes

ejecucion, no se presento,

muebles o inmuebles de
propiedad de la Secretaria
General de
Mayor de Bogota,

terceros, siempre
cuando se hayal
demostrado la

responsabilidad por accion
u omisién, del personal
destinado por el
contratista para la
ejecucion del contrato.
Pagar oportunamente los
salarios, aportes
parafiscales a que haya
lugar y los aportes al
Sistema General de
Seguridad Social Integral,
de todos sus trabajadores|
y adicionalmente respetar
las normas laborales.

la Alcaldiade
delseguridad
mismo modo que dafios adesprendibles de pago VY|
ylcertificacion  del

novedad de hurtos o
dafios. Se entrega copias|
las planillas de
social,

revisor|
iscal

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
pérdidas o dafios quePara el periodo de estan publicados en SECOP en

la seccion de EJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776
2021 — INFORME DE
SUPERVISION
OBLIGACION 23 —Planilla de
Seguridad SocialAINCA,
Planilla de seguridad Social
Lubeck.

24. Guardar la reserval
debida de la informacion a|
la que tenga acceso con
ocasion del contrato y a
utilizarla  exclusivamente
en relacion con los fines
del mismo.

Para periodo de ejecucion,
se cumple con |4
obligacion.

El contratista presento carta
de compromiso con el
informe de junio de 2021.

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE
SUPERVISION No. 1 GESTION
MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETA OBLIGACION 24 —
DOCUMENTO Compromiso de
confidencialidad del contrato.

25.Atender en debida
forma las instrucciones
y las PQRS, que se
canalicen por intermedio
del supervisor del contrato

Se brindd respuesta a dos|
(2) derechos de peticién.

Se brind6 respuesta a dos (2)
derechos de peticion.

2-2024-14806
2-2024-13916

conducta de su personal v
mantener la supervision
directa del mismo, velando

Para periodo de ejecucion,
se cumple con |4
obligacion.

porque la presentacion

N/A

y adoptar las medidas

correctivas de manera

inmediata

26. Responder por la Los documentos en mencion

seran publicadosal finalizar el
tramite del presente informe
enSECOP en la seccion de

EJECUCION DEL
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ordenes de entrada y de
salida de elementos v

de la UT, esto con el fin de|
evitar perdida de

demas documentos que
tengan que ver con la
ejecucion del servicio en el

informacién y cumplir con
las  disposiciones  del
PIGA.

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGOTI*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION "
AR CONTRATO Y/O CONVENIO A e
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

personal sea correcta en CONTRATO - subsecciénde

todo sentido durante DOCUMENTOS DE

la prestacion del servicio. EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 37 Zip. — CARPETA CTO
776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION -OBLIGACION
6-9-13-14-20-26-28-39-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

27.Entregar conforme la

Periodicidad y condiciones

acordadas, en los|

acuerdos de niveles deDando cumplimiento 4|

servicio una (1) copia de e

las grabaciones de Cadaespemflcgcpnes de’l

una_ de  las cémarasanexo. t.ecnlco, se dard N/A N/A

dispuestas para lacumpl|m|ento a la

. > finalizacion del contrato.

ejecucion del contrato vy

cumpliendo con las

especificaciones del

anexo técnico.
Los documentos en
mencion estan publicados
en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde

28. Llevar el control de DOCUMENTOS DE

acceso y salida dePara el periodo se EJECUCION DEL

muebles, enseres y todohace seguimiento al CONTRATO en la siguiente

tipo de armas en lascumplimiento de acceso Y| N/A ruta:

diferentes sedes de lajsalida de muebles INFORME DE

Secretaria General de laenseres. SUPERVISION No. 37 Zip.

Alcaldia Mayor de Bogota — CARPETA CTO 776 - 2021—
INFORME DE SUPERVISION —
OBLIGACION 6-9-13-14- 20-26-
28-39-40 - DOCUMENTO
IAutorizacion salida de
elementos

29. Crear y Administrar elToda minuta, libro de

respectivo archivo de cadafregistro, etc., que se

puesto de trabajodiligencie en su totalidad

contratado, alli deberanies recogido y enviado al

custodiarse las minutas,farchivo correspondiente N/A N/A
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

quien este designe.
Mantener los  precios
ofertados en lo que

corresponde a los medios|
tecnolégicos durante lal
\vigencia del contrato.

realizaron reuniones con el
Contratista.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
respectivo punto. El
supervisor del contrato o
quien este designe tendral
acceso a la consulta |
copia de los documentos
custodiados en
dichos archivos.
Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
30. Garantizar la la seccién de
) -~ EJECUCION DEL
disponibilidad y un stock NTRAT b iond
minimo de elementos de co O — subseccionde
. DOCUMENTOS DE
papeleria y formatos que EJECUCION DEL
deban _gtlllzarse para lajPara perlodc_J d_e ejecucion CONTRATO en la siguiente
prestacion del servicio enjse da cumplimiento a la N/A ruta:
cada uno de los puntosjobligacion con 4 :
descritos en el anexocertificacion INFORME DE .
técnico o en  los ) SUPERVISION No. 37 Zip.
acuerdos )xlje niveles de = CARPETA CTO 776 — 2021
servicio que se lleguen a| INFORME ~ DE
suscribirq 9 SUPERVISION — OBLIGACION
' 30 —-DOCUMENTO
Certificacion de stock de
papeleria
31. Entregar a la
Secretaria General COpiaDando cumplimiento  a
de la totalidad de los e P ol
archivos producidoseSpeC' icaciones c
e anexo técnico, se dard N/A N/A
dentro del término de -
. L cumplimiento a la
ejecucion del contrato all. .~ .~
— .. “ffinalizacion del contrato
momento de la liquidacion
del mismo.
32. Asistir a las reuniones
gue requiera programar lal
entidad en lo que tengal
que ver con el objeto
contratado; la citacién SePara el periodo del mes de )
formalizard a través delJUNIO pde 2024 o sel ACTA DE REUNION
supervisor del contrato o ’ N/A PRESUNTO ACOSO SEXUAL

- CENTRO DE MEMORIA-1-2

33. El valor
correspondiente  a los

Para periodo de ejecucion,
se da cumplimiento a la|
circular No

20221300000675

servicios de vigilancia vy

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion de EJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

Centrales de Taxis.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

seguridad privada selindicar fecha, de |4 EJECUCION DEL

reajustara conforme lasSuperintendencia de CONTRATO en la siguiente ruta:

disposiciones de lalVigilancia y INFORME DE SUPERVISION

Superintendencia deSeguridad Privada. No. 25 Zip. - CARPETA CTO

\Vigilancia y Seguridad 776 — 2021 -INFORME DE

Privada SUPERVISION 33 OBLIGACION
33 - DOCUMENTO CIRCULAR
EXTERNA 20221300000675
TARIFAS MINIMAS PARA LA
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA 2023 -
COMUNICACION TARIFAS
2023, POLIZA ACTUALIZADA
LUBECK 2023-2024,
COMUNICACION DE TARIFA
SEGURO DE VIDA
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccion de
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION

34.Permanecer adscrito No. 1 GESTION MES DE MAYO

a la Red de Apoyo de la PARTE 5.zip — CARPETA

Policia  Metropolitana. OBLIGACION 33 —

IAdicionalmente los

equipos de Se anexé DOCUMENTO Actas -

comunicacion . - lActas 3 -4

suministrados deben comunicado oficial de la

i MEBOG de fecha, 07 de "
permitir tener |- Los documentos en mencion
S . ulio de 2019. p ;

comunicacion inmediata N/A estan publicados en SECOP en

con la Policia, la seccion de EJECUCIONDEL

Bomberos, Transito, CONTRATO - subseccion de

DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL

CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION
No. 23 Zip. — CARPETA CTO
776 — 202 —INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION
36 — DOCUMENTO Certificacion
Red de Apoyo.

35. Garantizar la|
disponibilidad de la
comunicacion durante las

\veinticuatro (24) horas del

En el mes de junio de
2021, se envio la|
informacion de
Radios y celulares de los|
puestos.

El contratista entregd al inicio

de la ejecucion el listado en
Excel de relacion de radios y
celulares en puestos por

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION <
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: e
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
dia con los puestos de parte de UT AINLUB EJECUCION DEL
vigilancia a través de los CONTRATO en la siguiente
medios de comunicacion ruta:
ofertados y otros que le INFORME DE
permitan la prestacion SUPERVISION No. 1GESTION
efectiva del servicio de MES DE MAYO PARTE 5.zip —
conformidad con lo CARPETAOBLIGACION 37 —
dispuesto en el anexo DOCUMENTO RELACION DE
técnico. NUMEROS
CELULARES UT — RELACION
RADIOS
CONTRATO UT AINLUB-
Los documentos en
mencién estan publicados
en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
36.Mantener una linea de Para el contrato, se E?ECCUUMC%;OS DE DEL
teléfono permanente las asigno por parte de la UT CONTRATO en la siguiente
\veinticuatro (24) horas del . AINLUB dos (2) lineas .
dia, 365 dias del afio parap.ara . periodo de los coordinadoresdel contrato ruta:
resolver cualquiefSIECUCion, se cumple s, 10575771 v 3166938111 y| INFORME DE
con la obligacion. SUPERVISION No. 1

inconveniente que  se
presente con la prestacion
del servicio.

a la supervision del contrato
le asignaron la linea No.
3174406864

GESTION MES DE MAYO
PARTE 5.zip — CARPETA
OBLIGACION 37
DOCUMENTO CARTA DE
ENTREGA CELULAR
COORDINADORES -CARTA
DE ENTREGASUPERVISOR
CONTRATO

37.  Cumplir con los
deberes y  obligaciones
que rigen la prestacion del
servicio de vigilancia vy
seguridad privada, de
acuerdo con lo establecido
en el Decreto 356 de 1994
y demas normas que
regulen la materia.

Para julio de 2021 el
contratista entregé lag
consignas de puesto el dia|
de la instalacion de cada
puesto.

En carpetas de consignas, se

encuentran, las
consignas generales,
manuales y otros

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE

SUPERVISION No. 1GESTION
MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETAOBLIGACION 21 y
22 —DOCUMENTO
Consignas

38. Presentar los informes,
conceptos, proyectos,
estudios y demas trabajos|
que le sean solicitados en

Para el periodo, la Union
Temporal hace entrega del
informe de mantenimiento
preventivo de los medios
tecnolégicos de las

relacion con la ejecucion

N/A

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

del contrato, atendiendo &
las condiciones de
estructura y oportunidad
que determine  la
Supervision del contrato

diferentes sedes.

EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Cumplidos,
—informe de gestion UT
AINLUB - Informe de
mantenimiento

preventivo.

39. Tomar e implementar
los correctivos necesarios
para la adecuada
prestacion del servicio

Se hace seguimiento al
cumplimiento de la
obligacion mediante los
cumplidos.

N/A

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién deEJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

40. Realizar los relevos en
forma oportuna en los
distintos  puestos de
servicio, de tal manerq
gue, en ningn momento,
el puesto quede
desprovisto del
servicio

Se hace seguimiento
mediante los cumplidos.

N/A

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCIONDEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE
SUPERVISION No. 37 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION-
OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

41. Cumplir todas las
disposiciones del Manual
del Usuario adoptado por

CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION  DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 5 Zip. -CARPETA CTO
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

DESCRIBA LOS

oportunamente la
IAUTORIZACION PARA
TRABAJO

con la obligacion.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
la Superintendencia delPara periodo se dal 776 -2021 - Il PARTE
\Vigilancia cumplimiento de las| OBLIGACION —DOCUMENTO
Seguridad Privada  anormas de regulacion para N/A — 15 LICENCIA DE MEDIO
través de la Resoluciénllas empresas de vigilancia., CANINO - 16 LICENCIA DE
No. 1364 de 2010 y las COMUNICACIONES LUBECK
normas que lo — 17 LICENCIA DE MEDIOS
complementen modifiquen TECNOLOGICOS LUBECK -
o adicionen. COPIA - LICENCIA
TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 - LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO  AINCA
2020-2030.
42.  Asumir todos los
gastos de transporte,
personal, gravamenes Vi
otros, que demande Ia .
ejecucion del contrato IOSP.ara e.l, periodo Qe
cuales seran por Cuéntaejecuqop, la  UT dio
del contratistay  estan gg%ﬂg};ﬁmosm Zener::
incluidos dentro de losningﬂn cargo adicional a la N/A N/A
valores  ofertados. PorSecretarl’a diferente  al
ningun motivo la del ici
Secretaria General29° € SEIVICIO
- efectivamente prestado.
asumira costos
adicionales al valor
Estipulado en el
contrato.
Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en
la seccién de EJECUCION DEL
CONTRATO - subsecciénde
. . DOCUMENTOS DE
v e
Técni ; . CONTRATO en la siguiente
écnicas determinadas enfPara el periodo de ruta:
el Anexotécnico, estudioejecucion, no se realiza .
previo pliego dejningn proceso de N/A INFORME DE .
condic‘iones y las adendasicapacitacion. SUPERVISION No. 25 Zip.
expedidas en el curso de — CARPETA CTO 776 - 2021 —
»” INFORME DE SUPERVISION
proceso de seleccion. _OBLIGACION 43 -
DOCUMENTO -
Cronograma decapacitacion
y registro de capacitacién
1,2,3.
44. El  contratista Para el presente periodo Los documentos en mencion
debera aportar d . - estan publicados en SECOP en
e ejecucion se cumple N/A

la seccién deEJECUCIONDEL
CONTRATO - subsecciénde
DOCUMENTOS DE
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

SUPLEMENTARIO (0]
EXCEDER  JORNADA
MAXIMA LEGAL @)
REGIMEN DE TRABAJO
Y DE
COMPENSACIONES en
los casos que se requiera
segun las disposiciones
legales al respecto.

EJECUCION  DEL
CONTRATO en la siguiente
ruta:

INFORME DE SUPERVISION
No. 25 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION
—OBLIGACION 44 -
DOCUMENTO -
RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS LUBECK -
RESOLUCION DE HORAS
EXTRAS AINCA

45.  Vincular para la
ejecucion del contrato
como minimo el personal
requerido en el anexg
técnico y los pliegos de
condiciones, de los cuales|

al menos uno (1) SePara el periodo de

ejecucion se adjuntan el

Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCIONDEL
CONTRATO - subseccionde
DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente

adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus
COVID- 19 que se
encuentre vigenteen lal
Secretaria General de la
/Alcaldia Mayor de Bogota.

y tapabocas) a todo el
personal del contrato.

encuentre en IasIistado correspondientes al N/A ruta: p

condiciones previstas en | INFORME DE SUPERVISION

la Directiva Distrital No 001P€"S0Nna! NUEVo. No. 37 Zip.

de 2011 siempre y cuando — CARPETA CTO 776 - 2021 —

cumpla con el perfil INFORME DE SUPERVISION -

requerido de acuerdo a lo OBLIGACION 4-5-45 -

establecido en el anexo DOCUMENTO Listado

técnico. Personal Alcaldia abril 2024.
Los documentos en mencién
estan publicados en SECOP en
la seccion deEJECUCIONDEL
CONTRATO - subsecciénde

46. Dar cumplimiento al DOCUMENTOS DE

' EJECUCION DEL

pTOtOCOk? general . deSe realiz6 entrega de CONTRATO en la siguiente

bioseguridad para.m't'gar’elementos del ruta:

controlar 'y _realizar eIbioseguridad (gel, alcohol N/A INFORME DE

SUPERVISION No. 24 Zip.

— CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 46 -
DOCUMENTO Correo
resolucién entrega de
elementos de
bioseguridad.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria Generaldebe

Cra8No. 10-65

Cadigo postal 111711 Z 0
Tel: 381 3000 ?*b/
www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (02/02/2024) se han realizado treinta y seis (37) pagos por valor de $
35.302.799.863 de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar latercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 01

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FEO3

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-8

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 1
correspondiente al periodo del
19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-7

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3713
del periodo desde 19/05/2021 a
31/05/2021

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-5

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9420642240
AINCA Planilla No. 9420642240

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-6

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 379079 del
24/06/2021 — Por valor de

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO

$335.231.396 2021
PAGO Nro. 02
S — —— Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE4

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-4

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 2
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus

soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-6

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4491
Periodo desde 01/06/2021 a
30/06/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 1038710260

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/SEGUNDA

elementos a almacén.

Social v Parafiscales AINCA Planilla No. 1044281092 PARTE.zip/ SEGUNDA
y PARTE//ANX-2021-17217-10
Comprobante de ingreso de N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 473563 del

SECORP Il/ CONTRATO/776-
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

23/07/2021 - Por valor de
$849.200.595

2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO
2021

PAGO Nro. 03

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas (o] documentos

equivalentes

Factura No. FE5

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/| PARTE//ANX-2021-19650-5

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 3

correspondiente al periodo del 01/06/2021 a

30/06/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-

3

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5309

correspondiente al periodo del 01/07/2021 a

31/07/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/| PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-

2

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1039406347
AINCA Planilla No. 9423066745

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/Il PARTE//ANX-2021-19650-

10

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 557349 del24/08/2021-

Por valor de $855.036.788

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO
2021

PAGO Nro. 04

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE6

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE//ANX-2021-
21760-2

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 4

correspondiente al periodo del 01/08/2021

a 31/08/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-4

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6033
correspondiente al periodo desde
01/08/2021 a 31/08/2021

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-3

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040056399
AINCA Planilla No. 9424228898

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/Il PARTE.zip/
/ANX-2021-21760-9-1-250
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 04
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 636101 del
20/09/2021 — Por valor de $860.346.670

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

equivalentes

2021
PAGO Nro. 05
P Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
MEQUIETES DIESERIPE EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.5
Facturaso documentos CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.

Factura No. FE7

776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2

Anexos (Actas de
(Informes)

Comité)

Informe de Supervision No. 5
correspondiente al periodo del 01/09/2021
a 30/09/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 IINFORME Y SOPORTE
VIGILANCIA SEP
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.6783
correspondiente al periodo desde
01/09/2021 a 30/09/2021

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3

Acreditacion de pago de aportesal
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040785056
AINCA Planilla No. 9425405404

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/1l PARTE.zip/ CTO
776 11l PARTE/OBLIGACION
No.23

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 745042 del
20/10/2021 — Por valor de $876.097.074

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2021

PAGO Nro. 06

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE8

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

Anexos (Actas de

(Informes)

Comité)

Informe de Supervision No. 6 correspondiente

al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus
soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE II.

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a

Certificado de Cumplimiento No.7573
correspondiente al periodo desde 01/10/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA

(dd/mm/aaaa) a 31/10/2021 FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 K “
www.bogota.gov.co ¢ _SGS. A:')'EC%&A;%R
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FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 06
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

2021-26590

Acreditacion de pago de aportesal
Sistema Integral de SeguridadSocial
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1041376594
AINCA Planilla No. 9426668686

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/SOPORTES
PARAFISCALES

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 836440 del22/11/2021 —
Por valor de $876.846.919

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
OCTUBRE 2021

PAGO Nro. 07

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE9

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//[RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 7
correspondiente al periodo del 01/11/2021
a 30/11/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
II/INFORME DE SUPERVISION
PARTE IlI

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8316
correspondiente al periodo desde
01/11/2021 a 30/11/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 920152 del
17/12/2021 — Por valor de $876.831.855

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
NOVIEMBRE 2021

PAGO Nro. 08

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE10

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 08
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
2/8-2021-31051-ANEXO
Anexos (Actas de Comité) Informe de Supervisién No. 8 INFORME DE SUPERVISION No.8
(Informes) correspondiente al periodo del CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021/INFORME SUPERVISION

Periodo certificado por parte del
Supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8844
correspondiente al periodo desde
01/12/2021 a 31/12/2021

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 984277 del28/12/2021

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

— Por valor de $881.520.025 EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2021
PAGO Nro. 09
REQUISITOS DESCRIPCION s Gl 7 BIE [FOLIC Y

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE11

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 9
correspondiente al periodo del 01/01/2022 a
31/01/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021//ANX-2021-5820-4/8-2021-
5321-ANEXO

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.993
correspondiente al periodo desde
01/01/2022 a 31/01/2022

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1043519850
AINCA Planilla No. 9429085988

N/A

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Orden de pago

Orden de Pago No. 111514 del22/02/2022
— Por valor de $970.192.075

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO
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EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 09

: Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

MBI DIESERIFEIO EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
2022

PAGO Nro. 10

REQUISITOS DESCRIPCION Nitg, CRIPIE IS 1f (DI [FOIL 1) 21

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE12

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

IAnexos (Actas
(Informes)

de Comité)

Informe de Supervision No. 10
correspondiente desde 01/02/2022 a
28/02/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-8784-
2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.1825
correspondiente al periodo desde
01/02/2022 a 28/02/2022

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1044276033
AINCA Planilla No. 9431689902.

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 201393 del23/03/2022
— Por valor de $976.159.795

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO

2022

PAGO Nro. 11

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE13

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE

FACTURA

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 11
correspondiente desde 01/03/2022 a
31/03/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/SUPERVISION/ANX-
2022-25879-3/INFORME Y
SOPORTES CTO. 776 DE 2021 —

MARZQO 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2600
correspondiente al periodo desde
01/03/2022 a 31/03/2022

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 11
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1045017556
AINCA Planilla No. 1393440956

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 284859 del20/04/2022

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

— Por valor de $985.930.578 EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022
PAGO Nro. 12
REQUISITOS DESCRIPCION e ChrFETA 7 DIE [FOLIC EN

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE14

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

(Actas de Comité)
(Informes)

Anexos

Informe de Supervision No. 12
correspondiente desde 01/04/2022 a
30/04/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX-
2022-25886-2/SOPORTES
INFORME ABRIL 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6849
correspondiente al periodo desde
01/04/2022 a 30/04/2022

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022-
12414-3/SOPORTES DEFACTURA

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1046395592
AINCA Planilla No. 9435687526

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 392168 del
25/05/2022 — Por valor de $980.808.219

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022

PAGO Nro.
13

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE15

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-

Cra8 No. 10-65
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www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




PROCESO

CONTRATACION

CODIGO | 4231000- FT-964

'3
™ SECRETARI
BOGOT/\ CENERAL | PROCEDIMIENTO

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro.
13

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 13
correspondiente desde 01/05/2022 a
31/05/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME
SUPERVISION/ANX-2022-15335-
3/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7636
correspondiente al periodo desde
01/05/2022 a 31/05/2022

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 472265 del
22/06/2022 — Por valor de $983.408.234

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022

PAGO Nro. 14

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE16

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 14
correspondiente desde 01/06/2022 a
30/06/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8385
correspondiente al periodo desde
01/06/2022 a 30/06/2022

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 552646 del22/07/2022
— Por valor de $983.951.166

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 15
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE17

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 15

correspondiente desde 01/07/2022 a

31/07/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.9196

correspondiente al periodo desde
01/07/2022 a 31/07/2022

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209
AINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 673285 del24/08/2022

— Por valor de $984.696.137

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022

PAGO Nro. 16

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE18

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 16
correspondiente desde 01/08/2022 a
31/08/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
SUPERVISION/ANX-2022-25850-
3/SOPORTES AGOSTO 2023

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10028
correspondiente al periodo desde
01/08/2022 a 31/08/2022

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacién de pago de aportes

LUBECK Planilla No. 1047840209

al Sistema Integral de Seguridad|, |\ A planilla No. 9438239271

Social y Parafiscales

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 16

3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 769876 del26/09/2022

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

— Por valor de $990.542.446 EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO
2022
PAGO Nro. 17
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE19

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 17
correspondiente desde 01/09/2022 a
30/09/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/SUPERVISION/ANX-2022-

25756-3

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10826

correspondiente al periodo desde
01/09/2022 a 30/09/2022

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1048522945
AINCA Planilla No. 1049246444

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 860661 del25/10/2022

— Por valor de $1.002.019.782

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2022

PAGO Nro. 18

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE20

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

correspondiente desde 01/10/2022 a

Informe de Supervision No. 18

31/10/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-3919-
2/SOPORTES CONTRATO 776 DE

2021

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 18
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.11648
correspondiente al periodo desde
01/10/2022 a 31/10/2022

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1049982626
AINCA Planilla No. 9442249680

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 951493 del23/11/2022
— Por valor de $1.000.111.960

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE
2022

PAGO Nro. 19

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE21

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 19
correspondiente desde 01/11/2022 a
30/11/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.19
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 PARTE |

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.15552
correspondiente al periodo desde
01/11/2022 a 30/11/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001049898 del
20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE
2022

PAGO Nro. 20

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE22

INFORME DE SUPERVISION No.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 20
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

equivalentes

20 CTO 776-
2021.zip/ RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 20
correspondiente desde 01/12/2022 a
31/12/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.20
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-31948-
3/SOPORTES PERIODO
DICIEMBRE 2022

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.13168
correspondiente al periodo desde
01/12/2022 a 31/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-

elementos a almacén.

Parafiscales 2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022
Comprobante de ingreso de N/A A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001105624 del
29/12/2022 — Por valor de $998.211.652

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2022

Facturas o documentos
equivalentes

PAGO Nro. 21
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-

Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 21
correspondiente desde 01/01/2023 a
31/01/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.21
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-5973-
3/INFORME DE GESTION CTO 776
DE 2021/ENERO 2023

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.811
correspondiente al periodo desde
01/01/2023 a 31/01/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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PROCESO

CONTRATACION

aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1052207824
AINCA Planilla No. 9446367021

* CODIGO |4231000- FT-964
* SECRETARI = - -
BOGOT/\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 21
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
Acreditacion de pago de 21 CTO 776-

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-

Parafiscales 2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023
Comprobante de ingreso N/A N/A
de elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000100939 del
22/02/2023 - Por valor de $ 1.112.597.715

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023

PAGO Nro. 22

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE24

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 22
correspondiente desde 01/02/2023 a
28/02/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2197
correspondiente al periodo desde
01/02/2023 a 28/02/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052965614
AINCA Planilla No. 9447626930

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/ANX-
2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000180761 del
24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO
2023

PAGO Nro. 23

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE25

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE

1/PAGO E INFORME/ANX-2023-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




PROCESO

* CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION A _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 23
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

10084-3. pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 23
correspondiente desde 01/03/2023 a
31/03/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE Il

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2923
correspondiente al periodo desde
01/03/2023 a 31/03/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-4.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1053722148-
1053722093
AINCA Planilla No. 9449265408

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000256911 del

24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933

EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

PAGO Nro. 24

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE26

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 24
correspondiente desde 01/04/2023 a
30/04/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

13835-4.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.3625
correspondiente al periodo desde
01/04/2023 a 30/04/2023

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
4.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No.
9450510520AINCA Planilla No.
1054425553

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. -
ANX-2023-13098-8. pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almaceén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000339868 del
24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

PAGO Nro. 25

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE27

INFORME DE SUPERVISION No.25

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




* PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
> SECRETAR i < A
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 25
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 25
correspondiente desde 01/05/2023 a
31/05/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

15369 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.4252
correspondiente al periodo desde
01/05/2023 a 31/05/2023

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1055123351 —
1055123319 AINCA Planilla No.
9451709447

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000415739 del
22/06/2023 - Por valor $ 1.143.961.118,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023

PAGO Nro. 26

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE28
Factura No. FE29

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 26
correspondiente desde 01/06/2023 a
30/06/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

19282_5.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.4898
correspondiente al periodo desde
01/06/2023 a 30/06/2023

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1055769178 -
1055769156
AINCA Planilla No. 9453053933

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

almacén.

Parafiscales 17809_3.pdf
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000504337 del

24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322

Orden de Pago No. 3000504329 del
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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ALCALDIA MAYOR
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 27

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE30
Factura No. FE31
Nota Crédito No. NC4

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 27
correspondiente desde 01/07/2023 a
31/07/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 21043 3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5570
correspondiente al periodo desde
01/07/2023 a 14/07/2023
Certificado de Cumplimiento No.5573
correspondiente al periodo desde
15/07/2023 a 31/07/2023

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).Zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1056478214 —
1056478187 AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

! 9454458349 2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf
Parafiscales
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000591442 del
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00
- Orden de Pago No. 3000591443 del
23/08/2023 - $672,721,650.00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023

PAGO Nro. 28

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE32

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 28
correspondiente desde 01/08/2023 a
31/08/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
22679 3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6868
correspondiente al periodo desde
01/08/2023 a 31/08/2023

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057161213 —
1057161187 AINCA Planilla No.
9455868988

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000678320 del
20/09/2023 - pago por Por valor $
$1.172.678.267

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 29

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE33

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 29
correspondiente desde 01/09/2023 a
30/09/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 29

CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-2023
24980 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7562
correspondiente al periodo desde
01/09/2023 a 30/09/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057935710
AINCA Planilla No. 9457224318

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000773548 del
24/10/2023 — pago Por valor $
$1.175.440.801

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2023

PAGO Nro. 30

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE34

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 30
correspondiente desde 01/10/2023 a
31/10/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 27199 3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8178
correspondiente al periodo desde
01/10/2023 a 31/10/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1058642776
AINCA Planilla No. 9558542189

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000849989 del
21/11/2023 - En tramite pago por
Por valor $ $1.176.177.452

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE

2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 31

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE35

INFORME DE SUPERVISION No.
31 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 31
correspondiente desde 01/11/2023 a
30/11/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
29598_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8836
correspondiente al periodo desde
01/11/2023 a 30/11/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9459845408
AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000936965 del
18/12/2023 - En tramite pago por
Por valor $ 1.175.314.190

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE

2023
PAGO Nro. 32
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE36

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 32
correspondiente desde 01/12/2023 a
31/12/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 9281
correspondiente al periodo desde
01/12/2023 a 31/12/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000977275 del
27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE

2023
PAGO Nro. 33
5 Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE37- FE38

INFORME DE SUPERVISION No. 33

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

o‘%um
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 33

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 33
correspondiente desde 01/01/2024 a
31/01/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303
correspondiente al periodo desde
01/01/2024 a 31/01/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1060937305
AINCA Planilla No. 9462550004

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000083943 -
3000083942 del 16/02/2024 - Por valor $
3.101.982,00 — 1.281.505.129,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P FEB 2024.pdf

PAGO Nro. 34

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE39

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 34
correspondiente desde 01/02/2024 a
29/02/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 686
correspondiente al periodo desde
01/02/2024 a 29/02/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1061828320
AINCA Planilla No. 9463796143

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000165252 del
18/03/2024 - Por valor total de
$1.293.678.272

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P MAR 2024.pdf

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE40

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 35
correspondiente desde 01/03/2024 a
31/03/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1220
correspondiente al periodo desde
01/03/2024 a 31/03/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1062624421
AINCA Planilla No. 9465202285

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso

p N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de Pago No. 3000252069
Orden de pago Del 24/04/2024 por valor de N/A

1,294,028,440.00

PAGO Nro. 36

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE41

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 36
correspondiente desde 01/03/2024 a
31/03/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1781
correspondiente al periodo desde
01/04/2024 a 30/04/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000351053 del
24/05/2024 por valor de $1.292.950.117

N/A

PAGO Nro. 37

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE42

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)

INFORME DE SUPERVISION No. 37

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
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PAGO Nro. 37
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
(Informes) correspondiente desde 01/04/2024 a CTO 776-2021.zip/CTO 776-
30/04/2024 y sus soportes 2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf
Periodo certificado por parte Certificado de Cumplimiento No. 2343 INFORME DE SUPERVISION No. 37
del supervisor (dd/mm/aaaa) a correspondiente al periodo desde CTO 776-2021.zip/CTO 776-
(dd/mm/aaaa) 01/05/2024 a 31/05/2024 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf
Acreditacién de pago de -
aportes al Sistema Integral de LUBECK Planilla No. 1064130440 INFORME DE SUPER\”SION No. 37
Seguridad Social y AINCA Planilla No. 9468105495 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
Parafi ) 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf
arafiscales
Comprobante de ingreso N/A N/A
de elementos a almacén.
Pago por un valor total de
Orden de pago $1.300.887.561,00 N/A

3000443289 24/06/2024

PAGO Nro. 38 (en tramite)

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o documentos Factura No. FE43 INFORME DE SUPERVISION No. 38
equivalentes ) CTO 776-2021.zip
Anexos (Actas de Comité) INFORME DE SUPERVISION No. 38 INFORME DE SUPERVISION No. 38
(Informes) correspondiente desde 01/04/2024 a CTO 776-2021.zip/CTO 776-
30/04/2024 y sus soportes 2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf
Periodo certificado por parte Certificado de Cumplimiento No. 2946 INFORME DE SUPERVISION No. 38
del supervisor (dd/mm/aaaa) a correspondiente al periodo desde CTO 776-2021.zip/CTO 776-
(dd/mm/aaaa) 01/06/2024 a 30/06/2024 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf
Acreditacién de pago de -
aportes al Sistema Integral de LUBECK Planilla No. 1064794012 INFORME DE SUPER\”SION No. 38
Seguridad Social y AINCA Planilla No. 9469525826 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
. ) 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf
Parafiscales
Comprobante de ingreso N/A N/A

de elementos a almacén.

En tramite de Pago por un valor total de

Orden de pago $1.304.628.285 A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula_del contrato/convenio, se han realizado a la fecha_/ / un total de
facturas, por valor de PESOS ($ ), yuntotalde__cuentas de cobro, por valor de
PESOS ($ ), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

del contrato, asi:

Cra8 No. 10-65

Cadigo postal 111711 = 0

Tel: 381 3000 % >
www.bogota.gov.co ¢ —SG& “ééﬁ'éﬂ‘g‘c’“

CO18/8583 SECRETARIA GENERAL
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* PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION < .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO A e
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
FACTURA Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el

- L gue reposa la evidencia o .

Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de

: Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos.

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

: Si NO

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de laSecretaria
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento asciende a

suma de % ), pesos con corte al de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR VALOR FECHA

FAC FACTURA FERIEER ceessmo NETO CONSIGNAD O |CONSIGNACION
N/

N/A A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de pago
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI____NO__se generaron intereses moratorios para el periodo
comprendidoentreel__de_ de  al de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la garantia Gnica inicial se produjo el dia 14/05/2021 y la aprobacion de la dltima actualizacion
se produjo el 13/02/2024, de la siguiente manera:

Cra8 No. 10-65

Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
- VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS FECHA INICIO FECHA FINAL

PREDIOS, LABORES Y

11-40-101041277 OPERACIONES $4,059,397,018.60 10/05/2021 15/07/2024

CONTRATISTAS Y
11-40-101041277 SUBCONTRATISTAS 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/07/2024
INDEPENDIENTES
11-40-101041277 | VEHICULOS PROPIOS ¥ NO 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/07/2024
PROPIOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
11-40-101041277 PATRONAL 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/07/2024
11-40-101041277 |[PANO EMERGENTE Y LUCRO| 4 459 39701860 10/05/2021 15/07/2024
CESANTE
PERJUICIOS

11-40-101041277 EXTRAPATRIMONIALES 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/07/2024
CUMPLIMIENTO DEL

11-44-101168035 CONTRATO 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/01/2025
PAGO DE SALARIOS,

11-44-101168035 | PRESTACIONES SOCIALES | 2,029,698,509.30 10/05/2021 15/07/2027
E INDEMNIZACIONES

11-44-101168035 CALIDAD DEL SERVICIO 4,059,397,018.60 10/05/2021 15/01/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido la siguiente modificacion contractuales:

VALOR TIEMPO Nro. CARPETA Y DE
GHas5 D)2 FECHA (En caso de (En caso de que FOLID) BN =L
MODIFICACION ser adicion) sea prérroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Secop Il — contrato 776-
ADICION 29/12/2021 $ 456.000.000 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
Secop Il — contrato 776-
ADICION 20/09/2022 | $1.063.456.442 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
Secop Il — contrato 776-
ADICION 29/12/2022 | $3.035.032.000 No aplica 2021- Modificaciones del
contrato
ADICION Y ) _ Secop I —_c_ontr_ato 776-
PRORROGA 03/08/2023 | $1.223.109.704 |15 dias calendario 2021- Modificaciones del
contrato
ADICION Y ) _ Secop I —_c_ontr_ato 776-
PRORROGA 28/12/2023 $ 744.000.000 | 9 dias calendario 2021- M(;gLf]lt?Z;:(;ones del
ADICION Y 17/01/2024 7.381.966.415 [199 dias calendario Secop Il — contrato 776-

Cra8 No. 10-65
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ‘ _
FOIMAIIS, CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
Nro. CARPETA Y DE
a3 02 FECHA (EXﬁggoRde (En I{IEI:)AZS ue RTINS
MODIFICACION s < d EXPEDIENTE
ser adicion) sea prorroga) CONTRACTUAL
PRORROGA 2021- Modificaciones del
contrato

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVALA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el X

objeto del contrato.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto,

gue las obligaciones contractuales vienen siendoejecutadas de X

conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte

del informe, con oportunidad y diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la

ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,

Pensién y Riesgos Laborales o lacertificacion emitida por el X
INFORME | Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde
PARCIAL | indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia

con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de

conformidad con las normas legalesvigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones

contractuales 'y recibi los informes y/o productos

correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron X

cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP

segun sea el caso.

Que su ejecucidon presupuestal ha obedecido a lospagos y

desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones X

si a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera

diligenciar elsiguiente cuadro)

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGOTI*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION <
AR CONTRATO Y/O CONVENIO A e
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA POSITIVA
TIPO DE LA RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES PORLAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. N.A.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto,
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de NA
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y "
diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato,
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
INFORME | Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion
FINAL emitida por el RepresentanteLegal y/o Revisor Fiscal de la firma N.A.
donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al
dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y recibi los informes y/o productoscorrespondientes pactados NA
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados o
oportunamente en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal obedeci6 a los pagos |
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones N.A.
si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE MODO DE FECHA ESTIMADA DE DESS(?PRA';?SSEDLEL
LAS OBLIGACIONES | SEGUIMIENTO POR | CULMINACION DE LA |op i PR s o
POST PARTE DE LA OBLIGACION POST
CONTRACTUALES SUPERVISION CONTRACTUAL ENSTTIEES CEEED O
el SECOP)
N/A N/A N/A N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO.

De acuerdo a los andlisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantacion, Vandalismo,

agresion a funcionario y terrorismo, los cuales para el periodo ninguno de ellos se ha materializado.

8. OBSERVACIONES

Se realiza facturacion del periodo en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los servicios adicionales del

periodo. En este mes se hizo la reposicion de la silla de ruedas del Cade Muzu.

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711

. {V)
Tel: 381 3000 %,

www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL



. PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
9. FIRMAS
NMELIEIRIE DIEL CARGO FIRMA

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MARIA YENIFER PRADA PENA

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ANDRES QUIROGA GUTIERREZ

CONTRATISTA APOYO A LA
SUPERVISION

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se debera

diligenciarel siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON

CARGO

FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.
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