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ACTA DE COMITÉ  OPERATIVO No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. CONVENIO SOLIDARIO  4398 DE 2023

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO  PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. invias 4804 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Se leyó y aprobó el acta anterior

1.   Presentar de los asistentes

2.   Establecer el saldo presupuestal.

3.    Presentar Metas físicas contractuales

4.   Aprobación de la adquisición de materiales y servicios con base en los respectivos soportes como son cotizaciones u otros. 

5.   Proposiciones y varios

1.  Se hizo un cordial saludo entre los asistentes

2.   El saldo presupuestal es el siguiente

a.- Saldo Anterior  $135.723.805,00

b.- Menos compras aprobadas en el comité anterior  $39.959.145,00

c.- Saldo presupuestal disponible $95.764.660,00

3.   Las Metas físicas contractuales son

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 167 METROS 

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ESTACIÓN PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE

PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

FECHA 8/05/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO JOVN - 2024

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO PARA CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS 

COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DE INVIAS
VERSIÓN 1

PÁGINA
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FECHA 8/05/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO JOVN - 2024

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO PARA CONVENIOS DEL PROGRAMA CAMINOS 

COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL DE INVIAS
VERSIÓN 1

PÁGINA

4- Aprobación de la adquisición de materiales y servicios:      

4.1-  El ingeniero Sergio Amaury Durango Zora presenta listado de materiales y necesarios para el normal desarrollo de

obra, en el listado aparecen las cantidades a adquirir y precios según cotizaciones               

4.2- Despues de resolver las dudas de los presentes El Presidente de Junta de Acción comunal somete a aprobación del Comité  La

 lista es de materiales y de servicios profesionales y tecnicos     

4.3- La lista es aprobada por unanimidad y se podrá observar en el anexo 01 de este Comité operativo y alcanzó el valor de $72.356.824,00

5. Proposiciones y varios:  No hubo proposiciones ni otros temas

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

SERGIO AMAURY DURANGO ZORA

Original: Interventoría

Copias: Covenio solidario, Interventor y Dirección Territorial 

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA DIRECTOR INTERVENTORIA

LUZ DAMARIS LUJAN PRESIDENTA JAC PUERTO PITA

INGENIERO RESIDENTE OBRA JAC PUERTO PITA

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité Operativo, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio Solidario ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Operativo bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las

obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ OPERATIVO ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

NO SE FIJÓ FECHA
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

NO SE HICIERON COMPROMISOS

Habiendose alcanzado el objeto de la reunión se da por terminada


