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Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2024 
 

 

Señores: 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Atención: Arquitecto Emanuele Virzí 
Apoyo a la Supervisión 
Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia 

 
Ref.: CONTRATO NC-CO-351-2024 PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS SEDE ADMINISTRATIVA 
MOCOA 

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del contrato de obra NC-CO-351-2024 
Respetado Arquitecto, 

 
Por medio de la presente, me permito solicitar muy respetuosamente la suspensión 
temporal del contrato de obra NC-CO-351-2024 por un período de 10 días calendario, 
contados a partir del 06 al 15 de diciembre de 2024 (incluyendo los dos días en la 
suspensión). Esta solicitud se realiza con el fin de permitir la entrega de los aires 
acondicionados y la carpintería metálica ya que nuestros proveedores tienen dificultades 
con el ingreso de este material y la materia prima de la carpintería metálica hasta el 
municipio; requeridos para la culminación de los trabajos, tal como se ha venido discutiendo 
en los comités de obra. 

 
La programación de las actividades prevé: 

  4 -5 de diciembre de 2024 las actividades del capítulo de obra civil como estuco y 
pintura, mortero impermeabilizado de la viga canal. 

 16-17 de diciembre de 2024 instalación de aire acondicionado con su respectiva 
instalación eléctrica y carpintería metálica. 

El proceso constructivo permite que las actividades se realicen con cuadrillas 
independientes y simultáneas, incrementando el porcentaje de ejecución y la reducción de 
tiempo contractual por actividad. 

 
Es por ello que, de manera comedida, solicitamos la suspensión del contrato para poder 
ajustar los tiempos y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades planificadas 
dentro del plazo estipulado en el contrato. 
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JAIME PEÑALOSA REYES 

 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta para proceder con los ajustes 
necesarios. 

 
 

Cordialmente, 
 

Gerente. 

X.P. 


