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                                                                       861010 

                                                                          Puerto Asís 
 
 
Doctor 
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 
Subdirector (E) SENA Regional Putumayo Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de Adición y prorroga de contratos de instructores programa REGULAR 
vigencia 2024 
 
 
De la manera más atenta en calidad de supervisor de los contratos relacionados en el anexo 
1, y en uso y ejecución de mis funciones como tal, me permito solicitar el trámite de 
ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA del contrato en mención, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

1. Que los contratos prestación de servicios relacionados en el Anexo 1, tiene por objeto: 
“Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación 
profesional integral titulada y/o Complementaria presencial, así como realizar seguimiento 
a etapa productiva de requerirse. Lo anterior de acuerdo al proceso de gestión de formación 
profesional integral, en la especialidad relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo 
a programación realizada por el Centro, en la oferta del Programa de Formación Regular del 
en el Centro Agroforestaly Acuícola Arapaima Arapaima.” requieren ser adicionado y 
prorrogado por los siguientes motivos. 
 
2. Que el SENA REGIONAL PUTUMAYO, Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima realizo 
contratos de prestación de servicios para instructores con fecha de terminación de antes 
del 15 de diciembre 2024, fecha establecida en el calendario académico y como se relaciona 
en el anexo, debido a que, los recursos aprobados al principio de la vigencia son 
insuficientes para garantizar que la totalidad de los contratistas lleguen al cierre de 
calendario académico, lo cual requiere que se priorice una cantidad determinada de 
instructores para finalizar la atención a aprendices inscritos en los programas que pasan a 
siguiente vigencia y que por tanto deben recibir formación hasta el cierre de calendario 
académico. 
 
3. En consecuencia, se requiere dar continuidad los contratos de prestación de servicios del 
instructor del programa de formación regular que se relacionan adjunto a esta 
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comunicación, quienes tendrán a su cargo las fichas de formación de cierre de año en su 
etapa lectiva así como al seguimiento de etapa productiva y cumplimiento a la certificación 
2024 y cumplir con la planeación aprobada para esta vigencia en la cual se incluye desarrollo 
de formación titulada acciones regulares del área técnica y transversal acorde a la 
proyección la meta 2024 y alistamiento 2025. 
 
4. Que el SENA cuenta con los recursos presupuestales necesarios para realizar la adición, 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4624 de 2024 
 
5. Que en la actualidad los contratos de prestación de servicios relacionados en el anexo 1, 
se encuentran vigentes y en ejecución y el objeto del contrato no se ha agotado.  
 
6. Que la adición presupuestal y prórroga del contrato serán conforme al ANEXO 1 del 
presente oficio en el cual se discrimina número de contrato, nombre de contratista, objeto, 
valor a adicionar y tiempo de prórroga. 
 
7. Que la presente adición presupuestal no supera el cincuenta (50%) por ciento del valor 
inicial de cada contrato expresado en SMMLV, en concordancia con el Parágrafo del Art. 40 
de la Ley 80 de 1993. 
 
8. Que los contratistas relacionados en el ANEXO 1 ha manifestado verbalmente que 
aceptan que sus contratos sean adicionados y prorrogados en la forma y términos antes 
mencionados y para dichos efectos, suscribirán el acta de adición y prorroga 
correspondiente. 
 
9. Que la presente modificación cumple con los requisitos previstos en materia de adición 
por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, en su sentencia del 16 de marzo de 2015, M.P. Dra. Olga Mélida Valle 
de la Hoz (E), en el que se indica: "De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo 
que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas 
generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes 
aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que 
si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con 
el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, 
ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un 
contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, 
circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección 
de contratista, iii) que no se adiciones por regla general-en más allá del cincuenta (50) por 
ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, iv) que 
el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable 
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su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de 
que el contrato adicional quede afectado de nulidad (...)". 
 
10. En los términos anteriores se encuentra justificada la necesidad de adicionar y prorrogar 
los contratos mencionados. 
 
 
Adjunto: Anexo 1 “Listado de contrato para adicionar y prorrogar- Programa Regular. 
 

 
 
 

Jesus Leonardo Cabrera Guzman 
Coordinador Académico zona Alto Putumayo 
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ANEXO1  
 

 
 
 
 

Número 
de 
contrato 

Fecha 
final 

Valor 
contrato 

inicial 

  Fechas 
Inicio 
adición 

Fecha final 
adición 

Valor 
Adición 

Valor total 
contrato Nombre 

Instructor Identificación 
días 

0118-2024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 EFRAIN EDUARDO 
MURILLO DELAROSA 

72.260.839 

0220-024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 CARLOS ANDRES 
CASTILLO DUQUE 

1.123.322.439 

0223-024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 ALDEMAR CORDOBA 
QUINTERO 

1.124.853.703 

0236-024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 DAIRA YAMILE 
CORDOBA ERAZO 

1.124.851.148 

0178-024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 SEBASTIAN ENRIQUEZ 
OSORIO 

1.123.205.779 

0182-024 10/12/2024 52.647.779 3 11/12/2024 13/12/2024 517.847 53.165.626 ANDREA CAROLINA 
BRAVO VALLEJO 

1.124.852.203 

0274-024 6/12/2024 52.647.779 4 7/12/2024 13/12/2024 690.463 53.856.089 LIBARDO ARTURO 
SOLARTE 

97.472.181 

0277-2024 6/12/2024 52.647.779 4 7/12/2024 13/12/2024 690.463 53.856.089 FABER YAMYD ORTIZ 
CAICEDO 

1.125.183.043 

0302-2024 7/12/2024 52.647.779 4 8/12/2024 12/12/2024 690.463 53.510.857 JONNY ALEXANDER 
CAJAS ARIAS 

1.124.314.167 

0303-024 7/12/2024 52.647.779 4 8/12/2024 12/12/2024 690.463 53.510.857 EDWARD IVAN 
PEÑAFIEL JURADO 

1.085.252.103 


