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Sefor Ingeniero

JUAN PABLO CHICUE PERALTA

Apoyo a la Supervision Contrato CIN-680-2023
FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
juan.chicue@gobiernobogota.gov.co

Ciudad.

Ref. CONTRATO No. CIN-680-2023 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA
CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS
DE AGUA DE LA LOCALIDAD KENNEDY”

Asunto: Solicitud Prérroga No. 2.

Apreciado Ingeniero Chicue:

El dia 16 de Septiembre de 2024, mediante comunicado CE402-658-226-2024, recibimos
de parte del contratista de obra contrato, COP-658-2023, la solicitud de prérroga No. 2 por
un término de veinte (20) dias.

Una vez estudiada la solicitud encontramos acertadas las consideraciones contenidas en
el documento vy justificadas con el fin de dar término a las obras contratadas, cumpliendo
lo acordado en la reunién realizada el pasado viernes 13 de Septiembre de 2023 en la sede
del FDLK.

En consecuencia, esta Interventoria aprueba la solicitud de prorroga para contrato COP-
658-2023 por veinte (20) dias calendario y da traslado al FDLK para su aval y oficializacion.

Estaremos atentos para cualquier aclaracion y/o comentario.

Atentamente,

LOZANO
Representante Legal

Anexo: Solicitud de Prorroga presentada por el Consorcio Contratista (3 folios)

c.c. Consecutivo / cjb - hc
Interventoria Puentes Kennedy — Bogota (P-494; 23-05-03).



