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Edgar Edidier Avila Benavides en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria Generalde la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 — 776 — 2021 presenta informe
del periodo del mes de agosto de 2024

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la proteccion
de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. ydonde la Entidad los

requiera.

Valor inicial del contrato:

$26.690.405.625
incluido IVA

Valor de la Adicién |
Valor de la Adicién Il
Valor de la Adicion 1l
Valor de la Adicion IV
Valor de la Adicion V
Valor de la Adicion VI
Valor de la Adicion VII
Valor de la Adicion VIII

$456.000.000
$1.063.456.442
$3.035.032.000
$1.223.109.704

$744.000.000
$7.381.966.415
$1.369.829.960
$1.369.829.960

Valor total del contrato:

$ 43.333.630.106 incluido
IVA

Valor ejecutado:

$42.456.926.283

para persona natural)

persona natural)

Prorroga 1: 15 dias calendario
. Prorroga 2: 9 dias calendario
Plazo A Treinta y un (31) meses .
i inicial del » .| Prorroga 3: 5 meses y 21 dias cal.
contrato: y trece (13) dias calendario Prorroga 4: 1 mes
Prorroga 5: 1 mes
Plazo final del contrato: Tre”.“a. y hueve (‘?’,9) MESES| Fecha de suscripcion: 10/05/2021
y veintiséis (26) dias
S Fecha de suspension (si
Fecha de iniciacidn: 19/05/2021 hay lugar a ello): NO APLICA
Fecha de reinicio (si se Ay Ao
llevo a cabo): NO APLICA Fecha de terminacion: 15/09/2024
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo NO APLICA servicio (solo para NO APLICA

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se realiz6 la verificacion y la debida prestacién de los

cumplimiento de las obligaciones pactadas.

servicios del contrato 4233100-776-2024, evidenci6 el

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIO
(Incluirnombre del archivo con el cual fue cargado
en SECOP).

1. Acordar junto con el | Se realiz6 reunion de Los documentos en mencion estan
supervisor del contrato y el | preinstalacion delservicio N/A publicados en SECOP en la seccion de
representante del contratista | los dias 11 y 14 de mayo EJECUCION DEL CONTRATO - subseccién
saliente, a mas tardar el dia | de 2021. Se realizd de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
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habil siguiente a la | reunién de preinstalacion CONTRATO en la siguienteruta: INFORME

adjudicacion del contrato, el | en las instalaciones de la

DE SUPERVISION No. 1 GESTION MES DE

2. Acordar en conjunto con el | El 14 de mayo de 2021 se

cronograma de empalme. Secretaria General. MAYO PARTE 1lzip - CARPETA
OBLIGACION 1 Y 32 -
DOCUMENTO OBLI1y 2.
Los documentos en menciébn estan

publicados en SECOP en la seccion de

50% del personal requerido,
en el anexo técnico, para la
ejecucion del contrato debera

detallando personal
femenino y masculino

igﬁg;v;:o; mas tardg(relel dia S:i(i:r::?alr:gigfn d:n las EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
PR ! . de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
hébil siguiente a la | instalaciones de la SG y L .
adjudicacion del contrato, el | el 03 de junio de 2021 se N/A Icl:\l(l):lzl)TRT\/lAgo eDrI1EIa Sg%u;?g/gﬁ%N N 1
cronograma instalacion de | realizd6 seguimiento del GESTION MES DE MAYO PARTE 10£ip -
equipos de monitoreo y | cronograma  de CARPETA OBLIGACION 2 — DOCUMENTO
vigilancia instalacion. Copia de Cronograma de actividades.
3. Acordar en
gagjeurﬁ:or dglmlontra?ci y el Los documentos en mencion _estén
ersonal que desiane la publicados en SECOP en la seccion de
2ntidad qa mésgtardar el | Se evidencio la EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
quinto (,5°) dia héabil siguiente | aceptacion mediante de DOCUMENTOS. D.E EJECUCION DEL
a la adjudicacion del oficio de radicado SIGA CONTRATO en la siguiente ruta:
contrato. el acuerdo de | No. 2-2021- N/A INFQRME DE SUPERVISION No. 5 PARTE
niveles ,de servicio para la | 23630 del 22 de julio 1. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA
prestacion del servicio de | de 2021. SEPT 2021 - CARPETA _INFORME
vigilancia en las SOPORTE Y VIGILANCIA SEPT 2021-
. OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de
diferentes sedes de la niveles de servicio
Secretaria General de la '
Alcaldia Mayor de Bogota.
Los documentos en mencidon estan
publicados en SECOP en la seccién de
EJECUCION DELCONTRATO -
subseccion de  DOCUMENTOS DE
4. Presentar dentro de los EJECUCION DEL CONTRATO en la
dos (2) dias habiles siguiente ruta:
siguientes a la adjudicacion La UT hizo la entregade INFORME DE SUPERVISION No. 1
del contrato, las hojas de vida las hoias de vida del GESTION MES DE MAYO PARTE 2.zip —
con los respectivos soportes erSOf‘I’cJ'll e ha N/A CARPETAOBLIGACION 6 — DOCUMENTO
que acrediten el | P d q | d Actas de instalacion.
cumplimiento de los perfiles gg(;gtsoa 0 en el mes de Los documentos en mencidon estan
del personal minimo | 29 ' publicados en SECOP en la seccion de
requerido para la ejecucion EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
del contrato. de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION-OBLIGACION 4-5-45 —
DOCUMENTO.
5. De conformidad con lo Los documentos en mencion estan
dispuesto en el Decreto | La UT hizo entregade las publicados en SECOP en la seccion de
distrital 332 de 2020, a partir | hojas de vida del personal EJECUCION DEL
del 01 de junio de 2021, el | asignado y del cuadro N/A CONTRATO - subseccion de

DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta: Los
documentos en mencidn estan publicados en
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corresponder a mujeres.

SECOP en la seccion deEJECUCION DEL
CONTRATO - subseccién de
DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta:
OBLIGACION 4-5-45 — DOCUMENTO
Listado de personal, Certificacion 50%
personal femenino

6. Instalar de
conformidad con el
cronograma que se pacte con
el supervisor del contrato la
totalidad de los equipos de
vigilancia y seguridad privada

Actas de entrega de

instalacion de medios
tecnologicos
La empresa entregd

manual de uso de las

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: INFORME
DE SUPERVISION No. 1GESTION MES DE
MAYO PARTE 2.zip - CARPETA

exigidas en los Pliegos de
Condiciones, y en el evento de
no Renovacién o cancelacion
de alguna de dichas licencias
dar aviso inmediato a los
supervisores del contrato.

N0.20204100062487
con vigencia hasta el
28/09/2030), y LUBECK
(Res.N0.2019410005969
7 con vigencia hasta el
18/07/2029).

Resolucién. y No.
003638 del 09-09-
2013 que
corresponde a la
Resolucion.

requeridos por la | Antenas de Seguridad OBLIGACION 6 — DOCUMENTO Actas de
SECRETARIA  GENERAL, | instalada en el Archivo de N/A instalacion.
cumpliendo las | Bogota.
especificaciones técnicas Los documentos en mencion estan
definidas en el anexo técnico | Para el mes de agosto se publicados en SECOP en la seccion de
para lo correspondiente al | anexd los cumplidos en EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
equipo basico, armamento, | los cuales en la seccion de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
medios de comunicacion, | medios tecnoldgicos se CONTRATO en la siguienteruta:
documentos e insumos para | evidencié el CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
el servicio de vigilancia. funcionamiento de estos. SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-

26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos.

7. Observar durante la - .
. > . Los documentos en mencidon seran
instalacion de los medios . S .

P Para el mes de agosto la publicadosal finalizar el tramite del presente
tecnolégicos, los L, . : -
requerimientos técnicos Unibn  Temporal hizo informe en  SECOP en la seccion de

d . entrega del informe de EJECUCION DEL CONTRATO -
establecidos en el - . Informe de ”
Reglamento  Técnico  de mantenimiento prevent!vo mantenimiento subseccion de DOCUMENTOS DE
) o de los medios : EJECUCION DEL CONTRATO en |la
Instalaciones  Eléctricas — 160 d | preventivo del - )
RETIE expedido por El tecnoldgicos e as periodo siguienteruta:
Ministerio de Minas v Eneraia diferentes sedes de la ' CARPETA CTO 776 - 2021-INFORME DE
mediante Ryesolut?ién, Secretaria General de la SUPERVISION-OBLIGACION 7-11-12-38 -
90708 de 2013 y demés Alcaldia Mayor DOCUMENTO Informe de mantenimiento

- X preventivo.
normatividad vigente.

Los documentos en mencidon estan

publicados en SECOP en la seccion de

Las licencias de EJECUCION  DEL CONTRATO -

8. Mantener vigente durante la funcionamiento de las subseccion  de DOCUMENTOS DE

ejecucion del contrato todas Licencias 01073 | EJECUCION DEL CONTRATO en |la

; - empresas AINCA se - .

las licencias de encuentran vigentes del 10-05-2019 que | siguiente ruta: )

funcionamiento y operacion (Res 9 corresponde a la | INFORME DE SUPERVISION No. 5 Zip. —

CARPETA CTO 776 -2021- Il PARTE
OBLIGACION 8-DOCUMENTO-15
LICENCIA DE MEDIO CANICO - 16
LICENCIA DECOMUNICACIONES LUBECK
- 17 LICENCIA DE MEDIOS
TECNOLOGICOS LUBECK-COPIA -
LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 - LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030.
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9. Garantizar que los equipos
de Comunicacioén

. . . En el mes de agosto la i

requeridos para la ejecucion Los documentos en mencion

del contrato en las diferentes
sedes se intercomuniquen
entre si y estos a su vez se

ejecucion se evidencié el
buen
funcionamiento de los

estan publicados en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

definidos por la

Superintendencia de
\Vigilancia y los acuerdos que
se lleguen a suscribir entre las

en la seccion de personal

encuentren monitoreado y igrﬂ:gﬁiacién el cuac?ese NIA CONTRATO en la siguienteruta:

puedan comunicarse verifica en Ioé cumplidos CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
directamente con la central de en la seccion  medios SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-
comunicaciones tecnologicos 26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos
Dispuesta por el

contratista.

- . Los documentos en mencidon estan
#Oédsi,g?mlstrar l?escﬁg%z(i)csog Para el contrato, se ago publicados en SECOP en la seccion de
adicionales requeridos por la por parte de ,Ia uT EJECUC_:[ON DEL CONTRATO -
entidad. atendiendo a las AINLUB dqs (2) lineas a subseccion  de DOCUMENTOS DE
especifilcaciones técnicas y los coordinadores del EgEQUCION DEL CONTRATO en la
condiciones descritas en el contrato 3165272771. N/A siguienteruta: )
anexo técnico: del mismo | Y 3166938111. E‘)el,lgual INFORME DE SUPERVISION No. 1
modo debera ,observar los forma,alasupe_rwsmn del GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip —
valores incluidos en la oferta contrato le asignaron la DOCUMENTO CARTA DE ENTREGA
al momento de factiralos linea No. 3174406864 CELULARCOORDINADORES -CARTA DE

) ENTREGASUPERVISOR CONTRATO

Para agosto, la Uni6n Los. documentos en mencion .estén
11. Instalar de Temporal hizc;entregadel publicados en SECOP en la seccion de
conformidad con lo dispuesto informe de EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
en el anexo técnico la mantenimiento de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
totalidad de los equipos o . N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
medios tecnolégicos pre"e”t'l"o de g CTO 776 - 2021-INFORME DE
adicionales requeridos | . o ?CSOS deme :g: SUPERVISION -OBLIGACION 7-11-12-38 -
previamente por la entidad diferentges sedes DOCUMENTO Informe demantenimiento

) preventivo.

12. Prestar a su propia
costa y durante el plazo de
ejecucion del contrato, el Los documentos en mencién estan
servicio de mantenimiento | Para el mes de agosto, la publicados en SECOP en la seccion de
preventivo y correctivo de los | Union  Temporal hizo EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
equipos suministrados para la | entrega del informe de de DOCUMENTOS DE EJECUCION
ejecucion del contrato, lo | mantenimiento preventivo N/A DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
anterior atendiendo a las | de los medios CARPETA CTO 776 — 2021 — INFORME DE
caracteristicas de cada uno y | tecnolégicos de las SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 -
garantizando su operacion | diferentes sedes. DOCUMENTO Informe demantenimiento
ininterrumpida  en  oOptimas preventivo.
condiciones de
funcionamiento.
13. Garantizar la prestacion Los documentos en mencion estan
del servicio de vigilancia y Para el mes de agosto se publicados en SECOP en la seccion de
atencion al cliente de da cumplimiento teniendo EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
conformidad con protocolos 8 de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

en cuenta los cumplidos N/A

CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
CTO 776 - 2021 - INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
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partes
14. Llevar a cabo las labores La .C.C’)OI‘dInaCIQH y Los documentos en mencidon estan
o= supervision  estd  en . i

de seguimiento vy constante comunicacion y Publicados en SECOP en la seccion de
control requeridas para la el apovo a a EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
ejecucion del servicio, através | Sr\%si()n o tieno de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
de los coordinadores co%unicaci()n con el N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
dispuestos por el contratista sefior Juan Galvis CTO 776 - 2021 - INFORME DE
para tal fin y los demas C.C.80240214 y con el SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
medios que considere iy . 20-26-28-39-40 - DOCUMENTO
necesarios. seflor Andrés Contreras Cumplidos.

C.C. 1015447088
15. Conservar en buen estado
los archivos, consignas, libros,
cuadernos, minutas, que den
cuenta del registro y control
del personal que ingrese a las
instalaciones de la Secretaria Los documentos en mencidon estan
General de la Alcaldia Mayor . -
de Bogota D.C, por un término publicados en SECOP en la seccion _(Eie
no inferior a cinco (5) afios EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
después de finalizado el | Carta de compromiso de de DOCUMENTOS’. DE EJECUCION DEL
contrato esta misma | 1a UT N/A CONTRATO en la siguiente ruta:
disposicién aplica para todo INFORME DE SUPERVISION No. 1
tipo de documento fisico o GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
digital que dé cuenta de la CARPETA OBLIGACION 15 -DOCUMENTO
. s Carta - conservacion documentall.

ejecucion del
contrato. La informacion podra
ser solicitada por la entidad
contratante  en  cualquier
momento y dentro del término
de conservacion sefialado
16. Atender dentro de las doce
(12) horas siguientes al
requerimiento realizado por el
supervisor del contrato o
quien este designe, lo
correspondiente a las
solicitudes de cambio de | Se hizo seguimiento al
personal, que obedezcanalas | cumplimiento de la
deficiencias en la prestacion | obligacion. Durante el N/A N/A
del servicio y deba relevarse | mes de agosto, no se
de las labores | realizaron requerimientos
encomendadas. El personal | de cambio de personal.

cuyo cambio
obedezca a la causal prevista
con antelacién no podréa ser
reubicado en ningun tipo de
labor que tenga relacion con la
ejecucion del contrato.
17. Reemplazar de manera | Para el mes de agosto no
inmediata el personal que | se presentd ninguna

N/A N/A

deba ausentarse o no pueda | novedad con el personal
atender el servicio por | de seguridad que
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incapacidad o causas no
previstas. El personal de
reemplazo debe cumplir con el
perfl a que deba hacerse
referencia segin el anexo
técnico y los soportes deben
ser remitidos mediante correo
electrénico a la supervisién
del contrato. Lo anterior
contempla todos los servicios
(vigilantes con arma,
vigilantes sin arma, vigilantes
con canino, recepcionista y
coordinadores del contrato,
asi mismo, supervisor fin de
semana en caso de que

aplique).

impactara el servicio
solicitado por la entidad.

18. Reemplazar los equipos
ylo elementos
dispuestos para la ejecucion
del contrato en un término
méaximo de un (1) dia habil de
acuerdo con lo indicado en el
anexo técnico siguiente al
envio del reporte de dafio o
perdida por parte del
supervisor del contrato

Para el mes de agosto, no
se realizan
requerimientos por parte
de la Secretaria General y
de acuerdo con la
obligacion

N/A

N/A

19. Elaborary entregar
al supervisor

del contrato, dentro del primer
mes de servicio, un andlisis de
seguridad de las sedes donde
se presta el servicio, en los
términos descritos en el anexo
técnico

Se cumpli6 con la

obligacién.

La entrega de los
andlisis de
seguridad se
realiz6 en medio
magnético bajo
acta ya que el
soporte es muy
pesado, se anexod
acta de entrega.

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
CTO 776 - 2021 - INFORME DE
SUPERVISION-  OBLIGACION 19 -
DOCUMENTO - Anélisis de seguridad y
acta de entrega analisis de seguridad.

20. Garantizar que el personal
dispuesto para la

Los documentos en mencidon seran

cumpla con las directrices,

2021, se hizo entrega de

prestacion del servicio, publicadosal finalizar el tramite del presente
cumpla con todas las | La UT cumple con lo informe en SECOP en la seccién de
funciones especificas | establecido en el contrato EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
establecidas en el anexo | en la seccién de personal N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
técnico, para cada perfilorol, | en los cumplido se CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
asi como en los | verifica. CTO 776 - 2021 - INFORME DE
protocolos operativos SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
expedidos por la 20-26-28-39-40 DOCUMENTO Cumplidos.
Superintendencia de

\Vigilancia y Seguridad

Privada.

21. Garantizar que el personal | En fecha 19 de mayo de N/A Los documentos en mencion estan

publicados en SECOP en la seccion de
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procesos y procedimientos

carpeta de consignas en

EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion

indicados por la entidad | todos puestos en el de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
contratante, para | momento de la CONTRATO en la siguiente ruta: INFORME
salvaguardar la integridad de | instalacién de inicio del DE SUPERVISION No. 1 GESTION MES DE
los muebles, contratistas, | servicio. MAYO PARTE 4.zip - CARPETA
servidores y OBLIGACION 21 y 22 — DOCUMENTO
ciudadania en general, que se Consignas
encuentre dentro de las
instalaciones de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota

Los documentos en mencion estan

publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

de la informacién a la que
tenga acceso con ocasion del
contrato y a utilizarla
exclusivamente en relacion

Para periodo de
ejecucion, se cumple con
la obligacion.

presentd carta de
compromiso con el
informe de junio de

22. Presentar un plan | Se evidencio la - :

estratégico y mecanismos de | aceptacion mediante El plan estrategico de DOCUMENTOS DE EJECF"CION DEL

atencion al personal y | oficio de radicado SIGA s€ refiere al | CONTRATO en la siguiente ruta:

usuarios de la  Secretaria | No. 2-2021- documento . INFQRME DE SUPERVISION No. 5 PARTE

General de la Alcaldia Mayor | 23630, del 22.07- Acuerdp Fie niveles | 1. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA

de Bogota. 2021, de servicio. SEPT 2021 - CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 2021-
OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

23. Responder por las

pérdidas o dafios que lleguen

a sufrir los bienes muebles o

inmuebles de propiedad de la

Secretaria General de la

ﬂéﬁ%amsggr gﬁeBoggéigdﬂ Los documentos en mencién estan

; publicados en SECOP en la seccion de
terceros, siempre y cuando se | Para el mes de agosto no EJECUCION  DEL CONTRATO -
haya demostrado la se presentd novedad de "

I~ ., o subseccion de DOCUMENTOS DE
respopsabllldad por accién u | hurtos o dafios. Se EJECUCION DEL CONTRATO en la
omision, del perso_nal entrgga copias de'las N/A siguienteruta: CARPETA CTO 776 - 2021
destinado por el contratista | planillas de seguridad " INFORME DE SUPERVISION -
para la ejecucion del contrato. | social, despr_e.ndit_)l’es de OBLIGACION 23 —Planilla de Seguridad
Paga_r oportunament(_e los pago 'y certificacion  del SocialAINCA, Planilla de seguridad Social
salarios, aportes parafiscales | revisor fiscal Lubeck
a que haya lugar y los aportes ’
al Sistema General de
Seguridad Social Integral, de
todos sus trabajadores vy
adicionalmente respetar las
normas laborales.

Los documentos en mencién estan
b4 Guardar la reserva debida publicados en SECOP en la seccion de
: El contratista | EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

de DOCUMENTOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION No. 1

con los fines del mismo 2021. GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
’ CARPETA OBLIGACION 24 — DOCUMENTO
Compromiso de confidencialidad del contrato.

25.Atender en debida forma | Se brind6 respuestaados | Se brindé | 2-2024-14806
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
las instrucciones y | (2) derechos de peticion. respuesta a dos (2) | 2-2024-13916
las PQRS, que se canalicen derechos de
por intermedio del supervisor peticién.
del contrato y adoptar las
medidas correctivas de
manera inmediata
Los documentos en menciébn seran
ggﬁdu(;?:sggndsir per?s?)rnal l? publicadosal finalizar el tramite del presente
mantener  la  supervision . - informe en SECOP en la seccion .qle
directa del mismo. velando Para el mes de ejecucion, EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
porque la présentacic’)n se cg}mple con la N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
personal sea correcta en todo obligacion. CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
sentido durante la CTO 776 - 2021 - INFORME DE
prestacion del servicio SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-
) 26-28-39-40 -DOCUMENTO Cumplidos.
27.Entregar  conforme la
Periodicidad y condiciones
acordadas, en los acuerdos Dando cumplimiento a
de niveles de servicio una (1) e
copia de las grabaciones de espeuflcgmqnes de,l
cada una de las camaras | 2n€X0 técnico, se dara N/A N/A
dispuestas para la ejecucién c.um.phm.lgnto a la
del contrato y cumpliendo con finalizacién del contrato.
las especificaciones del anexo
técnico.
Los documentos en mencion
b8 Llevar el control de acceso estan publicados en SECOP en la seccién_de
éalida de muebles. enseres Para el mes de agosto se EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
yt do tino d ! | hizo seguimiento al de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
ﬁife?re(r)nelso Sidaerg]asdzn 8;:1 cur_nplimiento de accesoy N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
Secretaria  General de la salida de muebles vy CTO 776 -  2021-INFORME DE
Alcaldia Mayor de Bogota enseres. SUPERVISION — OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 - DOCUMENTO
Autorizacion salida de elementos
29. Crear y Administrar el
respectivo archivo de cada
puesto de trabajo contratado,
alli deberéan custodiarse | Toda minuta, libro de
las minutas, ordenes de | registro, etc., que se
entrada y de salida de | diligencie en su totalidad
elementos y demas | es recogido y enviado al
documentos que tengan que | archivo correspondiente N/A N/A
ver con la ejecucion del | delaUT, estoconelfinde
servicio en el respectivo | evitar perdida de
punto. El supervisor del | informaciény cumplir con
contrato o quien este designe | las disposiciones del
tendrd acceso a la consultay | PIGA.
copia de los documentos
custodiados en dichos
archivos.
30. Garantizar la | Para el mes de agosto se Los documentos en mencién estan
disponibilidad y un stock | da cumplimiento a la N/A publicados en SECOP en la seccion de

minimo de elementos de

obligacion con la

EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
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papeleria y formatos que | certificacion. de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
deban utilizarse para la CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
prestacion del servicio en CTO 776 — 2021 INFORME DE
cada uno de los puntos SUPERVISION - OBLIGACION 30 -
descritos en el anexo técnico DOCUMENTO Certificacion de stock de
/o en los acuerdos de niveles papeleria

de servicio que se lleguen a

suscribir.

31. Entregar a la Secretaria

General copia de la totalidad | Dando cumplimiento a

de los archivos producidos | especificaciones del

dentro del término de | anexo técnico, se dara N/A N/A

ejecucion del contrato al | cumplimiento a la

momento de la liquidacion del | finalizacion del contrato

mismo.

32. Asistir a las reuniones que

requiera programar la entidad

en lo que tenga que ver con el

oo Contelade o S1a008 | Para 1a_siecucion el ,

. contrato, no se realizaron ACTA DE REUNION PRESUNTO ACOSO
supervisor del contralo 0 | o hiones con el N/A SEXUAL - CENTRO DE MEMORIA-1-2
quien este designe. Mantener Contratista
los precios ofertados en o )
que corresponde a los medios
tecnologicos  durante la
vigencia del contrato.

Los documentos en mencion estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION
33. El valor correspondiente a P_ara _ periodo de DEL CONTRATO en la siguiente ruta: _
los‘ servicios de vigilancia y ejecuc_lén, se da INFORME DE SUPERVISION No. 25 Zip. —
seguridad privada se cumplimiento a la circular CARPETA CTO 776 — 2021 —INFORME DE
rcajustara  conforme  las No 20221300000675 N/A SUPERVISION 33 OBLIGACION 33 -
disposiciones de la |nd|car fecha,_ de la DOCUMENTO CIRCULAR EXTERNA
Superintendencia de Sgperlnyendenma de 20221300000675 TARIFAS MINIMAS PARA
Vigilancia y Seguridad Privada Vlgllar_lua Sy LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
Seguridad Privada. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2023
- COMUNICACION TARIFAS 2023, POLIZA
ACTUALIZADA LUBECK 2023-2024,
COMUNICACION DE TARIFA
SEGURO DE VIDA
Los documentos en mencion estan
34.Permanecer adscrito a la publicados en SECOP en la seccion de
Red de Apoyo de la Policia EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
Metropolitana. de DOCUMENTOS DE EJECUCION
Adicionalmente los equipos | Se anexo DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
de comunicacion | comunicado oficial de la INFORME DE SUPERVISION No. 1
suministrados deben permitir | MEBOG de fecha, 07 de GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip —
tener comunicacion inmediata | julio de 2019. CARPETA OBLIGACION 33 - DOCUMENTO
con la Policia, Bomberos, N/A Actas —Actas3-4
[Transito, Centrales de Taxis.
Los documentos en mencidbn  estan
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publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccion  de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 — 202 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 36 - DOCUMENTO
Certificacion Red de Apoyo.

35. Garantizar la Los documentos en mencion estan

disponibilidad de la El contratista publicados en SECOP en la seccion de

comunicacién durante las Para la eiecucion del | entreas al inicio de EJECUCION DEL CONTRATO -

\veinticuatro (24) horas del dia contrato sle envie 1a | 1a g‘ecucién ol subseccion  de DOCUMENTOS DE

con los puestos de vigilanciaa | . L d i dJ ld EJECUCION DEL CONTRATO en la

través de los medios de |nfcar_maC|on| | ed | |s|ta 0 eg EX? € siguienteruta:

comunicacién  ofertados  y Rjes"t)ossy celulares de los E‘Zﬁj‘l’;’rgsera 'O‘Z z INFORME DE SUPERVISION

otros que le permitan la | P ) Lestos por parte DOCUMENTO RELACION DE NUMEROS

prestacion  efectiva  del P por p CELULARES UT — RELACION RADIOS

servicio de conformidad con lo
dispuesto en el anexo técnico.

de UT AINLUB

CONTRATO UT AINLUB-

36.Mantener una linea de
teléfono  permanente las
\veinticuatro (24) horas del dia,
365 dias del afio para resolver
cualquier inconveniente que
se presente con la prestacion
del servicio.

Para el periodo de
ejecucion, se cumple
con la obligacion.

Para el contrato,
se asigno por parte
de la UT AINLUB
dos (2) lineas los
coordinadores del
contrato
3165272771 Y
3166938111y a la
supervision del
contrato le
asignaron la linea
No. 3174406864

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO en la siguienteruta:
INFORME DE SUPERVISION DOCUMENTO
CARTA DEENTREGA CELULAR
COORDINADORES - CARTA DE
ENTREGASUPERVISOR CONTRATO

37. Cumplir con los deberes y
obligaciones que rigen la
prestacion del servicio de
vigilancia y seguridad privada,
de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 356 de 1994 y
demas normas que regulen la
materia.

Para julio de 2021 el
contratista entrego
consignas de puesto el
dia de la instalacion de
cada puesto.

las

En carpetas de

consignas, se
encuentran, las
consignas
generales,

manuales y otros

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de

EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccién de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la

siguienteruta:

INFORME DE SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETAOBLIGACION 21 y 22 —
DOCUMENTO Consignas

38. Presentar los informes,
conceptos, proyectos,
estudios y demas trabajos que
le sean solicitados en relacién

Para el mes de agosto, la

Unién

entrega del informe de

Temporal hizo

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA

e s o vvanoncs | qarieTminopee | MA I cto Tio <l zuar - roRwe D

de estructura y oportunidad | tecnolégicos de las SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 -

que determine la Supervisién | diferentes sedes. DOC.L,JMENTO Cumplidos, — informe de

del contrato gestlon_ _UT AINLUB_ — Informe de
mantenimiento preventivo.

39. Tomar e implementar los N/A Los documentos en mencidon estan
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correctivos necesarios para la
adecuada prestacion  del
servicio

Se hizo seguimiento al
cumplimiento de la
obligacion mediante los
cumplidos.

publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccion  de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguienteruta: CARPETA CTO 776 - 2021 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.

40. Realizar los relevos en
forma oportuna en los
distintos puestos de servicio,

Se hizo seguimiento

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccién  de DOCUMENTOS DE

aportar oportunamente  la

AUTORIZACION PARA

la obligacion.

L . . N/A EJECUCION DEL CONTRATO en la
dmeoﬁ'emg”e;? %t%sfg ”q”:ggg mediante los cumplidos. siguienteruta; CARPETA CTO 776 - 2021 —
desprovis‘to del servicio INFORME DE SUPERVISION-OBLIGACION

6-9-13-14-20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
41.  Cumplir todas las CONTRATO - subseccionde
disposiciones del Manual del DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
Usuario adoptado por la CONTRATO en la siguienteruta: 15
Superintendencia de ij‘rrrf‘ |im?3r?foto dze |22 LICENCIA DE MEDIOCANINO - 16
Vigilancia nom?as de  requlacion N/A LICENCIA DECOMUNICACIONES LUBECK
Seguridad Privada a través de ara las empre%as de — 17 LICENCIA DE MEDIOS
la Resolucion No. 1364 de \F;i ilancia TECNOLOGICOS LUBECK —-COPIA -
2010 y las normas que lo 9 ' LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y
complementen modifiquen o TIC118 - LICENCIA DE
adicionen. FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030.
42. Asumir todos los gastos de
transporte, personal,
gravamenes y otros, que
demande la ejecucién del E?’r?jiil ?uerﬁ %%g%?jtg :2
contrato, los cuales seran por obligacion psin generar
cuenta del contratista y 2 N
estan incluidos dentro de los | 'Ngun cargo a_d|C|onaI a N/A N/A
valores ofertados. Por ningin la Secreta(;lzT dlferer;t;ei ?l
motivo la Secretaria General g?egcc:ivamerie re:t?;\ doco
asumirq costos adicionales P '
al valor Estipulado en el
contrato.
Los documentos en mencion estan
43. Cumplir la totalidad de las publicados en SECOP en la seccion de
especificaciones EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
Técnicas determinadas en el | Para el periodo de de DOCUMENTOS DE EJECUCION
Anexo  técnico, estudio | ejecucion, no se realiza N/A DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
previo, pliego de condiciones | ningun proceso de CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
y las adendas expedidas en el | capacitacion. SUPERVISION - OBLIGACION 43 -
curso de proceso de DOCUMENTO - Cronograma de
seleccion. capacitacién y registro de capacitacion
1,2,3.
44. El  contratista  debera Para e_I, presente mes de Los documentos en mencion estan
ejecucion se cumple con N/A

publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
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TRABAJO de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
SUPLEMENTARIO (0] CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
EXCEDER JORNADA CTO 776 - 2021 - INFORME DE
MAXIMA LEGAL O REGIMEN SUPERVISION — OBLIGACION 44 -
DE TRABAJO Y DE DOCUMENTO -  RESOLUCION  DE

COMPENSACIONES en los
casos que se requiera segun
las disposiciones legales al
respecto.

HORASEXTRAS LUBECK — RESOLUCION
DE HORASEXTRAS AINCA

45. Vincular para la ejecucion
del contrato como minimo el
personal

requerido en el anexo técnico
y los pliegos de condiciones,
de los cuales al menos uno (1)

Para el mes de agosto la
ejecucion se adjuntan el

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

pandemia del Coronavirus
COVID- 19 que se encuentre
vigente en la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

y tapabocas) a todo el
personal del contrato.

se encuentre en las listado correspondientes N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

condiciones previstas en la al personal nueF:/o CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA

Directiva Distrital N° 001 de P ' CTO 776 - 2021 - INFORME DE

2011 siempre y cuando SUPERVISION -OBLIGACION 4-5-45

cumpla con el perfil requerido

de acuerdo a lo establecido en

el anexo técnico.

46. Dar cumplimiento al L .

orotocolo general de Los documentos en  mencion _'estan

bioseguridad para  mitigar o publicados en SECOP en la seccion _(Eie

controlar  y  realizar ei Se realizé entrega de EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

adecuado manejo de Ia e!ementc_;s de de DOCUMENTOS DE _EJ_ECUCION
bioseguridad (gel, alcohol N/A DEL CONTRATO en la siguiente ruta:

CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 46 -
DOCUMENTO Correo resolucién entrega
de elementos de bioseguridad.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria Generaldebe
diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, al (18/11/2024) se realizaron (40) pagos por valor de $ 42.456.926.283 de acuerdo
con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar latercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 01

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

equivalentes

Facturas o documentos

Factura No. FEO3

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-8

(Informes)

Anexos (Actas de Comité)

Informe de Supervisién No. 1
correspondiente al periodo del
19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
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PAGO Nro. 01
REQUISITOS DESCRIPCION Nitg, CARIPIE RS 1f DI [FOIL 101 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3713
del periodo desde 19/05/2021 a
31/05/2021

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-5

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9420642240
AINCA Planilla No. 9420642240

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip/[ANX-2021-
14829-6

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 379079 del
24/06/2021 — Por valor de

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO

$335.231.396 2021
PAGO Nro. 02
REQUISTOS B —— Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE4

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-4

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 2
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus

soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-6

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4491
Periodo desde 01/06/2021 a
30/06/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1038710260
AINCA Planilla No. 1044281092

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/SEGUNDA
PARTE.zip/ SEGUNDA
PARTE//ANX-2021-17217-10

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 473563 del
23/07/2021 - Por valor de
$849.200.595

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO
2021

PAGO Nro. 03

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION No.

Facturas o] documentos Factura No. FE5 3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
equivalentes ’ INFORME DE SUPERVISION
No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-5
Anexos (Actas de Comité) Info_rme de Sup_ervisic')n No. 3 INFORME DE SUPERVISION_ No.
(Informes) correspondiente al periodo del 01/06/2021 a 3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/

30/06/2021 y sus soportes

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 03

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-
3

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5309
correspondiente al periodo del 01/07/2021 a
31/07/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/l PARTE//ANX-2021-19650-

2

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1039406347
AINCA Planilla No. 9423066745

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/Il PARTE//ANX-2021-19650-

10

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 557349 del24/08/2021-

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

Por valor de $855.036.788 EJECUCION DEL /PAGO JULIO
2021
PAGO Nro. 04
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE6

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE//ANX-2021-
21760-2

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 4
correspondiente al periodo del 01/08/2021
a 31/08/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-4

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.6033
correspondiente al periodo desde
01/08/2021 a 31/08/2021

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-3

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040056399
AINCA Planilla No. 9424228898

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/Il PARTE.zip/
/ANX-2021-21760-9-1-250

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 636101 del
20/09/2021 — Por valor de $860.346.670

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

2021
PAGO Nro. 05
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REUIEES DESiHIPEre EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
Facturaso documentos Factura No. FE7 INFORME DE SUPERVISION No.5

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 05

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 1 PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2

Anexos (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervision No. 5
correspondiente al periodo del 01/09/2021
a 30/09/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 IINFORME Y SOPORTE
VIGILANCIA SEP
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.6783
correspondiente al periodo desde
01/09/2021 a 30/09/2021

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3

Acreditacion de pago de aportesal
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040785056
AINCA Planilla No. 9425405404

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/Il PARTE.zip/ CTO
776 1l PARTE/OBLIGACION
No0.23

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 745042 del
20/10/2021 — Por valor de $876.097.074

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2021

PAGO Nro. 06

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE8

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

Anexos (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervision No. 6 correspondiente
al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus
soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE II.

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7573
correspondiente al periodo desde 01/10/2021
a 31/10/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

Acreditacion de pago de aportesal
Sistema Integral de SeguridadSocial
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1041376594
AINCA Planilla No. 9426668686

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/SOPORTES
PARAFISCALES

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 836440 del22/11/2021 —
Por valor de $876.846.919

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 06
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
OCTUBRE 2021
PAGO Nro. 07
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE9

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 7

correspondiente al periodo del 01/11/2021

a 30/11/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
II/INFORME DE SUPERVISION
PARTE Il

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8316
correspondiente al periodo desde
01/11/2021 a 30/11/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116

AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 920152 del

17/12/2021 — Por valor de $876.831.855

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
NOVIEMBRE 2021

PAGO Nro. 08

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE10

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-
2/8-2021-31051-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisiéon No. 8
correspondiente al periodo del

01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME SUPERVISION

Periodo certificado por parte del
Supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8844
correspondiente al periodo desde

01/12/2021 a 31/12/2021

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION

FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-

2021-31051-ANEXO

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 1042059116

AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

Cra8 No. 10-65
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 08
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

REQUISITOS Pasollzelon] EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Social y Parafiscales 2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-

2021-31051-ANEXO

Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 984277 del28/12/2021

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

_ Por valor de $881.520.025 EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2021
PAGO Nro. 09
REQUISITOS DESCRIPCION M LA T BEFRLID Y

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE11

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 9
correspondiente al periodo del 01/01/2022 a
31/01/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021//ANX-2021-5820-4/8-2021-
5321-ANEXO

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.993
correspondiente al periodo desde
01/01/2022 a 31/01/2022

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1043519850
AINCA Planilla No. 9429085988

N/A

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Orden de pago

Orden de Pago No. 111514 del22/02/2022
— Por valor de $970.192.075

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO
2022

PAGO Nro. 10

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE12

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Anexos (Actas de Comité)

Informe de Supervisién No. 10

INFORME DE SUPERVISION No.10

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 10
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
(Informes) correspondiente desde 01/02/2022 a CTO 776-2021.zip/CTO-776-

28/02/2022 y sus soportes

2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-8784-
2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.1825
correspondiente al periodo desde
01/02/2022 a 28/02/2022

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1044276033
AINCA Planilla No. 9431689902.

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 201393 del23/03/2022
— Por valor de $976.159.795

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO
2022

PAGO Nro. 11

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE13

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 11
correspondiente desde 01/03/2022 a
31/03/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/SUPERVISION/ANX-
2022-25879-3/INFORME Y
SOPORTES CTO. 776 DE 2021 —
MARZO 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2600
correspondiente al periodo desde
01/03/2022 a 31/03/2022

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1045017556
AINCA Planilla No. 1393440956

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 284859 del20/04/2022
— Por valor de $985.930.578

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 11
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022
PAGO Nro. 12
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.12
Facturas o documentos CTO 776-2021.2Ip/CTO-776-
cquivalentes Factura No. FE14 2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
q 2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA
INFORME DE SUPERVISION No.12
Anexos  (Actas de Comité) Informe de Supervision No. 12 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
correspondiente desde 01/04/2022 a 2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX-

(Informes)

30/04/2022 y sus soportes

2022-25886-2/SOPORTES
INFORME ABRIL 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6849
correspondiente al periodo desde
01/04/2022 a 30/04/2022

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022-
12414-3/SOPORTES DEFACTURA

Acreditaciéon de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1046395592
AINCA Planilla No. 9435687526

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 392168 del
25/05/2022 — Por valor de $980.808.219

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022

PAGO Nro.
13

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE15

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 13
correspondiente desde 01/05/2022 a
31/05/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME
SUPERVISION/ANX-2022-15335-
3/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7636
correspondiente al periodo desde
01/05/2022 a 31/05/2022

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro.
13
REQUISITOS DESCRIPCION Mg, CARIPIE RS 1f DIE [FOIL 1) 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 472265 del
22/06/2022 — Por valor de $983.408.234

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022

PAGO Nro. 14

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE16

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 14
correspondiente desde 01/06/2022 a
30/06/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8385
correspondiente al periodo desde
01/06/2022 a 30/06/2022

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 552646 del22/07/2022
— Por valor de $983.951.166

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022

PAGO Nro. 15

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE17

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 15
correspondiente desde 01/07/2022 a

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 15
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

31/07/2022 y sus soportes

2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.9196
correspondiente al periodo desde
01/07/2022 a 31/07/2022

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209
AINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.15
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 673285 del24/08/2022

— Por valor de $984.696.137

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022

PAGO Nro. 16

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE18

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 16
correspondiente desde 01/08/2022 a
31/08/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
SUPERVISION/ANX-2022-25850-
3/SOPORTES AGOSTO 2023

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10028
correspondiente al periodo desde
01/08/2022 a 31/08/2022

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047840209

IAINCA Planilla No. 9438239271

INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 769876 del26/09/2022
— Por valor de $990.542.446

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO
2022

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 17
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE19

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 17
correspondiente desde 01/09/2022 a
30/09/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/SUPERVISION/ANX-2022-
25756-3

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.10826
correspondiente al periodo desde
01/09/2022 a 30/09/2022

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1048522945
AINCA Planilla No. 1049246444

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 860661 del25/10/2022
— Por valor de $1.002.019.782

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2022

PAGO Nro. 18

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE20

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 18
correspondiente desde 01/10/2022 a
31/10/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-3919-
2/SOPORTES CONTRATO 776 DE
2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.11648
correspondiente al periodo desde
01/10/2022 a 31/10/2022

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1049982626
AINCA Planilla No. 9442249680

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 18
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
2/SOPORTES DE FACTURA
Comprobante de ingreso N/A N/A

de elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 951493 del23/11/2022
— Por valor de $1.000.111.960

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE
2022

PAGO Nro. 19

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE21

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 19
correspondiente desde 01/11/2022 a
30/11/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.19
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 PARTE |

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.15552
correspondiente al periodo desde
01/11/2022 a 30/11/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001049898 del
20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE
2022

PAGO Nro. 20

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE22

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776-
2021.zip/ RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 20
correspondiente desde 01/12/2022 a
31/12/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.20
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE

SUPERVISION/ANX-2022-31948-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 20
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

3/SOPORTES PERIODO
DICIEMBRE 2022

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.13168
correspondiente al periodo desde
01/12/2022 a 31/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-

elementos a almacén.

Parafiscales 2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022
Comprobante de ingreso de N/A /A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001105624 del
29/12/2022 — Por valor de $998.211.652

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2022

Facturas o documentos
equivalentes

PAGO Nro. 21
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-

Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 21
correspondiente desde 01/01/2023 a
31/01/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.21
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-5973-
3/INFORME DE GESTION CTO 776
DE 2021/ENERO 2023

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.811
correspondiente al periodo desde
01/01/2023 a 31/01/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1052207824
AINCA Planilla No. 9446367021

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-

de elementos a almacén.

Parafiscales 2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023
Comprobante de ingreso N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000100939 del

SECOP Il/ CONTRATO/776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 21
] Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

22/02/2023 - Por valor de $ 1.112.597.715

EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023

2021/CAPETA DOCUMENTOS

PAGO Nro. 22

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE24

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 22
correspondiente desde 01/02/2023 a
28/02/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2197
correspondiente al periodo desde
01/02/2023 a 28/02/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052965614
AINCA Planilla No. 9447626930

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/ANX-
2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000180761 del

24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

2023

PAGO Nro. 23

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE25

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.Zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-3. pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 23
correspondiente desde 01/03/2023 a
31/03/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE IlI.

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.2923
correspondiente al periodo desde
01/03/2023 a 31/03/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.Zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-4.pdf

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 23
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1053722148-
1053722093
AINCA Planilla No. 9449265408

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000256911 del

24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023

PAGO Nro. 24

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE26

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 24
correspondiente desde 01/04/2023 a
30/04/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

13835-4.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.3625
correspondiente al periodo desde
01/04/2023 a 30/04/2023

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
4.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No.
9450510520AINCA Planilla No.
1054425553

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. -
ANX-2023-13098-8. pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000339868 del
24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023

PAGO Nro. 25

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE27

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 25
correspondiente desde 01/05/2023 a
31/05/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

15369 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a

Certificado de Cumplimiento No.4252
correspondiente al periodo desde

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
* SECRETARI 1 2 <
BOGOT/\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION : ]
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 25
: Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQlEeE DIESORIPEIER EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
(dd/mm/aaaa) 01/05/2023 a 31/05/2023 2021/PAGO/ANX-2023-

15027_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1055123351 —
1055123319 AINCA Planilla No.
9451709447

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027 _3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000415739 del
22/06/2023 - Por valor $ 1.143.961.118,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023

PAGO Nro. 26

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE28
Factura No. FE29

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 26
correspondiente desde 01/06/2023 a
30/06/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

19282_5.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.4898
correspondiente al periodo desde
01/06/2023 a 30/06/2023

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1055769178 -
1055769156
AINCA Planilla No. 9453053933

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

Parafiscales 17809_3.pdf
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000504337 del

24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322

Orden de Pago No. 3000504329 del
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023

PAGO Nro. 27

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE30
Factura No. FE31
Nota Crédito No. NC4

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 27
correspondiente desde 01/07/2023 a
31/07/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 21043 _3.pdf

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




PROCESO

CONTRATACION

CODIGO | 4231000- FT-964

'3
™ SECRETARI
BOGOT/\ CENERAL | PROCEDIMIENTO

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO

PAGINA: 1de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 27

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5570
correspondiente al periodo desde
01/07/2023 a 14/07/2023
Certificado de Cumplimiento No.5573
correspondiente al periodo desde
15/07/2023 a 31/07/2023

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).Zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1056478214 —
1056478187 AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

almacén.

. 9454458349 2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf
Parafiscales
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000591442 del
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00
- Orden de Pago No. 3000591443 del
23/08/2023 - $672,721,650.00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023

PAGO Nro. 28

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE32

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 28
correspondiente desde 01/08/2023 a
31/08/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
22679 3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6868
correspondiente al periodo desde
01/08/2023 a 31/08/2023

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057161213 —
1057161187 AINCA Planilla No.
9455868988

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000678320 del
20/09/2023 - pago por valor $
$1.172.678.267

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

2023
PAGO Nro. 29
5 Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE33

INFORME DE SUPERVISION No. 29

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 29

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 29
correspondiente desde 01/09/2023 a
30/09/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
24980 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7562
correspondiente al periodo desde
01/09/2023 a 30/09/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057935710
AINCA Planilla No. 9457224318

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000773548 del
24/10/2023 — pago Por valor $
$1.175.440.801

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2023

PAGO Nro. 30

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE34

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 30
correspondiente desde 01/10/2023 a
31/10/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 27199 3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8178
correspondiente al periodo desde
01/10/2023 a 31/10/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1058642776
AINCA Planilla No. 9558542189

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000849989 del
21/11/2023 - En tramite pago por
Por valor $ $1.176.177.452

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE

2023
PAGO Nro. 31
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE35

INFORME DE SUPERVISION No.

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION A _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 31

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

31 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 31
correspondiente desde 01/11/2023 a
30/11/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
29598 3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8836
correspondiente al periodo desde
01/11/2023 a 30/11/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9459845408
AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000936965 del
18/12/2023 - En tramite pago por
Por valor $ 1.175.314.190

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE

2023
PAGO Nro. 32
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE36

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 32
correspondiente desde 01/12/2023 a
31/12/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 9281
correspondiente al periodo desde
01/12/2023 a 31/12/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000977275 del
27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE

2023
PAGO Nro. 33
5 Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

equivalentes

Factura No. FE37- FE38

INFORME DE SUPERVISION No. 33

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

o‘%um
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 33

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 33
correspondiente desde 01/01/2024 a
31/01/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303
correspondiente al periodo desde
01/01/2024 a 31/01/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1060937305
AINCA Planilla No. 9462550004

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000083943 -
3000083942 del 16/02/2024 - Por valor $
3.101.982,00 — 1.281.505.129,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P FEB 2024.pdf

PAGO Nro. 34

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE39

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 34
correspondiente desde 01/02/2024 a
29/02/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 686
correspondiente al periodo desde
01/02/2024 a 29/02/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1061828320
AINCA Planilla No. 9463796143

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000165252 del
18/03/2024 - Por valor total de
$1.293.678.272

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P MAR 2024.pdf

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE40

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 35
correspondiente desde 01/03/2024 a
31/03/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1220
correspondiente al periodo desde
01/03/2024 a 31/03/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1062624421
AINCA Planilla No. 9465202285

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso

p N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de Pago No. 3000252069
Orden de pago Del 24/04/2024 por valor de N/A

1,294,028,440.00

PAGO Nro. 36

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE41

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 36
correspondiente desde 01/04/2024 a
30/04/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1781
correspondiente al periodo desde
01/04/2024 a 30/04/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000351053 del
24/05/2024 por valor de $1.292.950.117

N/A

PAGO Nro. 37

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE42

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 37
correspondiente desde 01/05/2024 a

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 37

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

31/05/2024 y sus soportes

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 2343
correspondiente al periodo desde
01/05/2024 a 31/05/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1064130440
AINCA Planilla No. 9468105495

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago 3000443289
$1.300.887.561

N/A

PAGO Nro. 38

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE43

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 38
correspondiente desde 01/06/2024 a
30/06/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 2946
correspondiente al periodo desde
01/06/2024 a 30/06/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1064794012
AINCA Planilla No. 9469525826

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso

p N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de Pago 3000519166
Orden de pago $1.304.628.285 N/A
PAGO Nro. 39
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE44

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 39
correspondiente desde 01/07/2024 a
31/07/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3486
correspondiente al periodo desde
01/07/2024 a 31/07/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 39

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1065575579
AINCA Planilla No. 9470921982

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago 3000614684
$1.280.593.492

N/A

PAGO Nro. 40

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE45

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 40
correspondiente desde 01/08/2024 a
31/08/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4089
correspondiente al periodo desde
01/08/2024 a 31/08/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1066284956
AINCA Planilla No. 9472569358

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almaceén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 3000703050
$1.274.746.063

N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula_del contrato/convenio, se han realizado a la fecha_/ / un total de
), y un totalde__cuentas de cobro, por valor de
PESOS ($ ), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

facturas, por valor de

del contrato, asi:

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ; .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
FACTURA Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el

- L que reposa la evidencié o .

Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de

: Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
qgue reposa la evidenci6 o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos.

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de

: Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de laSecretaria
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento asciende a

suma de % ), pesos con corte al de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR VALOR FECHA

FAC FACTURA FERIEER ceessmo NETO CONSIGNAD O |CONSIGNACION
N/

N/A A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de pago
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI___NO__se generaron intereses moratorios para el periodo
comprendidoentreel__de_ de  al de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la garantia Gnica inicial se produjo el dia 14/05/2021 y la aprobacion de la dltima actualizacion
se produjo el 23/09/2024, de la siguiente manera:

VALORES
ASEGURADOS

VIGENCIAS
FECHA INICIO | FECHA FINAL

POLIZA No. AMPAROS

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

11-44-10116 1.334.520.281,25|  10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.669.040.562,50 | 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 | TAC0 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES £ 1.357.320.281,25|  10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 30/06/2024

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

11-40-10104 | & o DIENTES 2.714.640.562,50 |  10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.714.640.562,50 | 10/05/202] 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.714.640.562,50 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 | TACO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES £ 1.410.493.103,35|  10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.820.986.206,70 | 10/05/2021 30/06/2024

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 31/12/2023

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.124.489.406,70 | 10/05/2021 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

11-44-10116 1.562.244.703,35|  10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.124.489.406,70 |  10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.246.800.377,10|  10/05/2021 15/07/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

11-44-10116 1.623.400.188,55 |  10/05/2021 15/01/2027
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.246.800.377,10|  10/05/2021 15/01/2024

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.246.800.377,10|  10/05/2021 15/07/2024

11-44-10116 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.246.800.377,10 |  10/05/2021 15/01/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

11-44-1011 .246.800.377,1 1 2021 15/01/2024

0116 | OEPENDIENTES 3.246.800.377,10 0/05/20 5/01/20

11-44-10116 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.246.800.377,10 |  10/05/2021 15/01/2024

11-44-10116 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.246.800.377,10 | 10/05/2021 15/01/2024

11-44-10116 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.246.800.377,10|  10/05/2021 15/01/2024

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.321.200.377,10|  10/05/2021 24/01/2024

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.321.200.377,10 | 10/05/2021 24/01/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

11-40-10104 :321.200.377,1 1 2021 24/01/2024

0-10104 | & o DIENTES 3.321.200.377,10 0/05/20 /01/20

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.321.200.377,10 |  10/05/2021 24/01/2024

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.321.200.377,10 | 10/05/2021 24/01/2024

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.321.200.377,10|  10/05/2021 24/01/2024

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.321.200.377,10 | 10/05/2021 24/07/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

11-44-10116 1.660.600.188,55 |  10/05/2021 15/01/2027
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.321.200.377,10|  10/05/2021 24/07/2024

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

11-40-10104 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

11-44-10116 2.029.698.509,30 |  10/05/2021 15/07/2027
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/01/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido la siguiente modificaciéon contractuales:

VALOR TIEMPO Nro. CARPETA Y DE
GLis= b= FECHA (En caso de (En caso de que 2oLl BN 2
MODIFICACION ser adicion) sea prorroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
ADICION 29/12/2021 $ 456.000.000 No aplica Secop Il — contrato 776-2021-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
VALOR TIEMPO Nro. CARPETAY DE
a3 02 FECHA (En caso de (En caso de que B0 SNISE
MODIFICACION ser adici6n) <ea prormo qa) EXPEDIENTE
prorrog CONTRACTUAL
Modificaciones del contrato
ADICION 20/09/2022 | $1.063.456.442|  No aplica Secop Il - contrato 776-2021-
Modificaciones del contrato
ADICION 29/12/2022 | $3.035.032.000|  No aplica Secop Il - contrato 776-2021-
Modificaciones del contrato
ADICION Y . . Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 03/08/2023 | $1.223.109.704 |15 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y . , Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 29/12/2023 $ 744.000.000 | 9 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y . . Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 19/01/2024 7.381.966.415 (199 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 08/07/2024 1.369.829.960 1 mes Modificaciones del contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 14/08/2024 1.369.829.960 1 mes Modificaciones del contrato

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVALA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INEORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el X
objeto del contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto, X
que las obligaciones contractuales vienen siendoejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la X
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensién y Riesgos Laborales o lacertificacién emitida por el
INFORME Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde
PARCIAL | indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legalesvigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones X
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
MARQUE CON UNA X EN CASO

DE QUE SEA POSITIVALA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL

CONTRATISTA
cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP
segun sea el caso.
Que su ejecucién presupuestal ha obedecido a lospagos y X

desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones
si a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera
diligenciar elsiguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA POSITIVA
TIPO DE LA RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES PORLAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. N/A
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto, N/A
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y
diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, N/A
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad

INFORME | Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion

FINAL emitida por el RepresentantelLegal y/o Revisor Fiscal de la firma

donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al
dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales N/A
y recibi los informes y/o productoscorrespondientes pactados
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados
oportunamente en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucién presupuestal obedecié a los pagos V| N/A
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones|
si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:

DESCRIPCION DEL

DESCRIPCION DE
LAS OBLIGACIONES

MODO DE
SEGUIMIENTO POR

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA

SOPORTE DEL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
POST PARTE DE LA OBLIGACION POST encontrarse cargado en
CONTRACTUALES SUPERVISION CONTRACTUAL el SECOP)
N/A N/A N/A N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO.

De acuerdo a los andlisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantacion, Vandalismo,
agresion a funcionario y terrorismo, los cuales, para la ejecucién del contrato, ninguna de ellas se ha materializ6.

8. OBSERVACIONES

Se realiza facturacion del periodo en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los servicios adicionales del
periodo.

9. FIRMAS

NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR

EDGAR EDIDIER AVILA BENAVIDEZ

CARGO FIRMA

SUBDIRECTOR (E) DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA APOYO A LA

SUPERVISION

ANDRES QUIROGA GUTIERREZ

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atenciéon de la Red CADE se debera
diligenciarel siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.
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