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Sandra Carolina Cardona Ruiz en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 – 776 – 2021   presenta informe 
final, con del periodo del mes de septiembre de 2024: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL AINLUB 

Objeto: 

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la  protección 
de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y donde la Entidad los 
requiera. 

Valor inicial del contrato: 
$26.690.405.625 
incluido IVA 

Valor de la Adición I 
Valor de la Adición II 
Valor de la Adición III 
Valor de la Adición IV 
Valor de la Adición V 
Valor de la Adición VI 
Valor de la Adición VII 
Valor de la Adición VIII 
Valor de la Adición IX 

456.000.000 
1.063.456.442 
3.035.032.000 
1.223.109.704 

744.000.000 
7.381.966.415 
1.369.829.960 
1.369.829.960 

468.100.000 

Valor total del contrato: 
$ 43.801.730.106 incluido 
IVA 

Valor ejecutado: $ 43.744.940.384 

Plazo 
contrato: 

inicial del 
Treinta y un (31) meses 
y trece (13) días calendario 

Prorroga 1: 
Prorroga 2:  
Prorroga 3: 
Prorroga 4: 
Prorroga 5: 
Prorroga 6: 

15 días calendario 
9 días calendario 

5 meses y 21 días cal. 
1 mes 
1 mes 

15 días calendario  

Plazo final del contrato: 
Cuarenta (40) meses 
y once (11) días 

Fecha de suscripción: 10/05/2021 

Fecha de iniciación: 19/05/2021 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

NO APLICA 

Fecha de reinicio (si se 
llevó a cabo): 

NO APLICA Fecha de terminación: 30/09/2024 

Dependencia donde 
presta el servicio (solo 
para persona natural) 

NO APLICA 

Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

NO APLICA 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Se realizó la verificación y la debida prestación de los servicios del contrato 4233100-776-2024, evidenció el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE 

REPOSA LA EVIDENCIÓ 
(Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado 

en SECOP ). 

1. Acordar junto con el 
supervisor del contrato y el 
representante del contratista 
saliente, a más tardar el día 
hábil siguiente a la 
adjudicación del contrato, el 
cronograma de empalme. 

Se realizó reunión de 
preinstalación del servicio 
los días 11 y 14 de mayo 
de 2021. Se realizó 
reunión de preinstalación 
en las instalaciones de la 
Secretaría General. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: INFORME 
DE SUPERVISIÓN No. 1 GESTION MES DE 
MAYO PARTE 1.zip – CARPETA           
OBLIGACION 1 Y 32 – 
DOCUMENTO OBLI 1 y 2. 

2. Acordar en conjunto con el 
supervisor del 
contrato, a más tardar el día 
hábil siguiente a la 
adjudicación del contrato, el 
cronograma instalación de 
equipos de monitoreo y 
vigilancia 

El 14 de mayo de 2021 se 
efectuó reunión de 
preinstalación en las 
instalaciones de la SG y 
el 03 de junio de 2021 se 
realizó seguimiento del 
cronograma de 
instalación. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 1.zip – 
CARPETA OBLIGACION 2 – DOCUMENTO 
Copia de Cronograma de actividades. 

3.  Acordar  en 
conjunto  con   el 
supervisor del contrato y el 
personal que designe la 
entidad, a más tardar el 
quinto (5°) día hábil siguiente 
a la adjudicación  del 
contrato, el acuerdo de 
niveles de servicio para la 
prestación del servicio de 
vigilancia en las
 diferentes sedes de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Se evidenció la 
aceptación mediante 
oficio de radicado SIGA 
No. 2-2021- 
23630 del 22 de julio 
de 2021. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 PARTE 
1. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA 
SEPT 2021 – CARPETA INFORME 
SOPORTE Y VIGILANCIA SEPT 2021- 
OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de 
niveles de servicio. 

4. Presentar dentro de los 
dos (2) días hábiles 
siguientes a la adjudicación 
del contrato, las hojas de vida 
con los respectivos soportes 
que acrediten el 
cumplimiento de los perfiles 
del personal mínimo 
requerido para la ejecución 
del contrato. 

La UT hizo la entrega de 
las hojas de vida del 
personal que ha 
ingresado en el periodo. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN  DELCONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 2.zip – 
CARPETA OBLIGACION 6 – DOCUMENTO 
Actas de instalación. 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
CARPETA CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
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SUPERVISION-OBLIGACION 4-5-45 – 
DOCUMENTO. 

5. De conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 
distrital 332 de 2020, a partir 
del 01 de junio de 2021, el 
50% del personal requerido, 
en el anexo técnico, para la 
ejecución del contrato deberá 
corresponder a mujeres. 

La UT hizo entrega de las 
hojas de vida del personal 
asignado y del cuadro 
detallando personal 
femenino y masculino 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: Los 
documentos en mención están publicados en 
SECOP en la sección de EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
OBLIGACION 4-5-45 – DOCUMENTO 
Listado de personal, Certificación 50% 
personal femenino 

6. Instalar de 
conformidad con el 
cronograma que se pacte con 
el supervisor del contrato la 
totalidad de los equipos de 
vigilancia y seguridad privada
 requeridos por la 
SECRETARIA GENERAL, 
cumpliendo las 
especificaciones técnicas 
definidas en el anexo técnico 
para lo correspondiente al 
equipo básico, armamento, 
medios de comunicación, 
documentos e insumos para 
el servicio de vigilancia. 

Actas de entrega de 
instalación de medios 
tecnológicos 
 
La empresa entregó 
manual de uso de las 
Antenas de Seguridad 
instalada en el Archivo de 
Bogotá. 
 
Para el periodo se anexó 
los cumplidos en los 
cuales en la sección 
medios tecnológicos se 
evidenció el 
funcionamiento de estos. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: INFORME
 DE SUPERVISIÓN No. 1 GESTION MES DE 
MAYO PARTE 2.zip – CARPETA 
OBLIGACION 6 – DOCUMENTO Actas de 
instalación. 

 
Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
CARPETA CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-20-
26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos. 

7. Observar durante la 
instalación de los medios 
tecnológicos, los 
requerimientos técnicos 
establecidos en el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – 
RETIE expedido por El 
Ministerio de Minas y Energía,
 mediante Resolución 
90708 de 2013 y demás 
normatividad vigente. 

Para el periodo la Unión 
Temporal hizo entrega del 
informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor 

Informe de 
mantenimiento 
preventivo del 
periodo. 

Los documentos en mención serán 
publicados al finalizar el trámite del presente 
informe en      SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
CARPETA CTO 776 - 2021–INFORME DE 
SUPERVISION- OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Informe de    mantenimiento 
preventivo. 

8. Mantener vigente durante la 
ejecución del contrato todas 
las licencias de 
funcionamiento y operación 
exigidas en los Pliegos de 
Condiciones, y en el evento de 
no Renovación o cancelación 

Las licencias de 
funcionamiento de las 
empresas AINCA se 
encuentran vigentes 
(Res. 
No.20204100062487 
con vigencia hasta el 

Licencias 01073 
del 10-05-2019 que 
corresponde a la 
Resolución. y No. 
003638 del 09-09-
2013 que 
corresponde a la 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 Zip. – 
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de alguna de dichas licencias 
dar aviso inmediato a los 
supervisores del contrato. 

28/09/2030), y LUBECK 
(Res.No.2019410005969
7 con vigencia hasta el 
18/07/2029). 

Resolución. CARPETA CTO 776 -2021– II PARTE 
OBLIGACION 8-DOCUMENTO–15 
LICENCIA DE MEDIO CANICO - 16 
LICENCIA DE COMUNICACIONES LUBECK 
– 17 LICENCIA DE MEDIOS 
TECNOLOGICOS LUBECK–COPIA – 
LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y 
TIC118 – LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030. 

9. Garantizar que los equipos
 de Comunicación 
requeridos para la ejecución 
del contrato en las diferentes 
sedes se intercomuniquen 
entre sí y estos a su vez se 
encuentren monitoreado y 
puedan comunicarse 
directamente con la central de 
comunicaciones 
Dispuesta por el 
contratista. 

En periodo de ejecución 
se evidenció el buen 
funcionamiento de los 
equipos de 
comunicación, el cual se 
verifica en los cumplidos 
en la sección medios 
tecnológicos 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
CARPETA CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14- 20-
26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos 

10. Suministrar los equipos o 
medios tecnológicos 
adicionales requeridos por la 
entidad, atendiendo a las 
especificaciones técnicas y 
condiciones descritas en el 
anexo técnico; del mismo 
modo deberá observar los 
valores incluidos en la oferta 
al momento de factúralos. 

Para el contrato, se asignó 
por parte de la UT 
AINLUB dos (2) líneas a 
los coordinadores del 
contrato 3165272771 
y 3166938111. De igual 
forma, a la supervisión del 
contrato le asignaron la 
línea No. 3174406864 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip –
DOCUMENTO CARTA DE ENTREGA 
CELULAR COORDINADORES – CARTA DE 
ENTREGA SUPERVISOR CONTRATO 

11. Instalar de 
conformidad con lo dispuesto 
en el anexo técnico la 
totalidad de los equipos o 
medios tecnológicos 
adicionales requeridos 
previamente por la entidad 

Para el periodo, la Unión 
Temporal hizo entrega del 
informe de
 mantenimiento 
preventivo de
 los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021–INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Informe de mantenimiento 
preventivo. 

12. Prestar a su propia 
costa y durante el plazo de 
ejecución del contrato, el 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos suministrados para la 
ejecución del contrato, lo 
anterior atendiendo a las 
características de cada uno y 
garantizando su operación 
ininterrumpida en óptimas 
condiciones de 

Para el periodo, la Unión 
Temporal hizo entrega del 
informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
CARPETA CTO 776 – 2021 – INFORME DE  
SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Informe de mantenimiento 
preventivo. 
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funcionamiento. 

13. Garantizar la prestación 
del servicio de vigilancia y 
atención al cliente de 
conformidad con protocolos 
definidos por la 
Superintendencia de 
Vigilancia y los acuerdos que 
se lleguen a suscribir entre las 
partes 

Para el periodo se da 
cumplimiento teniendo en 
cuenta los cumplidos en 
la sección de personal de 
cada sede. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -  OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos 

14. Llevar a cabo las labores
 de seguimiento y 
control requeridas para la 
ejecución del servicio, a través 
de los coordinadores 
dispuestos por el contratista 
para tal fin y los demás 
medios que considere 
necesarios. 

La coordinación y 
supervisión está en 
constante comunicación y 
el apoyo a la 
supervisión se tiene 
comunicación con el 
señor Juan Galvis 
C.C.80240214 y con el 
señor Andrés Contreras 
C.C. 1015447088 

N/A 

Los documentos en mención están 
Publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -  OBLIGACION 6-9-13-14-
20-26-28-39-40 – DOCUMENTO 
Cumplidos. 

15. Conservar en buen estado 
los archivos, consignas, libros, 
cuadernos, minutas, que den 
cuenta del registro y control 
del personal que ingrese a las 
instalaciones de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C, por un término 
no inferior a cinco (5) años 
después de finalizado el 
contrato, esta misma 
disposición aplica para todo 
tipo de documento físico o 
digital que dé cuenta de la 
ejecución del 
contrato. La información podrá 
ser solicitada por la entidad 
contratante en cualquier 
momento y dentro del término 
de conservación señalado 

Carta de compromiso de 
la UT 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip – 
CARPETA OBLIGACION 15 – DOCUMENTO 
Carta - conservación documental 1. 

16. Atender dentro de las doce 
(12) horas siguientes al 
requerimiento realizado por el 
supervisor del contrato o 
quien este designe, lo 
correspondiente a las 
solicitudes de cambio de 
personal, que obedezcan a las 
deficiencias en la prestación 
del servicio y deba relevarse 
de las labores 
encomendadas. El personal
 cuyo cambio 

Se hizo seguimiento al 
cumplimiento de la 
obligación. Durante el 
periodo, no se 
realizaron requerimientos 
de cambio de personal. 

N/A N/A 
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obedezca a la causal prevista 
con antelación no podrá ser 
reubicado en ningún tipo de 
labor que tenga relación con la 
ejecución del contrato. 

17. Reemplazar de manera 
inmediata el personal que 
deba ausentarse o no pueda 
atender el servicio por 
incapacidad o causas no 
previstas. El personal de 
reemplazo debe cumplir con el 
perfil a que deba hacerse 
referencia según el anexo 
técnico y los soportes deben 
ser remitidos mediante correo 
electrónico a la supervisión 
del contrato. Lo anterior 
contempla todos los servicios 
(vigilantes con arma, 
vigilantes sin arma, vigilantes 
con canino, recepcionista y 
coordinadores del contrato, 
así mismo, supervisor fin de 
semana en caso de que 
aplique). 

Para el periodo no se 
presentó ninguna 
novedad con el personal 
de seguridad que 
impactará el servicio 
solicitado por la entidad. 

N/A N/A 

18. Reemplazar los equipos
 y/o elementos 
dispuestos para la ejecución 
del contrato en un término 
máximo de un (1) día hábil de 
acuerdo con lo indicado en el 
anexo técnico siguiente al 
envío del reporte de daño o 
perdida por parte del 
supervisor del contrato 

Para el periodo, no se 
realizan requerimientos 
por parte de la Secretaría 
General y de acuerdo con 
la obligación 

N/A N/A 

19. Elaborar y entregar 
al supervisor 
del contrato, dentro del primer 
mes de servicio, un análisis de 
seguridad de las sedes donde 
se presta el servicio, en los 
términos descritos en el anexo 
técnico 

Se cumplió con la 
obligación. 

La entrega de los 
análisis de 
seguridad se 
realizó en medio 
magnético bajo 
acta ya que el 
soporte es muy 
pesado, se anexó 
acta de entrega. 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION- OBLIGACION 19 - 
DOCUMENTO – Análisis de seguridad y 
acta de entrega análisis de seguridad. 

 
 
20. Garantizar que el personal
 dispuesto para la 
prestación del servicio, 
cumpla con todas las 
funciones específicas 
establecidas en el anexo 

La UT cumple con lo 
establecido en el contrato 
en la sección de personal 
en los cumplido se 
verifica. 

N/A 

Los documentos en mención serán 
publicados al finalizar el trámite del presente 
informe en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -  OBLIGACION 6-9-13-14- 
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técnico, para cada perfil o rol, 
así como en los 
protocolos operativos 
expedidos por la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

20-26-28-39-40 DOCUMENTO Cumplidos. 

21. Garantizar que el personal 
cumpla con las directrices, 
procesos y procedimientos 
indicados por la entidad 
contratante, para 
salvaguardar la integridad de 
los muebles, contratistas, 
servidores y 
ciudadanía en general, que se 
encuentre dentro de las 
instalaciones de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

En fecha 19 de mayo de 
2021, se hizo entrega de 
carpeta de consignas en 
todos puestos en el 
momento de la 
instalación de inicio del 
servicio. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: INFORME 
DE SUPERVISIÓN No. 1 GESTION MES DE 
MAYO PARTE 4.zip – CARPETA 
OBLIGACION 21 y 22 – DOCUMENTO 
Consignas 

22. Presentar un plan 
estratégico y mecanismos de 
atención al personal y 
usuarios de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 

Se evidenció la 
aceptación mediante 
oficio de radicado SIGA 
No. 2-2021- 
23630, del 22-07- 
2021. 

El plan estratégico 
se refiere al 
documento 
Acuerdo de niveles 
de servicio. 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 PARTE 
1. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA 
SEPT 2021 – CARPETA INFORME 
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 2021-
OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de 
niveles de servicio. 

23. Responder por las 
pérdidas o daños que lleguen 
a sufrir los bienes muebles o 
inmuebles de propiedad de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, del 
mismo modo que daños a 
terceros, siempre y cuando se 
haya demostrado la 
responsabilidad por acción u 
omisión, del personal 
destinado por el contratista 
para la ejecución del contrato. 
Pagar oportunamente los 
salarios, aportes parafiscales 
a que haya lugar y los aportes 
al Sistema General de 
Seguridad Social Integral, de 
todos sus trabajadores y 
adicionalmente respetar las 
normas laborales. 

 
Para el periodo de 
ejecución, no se presentó 
novedad de hurtos o 
daños. Se entrega copias 
de las planillas de 
seguridad social, 
desprendibles de pago y 
certificación del revisor 
fiscal 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 - 2021 
– INFORME DE SUPERVISIÓN - 
OBLIGACION 23 –Planilla de Seguridad 
Social AINCA, Planilla de seguridad Social 
Lubeck. 

24. Guardar la reserva debida Para periodo de El contratista Los documentos en mención están 
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de la información a la que 
tenga acceso con ocasión del 
contrato y a utilizarla 
exclusivamente en relación 
con los fines del mismo. 

ejecución, se cumple con 
la obligación. 

presentó carta de 
compromiso con el 
informe de junio de 
2021. 

publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip – 
CARPETA OBLIGACION 24 – DOCUMENTO 
Compromiso de confidencialidad del contrato. 

25.Atender en debida forma
 las instrucciones y 
las PQRS, que se canalicen 
por intermedio del supervisor 
del contrato y adoptar las 
medidas correctivas de 
manera inmediata 

Se brindó respuesta a dos 
(2) derechos de petición. 

Se brindó 
respuesta a dos (2) 
derechos de 
petición. 

2-2024-14806 
2-2024-13916 

26. Responder por la 
conducta de su personal y 
mantener la supervisión 
directa del mismo, velando 
porque la presentación 
personal sea correcta en todo
 sentido durante la 
prestación del servicio. 

Para periodo de 
ejecución, se cumple con 
la obligación. 

N/A 

Los documentos en mención serán 
publicados al finalizar el trámite del presente 
informe en    SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-20-
26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos. 

27.Entregar conforme la 
Periodicidad y condiciones 
acordadas, en los acuerdos 
de niveles de servicio una (1) 
copia de las grabaciones de 
cada una de las cámaras 
dispuestas para la ejecución 
del contrato y cumpliendo con 
las especificaciones del anexo 
técnico. 

Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico, se dará 
cumplimiento a la 
finalización del contrato. 

N/A N/A 

28. Llevar el control de acceso 
y salida de muebles, enseres 
y todo tipo de armas en las 
diferentes sedes de la 
Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

Para el periodo se 
hizo seguimiento al 
cumplimiento de acceso y 
salida de muebles y 
enseres. 

N/A 

Los documentos en mención 
están publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021–INFORME DE 
SUPERVISION – OBLIGACION 6-9-13-14- 
20-26-28-39-40 – DOCUMENTO 
Autorización salida de  elementos 

29. Crear y Administrar el 
respectivo archivo de cada 
puesto de trabajo contratado, 
allí deberán custodiarse 
las minutas, ordenes de 
entrada y de salida de 
elementos y demás 
documentos que tengan que 
ver con la ejecución del 
servicio en el respectivo 

Toda minuta, libro de 
registro, etc., que se 
diligencie en su totalidad 
es recogido y enviado al 
archivo correspondiente 
de la UT, esto con el fin de 
evitar perdida de 
información y cumplir con 
las disposiciones del 
PIGA. 

N/A N/A 

javascript:seleccionoRegistroNivel('2-2024-14806','2','65770235','51607781','BERNARDO%20ACOSTA','NOP')
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punto. El supervisor del 
contrato o quien este designe 
tendrá acceso a la consulta y 
copia de los documentos 
custodiados en dichos 
archivos. 

30. Garantizar la 
disponibilidad y un stock 
mínimo de elementos de 
papelería y formatos que 
deban utilizarse para la 
prestación del servicio en 
cada uno de los puntos 
descritos en el anexo técnico 
y/o en los acuerdos de niveles 
de servicio que se lleguen a 
suscribir. 

Para periodo de ejecución 
se da cumplimiento a la 
obligación con la 
certificación. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 – 2021 INFORME DE 
SUPERVISION –  OBLIGACION 30 – 
DOCUMENTO Certificación de stock de 
papelería 

31. Entregar a la Secretaría 
General copia de la totalidad 
de los archivos producidos 
dentro del término de 
ejecución del contrato al 
momento de la liquidación del 
mismo. 

Dando cumplimiento a 
especificaciones del 
anexo técnico, se dará 
cumplimiento a la 
finalización del contrato 

N/A N/A 

32. Asistir a las reuniones que 
requiera programar la entidad 
en lo que tenga que ver con el 
objeto contratado; la citación 
se formalizará a través del 
supervisor del contrato o 
quien este designe. Mantener 
los precios ofertados en lo 
que corresponde a los medios 
tecnológicos durante la 
vigencia del contrato. 

Para la ejecución del 
contrato, no se realizaron 
reuniones con el 
Contratista. 

N/A 
ACTA DE REUNIÓN PRESUNTO ACOSO 
SEXUAL - CENTRO DE MEMORIA-1-2 

 
 
33. El valor correspondiente a 
los servicios de vigilancia y 
seguridad privada se 
reajustará conforme las 
disposiciones de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada 

 
Para periodo de 
ejecución, se da 
cumplimiento a la circular
 No 
20221300000675 
indicar fecha, de la 
Superintendencia de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 Zip. – 
CARPETA CTO 776 – 2021 –INFORME DE 
SUPERVISION 33 OBLIGACION 33 – 
DOCUMENTO CIRCULAR EXTERNA 
20221300000675 TARIFAS MINIMAS PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2023 
- COMUNICACION TARIFAS 2023, POLIZA 
ACTUALIZADA LUBECK 2023-2024, 
COMUNICACIÓN  DE TARIFA 
SEGURO DE VIDA 

34.Permanecer adscrito a la 
Red de Apoyo de la Policía 

 
Se anexó 

 
 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
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Metropolitana. 
Adicionalmente los equipos 
de comunicación 
suministrados deben permitir 
tener comunicación inmediata 
con la Policía, Bomberos, 
Tránsito, Centrales de Taxis. 

comunicado oficial de la 
MEBOG de fecha, 07 de 
julio de 2019. 

 
 
 
 

N/A 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip – 
CARPETA OBLIGACION 33 – DOCUMENTO
 Actas – Actas 3 – 4 
 
Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 – 202 –
INFORME DE SUPERVISION - 
OBLIGACION 36 – DOCUMENTO 
Certificación Red de Apoyo. 

 
35. Garantizar la 
disponibilidad de la 
comunicación durante las 
veinticuatro (24) horas del día 
con los puestos de vigilancia a 
través de los medios de 
comunicación ofertados y 
otros que le permitan  la 
prestación efectiva del 
servicio de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo técnico. 

Para la ejecución del 
contrato se envió la 
información de 
Radios y celulares de los 
puestos. 

 
El contratista 
entregó al inicio de 
la ejecución el 
listado en Excel de 
relación de radios y 
celulares en 
puestos por parte 
de UT AINLUB 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN 
DOCUMENTO RELACION DE NUMEROS 
CELULARES UT – RELACION RADIOS 
CONTRATO UT AINLUB- 

36.Mantener una línea de 
teléfono permanente las 
veinticuatro (24) horas del día, 
365 días del año para resolver 
cualquier inconveniente que 
se presente con la prestación 
del servicio. 

Para periodo de 
ejecución, se cumple 
con la obligación. 

Para el contrato, 
se asignó por parte 
de la UT AINLUB 
dos (2) líneas los 
coordinadores del 
contrato 
3165272771 Y 
3166938111 y a la 
supervisión del 
contrato le 
asignaron la línea 
No. 3174406864 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN DOCUMENTO 
CARTA DE ENTREGA CELULAR 
COORDINADORES – CARTA DE 
ENTREGA SUPERVISOR CONTRATO 

 
37. Cumplir con los deberes y 
obligaciones que rigen la 
prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada, 
de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 356 de 1994 y 
demás normas que regulen la 
materia. 

Para julio de 2021 el 
contratista entregó las 
consignas de puesto el 
día de la instalación de 
cada puesto. 

En carpetas de 
consignas, se 
encuentran, las 
consignas 
generales, 
manuales y otros 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip – 
CARPETA OBLIGACION 21 y 22 – 
DOCUMENTO Consignas 

38. Presentar los informes, 
conceptos, proyectos, 

Para el periodo, la Unión 
Temporal hizo entrega del 

N/A 
Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
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estudios y demás trabajos que 
le sean solicitados en relación 
con la ejecución del contrato, 
atendiendo a las condiciones 
de estructura y oportunidad 
que determine la Supervisión 
del contrato 

informe de mantenimiento 
preventivo de los medios 
tecnológicos de las 
diferentes sedes. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION -  OBLIGACION 7-11-12-38 - 
DOCUMENTO Cumplidos, – informe de 
gestión UT AINLUB – Informe de 
mantenimiento preventivo. 

39. Tomar e implementar los 
correctivos necesarios para la 
adecuada prestación del 
servicio 

 
Se hizo seguimiento al 
cumplimiento de la 
obligación mediante los 
cumplidos. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION -  
OBLIGACION 6-9-13-14-20-26-28-30-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos. 

40. Realizar los relevos en 
forma oportuna en los 
distintos puestos de servicio, 
de tal manera que, en ningún 
momento, el puesto quede 
desprovisto  del servicio 

Se hizo seguimiento 
mediante los cumplidos. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – 
subsección de DOCUMENTOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO en la 
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 - 2021 – 
INFORME DE SUPERVISION- OBLIGACION 
6-9-13-14-20-26-28-30-40 - 
DOCUMENTO Cumplidos. 

41. Cumplir todas las 
disposiciones del Manual del 
Usuario adoptado por la 
Superintendencia de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada a través de 
la Resolución No. 1364 de 
2010 y las normas que lo 
complementen modifiquen o 
adicionen. 

Para periodo se da 
cumplimiento de las 
normas de regulación 
para las empresas de 
vigilancia. 

N/A 

CONTRATO – subsección de 
DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: 15 
LICENCIA DE MEDIO CANINO - 16 
LICENCIA DE COMUNICACIONES LUBECK 
– 17 LICENCIA DE MEDIOS 
TECNOLOGICOS LUBECK –COPIA – 
LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y 
TIC118 – LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030. 

42. Asumir todos los gastos de 
transporte, personal, 
gravámenes y otros, que 
demande la ejecución del 
contrato, los cuales serán por 
cuenta del contratista y  
están incluidos dentro de los 
valores ofertados. Por ningún 
motivo la Secretaría General 
asumirá  costos adicionales 
al valor Estipulado en el 
contrato. 

Para el periodo de 
ejecución, la UT dio 
cumplimiento a la 
obligación sin generar 
ningún cargo adicional a 
la Secretaría diferente al 
pago del servicio 
efectivamente prestado. 

N/A N/A 

43. Cumplir la totalidad de las 
especificaciones 
Técnicas determinadas en el 
Anexo técnico, estudio 
previo, pliego de condiciones 

Para el periodo de 
ejecución, no se realiza 
ningún proceso de 
capacitación. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta: 
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y las adendas expedidas en el 
curso de proceso de 
selección. 

CARPETA CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION – OBLIGACION 43 - 
DOCUMENTO – Cronograma de 
capacitación y registro de capacitación 
1,2,3. 

 
44. El contratista deberá 
aportar oportunamente la 
AUTORIZACIÓN PARA 
TRABAJO 
SUPLEMENTARIO O 
EXCEDER JORNADA 
MÁXIMA LEGAL O RÉGIMEN 
DE TRABAJO Y DE 
COMPENSACIONES en los 
casos que se requiera según 
las disposiciones legales al 
respecto. 

Para el presente periodo 
de ejecución se cumple 
con la obligación. 

N/A 

 
Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION – OBLIGACION 44 - 
DOCUMENTO – RESOLUCION DE 
HORAS EXTRAS LUBECK – RESOLUCION 
DE HORAS EXTRAS AINCA 

45. Vincular para la ejecución 
del contrato como mínimo el 
personal 
requerido en el anexo técnico 
y los pliegos de condiciones, 
de los cuales al menos uno (1) 
se encuentre en las 
condiciones previstas en la 
Directiva Distrital Nº 001 de 
2011 siempre y cuando 
cumpla con el perfil requerido 
de acuerdo a lo establecido en
 el anexo técnico. 

Para el periodo de 
ejecución se adjuntan el 
listado correspondientes 
al personal nuevo. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO en la siguiente ruta: CARPETA 
CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 4-5-45 

46. Dar cumplimiento al 
protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID- 19 que se encuentre 
vigente en la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 

Se realizó entrega de 
elementos de 
bioseguridad (gel, alcohol 
y tapabocas) a todo el 
personal del contrato. 

N/A 

Los documentos en mención están 
publicados en SECOP en la sección de 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO – subsección 
de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN
 DEL CONTRATO en la siguiente ruta:  
CARPETA CTO 776 - 2021 – INFORME DE 
SUPERVISION - OBLIGACION 46 - 
DOCUMENTO Correo resolución entrega 
de elementos de bioseguridad. 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 

 
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe 
diligenciar el siguiente cuadro) 
 

De acuerdo con lo establecido, al (27/11/2024) se realizaron (41) pagos por valor de $ 43.744.940.384 de acuerdo 
con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, así: 

 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 
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PAGO Nro. 01 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE03 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 

CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 
14829-8 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 1 
correspondiente al periodo del 

19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-7 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 3713 
del periodo desde 19/05/2021 a 

31/05/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-5 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 9420642240 
AINCA Planilla No. 9420642240 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 
CTO 776-2021.zip//ANX-2021- 

14829-6 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de pago No. 379079 del   

24/06/2021 – Por valor de 
$335.231.396 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 
2021 

 

PAGO Nro. 02 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE4 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

2 CTO 776-2021/PRIMERA 
PARTE.zip/ PRIMERA 

PARTE//ANX-2021-17217-4 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 2 
correspondiente al periodo del 
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus 

soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

2 CTO 776-2021/PRIMERA 

PARTE.zip/ PRIMERA 

PARTE//ANX-2021-17217-6 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 4491 
Periodo desde 01/06/2021 a 

30/06/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
2 CTO 776-2021/PRIMERA 

PARTE.zip/ PRIMERA 
PARTE//ANX-2021-17217-3 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1038710260 
AINCA Planilla No. 1044281092 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
2 CTO 776-2021/SEGUNDA 

PARTE.zip/ SEGUNDA 
PARTE//ANX-2021-17217-10 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 

Orden de Pago No. 473563 del 
23/07/2021 - Por valor de 

$849.200.595 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 
2021 

 

PAGO Nro. 03 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos Factura No. FE5 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 03 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

equivalentes 3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 
INFORME DE SUPERVISION 

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-5 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 3 
correspondiente al periodo del 01/06/2021 a 

30/06/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 
INFORME DE SUPERVISION 

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650- 
3 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.5309 
correspondiente al periodo del 01/07/2021 a 

31/07/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 
INFORME DE SUPERVISION 

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650- 
2 

 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1039406347 
AINCA Planilla No. 9423066745 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 
INFORME DE SUPERVISION 

No.2/II PARTE//ANX-2021-19650- 
10 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 557349 del 24/08/2021- 

Por valor de $855.036.788 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JULIO 
2021 

 

PAGO Nro. 04 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE6 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-2 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 4 
correspondiente al periodo del 01/08/2021 

a 31/08/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

CTO. 776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-4 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6033 
correspondiente al periodo desde 

01/08/2021 a 31/08/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ 

CTO. 776 I PARTE//ANX-2021- 
21760-3 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad 
Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1040056399 
AINCA Planilla No. 9424228898 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 
CTO 776-2021/II PARTE.zip/ 
/ANX-2021-21760-9-1-250 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 636101 del 

20/09/2021 – Por valor de $860.346.670 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 04 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

2021 

 

PAGO Nro. 05 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE7 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 5 
correspondiente al periodo del 01/09/2021 

a 30/09/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I/INFORME Y SOPORTE 
VIGILANCIA SEP 

2021 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6783 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2021 a 30/09/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO. 

776 I PARTE/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1040785056 
AINCA Planilla No. 9425405404 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 
CTO 776-2021/II PARTE.zip/ CTO 

776 II PARTE/ OBLIGACION 
No.23 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 745042 del 

20/10/2021 – Por valor de $876.097.074 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2021 

 

PAGO Nro. 06 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos equivalentes Factura No. FE8 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-26590- 2/8-

2021-26590 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 6 correspondiente 
al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus 
soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE II. 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.7573 
correspondiente al periodo desde 01/10/2021 

a 31/10/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-26590- 2/8-

2021-26590 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1041376594 
AINCA Planilla No. 9426668686 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
6 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/SOPORTES 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 06 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

PARAFISCALES 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 836440 del 22/11/2021 – 

Por valor de $876.846.919 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
OCTUBRE 2021 

 

PAGO Nro. 07 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos equivalentes Factura No. FE9 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-30002- 2/8-

2021-30002-ANEXO 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 7 
correspondiente al periodo del 01/11/2021 

a 30/11/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

II/INFORME DE SUPERVISION 
PARTE III 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8316 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2021 a 30/11/2021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-30002- 2/8-

2021-30002-ANEXO 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1042059116 
AINCA Planilla No. 9427856630 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
7 CTO 776-2021/PARTE 

I.zip//RADICACION CUENTA 
FINANCIERA/ANX-2021-30002- 

2/8-2021-30002-ANEXO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 920152 del 

17/12/2021 – Por valor de $876.831.855 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
NOVIEMBRE 2021 

 

PAGO Nro. 08 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE10 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-31051- 

2/8-2021-31051-ANEXO 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 8 
correspondiente al periodo del 

01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME SUPERVISION 

Periodo certificado por parte del Certificado de Cumplimiento No.8844 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 08 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

correspondiente al periodo desde 
01/12/2021 a 31/12/2021 

CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2021-31051- 2/8-
2021-31051-ANEXO 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1042059116 
AINCA Planilla No. 9427856630 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-31051- 2/8-

2021-31051-ANEXO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 984277 del 28/12/2021 

– Por valor de $881.520.025 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
DICIEMBRE 2021 

 

PAGO Nro. 09 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE11 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 9 
correspondiente al periodo del 01/01/2022 a 

31/01/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021//ANX-2021-5820-4/8-2021- 
5321-ANEXO 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.993 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2022 a 31/01/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1043519850 
AINCA Planilla No. 9429085988 

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2021-5321- 

3/8-2021-5321-ANEXO 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 111514 del 22/02/2022 

– Por valor de $970.192.075 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ENERO 
2022 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 10 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE12 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 10 
correspondiente desde 01/02/2022 a 

28/02/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-8784- 

2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.1825 
correspondiente al periodo desde 

01/02/2022 a 28/02/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1044276033 
AINCA Planilla No. 9431689902. 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-8139- 

3/SOPORTES DE FACTURACION 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 201393 del 23/03/2022 

– Por valor de $976.159.795 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO 
2022 

 

PAGO Nro. 11 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE13 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021MARZO/FINANCIERA/ANX- 
2022-9957-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 11 
correspondiente desde 01/03/2022 a 

31/03/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021MARZO/SUPERVISION/ANX- 
2022-25879-3/INFORME Y 

SOPORTES CTO. 776 DE 2021 – 
MARZO 2022 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.2600 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2022 a 31/03/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 MARZO/FINANCIERA/ANX- 
2022-9957-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 

LUBECK Planilla No. 1045017556 
AINCA Planilla No. 1393440956 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 MARZO/FINANCIERA/ANX- 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 11 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Parafiscales 2022-9957-3/SOPORTES DE 
FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 284859 del 20/04/2022 

– Por valor de $985.930.578 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022 

 

PAGO Nro. 12 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE14 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX- 
2022-12414-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 12 
correspondiente desde 01/04/2022 a 

30/04/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX- 
2022-25886-2/SOPORTES 

INFORME ABRIL 2022 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6849 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2022 a 30/04/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022-
12414-3/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1046395592 
AINCA Planilla No. 9435687526 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX- 
2022-12414-3/SOPORTES DE 

FACTURA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 392168 del 

25/05/2022 – Por valor de $980.808.219 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022 

 

PAGO Nro. 
13 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE15 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 13 
correspondiente desde 01/05/2022 a 

31/05/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME 
SUPERVISION/ANX-2022-15335- 
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PAGO Nro. 
13 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

3/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.7636 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2022 a 31/05/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1047078451 
AINCA Planilla No. 9436806980 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17780- 

2/SOPORTES DE FACTURA MAYO 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 472265 del 

22/06/2022 – Por valor de $983.408.234 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022 

 

PAGO Nro. 14 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE16 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 14 
correspondiente desde 01/06/2022 a 

30/06/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8385 
correspondiente al periodo desde 

01/06/2022 a 30/06/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269- 

3/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1047078451 
AINCA Planilla No. 9436806980 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-17269- 

3/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 552646 del 22/07/2022 

– Por valor de $983.951.166 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022 

 

PAGO Nro. 15 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos Factura No. FE17 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 
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PAGO Nro. 15 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

equivalentes CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2022-20428- 
4/SOPORTES DE FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 15 
correspondiente desde 01/07/2022 a 

31/07/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.9196 
correspondiente al periodo desde 

01/07/2022 a 31/07/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1047840209 
AINCA Planilla No. 9438239271 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-20428- 

4/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 673285 del 24/08/2022 

– Por valor de $984.696.137 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022 

 

PAGO Nro. 16 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE18 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 
3/SOPORTES DE FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 16 
correspondiente desde 01/08/2022 a 
31/08/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
SUPERVISION/ANX-2022-25850- 
3/SOPORTES AGOSTO 2023 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.10028 
correspondiente al periodo desde 
01/08/2022 a 31/08/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 
3/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1047840209 
AINCA Planilla No. 9438239271 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
2021 AGOSTO/ 
FINANCIERA/ANX-2022-23210- 
3/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso de N/A N/A 
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PAGO Nro. 16 

elementos a almacén. 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 769876 del 26/09/2022 
– Por valor de $990.542.446 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 
2022 

 

PAGO Nro. 17 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE19 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 
25462-3/SOPORTES DE FACTURA 

SEPTIEMBRE 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 17 
correspondiente desde 01/09/2022 a 

30/09/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/SUPERVISION/ANX-2022- 
25756-3 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.10826 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2022 a 30/09/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 
25462-3/SOPORTES DE FACTURA 

SEPTIEMBRE 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1048522945 
AINCA Planilla No. 1049246444 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/ FINANCIERA/ANX-2022- 
25462-3/SOPORTES DE FACTURA 

SEPTIEMBRE 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 860661 del 25/10/2022 

– Por valor de $1.002.019.782 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2022 

 

PAGO Nro. 18 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE20 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 18 
correspondiente desde 01/10/2022 a 

31/10/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-3919- 

2/SOPORTES CONTRATO 776 DE 
2021 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

Certificado de Cumplimiento No.11648 
correspondiente al periodo desde 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 
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PAGO Nro. 18 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

(dd/mm/aaaa) 01/10/2022 a 31/10/2022 2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1049982626 
AINCA Planilla No. 9442249680 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-27601- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 951493 del 23/11/2022 

– Por valor de $1.000.111.960 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE 
2022 

 

PAGO Nro. 19 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE21 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
19 CTO 776-2021.zipPARTE 

II/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31063- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 19 
correspondiente desde 01/11/2022 a 

30/11/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021 PARTE I 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.15552 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2022 a 30/11/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
19 CTO 776-2021.zipPARTE 

II/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31063- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1050672985 
AINCA Planilla No. 9443167282 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
19 CTO 776-2021.zipPARTE 

II/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31063- 

2/SOPORTES DE FACTURA 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3001049898 del 

20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE 
2022 

 

PAGO Nro. 20 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE22 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 

20 CTO 776- 
2021.zip/ RADICACION 
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PAGO Nro. 20 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

FINANCIERA/ANX-2022-31946- 
2/SOPORTES DE FACTURA 

DICIEMBRE 2022 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 20 
correspondiente desde 01/12/2022 a 

31/12/2022 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-31948- 

3/SOPORTES PERIODO 
DICIEMBRE 2022 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.13168 
correspondiente al periodo desde 

01/12/2022 a 31/12/2022 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
20 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-31946- 

2/SOPORTES DE FACTURA 
DICIEMBRE 2022 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1050672985 
AINCA Planilla No. 9443167282 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION 

FINANCIERA/ANX-2022-31946- 
2/SOPORTES DE FACTURA 

DICIEMBRE 2022 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3001105624 del 

29/12/2022 – Por valor de $998.211.652 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
DICIEMBRE 2022 

 

PAGO Nro. 21 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5447- 

2/SOPORTES DE FACTURACION 
ENERO 2023 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 21 
correspondiente desde 01/01/2023 a 

31/01/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21 
CTO 776-2021.zip/CTO-776- 

2021/INFORME DE 
SUPERVISION/ANX-2022-5973- 

3/INFORME DE GESTION CTO 776 
DE 2021/ENERO 2023 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.811 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2023 a 31/01/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

LUBECK Planilla No. 1052207824 
AINCA Planilla No. 9446367021 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
21 CTO 776- 
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PAGO Nro. 21 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

2021.zip/RADICACION 
FINANCIERA/ANX-2022-5447- 

2/SOPORTES DE FACTURACION 
ENERO 2023 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000100939 del 

22/02/2023 - Por valor de $ 1.112.597.715 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023 

 

PAGO Nro. 22 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE24 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 22 
correspondiente desde 01/02/2023 a 

28/02/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.2197 
correspondiente al periodo desde 

01/02/2023 a 28/02/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA/ 

CERTIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1052965614 
AINCA Planilla No. 9447626930 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
22 CTO 776-2021 PARTE 

1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/ 
RADICACION FINANCIERA/ANX- 

2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000180761 del 

24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO 
2023 

 

PAGO Nro. 23 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE25 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 

10084-3. pdf 

Anexos (Actas de Comité) Informe de Supervisión No. 23 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
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PAGO Nro. 23 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

(Informes) correspondiente desde 01/03/2023 a 
31/03/2023 y sus soportes 

23 CTO 776-2021 PARTE III. 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.2923 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2023 a 31/03/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 

10084-4.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1053722148- 
1053722093 

AINCA Planilla No. 9449265408 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
23 CTO 776-2021 PARTE 

I.zip/OBLIGACIONES PARTE 
1/PAGO E INFORME/ANX-2023- 
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000256911 del 

24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023 

 

PAGO Nro. 24 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE26 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098- 
3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 24 
correspondiente desde 01/04/2023 a 

30/04/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

13835-4.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.3625 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2023 a 30/04/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098- 
4.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 
9450510520AINCA Planilla No. 

1054425553 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 24 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. - 
ANX-2023-13098-8. pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000339868 del 

24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023 

 

PAGO Nro. 25 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE27 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 

CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/PAGO/ANX-2023- 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 25 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

15027_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 25 
correspondiente desde 01/05/2023 a 

31/05/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

15369_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.4252 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2023 a 31/05/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
15027_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1055123351 – 
1055123319 AINCA Planilla No. 

9451709447 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
15027_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000415739 del 

22/06/2023 - Por valor $ 1.143.961.118,00 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023 

 

PAGO Nro. 26 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE28 
Factura No. FE29 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 26 
correspondiente desde 01/06/2023 a 

30/06/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 
2021/INFORME/ANX-2023- 

19282_5.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) 

a (dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.4898 
correspondiente al periodo desde 

01/06/2023 a 30/06/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776- 

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1055769178 - 
1055769156 

AINCA Planilla No. 9453053933 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023- 
17809_3.pdf 

Comprobante de 
ingreso de elementos a 

almacén. 
N/A N/A 

Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000504337 del 
24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322 

Orden de Pago No. 3000504329 del 
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 27 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE30 
Factura No. FE31 

Nota Crédito No. NC4 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27 
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 27 
correspondiente desde 01/07/2023 a 

31/07/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-2023 21043_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) 

a (dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.5570 
correspondiente al periodo desde 

01/07/2023 a 14/07/2023 
Certificado de Cumplimiento No.5573 

correspondiente al periodo desde 
15/07/2023 a 31/07/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27 
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral 

de Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1056478214 – 
1056478187 AINCA Planilla No. 

9454458349 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27 
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf 

Comprobante de 
ingreso de elementos a 

almacén. 
N/A N/A 

Orden de pago 

Orden de Pago No. 3000591442 del 
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00 

- Orden de Pago No. 3000591443 del 
23/08/2023 - $672,721,650.00 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023 

 

PAGO Nro. 28 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE32 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 28 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 28 
correspondiente desde 01/08/2023 a 

31/08/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 

22679_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.6868 
correspondiente al periodo desde 

01/08/2023 a 31/08/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1057161213 – 
1057161187 AINCA Planilla No. 

9455868988 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 28 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000678320 del 

20/09/2023 - pago por valor $ 
$1.172.678.267 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO 
2023 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

 

PAGO Nro. 29 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE33 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 29 
correspondiente desde 01/09/2023 a 

30/09/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 

24980_3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.7562 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2023 a 30/09/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1057935710 
AINCA Planilla No. 9457224318 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000773548 del 

24/10/2023 – pago Por valor $ 
$1.175.440.801 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO 
SEPTIEMBRE 2023 

 

PAGO Nro. 30 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE34 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 30 
correspondiente desde 01/10/2023 a 

31/10/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-2023 27199_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8178 
correspondiente al periodo desde 

01/10/2023 a 31/10/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de Seguridad 

Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1058642776 
AINCA Planilla No. 9558542189 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000849989 del 

21/11/2023 - En trámite pago por 
Por valor $ $1.176.177.452 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE 
2023 

 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 31 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE35 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 
31 CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 31 
correspondiente desde 01/11/2023 a 

30/11/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 

29598_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No.8836 
correspondiente al periodo desde 

01/11/2023 a 30/11/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 9459845408 
AINCA Planilla No. 9459845408 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000936965 del 

18/12/2023 - En trámite pago por 
Por valor $ 1.175.314.190 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE 
2023 

 

PAGO Nro. 32  

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE36 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de Supervisión No. 32 
correspondiente desde 01/12/2023 a 

31/12/2023 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 9281 
correspondiente al periodo desde 

01/12/2023 a 31/12/2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Acreditación de pago de aportes 
al Sistema Integral de 

Seguridad Social y Parafiscales 
AINCA Planilla No. 9459845408 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 32 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000977275 del 

27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE 
2023 

 
PAGO Nro. 33  

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos Factura No. FE37- FE38 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 33  

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

equivalentes CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
correspondiente desde 01/01/2024 a 

31/01/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303 
correspondiente al periodo desde 

01/01/2024 a 31/01/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1060937305 
AINCA Planilla No. 9462550004 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 33 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000083943 -

3000083942 del  16/02/2024 - Por valor $ 
3.101.982,00 – 1.281.505.129,00 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL CONTRATO /CTO 
776-2021 P FEB 2024.pdf 

 
PAGO Nro. 34 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE39 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
correspondiente desde 01/02/2024 a 

29/02/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 686 
correspondiente al periodo desde 

01/02/2024 a 29/02/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1061828320  
AINCA Planilla No. 9463796143 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000165252 del 

18/03/2024 - Por valor total de 
$1.293.678.272 

SECOP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS 

EJECUCION DEL CONTRATO /CTO 
776-2021 P MAR 2024.pdf 

 
PAGO Nro. 35 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos Factura No. FE40 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

Nº _776 DE 2021_ 

 

 

 PROCESO CONTRATACIÓN CÓDIGO 4231000- FT-964 

PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN VERSIÓN 08 

FORMATO 
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO Y/O CONVENIO 
PÁGINA: 1 de 48 

 

PAGO Nro. 35 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

equivalentes CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
correspondiente desde 01/03/2024 a 

31/03/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 1220 
correspondiente al periodo desde 

01/03/2024 a 31/03/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1062624421  
AINCA Planilla No. 9465202285 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 35 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago No. 3000252069 

Del 24/04/2024 por valor de 
1,294,028,440.00 

N/A 

 
PAGO Nro. 36 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE41 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
correspondiente desde 01/04/2024 a 

30/04/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 1781 
correspondiente al periodo desde 

01/04/2024 a 30/04/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1063321895  
AINCA Planilla No. 9466621832 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 36 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago 3000351053 del 

24/05/2024 por valor de $1.292.950.117 
N/A 

 
PAGO Nro. 37 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE42 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
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PAGO Nro. 37 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

(Informes) correspondiente desde 01/05/2024 a 
31/05/2024 y sus soportes 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 2343 
correspondiente al periodo desde 

01/05/2024 a 31/05/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1064130440  
AINCA Planilla No. 9468105495 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 37 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de pago 3000443289 

$1.300.887.561 
N/A 

 
PAGO Nro. 38 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE43 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
correspondiente desde 01/06/2024 a 

30/06/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 2946 
correspondiente al periodo desde 

01/06/2024 a 30/06/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1064794012  
AINCA Planilla No. 9469525826 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 38 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de Pago 3000519166 

$1.304.628.285 
N/A 

 
PAGO Nro. 39 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE44 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 39 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 39 
correspondiente desde 01/07/2024 a 

31/07/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 39 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

Certificado de Cumplimiento No. 3486 
correspondiente al periodo desde 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 39 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
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PAGO Nro. 39 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

(dd/mm/aaaa) 01/07/2024 a 31/07/2024 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1065575579  
AINCA Planilla No. 9470921982 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 39 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de pago 3000614684 

$1.280.593.492 
N/A 

 
PAGO Nro. 40 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE45 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 40 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 40 
correspondiente desde 01/08/2024 a 

31/08/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 40 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 4089 
correspondiente al periodo desde 

01/08/2024 a 31/08/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 40 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 
Parafiscales 

LUBECK Planilla No. 1066284956  
AINCA Planilla No. 9472569358 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 40 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de pago No. 3000703050 

$1.274.746.063 
N/A 

 
PAGO Nro. 41 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura No. FE46 
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41 

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41 
correspondiente desde 01/09/2024 a 

30/09/2024 y sus soportes 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 

(dd/mm/aaaa) 

Certificado de Cumplimiento No. 4717 
correspondiente al periodo desde 

01/09/2024 a 31/09/2024 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y 

LUBECK Planilla No. 1064130440  
AINCA Planilla No. 9468105495 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 41 
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf 
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PAGO Nro. 41 

REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 

EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Parafiscales 

Comprobante de ingreso 
de elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 
Orden de pago No. 3000808300 

$1.288.014.101 
N/A 

 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones. 
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha / / un total de
 facturas, por valor de  PESOS ($  ), y un total de cuentas de cobro, por valor de
 PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula 
del contrato, así: 

 
FACTURA Nro. 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 

que reposa la evidenció o 
enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de : SÍ NO   

Reporte de seguimiento al pago en Mora: 
 

CUENTA DE COBRO Nro. 

 
 

Requisitos 

 
 

Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 

que reposa la evidenció o 
enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 

documentos. 

 
 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 

Se presenta Mora en el pago para el mes de : SÍ NO   
Reporte de seguimiento al pago en Mora: 
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría 
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
  , el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a  la
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 suma de     ($  ), pesos con corte al  de de , así: 
 

NO. 
FA C 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO 
VALOR 
NETO 

VALOR 
CONSIGNAD O 

FECHA 
CONSIGNACIÓ N 

N/ A 
N/
A 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual_____ , según la forma de pago 
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ___NO__se generaron intereses moratorios para el periodo 
comprendido entre el___de___de___al____de____de____. 
 

4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única inicial se produjo el día 14/05/2021 y la aprobación de la última actualización 
se produjo el 23/09/2024, de la siguiente manera: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.669.040.562,50 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.334.520.281,25 10/05/2021 31/12/2026 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 2.669.040.562,50 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.714.640.562,50 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.357.320.281,25 10/05/2021 31/12/2026 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 2.714.640.562,50 10/05/2021 30/06/2024 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 
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11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.820.986.206,70 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.410.493.103,35 10/05/2021 31/12/2026 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 2.820.986.206,70 10/05/2021 30/06/2024 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.124.489.406,70 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.562.244.703,35 10/05/2021 31/12/2026 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 3.124.489.406,70 10/05/2021 30/06/2024 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/07/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.623.400.188,55 10/05/2021 15/01/2027 

11-44-10116 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/07/2024 

11-44-10116 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-44-10116 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-44-10116 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-44-10116 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-44-10116 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/07/2024 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
1.660.600.188,55 10/05/2021 15/01/2027 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/07/2024 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 
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11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/01/2025 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
2.029.698.509,30 10/05/2021 15/07/2027 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/01/2025 

11-40-10104 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-40-10104 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-40-10104 
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

INDEPENDIENTES 
4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-40-10104 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-40-10104 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-40-10104 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 4.380.173.010,60 10/05/2021 30/09/2024 

11-44-10116 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13.140.519.031,80 10/05/2021 30/03/2025 

11-44-10116 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIO 
8.760.346.021,20 10/05/2021 30/09/2027 

11-44-10116 CALIDAD DEL SERVICIO 13.140.519.031,80 10/05/2021 30/03/2025 

 

4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato ha tenido la siguiente modificación contractuales: 

 

CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
VALOR 

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO 
(En caso de que 
sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

ADICIÓN 29/12/2021 $ 456.000.000 No aplica 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICIÓN 20/09/2022 $ 1.063.456.442 No aplica 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICIÓN 29/12/2022 $ 3.035.032.000 No aplica 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICIÓN Y 
PRORROGA 

03/08/2023 $ 1.223.109.704 15 días calendario 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

29/12/2023 $ 744.000.000 9 días calendario 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

19/01/2024 7.381.966.415 199 días calendario 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

08/07/2024 1.369.829.960 1 mes 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

ADICION Y 
PRORROGA 

14/08/2024 1.369.829.960 1 mes 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 
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CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
VALOR 

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO 
(En caso de que 
sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

ADICION Y 
PRORROGA 

13/09/2024 468.100.000 15 días calendario 
Secop II – contrato 776-2021- 
Modificaciones del contrato 

 
 

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 

siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 
RESPUESTA, EN CASO 

CONTRARIO INDIQUE LAS 
RAZONES POR LAS CUALES 

HA INCUMPLIDO EL 
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
PARCIAL 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el 
objeto del contrato. 

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, 
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de 
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte 
del informe, con oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la 
ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde 
indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día 
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de 
conformidad con las normas legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron 
cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP 
según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones 
si a ello hubiere lugar. 

X 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá 
diligenciar el siguiente cuadro) 
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TIPO DE 
INFORME 

CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN 
CASO DE QUE SEA POSITIVA 

LA RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
FINAL 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. N/A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, 
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de 
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y 
diligencia. 

N/A 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, 
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación 
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma 
donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al 
día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de 
conformidad con las normas legales vigentes 

N/A 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados 
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados 
oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. 

N/A 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las   modificaciones 
si a ello hubiere lugar. 

N/A 

 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 

 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES 

POST 
CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en 

el SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO. 
 
De acuerdo a los análisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantación, Vandalismo, 
agresión a funcionario y terrorismo, los cuales, para la ejecución del contrato, ninguna de ellas se ha materializó. 
 

8. OBSERVACIONES 
 

Se realiza facturación del periodo en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los servicios adicionales del 

periodo.  
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9. FIRMAS 

 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ 
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

ANDRES QUIROGA GUTIERREZ 
CONTRATISTA APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 

 

 

 

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá 
diligenciar el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

 
Responsable del insumo 
técnico. 

 

 
Responsable del insumo 
jurídico. 

 

 
Responsable del insumo 
financiero.   

 

 


