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Sandra Carolina Cardona Ruiz en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria Generalde la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100 — 776 — 2021 presenta informe
final, con del periodo del mes de septiembre de 2024:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la proteccion
de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C. ydonde la Entidad los

requiera.

Valor inicial del contrato:

$26.690.405.625
incluido IVA

Valor de la Adicién |
Valor de la Adicién Il
Valor de la Adicion 1l
Valor de la Adicion IV
Valor de la Adicion V
Valor de la Adicion VI
Valor de la Adicion VII
Valor de la Adicion VIII
Valor de la Adicion IX

456.000.000
1.063.456.442
3.035.032.000
1.223.109.704

744.000.000
7.381.966.415
1.369.829.960
1.369.829.960

468.100.000

Valor total del contrato:

$ 43.801.730.106 incluido
IVA

Valor ejecutado:

$43.744.940.384

para persona natural)

persona natural)

Prorroga 1: 15 dias calendario
Prorroga 2: 9 dias calendario
Plazo inicial del Treinta y un (31) meses Prorroga 3: 5 meses y 21 dias cal.
contrato: y trece (13) dias calendario| Prorroga 4: 1 mes
Prorroga 5: 1 mes
Prorroga 6: 15 dias calendario
Plazo final del contrato: Cuarenta (40) meses Fecha de suscripcion: 10/05/2021
y once (11) dias
S Fecha de suspension (si
Fechade iniciacion: 19/05/2021 hay lugar a ello): NO APLICA
Fecha de reinicio (si se Co
llevo a cabo): NO APLICA Fecha de terminacion: 30/09/2024
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo NO APLICA servicio (solo para NO APLICA

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se realizo la verificacion y la debida prestacion de los

cumplimiento de las obligaciones pactadas.
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Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS REPOSA LA EVIDENCIO
(Incluirnombre del archivo con el cual fue cargado
en SECOP).
Los documentos en mencidon estan
1. Acordar junto con el | Se realizd reunion de publicados en SECOP en la seccion de
supervisor del contrato y el | preinstalacion delservicio EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
representante del contratista | los dias 11 y 14 de mayo de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
saliente, a mas tardar el dia | de 2021. Se realiz6 N/A CONTRATO en la siguienteruta: INFORME
habil siguiente a la | reunién de preinstalacion DE SUPERVISION No. 1 GESTION MES DE
adjudicacién del contrato, el | en las instalaciones de la MAYO PARTE 1l.zzip - CARPETA
cronograma de empalme. Secretaria General. OBLIGACION 1 Y 32 -
DOCUMENTO OBLI 1y 2.
. Los documentos en mencidon estan
2 e en corri oo | B e e 02 pubicacos en SECOP en Ia secion de
contrato, a més tardar el dia | preinstalacion en las EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
habil ’siguiente a la | instalaciones de la SG y de DOCUMENTOS. D.E EJECUCION DEL
S L N/A CONTRATO en la siguiente ruta:
adjudicacion del contrato, el | el 03 de junio de 2021 se »
cronograma instalacion de | realiz6 seguimiento del INFORME DE SUPERVISION _No. 1
h . GESTION MES DE MAYO PARTE 1.zip —
equipos de monitoreo y | cronograma - de CARPETA OBLIGACION 2 — DOCUMENTO
vigilancia instalacion. : -
Copia de Cronograma de actividades.
3. Acordar en
conjunto con el Los documentos en mencidon estan
supervisor del contrato y el licad SECOP | i6n d
personal que designe la publicados en én 'a seccion de
entidad, a mas tardar el | Se evidencio la EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
h o e 7 . de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
quinto (5°) dia habil siguiente | aceptacion mediante L )
a la adjudicacion del oficio de radicado SIGA CONTRATO en la siguiente ruta:
contrato. el acuerdo de | No. 2-2021- N/A INFORME DE SUPERVISION No. 5 PARTE
niveles ’de servicio para la | 23630 del 22 de julio L. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA
prestacion del servicio de | de 2021 SEPT 2021 - CARPETA _INFORME
vigilancia en las ) SOPORTE Y VIGILANCIA SEPT 2021-
. OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de
diferentes sedes de la : .
. niveles de servicio.
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota.
Los documentos en mencidon estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DELCONTRATO -
4. Presentar dentro de los subseccion de DOCUMENTOS DE
dos (2) dias habiles EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguientes a la adjudicacion siguiente ruta:
del contrato, las hojas de vida | La UT hizo la entregade INFORME DE SUPERVISION No. 1
con los respectivos soportes | las hojas de vida del N/A GESTION MES DE MAYO PARTE 2.zip —
que acrediten el | personal que ha CARPETAOBLIGACION 6 — DOCUMENTO
cumplimiento de los perfiles | ingresado en el periodo. Actas de instalacion.
del personal minimo Los documentos en mencion estan
requerido para la ejecucion publicados en SECOP en la seccion de
del contrato. EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta:
CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
Cra 8 No. 10 - 65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 % >
www.bogota.gov.co ¢ —SG& “ééﬁ'éﬂ‘g‘c’“

Info: Linea 195

CO18/8583

SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA

&
BOGOT/\ | GENERAL

PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION ; ]

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

SUPERVISION-OBLIGACION 4-5-45 —
DOCUMENTO.
Los documentos en mencion estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL
5. De conformidad con lo CONTRATO - subseccion de
dispuesto en el Decreto La UT hizo entregade las DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
distrital 332 de 2020, a partir . . 9 CONTRATO en la siguiente ruta: Los
L hojas de vida del personal i . -
del 01 de junio de 2021, el asionado del cuadro N/A documentos en mencion estan publicados en
50% del personal requerido, g y SECOP en la seccion deEJECUCION DEL
P detallando personal =
en el anexo técnico, para la femenino v masculino CONTRATO - subsecmgn de
ejecucion del contrato debera y DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
corresponder a mujeres. CONTRATO en la siguienteruta:
OBLIGACION 4-5-45 - DOCUMENTO
Listado de personal, Certificacién 50%
personal femenino
Los documentos en mencion estan
6. Instalar de | Actas de entrega de publicados en SECOP en la seccion de
conformidad con el | instalacion de medios EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
cronograma que se pacte con | tecnol6gicos de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
el supervisor del contrato la CONTRATO en la siguienteruta: INFORME
totalidad de los equipos de | La empresa entrego DE SUPERVISION No. 1GESTION MES DE
vigilancia y seguridad privada | manual de uso de las MAYO PARTE 2zip - CARPETA
requeridos por la | Antenas de Seguridad OBLIGACION 6 — DOCUMENTO Actas de
SECRETARIA  GENERAL, | instalada en el Archivo de N/A instalacion.
cumpliendo las | Bogota.
especificaciones técnicas Los documentos en mencion estan
definidas en el anexo técnico | Para el periodo se anexo publicados en SECOP en la seccion de
para lo correspondiente al | los cumplidos en los EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
equipo basico, armamento, | cuales en la seccion de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
medios de comunicacion, | medios tecnoldgicos se CONTRATO en la siguienteruta:
documentos e insumos para | evidencié el CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
el servicio de vigilancia. funcionamiento de estos. SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-
26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos.
7. Observar durante Ila . .
; > . Los documentos en mencidon seran
instalacion de los medios . . L
P . . publicadosal finalizar el tramite del presente
tecnoldgicos, los | Para el periodo la Unidn in SECOP | ion d
requerimientos técnicos | Temporal hizo entrega del informe _ en en la seccion de
. . o EJECUCION DEL CONTRATO -
establecidos en el | informe de mantenimiento | Informe de ”
Reglamento  Técnico de reventivo de los medios | mantenimiento subseccion de DOCUMENTOS DE
giam P P L . EJECUCION DEL CONTRATO en la
Instalaciones Eléctricas — | tecnolégicos de las | preventivo del - .
RETIE expedido por El | diferentes sedes de la | periodo siguienteruta:
Ministerio de Minas y Energia, | Secretaria General de la ' CARPETA CTO 776 - 2021-INFORME DE
 edianto Ryesol goﬁ Aealdia Mavor SUPERVISION-OBLIGACION 7-11-12-38 -
ucio Y DOCUMENTO Informe de mantenimiento
90708 de 2013 y demas .
L ; preventivo.
normatividad vigente.
8. Mantener vigente durante la | Las licencias de | Licencias 01073 | Los documentos en mencion estan
ejecucion del contrato todas | funcionamiento de las | del10-05-2019 que | publicados en SECOP en la seccion de
las licencias de empresas AINCA se | corresponde a la | EJECUCION DEL CONTRATO -
funcionamiento y operacion | encuentran vigentes | Resolucion. y No. | subseccion  de DOCUMENTOS DE
exigidas en los Pliegos de | (Res. 003638 del 09-09- | EJECUCION DEL CONTRATO en la
Condiciones, y en el evento de | N0.20204100062487 2013 que | siguiente ruta:
no Renovacién o cancelacidon | con vigencia hasta el | corresponde a la
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de alguna de dichas licencias | 28/09/2030), y LUBECK | Resolucion. CARPETA CTO 776 -2021- Il PARTE

dar aviso inmediato a los | (Res.N0.2019410005969 OBLIGACION 8-DOCUMENTO-15

supervisores del contrato. 7 con vigencia hasta el LICENCIA DE MEDIO CANICO - 16

18/07/2029). LICENCIA DECOMUNICACIONES LUBECK

- 17 LICENCIA DE MEDIOS
TECNOLOGICOS LUBECK-COPIA -
LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y
TIC118 - LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030.

9. Garantizar que los equipos

de Comunicacion

requeridos para la ejecucion | En periodo de ejecuciéon Los documentos en mencion

del contrato en las diferentes | se evidencid el buen estan publicados en SECOP en la seccion de

sedes se intercomuniquen | funcionamiento de los EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion

entre si y estos a su vez se | equipos de N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

encuentren monitoreado y | comunicacion, el cual se CONTRATO en la siguienteruta:

puedan comunicarse | verifica en los cumplidos CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE

directamente con la central de | enla seccion  medios SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-

comunicaciones tecnologicos 26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos

Dispuesta por el

contratista.

- . Los documentos en mencidon estan
#Oédsi,g?mlstrar l?escﬁg%z(i)csog Para el contrato, se ago publicados en SECOP en la seccion de
adicionales requeridos por la por parte de la UT EJECUQION DEL CONTRATO -
entidad. atendiendo a las AINLUB dqs (2) lineas a subseccion  de DOCUMENTOS DE
especifilcaciones técnicas y los coordinadores del E_JE_CUCION DEL CONTRATO en la
condiciones descritas en el contrato 3165272771' N/A siguienteruta: i
anexo técnico. del mismo y 3166938111. De igual INFORME DE SUPERVISION No._ 1
modo debera ’observar los forma,alasupgrwsm’)n del GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip —
valores incluidos en la oferta contrato le asignaron la DOCUMENTO CARTA DE ENTREGA
al momento de factiralos linea No. 3174406864 CELULARCOORDINADORES -CARTA DE

) ENTREGASUPERVISOR CONTRATO
Para el periodo, la Unién Los_ documentos en  mencion _,estén
11. Instalar de Temporal hizoe,ntregadel publicados en SECOP en la seccion de
conformidad con lo dispuesto informe de EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
en el anexo técnico la mantenimiento de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
totalidad de los equipos o ii d N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
medios tecnolégicos | PrEVen '|V° € g CTO 776 - 2021-INFORME DE
adicionales requeridos tecnolég?csos deme :g: SUPERVISION -OBLIGACION 7-11-12-38 -
previamente por la entidad diferentes sedes DOCUMENTO Informe demantenimiento
' preventivo.
12. Prestar a su propia
costa y durante el plazo de i .
) 2 Los documentos en mencién estan
ejecucion del contrato, el . .
servicio de mantenimiento | Para el periodo, la Unidn publicados en SECOP en la seccion _Qe
preventivo y correctivo de los | Temporal hizo elntrega del EJECUCION DEL CONTRATO -— subseccion
equipos suministrados para la | informe de mantenimiento de ~ DOCUMENTOS DE .E‘].ECUCION
N/A DEL CONTRATO en la siguiente ruta:

ejecucion del contrato, lo
anterior atendiendo a las
caracteristicas de cada uno y
garantizando su operacion
ininterrumpida  en  Optimas
condiciones de

preventivo de los medios
tecnologicos de las
diferentes sedes.

CARPETA CTO 776 — 2021 — INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Informe demantenimiento
preventivo.
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funcionamiento.
13. Garantizar la prestacion L .
del servicio de vigilancia y Los documentos en mencion _estan
atencion al cliente de | Para el periodo se da publicados en SECOP en la seccion .qe
conformidad con protocolos | cumplimiento teniendo en EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
definidos por la cuenta los cumplidos en N/A de DOCUMENTOS .DE EJECUCION DEL
Superintendencia de | la seccion de personal de g.(l?ONTRf%EO en Ié'slogllgwentelr:lts(:)g'\A/lEPEgé
Vigilancia y los acuerdos que | cada sede. R o
se lleguen a suscribir entre las SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
bartes 20-26-28-39-40 - DOCUMENTO Cumplidos
14. Llevar a cabo las labores La _c_qordlnac;o'n Y Los documentos en mencidon estan

de seguimiento vy zgﬁgtr:nstfgomuensiczciér?n Publicados en SECOP en la seccion de
control requeridas para la el apovo a IZ EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
ejecucion del servicio, através | o Er\%sién o tiens de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
de los coordinadores colrjnunicacic’)n con el N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
dispuestos por el contratista sefior  Juan Galvis CTO 776 - 2021 - INFORME DE
para tal fin y los demés C.C.80240214 con el SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
medios que considere L Y 20-26-28-39-40 - DOCUMENTO
hecesarios. seflor Andrés Contreras Cumplidos.

C.C. 1015447088
15. Conservar en buen estado
los archivos, consignas, libros,
cuadernos, minutas, que den
cuenta del registro y control
del personal que ingrese a las
instalaciones de la Secretaria L L .
General de la Alcaldia Mayor os documentos en mencién _estan
de Bogota D.C, por un término publicados en SECOP en la seccion '(Eie
no inferior é E:inco (5) afios EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
d , o . de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
espués de finalizado el | Carta de compromiso de . )
contrato, esta misma | la UT N/A |([:\|C|):I(\13TR|TV|A£— © eDrI1EIa SSIQL]JUIIDeEnlé?/IrgtI%N N 1
. S ; 0.

gsé’oj:sc'Od”OC?JFr’l]"e:ﬁtOpafréicfdg GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
digital que dé cuenta de la CARPETA OBLIGA@:ION 15 -DOCUMENTO
ejecucion del Carta - conservacion documentall.
contrato. La informacion podra
ser solicitada por la entidad
contratante  en  cualquier
momento y dentro del término
de conservacion sefialado
16. Atender dentro de las doce
(12) horas siguientes al
requerimiento realizado por el
supervisor del contrato o Se hi - |
quien este designe, lo € ll_zo_ segwmljento la
correspondiente a las SE?F;Icrinc';ﬁmoDurar?te ;
solicitudes de cambio de eri%do ' no se N/A N/A
personal, que obedezcan a las Eealizaré)n requerimientos
deficiencias en la prestacion de cambio dtgpersonal
del servicio y deba relevarse '
de las labores
encomendadas. El personal

cuyo cambio
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obedezca a la causal prevista
con antelaciéon no podra ser
reubicado en ningun tipo de
labor que tenga relacion con la
ejecucion del contrato.

17. Reemplazar de manera
inmediata el personal que
deba ausentarse o no pueda
atender el servicio por
incapacidad o causas no
previstas. El personal de
reemplazo debe cumplir con el
perfil a que deba hacerse
referencia segln el anexo
técnico y los soportes deben
ser remitidos mediante correo
electronico a la supervision
del contrato. Lo anterior
contempla todos los servicios
(vigilantes con arma,
vigilantes sin arma, vigilantes
con canino, recepcionista y
coordinadores del contrato,
asi mismo, supervisor fin de
semana en caso de que
aplique).

Para el periodo no se
presenté ninguna
novedad con el personal
de seguridad que
impactarad el  servicio
solicitado por la entidad.

N/A

N/A

18. Reemplazar los equipos
ylo elementos
dispuestos para la ejecucién
del contrato en un término
maximo de un (1) dia habil de
acuerdo con lo indicado en el
anexo técnico siguiente al
envio del reporte de dafio o
perdida por parte del
supervisor del contrato

Para el periodo, no se
realizan requerimientos
por parte de la Secretaria
General y de acuerdo con
la obligacién

N/A

N/A

19. Elaborary entregar
al supervisor

del contrato, dentro del primer
mes de servicio, un analisis de
seguridad de las sedes donde
se presta el servicio, en los
términos descritos en el anexo
técnico

Se cumpli6 con la

obligacion.

La entrega de los

andlisis de
seguridad se
realiz6 en medio
magnético bajo
acta ya que el
soporte es muy

pesado, se anexod
acta de entrega.

Los documentos en mencion
estan publicados en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccidn
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
CTO 776 - 2021 - |INFORME DE
SUPERVISION- OBLIGACION 19 -
DOCUMENTO - Analisis de seguridad y
acta de entrega analisis de seguridad.

20. Garantizar que el personal
dispuesto para la

prestacion del servicio,
cumpla con todas las
funciones especificas

establecidas en el anexo

La UT cumple con lo
establecido en el contrato
en la seccion de personal
en los cumplido se
verifica.

N/A

Los documentos en menciébn seran
publicadosal finalizar el tramite del presente
informe en SECOP en la seccién de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
CTO 776 - 2021 - |INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 6-9-13-14-
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técnico, para cada perfil o rol,

asi como en los
protocolos operativos
expedidos por la
Superintendencia de
\Vigilancia y Seguridad
Privada.

20-26-28-39-40 DOCUMENTO Cumplidos.

21. Garantizar que el personal
cumpla con las directrices,
procesos y procedimientos
indicados por la entidad
contratante, para
salvaguardar la integridad de
los muebles, contratistas,
servidores y

En fecha 19 de mayo de
2021, se hizo entrega de
carpeta de consignas en
todos puestos en el
momento de la

N/A

Los documentos en mencion estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguiente ruta: INFORME
DE SUPERVISION No. 1 GESTION MES DE

ciudadania en general, que se | instalacién de inicio del MAYO PARTE 4.zip - CARPETA
encuentre dentro de las | servicio. OBLIGACION 21 y 22 - DOCUMENTO
instalaciones de la Secretaria Consignas
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota

Los documentos en mencidon estan

publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

iit.ratézirsgeyntrirecarhjigmosplgg ic?eptacic’?r\:mlenmr(r)1ediantlc{;l El plan e§tratégico de DOCUMENTOS. D.E EJECUCION DEL

atencion al personal y | oficio de radicado SIGA se refiere al | CONTRATO en la siguiente ruta:

usuarios de la  Secretaria | No. 2-2021- documento _ INFQRME DE SUPERVISION No. 5 PARTE

General de la Alcaldia Mayor | 23630, del 22.07- Acuerd(_J _de niveles | 1. Zip INFORME SOPORTE Y VIGILACIA

de Bogota. 2021.’ de servicio. SEPT 2021 - CARPETA INFORME
SOPORTE Y VIGILACIA SEPT 2021-
OBLIGACION 3 - DOCUMENTO Acuerdo de
niveles de servicio.

23. Responder por las

pérdidas o dafios que lleguen

a sufrir los bienes muebles o

inmuebles de propiedad de la

Secretaria General de la

Alcaldia Mayor de Bogot4, del L L .

mismo modo que dafios a _ os documentos en mencién _,estan

terceros, siempre y cuando se P_ara _’el periodo dg publicados en SECOP en la seccion de

haya danostrado la ejecucion, no se presento EJECU(?[ON DEL CONTRATO -

responsabilidad por accién u n0\~/edad de hurtos_ 0 subseccion  de DOCUMENTOS DE

omision del personal dafos. Se entrega copias N/A E_JE_CUCION DEL CONTRATO en la

destinado por el contratista de !as planillas _de siguienteruta: CARPETA CTO 776 -2021

bara la ejecucion del contrato segundao! social, — INFORME DE _SUPERVISION_ -

Pagar oportunamente Ioé desprendibles de pago y OBLIGACION 23 —Planilla de Seguridad

) . certificacion del revisor SocialAINCA, Planilla de seguridad Social
salarios, aportes parafiscales fi
iscal Lubeck.

a que haya lugar y los aportes

al Sistema General de

Seguridad Social Integral, de

todos sus trabajadores vy

adicionalmente respetar las

normas laborales.

24. Guardar la reserva debida | Para periodo de | El contratista | Los documentos en menciéon estan
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de la informacion a la que | ejecucion, se cumple con | presentd carta de | publicados en SECOP en la seccion de
tenga acceso con ocasion del | la obligacion. compromiso con el | EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
contrato y a utilizarla informe de juniode | de DOCUMENTOS DE EJECUCION
exclusivamente en relacién 2021. DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
con los fines del mismo. INFORME DE SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETA OBLIGACION 24 — DOCUMENTO
Compromiso de confidencialidad del contrato.
25.Atender en debida forma
las PQR?Sq:JgStsr:C(c;g):;I?cez " Se brind6
or intermédio del supervisor Se brindé respuesta ados | respuesta a dos (2) | 2-2024-14806
b P (2) derechos de peticién. | derechos de | 2-2024-13916
del contrato y adoptar las
. . peticion.
medidas correctivas de
manera inmediata
b6 Responder o la Los documentos en mencién seran
coﬁducta ge su eﬁsonal publicadosal finalizar el tramite del presente
mantener  la gu ervisiéz informe en SECOP en la seccion de
directa del mismo pvelando Para periodo de EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
! S ejecucion, se cumple con N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
porque la presentacion M B .
ersonal sea correcta en todo la obligacion. CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
P sentido durante la CTO 776 - 2021 - INFORME DE
restacion del servicio SUPERVISION -OBLIGACION 6-9-13-14-20-
p ) 26-28-39-40 -DOCUMENTO Cumplidos.
27.Entregar  conforme la
Periodicidad y condiciones
acordadas, en los acuerdos -
. - Dando cumplimiento a
de niveles de servicio una (1) e
. ; especificaciones del
copia de las grabaciones de P .
p anexo técnico, se dara N/A N/A
cada una de las cémaras o
; ; - cumplimiento a la
dispuestas para la ejecuciéon | .~ "
. finalizacion del contrato.
del contrato y cumpliendo con
las especificaciones del anexo
técnico.
Los documentos en mencion
8. Lievar el control de acceso estan publicados en SECOP en la seccion de
éalida de muebles. enseres Para el periodo se EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
Y todo tino de armz;s en las hizo seguimiento al de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
ﬁiferentes sedes de la cumplimiento de acceso y N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
Secretaria General de la salida de muebles vy CTO 776 - 2021-INFORME DE
Alcaldia Mavor de Bodota enseres. SUPERVISION — OBLIGACION 6-9-13-14-
y 9 20-26-28-39-40 - DOCUMENTO
Autorizacion salida de elementos
29. Crear y Administrar el | Toda minuta, libro de
respectivo archivo de cada | registro, etc., que se
puesto de trabajo contratado, | diligencie en su totalidad
alli deberan custodiarse | es recogido y enviado al
las minutas, ordenes de | archivo correspondiente N/A N/A
entrada y de salida de | delaUT,estoconelfinde
elementos y demas | evitar perdida de
documentos que tengan que | informacion y cumplir con
ver con la ejecucion del | las disposiciones del
servicio en el respectivo | PIGA.
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punto. El supervisor del
contrato o quien este designe
tendra acceso a la consulta y
copia de los documentos
custodiados en dichos
archivos.
30. Garantizar la
disponibilidad y un stock Los documentos en mencién estan

minimo de elementos de
papeleria y formatos que

Para periodo de ejecucion

publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccién

Red de Apoyo de la Policia

Se anexo

deban utilizarse para la se da cumplimiento a la de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

prestacion del servicio en obliaacion con  la N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA

cada uno de los puntos cert?ficacién CTO 776 - 2021 INFORME DE

descritos en el anexo técnico ‘ SUPERVISION -  OBLIGACION 30 -

/o en los acuerdos de niveles DOCUMENTO Certificacion de stock de

de servicio que se lleguen a papeleria

suscribir.

31. Entregar a la Secretaria

General copia de la totalidad | Dando cumplimiento a

de los archivos producidos | especificaciones del

dentro del término de | anexo técnico, se dara N/A N/A

ejecucion del contrato al | cumplimiento a la

momento de la liquidacion del | finalizacion del contrato

mismo.

32. Asistir a las reuniones que

requiera programar la entidad

en lo que tenga que ver con el

objeto contratado; la citacién . .

se formalizarqd a través del Para la €jecucion del .

supervisor del contrato o contr_ato, no se realizaron N/A ACTA DE REUNION PRESUNTO ACOSO

: . reuniones con el SEXUAL - CENTRO DE MEMORIA-1-2
quien este designe. Mantener C )
- ontratista.

los precios ofertados en  lo

que corresponde a los medios

tecnologicos durante la

vigencia del contrato.
Los documentos en mencidon estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION

Para periodo de DEL CONTRATO en la siguiente ruta:

33. El valor correspondiente a ejecuc_ién, se da INFORME DE SUPERVISION No. 25 Zip. —

los‘ servicios de vigilancia y cumplimiento a la circular CARPETA CTO 776 — 2021 —INFORME DE

seguridad privada se No N/A SUPERVISION 33 OBLIGACION 33 -

reajustara conforme las _202_21300000675 DOCUMENTO CIRCULAR EXTERNA

disposiciones de la |nd|ca_r fecha,_ de la 20221300000675 TARIFAS MINIMAS PARA

Superintendencia de Sppenn;endencna de LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

Vigilancia y Seguridad Privada Vigilancia y VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2023

Seguridad Privada. - COMUNICACION TARIFAS 2023, POLIZA

ACTUALIZADA LUBECK 2023-2024,
COMUNICACION DE TARIFA
SEGURO DE VIDA

34.Permanecer adscrito a la Los documentos en mencion estan

publicados en SECOP en la seccion de
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Metropolitana.
IAdicionalmente los equipos
de comunicacion
suministrados deben permitir
tener comunicacion inmediata
con la Policia, Bomberos,
Transito, Centrales de Taxis.

comunicado oficial de la
MEBOG de fecha, 07 de
julio de 2019.

N/A

EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
INFORME DE SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO PARTE 5.zip —
CARPETA OBLIGACION 33 - DOCUMENTO
Actas —Actas3-4

Los documentos en mencidon estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccion  de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguiente ruta: CARPETA CTO 776 — 202 —
INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 36 — DOCUMENTO
Certificacion Red de Apoyo.

35. Garantizar la
disponibilidad de la
comunicacién durante las

\veinticuatro (24) horas del dia
con los puestos de vigilancia a

través de los medios de
comunicacién ofertados vy
otros que le permitan la
prestacion efectiva del

servicio de conformidad con lo
dispuesto en el anexo técnico.

Para la ejecucion del
contrato se envid la
informacion de
Radios y celulares de los
puestos.

El contratista
entreg6 al inicio de
la ejecucion el
listado en Excel de
relacion de radios y
celulares en
puestos por parte
de UT AINLUB

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccion  de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguienteruta:

INFORME DE SUPERVISION
DOCUMENTO RELACION DE NUMEROS
CELULARES UT — RELACION RADIOS
CONTRATO UT AINLUB-

36.Mantener una linea de
teléfono  permanente las
\veinticuatro (24) horas del dia,
365 dias del afio para resolver
cualquier inconveniente que
se presente con la prestacion
del servicio.

Para periodo de
ejecucion, se cumple
con la obligacion.

Para el contrato,
se asigno por parte
de la UT AINLUB
dos (2) lineas los
coordinadores del
contrato
3165272771 Y
3166938111 y a la
supervision del
contrato le
asignaron la linea
No. 3174406864

Los documentos en mencibn estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO en la siguienteruta:
INFORME DE SUPERVISION DOCUMENTO
CARTA DEENTREGA CELULAR
COORDINADORES - CARTA DE
ENTREGASUPERVISOR CONTRATO

37. Cumplir con los deberes y
obligaciones que rigen la
prestacion del servicio de
vigilancia y seguridad privada,
de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 356 de 1994 y
demas normas que regulen la
materia.

Para julio de 2021 el
contratista entregé las
consignas de puesto el
dia de la instalacion de
cada puesto.

En carpetas de

consignas, se
encuentran, las
consignas
generales,

manuales y otros

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccion  de DOCUMENTOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO en la
siguienteruta:

INFORME DE SUPERVISION No. 1
GESTION MES DE MAYO PARTE 4.zip —
CARPETAOBLIGACION 21 y 22 -
DOCUMENTO Consignas

38. Presentar los informes,
conceptos, proyectos,

Para el periodo, la Union
Temporal hizo entrega del

N/A

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
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estudios y demas trabajos que
le sean solicitados en relacion
con la ejecucion del contrato,
atendiendo a las condiciones
de estructura y oportunidad
que determine la Supervision
del contrato

informe de mantenimiento
preventivo de los medios
tecnolégicos de las
diferentes sedes.

EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion
de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA
CTO 776 - 2021 - |INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 7-11-12-38 -
DOCUMENTO Cumplidos, — informe de
gestibn UT AINLUB - Informe de
mantenimiento preventivo.

39. Tomar e implementar los
correctivos necesarios para la

Se hizo seguimiento al

Los documentos en mencién estan
publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION DEL CONTRATO -
subseccién  de DOCUMENTOS DE

Anexo  técnico, estudio
previo, pliego de condiciones

ningun proceso de

- cumplimiento  de la N/A EJECUCION DEL CONTRATO en la
Z‘gﬁﬁggda prestacion  del obligacion mediante los siguienteruta; CARPETA CTO 776 - 2021 —
cumplidos. INFORME DE SUPERVISION -
OBLIGACION 6-9-13-14-20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
Los documentos en mencion estan
40. Realizar los relevos en publicados en SECOP en la seccion de
EJECUCION  DEL CONTRATO -
forma oportuna en los .
distintos puestos de servicio, | Se  hizo  seguimiento subseccion ~ de DOCUMENTOS DE
P VICTO, , guir N/A EJECUCION DEL CONTRATO en la
de tal manera que, en ningiin | mediante los cumplidos. - )
momento, el puesto quede siguienteruta: CARPETA CTO 776 - 2021 —
desprovisto del servicio INFORME DE SUPERVISION-OBLIGACION
6-9-13-14-20-26-28-30-40 -
DOCUMENTO Cumplidos.
41.  Cumplir todas las CONTRATO - subseccionde
disposiciones del Manual del DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL
Usuario adoptado por la Para periodo se da CONTRATO en la siguienteruta: 15
Superintendencia de cum Iirr?iento de  las LICENCIA DE MEDIOCANINO - 16
Vigilancia norrr?as de regulacion N/A LICENCIA DECOMUNICACIONES LUBECK
Seguridad Privada a través de para las empresas de — 17 LICENCIA DE MEDIOS
la Resolucion No. 1364 de vigilancia TECNOLOGICOS LUBECK —COPIA -
2010 y las normas que lo 9 ' LICENCIA TELECOMUNICACIONES Y
complementen modifiquen o TIC118 - LICENCIA DE
adicionen. FUNCIONAMIENTO AINCA 2020-2030.
42. Asumir todos los gastos de
transporte, personal,
gravamenes y otros, que | Para el periodo de
demande la ejecucidon del | ejecucion, la UT dio
contrato, los cuales seran por | cumplimiento a la
cuenta del contratista y obligacion sin generar N/A N/A
estan incluidos dentro de los | ningun cargo adicional a
valores ofertados. Por ningun | la Secretaria diferente al
motivo la Secretaria General | pago del servicio
asumirq costos adicionales | efectivamente prestado.
al valor Estipulado en el
contrato.
43. Cumplir la totalidad de las Para el periodo de Los documentos en mencion estan
especificaciones ejecucion, no se realiza publicados en SECOP en la seccion de
Técnicas determinadas en el ! N/A EJECUCION DEL CONTRATO - subseccién

de DOCUMENTOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO en la siguiente ruta:
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y las adendas expedidas en el

CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE

aportar oportunamente  la

curso de proceso de SUPERVISION - OBLIGACION 43 -

seleccion. DOCUMENTO - Cronograma de
capacitacion y registro de capacitacion
1,2,3.

44. El  contratista  debera

Los documentos en mencién estan

pandemia del Coronavirus
COVID- 19 que se encuentre
vigente en la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor
de Bogota.

y tapabocas) a todo el
personal del contrato.

IAUTORIZACION PARA publicados en SECOP en la seccion de

TRABAJO EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion

SUPLEMENTARIO O | Para el presente periodo de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

EXCEDER JORNADA | de ejecucion se cumple N/A CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA

MAXIMA LEGAL O REGIMEN | con la obligacion. CTO 776 - 2021 - |INFORME DE

DE TRABAJO Y DE SUPERVISION - OBLIGACION 44 -

COMPENSACIONES en los DOCUMENTO - RESOLUCION DE

casos que se requiera segun HORASEXTRAS LUBECK - RESOLUCION

las disposiciones legales al DE HORASEXTRAS AINCA

respecto.

45. Vincular para la ejecucion

del contrato como minimo el

personal

requerido en el anexo técnico Los documentos en mencidon estan

y los pliegos de condiciones, . publicados en SECOP en la seccion de

de los cuales al menos uno (1) E’irciciéenl sepearéql?r?tan d; EJECUCION DEL CONTRATO — subseccion

se encuentre en las | LO5oO0 58 S0 AR S N/A de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL

condiciones previstas en la al personal nueF:/o CONTRATO en la siguienteruta: CARPETA

Directiva Distrital N° 001 de P ' CTO 776 - 2021 - |INFORME DE

2011 siempre y cuando SUPERVISION -OBLIGACION 4-5-45

cumpla con el perfil requerido

de acuerdo a lo establecido en

el anexo técnico.

46. Dar cumplimiento al L o .

brotocolo general de os documentos en  mencion _ estan

bioseguridad para  mitigar - publicados en SECOP en la seccion _(:ie

controlar  y  realizar ei Se realiz6 entrega de EJECUCION DEL CONTRATO - subseccion

adecuado manejo de Ia e!ementqs de de DOCUMENTOS DE _EJ_ECUCION
bioseguridad (gel, alcohol N/A DEL CONTRATO en la siguiente ruta:

CARPETA CTO 776 - 2021 — INFORME DE
SUPERVISION - OBLIGACION 46 -
DOCUMENTO Correo resolucién entrega
de elementos de bioseguridad.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria Generaldebe
diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, al (27/11/2024) se realizaron (41) pagos por valor de $ 43.744.940.384 de acuerdo

con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

(Si elinforme corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar latercera columna con N/A.)
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PAGO Nro. 01

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FEO3

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//ANX-2021-
14829-8

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 1
correspondiente al periodo del
19/05/2021 a 31/05/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip/[ANX-2021-
14829-7

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 3713
del periodo desde 19/05/2021 a
31/05/2021

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-5

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9420642240
AINCA Planilla No. 9420642240

INFORME DE SUPERVISION No.1
CTO 776-2021.zip//[ANX-2021-
14829-6

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 379079 del
24/06/2021 — Por valor de

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO

$335.231.396 2021
PAGO Nro. 02
— E— Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE4

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-4

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 2
correspondiente al periodo del
01/06/2021 a 30/06/2021 y sus

soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-6

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4491
Periodo desde 01/06/2021 a
30/06/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/PRIMERA
PARTE.zip/ PRIMERA
PARTE//ANX-2021-17217-3

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad

LUBECK Planilla No. 1038710260

INFORME DE SUPERVISION No.
2 CTO 776-2021/SEGUNDA

elementos a almacén.

Social v Parafiscales AINCA Planilla No. 1044281092 PARTE.zip/ SEGUNDA
y PARTE//ANX-2021-17217-10
Comprobante de ingreso de N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 473563 del
23/07/2021 - Por valor de
$849.200.595

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO
2021

PAGO Nro. 03

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas [0} documentos

Factura No. FE5

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 03
REQUISITOS DESCRIPCION Nitg, CRIPIE IS 1f (DI [FOIL 1) 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

equivalentes

3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION
No.2/| PARTE//ANX-2021-19650-5

Anexos de

(Informes)

(Actas Comité)

Informe de Supervision No. 3
correspondiente al periodo del 01/06/2021 a
30/06/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/I PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-

3

Periodo certificado por parte del
supervisor  (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5309
correspondiente al periodo del 01/07/2021 a
31/07/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/| PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/I PARTE//ANX-2021-19650-

2

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1039406347
AINCA Planilla No. 9423066745

INFORME DE SUPERVISION No.
3 CTO 776-2021/| PARTE.zip/
INFORME DE SUPERVISION

No.2/Il PARTE//ANX-2021-19650-

10

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 557349 del24/08/2021-

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

Por valor de $855.036.788 EJECUCION DEL /PAGO JULIO
2021
PAGO Nro. 04
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE6

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE//ANX-2021-
21760-2

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 4
correspondiente al periodo del 01/08/2021
a 31/08/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/I PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-4

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6033
correspondiente al periodo desde
01/08/2021 a 31/08/2021

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/1 PARTE.zip/
CTO. 776 | PARTE//ANX-2021-
21760-3

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040056399
AINCA Planilla No. 9424228898

INFORME DE SUPERVISION No.4
CTO 776-2021/Il PARTE.zip/
/ANX-2021-21760-9-1-250

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 636101 del
20/09/2021 — Por valor de $860.346.670

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm
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equivalentes

Factura No. FE7

. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 04
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
2021
PAGO Nro. 05
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.5
Facturaso documentos CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.

776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-2

Anexos (Actas de
(Informes)

Comité)

Informe de Supervision No. 5
correspondiente al periodo del 01/09/2021
a 30/09/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 IINFORME Y SOPORTE
VIGILANCIA SEP
2021

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.6783
correspondiente al periodo desde
01/09/2021 a 30/09/2021

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/I PARTE.zip/ CTO.
776 | PARTE/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-24058-3

Acreditacion de pago de aportesal
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1040785056
AINCA Planilla No. 9425405404

INFORME DE SUPERVISION No.5
CTO 776-2021/Il PARTE.zip/ CTO
776 1l PARTE/OBLIGACION
No0.23

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 745042 del
20/10/2021 — Por valor de $876.097.074

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2021

PAGO Nro. 06

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE8

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

Anexos (Actas de

(Informes)

Comité)

Informe de Supervision No. 6 correspondiente
al periodo del 01/10/2021 a 31/10/2021 y sus
soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE II.

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7573
correspondiente al periodo desde 01/10/2021
a 31/10/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-26590-2/8-
2021-26590

Acreditacién de pago de aportesal
Sistema Integral de SeguridadSocial
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1041376594
AINCA Planilla No. 9426668686

INFORME DE SUPERVISION No.
6 CTO 776-2021/PARTE
I.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/SOPORTES

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 06
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
PARAFISCALES
Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 836440 del22/11/2021 —

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

Por valor de $876.846.919 EJECUCION DEL /PAGO
OCTUBRE 2021
PAGO Nro. 07
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos equivalentes

Factura No. FE9

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 7
correspondiente al periodo del 01/11/2021
a 30/11/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
II/INFORME DE SUPERVISION
PARTE Il

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8316
correspondiente al periodo desde
01/11/2021 a 30/11/2021

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-2/8-
2021-30002-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.
7 CTO 776-2021/PARTE
1.zip//RADICACION CUENTA
FINANCIERA/ANX-2021-30002-
2/8-2021-30002-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 920152 del
17/12/2021 — Por valor de $876.831.855

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
NOVIEMBRE 2021

PAGO Nro. 08

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE10

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-
2/8-2021-31051-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervisién No. 8
correspondiente al periodo del
01/12/2021 a 31/12/2021 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME SUPERVISION

Periodo certificado por parte del

Certificado de Cumplimiento No.8844

INFORME DE SUPERVISION No.8

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 08
REQUISITOS DESCRIPCION Nitg, CARIPIE RS 1f DI [FOIL 101 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

correspondiente al periodo desde
01/12/2021 a 31/12/2021

CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1042059116
AINCA Planilla No. 9427856630

INFORME DE SUPERVISION No.8
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-31051-2/8-
2021-31051-ANEXO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 984277 del28/12/2021

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS

— Por valor de $881.520.025 EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2021
PAGO Nro. 09
REQUISITOS DESCRIPCION M LA T BEFRLID Y

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE11

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 9
correspondiente al periodo del 01/01/2022 a
31/01/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021//ANX-2021-5820-4/8-2021-
5321-ANEXO

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.993
correspondiente al periodo desde
01/01/2022 a 31/01/2022

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1043519850
AINCA Planilla No. 9429085988

N/A

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

INFORME DE SUPERVISION No.9
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2021-5321-
3/8-2021-5321-ANEXO

Orden de pago

Orden de Pago No. 111514 del22/02/2022
— Por valor de $970.192.075

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO
2022

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 10
REQUISITOS DESCRIPCION Nitg, CRIPIE IS 1f (DI [FOIL 1) 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE12

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

IAnexos (Actas
(Informes)

de Comité)

Informe de Supervision No. 10
correspondiente desde 01/02/2022 a
28/02/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-8784-
2/INFORME FEBRERO VIGILANCIA

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.1825
correspondiente al periodo desde
01/02/2022 a 28/02/2022

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1044276033
AINCA Planilla No. 9431689902.

INFORME DE SUPERVISION No.10
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-8139-
3/SOPORTES DE FACTURACION

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 201393 del23/03/2022
— Por valor de $976.159.795

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO

2022

PAGO Nro. 11

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE13

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE

FACTURA

Anexos(Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 11
correspondiente desde 01/03/2022 a
31/03/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021MARZO/SUPERVISION/ANX-
2022-25879-3/INFORME Y
SOPORTES CTO. 776 DE 2021 —

MARZQO 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2600
correspondiente al periodo desde
01/03/2022 a 31/03/2022

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-
2022-9957-3/SOPORTES DE

FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y

LUBECK Planilla No. 1045017556
AINCA Planilla No. 1393440956

INFORME DE SUPERVISION No.11
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 MARZO/FINANCIERA/ANX-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

;%Qm

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORUATE CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 11
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS piasielizeloly EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
Parafiscales 2022-9957-3/SOPORTES DE
FACTURA
Comprobante de ingreso N/A N/A

deelementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 284859 del20/04/2022
— Por valor de $985.930.578

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2022

PAGO Nro. 12

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE14

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Anexos  (Actas de Comité)

(Informes)

Informe de Supervision No. 12
correspondiente desde 01/04/2022 a
30/04/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/SUPERVISION/ANX-
2022-25886-2/SOPORTES
INFORME ABRIL 2022

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6849
correspondiente al periodo desde
01/04/2022 a 30/04/2022

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-2022-
12414-3/SOPORTES DEFACTURA

Acreditacién de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1046395592
AINCA Planilla No. 9435687526

INFORME DE SUPERVISION No.12
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 ABRIL/FINANCIERA/ANX-
2022-12414-3/SOPORTES DE
FACTURA

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 392168 del
25/05/2022 — Por valor de $980.808.219

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2022

PAGO Nro.
13

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE15

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 13
correspondiente desde 01/05/2022 a
31/05/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME

SUPERVISION/ANX-2022-15335-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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* PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - )
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 110248
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro.
13
REQUISITOS DESCRIPCION Mg, CARIPIE RS 1f DIE [FOIL 1) 21

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

3/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7636
correspondiente al periodo desde
01/05/2022 a 31/05/2022

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.13
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17780-
2/SOPORTES DE FACTURA MAYO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 472265 del
22/06/2022 — Por valor de $983.408.234

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2022

PAGO Nro. 14

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE16

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 14
correspondiente desde 01/06/2022 a
30/06/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-3

Periodo certificado por parte
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8385
correspondiente al periodo desde
01/06/2022 a 30/06/2022

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportesal Sistema Integral de
SeguridadSocial y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1047078451
AINCA Planilla No. 9436806980

INFORME DE SUPERVISION No.14
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-17269-
3/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
deelementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 552646 del22/07/2022
— Por valor de $983.951.166

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2022

PAGO Nro. 15

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE17

INFORME DE SUPERVISION No.15

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 15
< Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
MBI DISSERIHGICIT EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
equivalentes CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA
INFORME DE SUPERVISION No.15
Anexos (Actas de Comité) Informe ple Supervision No. 15 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
(Informes) correspondiente desde 01/07/2022 a 2021/RADICACION
31/07/2022 y sus soportes FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA
INFORME DE SUPERVISION No.15
Periodo certificado por parte Certificado de Cumplimiento N0.9196 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
delsupervisor (dd/mm/aaaa) a correspondiente al periodo desde 2021/RADICACION
(dd/mm/aaaa) 01/07/2022 a 31/07/2022 FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA
pordiackn depago o e e oSO o
aportesal Sistema Integral de LUBECK Planilla No. 1047840209 }
SeguridadSocial y AINCA Planilla No. 9438239271 2021/RADICACION
Parafiscales FINANCIERA/ANX-2022-20428-
4/SOPORTES DE FACTURA
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
SECOP IIf CONTRATO/776-
Orden de pago Orden deppagolNod6;%@56%‘2214%38/ 2022 2021/CAPETA DOCUMENTOS
~ rorvalorde 564696, EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2022
PAGO Nro. 16

< Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
RO DIEEERIREION] EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.16
Facturas o documentos CTO 776-2021.zip/CTO-776-
equivalentes Factura No. FE18 2021 AGOSTO/
FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA
INFORME DE SUPERVISION No.16

Anexos (Actas de Comité) Informe de _Supervisic’)n No. 16 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
(Informes) correspondiente desde 01/08/2022 a 2021 AGOSTO/
31/08/2022 y sus soportes SUPERVISION/ANX-2022-25850-
3/SOPORTES AGOSTO 2023
INFORME DE SUPERVISION No.16
Periodo certificado por parte del | Certificado de Cumplimiento No.10028 CTO 776-2021.zip/CTO-776-
supervisor (dd/mm/aaaa) a correspondiente al periodo desde 2021 AGOSTO/
(dd/mm/aaaa) 01/08/2022 a 31/08/2022 FINANCIERA/ANX-2022-23210-

3/SOPORTES DE FACTURA
INFORME DE SUPERVISION No.16
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

Acreditacion de pago de aportes LUBECK Planilla No. 1047840209

al Sistema Integral de Seguridad ; 2021 AGOSTO/
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9438239271 FINANCIERA/ANX-2022-23210-
3/SOPORTES DE FACTURA
Comprobante de ingreso de  [N/A N/A
Cra 8 No. 10 - 65
Cadigo postal 111711 = 0
Tel: 381 3000 % »
www.bogota.gov.co ¢ _SGS. A:')'EC%&A;%R

CO18/8583 SECRETARIA GENERAL

Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 16

elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 769876 del26/09/2022
— Por valor de $990.542.446

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO
2022

PAGO Nro. 17

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE19

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 17
correspondiente desde 01/09/2022 a
30/09/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/SUPERVISION/ANX-2022-
25756-3

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.10826
correspondiente al periodo desde
01/09/2022 a 30/09/2022

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1048522945
AINCA Planilla No. 1049246444

INFORME DE SUPERVISION No.17
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/ FINANCIERA/ANX-2022-
25462-3/SOPORTES DE FACTURA
SEPTIEMBRE

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 860661 del25/10/2022
— Por valor de $1.002.019.782

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2022

PAGO Nro. 18

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE20

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 18
correspondiente desde 01/10/2022 a
31/10/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-3919-
2/SOPORTES CONTRATO 776 DE
2021

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a

Certificado de Cumplimiento No.11648
correspondiente al periodo desde

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 18
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
(dd/mm/aaaa) 01/10/2022 a 31/10/2022 2021/RADICACION

FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1049982626
AINCA Planilla No. 9442249680

INFORME DE SUPERVISION No.18
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-27601-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 951493 del23/11/2022
— Por valor de $1.000.111.960

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE
2022

PAGO Nro. 19

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE21

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 19
correspondiente desde 01/11/2022 a
30/11/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.19
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021 PARTE|

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.15552
correspondiente al periodo desde
01/11/2022 a 30/11/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
19 CTO 776-2021.zipPARTE
II/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31063-
2/SOPORTES DE FACTURA

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001049898 del
20/12/2022 Por valor de $1.005.713.569

SECORP Il/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE
2022

PAGO Nro. 20

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE22

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776-

2021.zip/ RADICACION

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 20
. Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 20
correspondiente desde 01/12/2022 a
31/12/2022 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.20
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-31948-
3/SOPORTES PERIODO
DICIEMBRE 2022

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento N0.13168
correspondiente al periodo desde
01/12/2022 a 31/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No.
20CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1050672985
AINCA Planilla No. 9443167282

INFORME DE SUPERVISION No.
20 CTO 776 2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-31946-
2/SOPORTES DE FACTURA
DICIEMBRE 2022

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3001105624 del
29/12/2022 — Por valor de $998.211.652

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
DICIEMBRE 2022

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE23 / Nota Crédito No. NC3

PAGO Nro. 21
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-

2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 21
correspondiente desde 01/01/2023 a
31/01/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.21
CTO 776-2021.zip/CTO-776-
2021/INFORME DE
SUPERVISION/ANX-2022-5973-
3/INFORME DE GESTION CTO 776
DE 2021/ENERO 2023

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.811
correspondiente al periodo desde
01/01/2023 a 31/01/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-
2021.zip/RADICACION
FINANCIERA/ANX-2022-5449-2

Acreditacion de pago de

aportes al Sistema Integral de

LUBECK Planilla No. 1052207824
AINCA Planilla No. 9446367021

INFORME DE SUPERVISION No.
21 CTO 776-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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PROCESO

CONTRATACION

. CODIGO | 4231000- FT-964
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INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORUATE CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: leets
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 21
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Seguridad Social y 2021.zip/RADICACION
Parafiscales FINANCIERA/ANX-2022-5447-
2/SOPORTES DE FACTURACION
ENERO 2023
Comprobante de ingreso N/A N/A
de elementos a almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000100939 del

22/02/2023 - Por valor de $1.112.597.715

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ENERO 2023

PAGO Nro. 22

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE24

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 22
correspondiente desde 01/02/2023 a
28/02/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
|.zip/OBLIGACIONES PARTE 1

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2197
correspondiente al periodo desde
01/02/2023 a 28/02/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1052965614
AINCA Planilla No. 9447626930

INFORME DE SUPERVISION No.
22 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE 1/
RADICACION FINANCIERA/ANX-
2023-7789-6, ANX-2023-7789-7 .pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000180761 del
24/03/2023 - Por valor de $ 1.137.612.967

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO FEBRERO
2023

PAGO Nro. 23

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE25

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.Zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-3. pdf

Anexos (Actas de Comité)

Informe de Supervision No. 23

INFORME DE SUPERVISION No.

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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PROCESO

* CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 23
- Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTECONTRACTUAL
(Informes) correspondiente desde 01/03/2023 a 23 CTO 776-2021 PARTE IlI.

31/03/2023 y sus soportes

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.2923
correspondiente al periodo desde
01/03/2023 a 31/03/2023

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.Zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-4.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1053722148-
1053722093
AINCA Planilla No. 9449265408

INFORME DE SUPERVISION No.
23 CTO 776-2021 PARTE
1.zip/OBLIGACIONES PARTE
1/PAGO E INFORME/ANX-2023-
10084-6 - ANX-2023-10084-7.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000256911 del

24/04/2023 - Por valor de $ 1.140.621.933

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MARZO 2023

PAGO Nro. 24

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE26

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 24
correspondiente desde 01/04/2023 a
30/04/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

13835-4.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.3625
correspondiente al periodo desde
01/04/2023 a 30/04/2023

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-
4.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No.
9450510520AINCA Planilla No.
1054425553

INFORME DE SUPERVISION No.24
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-13098-7. -
ANX-2023-13098-8. pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000339868 del
24/05/2023 - Por valor $ 1.154.093.310,00

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO ABRIL 2023

PAGO Nro. 25

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE27

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/PAGO/ANX-2023-

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 25
REQUISITOS DESCRIPCION Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

15027_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 25
correspondiente desde 01/05/2023 a
31/05/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

15369 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.4252
correspondiente al periodo desde
01/05/2023 a 31/05/2023

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027_3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1055123351 —
1055123319 AINCA Planilla No.
9451709447

INFORME DE SUPERVISION No.25
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
15027 _3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000415739 del
22/06/2023 - Por valor $ 1.143.961.118,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO MAYO 2023

PAGO Nro. 26

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTECONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE28
Factura No. FE29

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 26
correspondiente desde 01/06/2023 a
30/06/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023-

19282_5.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No0.4898
correspondiente al periodo desde
01/06/2023 a 30/06/2023

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-
17809 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1055769178 -
1055769156
AINCA Planilla No. 9453053933

INFORME DE SUPERVISION No.26
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023-

almacén.

Parafiscales 17809_3.pdf
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000504337 del

24/07/2023 - Por valor $ 1.180.322

Orden de Pago No. 3000504329 del
24/07/2023 - Por valor $ 1.143.975.060

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JUNIO 2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 27

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE30
Factura No. FE31
Nota Crédito No. NC4

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 27
correspondiente desde 01/07/2023 a
31/07/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 21043 3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.5570
correspondiente al periodo desde
01/07/2023 a 14/07/2023
Certificado de Cumplimiento No.5573
correspondiente al periodo desde
15/07/2023 a 31/07/2023

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).Zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1056478214 —
1056478187 AINCA Planilla No.

INFORME DE SUPERVISION No.27
CTO 776-2021(1).zip/CTO 776-

! 9454458349 2021/PAGO/ANX-2023 20399_3.pdf
Parafiscales
Comprobante de
ingreso de elementos a N/A N/A

almacén.

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000591442 del
23/08/2023 - Por valor $ $487,719,339.00
- Orden de Pago No. 3000591443 del
23/08/2023 - $672,721,650.00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO JULIO 2023

PAGO Nro. 28

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE32

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 28
correspondiente desde 01/08/2023 a
31/08/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
22679 3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.6868
correspondiente al periodo desde
01/08/2023 a 31/08/2023

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673 _3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057161213 —
1057161187 AINCA Planilla No.
9455868988

INFORME DE SUPERVISION No.28
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 22673_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000678320 del
20/09/2023 - pago por valor $
$1.172.678.267

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO AGOSTO

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 29

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE33

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 29
correspondiente desde 01/09/2023 a
30/09/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 29

CTO 776-2021.zip/CTO 776-

2021/INFORME/ANX-2023
24980 _3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.7562
correspondiente al periodo desde
01/09/2023 a 30/09/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1057935710
AINCA Planilla No. 9457224318

INFORME DE SUPERVISION No. 29
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 24768_3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000773548 del
24/10/2023 — pago Por valor $
$1.175.440.801

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO
SEPTIEMBRE 2023

PAGO Nro. 30

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturaso documentos
equivalentes

Factura No. FE34

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 30
correspondiente desde 01/10/2023 a
31/10/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 27199 3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8178
correspondiente al periodo desde
01/10/2023 a 31/10/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1058642776
AINCA Planilla No. 9558542189

INFORME DE SUPERVISION No. 30
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 27196_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000849989 del
21/11/2023 - En tramite pago por
Por valor $ $1.176.177.452

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO OCTUBRE

2023

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 31

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE35

INFORME DE SUPERVISION No.
31 CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 31
correspondiente desde 01/11/2023 a
30/11/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023
29598_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No.8836
correspondiente al periodo desde
01/11/2023 a 30/11/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

LUBECK Planilla No. 9459845408
AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 31
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 29591 _3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000936965 del
18/12/2023 - En tramite pago por
Por valor $ 1.175.314.190

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO NOVIEMBRE

2023
PAGO Nro. 32
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE36

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Informe de Supervision No. 32
correspondiente desde 01/12/2023 a
31/12/2023 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-2023 31286_3.pdf

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 9281
correspondiente al periodo desde
01/12/2023 a 31/12/2023

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

AINCA Planilla No. 9459845408

INFORME DE SUPERVISION No. 32
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-2023 31286_3.pdf

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000977275 del
27/12/2023 - Por valor $ 1.163.855.883

SECORP II/ CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL /PAGO DICIEMBRE

2023
PAGO Nro. 33
5 Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE37- FE38

INFORME DE SUPERVISION No. 33

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 33

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 33
correspondiente desde 01/01/2024 a
31/01/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 302 -303
correspondiente al periodo desde
01/01/2024 a 31/01/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1060937305
AINCA Planilla No. 9462550004

INFORME DE SUPERVISION No. 33
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000083943 -
3000083942 del 16/02/2024 - Por valor $
3.101.982,00 — 1.281.505.129,00

SECOP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P FEB 2024.pdf

PAGO Nro. 34

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE39

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 34
correspondiente desde 01/02/2024 a
29/02/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 686
correspondiente al periodo desde
01/02/2024 a 29/02/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1061828320
AINCA Planilla No. 9463796143

INFORME DE SUPERVISION No. 34
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago No. 3000165252 del
18/03/2024 - Por valor total de
$1.293.678.272

SECORP Il CONTRATO/776-
2021/CAPETA DOCUMENTOS
EJECUCION DEL CONTRATO /CTO
776-2021 P MAR 2024.pdf

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos

Factura No. FE40

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 35

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

equivalentes

CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 35
correspondiente desde 01/03/2024 a
31/03/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1220
correspondiente al periodo desde
01/03/2024 a 31/03/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1062624421
AINCA Planilla No. 9465202285

INFORME DE SUPERVISION No. 35
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso

p N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de Pago No. 3000252069
Orden de pago Del 24/04/2024 por valor de N/A

1,294,028,440.00

PAGO Nro. 36

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE41

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 36
correspondiente desde 01/04/2024 a
30/04/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 1781
correspondiente al periodo desde
01/04/2024 a 30/04/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1063321895
AINCA Planilla No. 9466621832

INFORME DE SUPERVISION No. 36
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000351053 del
24/05/2024 por valor de $1.292.950.117

N/A

PAGO Nro. 37

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA'Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE42

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)

INFORME DE SUPERVISION No. 37

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
PAGO Nro. 37
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN

REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL
(Informes) correspondiente desde 01/05/2024 a CTO 776-2021.zip/CTO 776-

31/05/2024 y sus soportes

2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 2343
correspondiente al periodo desde
01/05/2024 a 31/05/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1064130440
AINCA Planilla No. 9468105495

INFORME DE SUPERVISION No. 37
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso

P N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de pago 3000443289
Orden de pago $1.300.887.561 N/A
PAGO Nro. 38
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE43

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 38
correspondiente desde 01/06/2024 a
30/06/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 2946
correspondiente al periodo desde
01/06/2024 a 30/06/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacién de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1064794012
AINCA Planilla No. 9469525826

INFORME DE SUPERVISION No. 38
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de Pago 3000519166
$1.304.628.285

N/A

PAGO Nro. 39

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE44

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 39
correspondiente desde 01/07/2024 a
31/07/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a

Certificado de Cumplimiento No. 3486
correspondiente al periodo desde

INFORME DE SUPERVISION No. 39
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION A _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 39
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
(dd/mm/aaaa) 01/07/2024 a 31/07/2024 2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1065575579
AINCA Planilla No. 9470921982

INFORME DE SUPERVISION No. 39
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago 3000614684
$1.280.593.492

N/A

PAGO Nro. 40

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE45

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 40
correspondiente desde 01/08/2024 a
31/08/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4089
correspondiente al periodo desde
01/08/2024 a 31/08/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

LUBECK Planilla No. 1066284956
AINCA Planilla No. 9472569358

INFORME DE SUPERVISION No. 40
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Comprobante de ingreso
de elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

Orden de pago No. 3000703050
$1.274.746.063

N/A

PAGO Nro. 41

REQUISITOS

DESCRIPCION

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas o documentos
equivalentes

Factura No. FE46

INFORME DE SUPERVISION No. 41
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

INFORME DE SUPERVISION No. 41
correspondiente desde 01/09/2024 a
30/09/2024 y sus soportes

INFORME DE SUPERVISION No. 41
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/INFORME/ANX-31287-3.pdf

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de Cumplimiento No. 4717
correspondiente al periodo desde
01/09/2024 a 31/09/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 41
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

LUBECK Planilla No. 1064130440
AINCA Planilla No. 9468105495

INFORME DE SUPERVISION No. 41
CTO 776-2021.zip/CTO 776-
2021/PAGO/ANX-31287-3.pdf

Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711
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PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964

d
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

GENERAL
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION
CONTRATO Y/O CONVENIO

FORMATO PAGINA: 1de 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

PAGO Nro. 41
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Parafiscales
Comprobante de ingreso N/A N/A
de elementos a almacén.
Orden de pago No. 3000808300
Orden de pago $1.288.014.101 N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula_del contrato/convenio, se han realizado a la fecha_/ / un total de
facturas, por valor de PESOS ($ ), y un totalde__cuentas de cobro, por valor de
PESOS ($ ), de acuerdo con laentrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
qgue reposa la evidenci6 o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos.

N/A N/A N/A N/A

Requisitos Descripcion Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de :Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
Requisitos Descripcion gue reposa la evidencié o Observaciones
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los

documentos.

N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de . Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de laSecretaria
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato

, €l valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento asciende a la
Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 Z 0 oG
Tel: 381 3000 K >
www.bogota.gov.co ¢ —SGS- “&E%ﬂﬁ‘é"

Info: Linea 195 Co18/8583 SECRETARIA GENERAL




. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - .
FORLI CONTRATO Y/O CONVENIO RAGIRA: i
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
suma de ($ ), pesos con corte al de de , asfi:
NO. FECHA DE VALOR VALOR FECHA
FAC FACTURA AIRIEIRIO Geie= D) NETO CONSIGNAD O |CONSIGNACION
N/
N/A A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI___NO__se generaron intereses moratorios para el periodo

comprendido ent

reel_ _de de_ al de de

DESARROLLO DEL CONTRATO

, segun la forma de pago

La aprobacién de la garantia Unica inicial se produjo el dia 14/05/2021 y la aprobacion de la dltima actualizacion

se produjo el 23/

09/2024, de la siguiente manera:

P VIGENCIAS

HOHZA N AUIRANES AS\IIEAC\BLUOR?AEDSOS FECHA INICIO FECHA FINAL

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

11-40-10104 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.669.040.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.669.040.562,50 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.334.520.281,25 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.669.040.562,50 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.714.640.562,50 10/05/2021 30/06/2024

11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.357.320.281,25 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO

11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.714.640.562,50 10/05/2021 30/06/2024

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.714.640.562,50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023

11-40-10104 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964
BOGO{'I*\ ‘é‘gﬁ“g{;m PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
FORMATO INFORME FINALPARCIAL DESUPERVISION | p4GiNA: | 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2.820.986.206,70 10/05/2021 31/12/2023
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2.820.986.206,70 10/05/2021 30/06/2024
11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.410.493.103,35 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 2.820.986.206,70 10/05/2021 30/06/2024
11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES
11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.124.489.406,70 10/05/2021 31/12/2023
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.124.489.406,70 10/05/2021 30/06/2024
11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.562.244.703,35 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIO
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.124.489.406,70 10/05/2021 30/06/2024
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/07/2024
11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.623.400.188,55 10/05/2021 15/01/2027
INDEMNIZACIO
11-44-10116 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/07/2024
11-44-10116 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
11-44-10116 CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
INDEPENDIENTES
11-44-10116 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
11-44-10116 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
11-44-10116 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.246.800.377,10 10/05/2021 15/01/2024
11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
11-40-10104 CONTRATISTAS ¥ SUBCONTRATISTAS 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
INDEPENDIENTES
11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/01/2024
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/07/2024
11-44-10116 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 1.660.600.188,55 10/05/2021 15/01/2027
INDEMNIZACIO
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 3.321.200.377,10 10/05/2021 24/07/2024
11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024
11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 4.059.397.018,60 10/05/2021 15/07/2024
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION A _
FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 1de4s
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
11-40-10104 4.059.397.018, 1 2021 15/07/2024
0-10104 | & DIENTES 059.397.018,60 0/05/20 5/07/20
11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024
11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024
11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/07/2024
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONE IALES E
11-44-10116 | TA00 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 2.029.698.509,30 | 10/05/2021 15/07/2027
INDEMNIZACIO
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 4.059.397.018,60 |  10/05/2021 15/01/2025
11-40-10104 | DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 4.380.173.010,60 |  10/05/2021 30/09/2024
11-40-10104 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 4.380.173.010,60 |  10/05/2021 30/09/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
11-40-10104 4.380.173.010, 1 2021 2024
0-10104 | & DIENTES 380.173.010,60 0/05/20 30/09/20
11-40-10104 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 4.380.173.010,60 |  10/05/2021 30/09/2024
11-40-10104 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 4.380.173.010,60 | 10/05/2021 30/09/2024
11-40-10104 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 4.380.173.010,60 | 10/05/2021 30/09/2024
11-44-10116 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13.140.519.031,80 | 10/05/2021 30/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
11-44-1011 .760.346.021,2 1 2021 2027
0116 |\ DEMNIZACIO 8.760.346.021,20 0/05/20 30/09/20
11-44-10116 | CALIDAD DEL SERVICIO 13.140.519.031,80 | 10/05/2021 30/03/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido la siguiente modificacion contractuales:

VALOR TIEMPO Nro. CARPETAY DE
CLASE DE FECHA (En caso de (En caso de que SolLlo B L
MODIFICACION ser adicion) T qa) EXPEDIENTE
prorrog CONTRACTUAL
ADICION 29/12/2021 | $ 456.000.000 No aplica Secop |l - contrato 776-2021-
Modificaciones del contrato
ADICION 20/09/2022 | $1.063.456.442 No aplica Secop |l - contrato 776-2021-
Modificaciones del contrato
ADICION 29/12/2022 | $3.035.032.000 No aplica Secop |l - contrato 776-2021-
Modificaciones del contrato
ADICION Y ] . Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 03/08/2023 | $1.223.109.704 |15 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y . , Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 29/12/2023 $ 744.000.000 | 9 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y . . Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 19/01/2024 7.381.966.415 (199 dias calendario Modificaciones del contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 08/07/2024 1.369.829.960 1 mes Modificaciones del contrato
ADICION Y Secop Il — contrato 776-2021-
PRORROGA 14/08/2024 1.369.829.960 1 mes Modificaciones del contrato
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. PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
BOGO{'I*\ CENERAL | PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION - _
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prorrog CONTRACTUAL
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVALA
RESPUESTA, EN CASO

desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones
si a ello hubiere lugar.

IJIIZPO??II\D/IEE CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el X
objeto del contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto, X
gue las obligaciones contractuales vienen siendoejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la X
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensién y Riesgos Laborales o lacertificacion emitida por el
INFORME | Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde
PARCIAL | indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia
con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legalesvigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones X
contractuales 'y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron
cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP
segun sea el caso.
Que su ejecucidon presupuestal ha obedecido a lospagos y X

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera
diligenciar elsiguiente cuadro)
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MARQUE CON UNA X EN
CASO DE QUE SEA POSITIVA
TIPO DE LA RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES PORLAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista cumplié a satisfaccién el objeto del contrato. N/A
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador delGasto, N/A
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y
diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, N/A
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
INFORME | Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion
FINAL emitida por el RepresentanteLegal y/o Revisor Fiscal de la firma
donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al
dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales N/A
y recibi los informes y/o productoscorrespondientes pactados
entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados
oportunamente en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal obedeci6 a los pagos | N/A
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones|
si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
No. 776 de 2021 y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE MODO DE FECHA ESTIMADA DE DESSOCPR(;PRC':I'ISEEDLEL
LAS OBLIGACIONES | SEGUIMIENTO POR | CULMINACION DE LA |op i PR s o
POST PARTE DE LA OBLIGACION POST
CONTRACTUALES SUPERVISION CONTRACTUAL ENSTTIEES CEEED O
el SECOP)
N/A N/A N/A N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO.

De acuerdo a los andlisis de seguridad los riesgos al contrato son los siguientes: Hurto, Suplantacion, Vandalismo,
agresion a funcionario y terrorismo, los cuales, para la ejecucién del contrato, ninguna de ellas se ha materializo.

8. OBSERVACIONES

Se realiza facturacion del periodo en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los servicios adicionales del

periodo.
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9. FIRMAS
NMELIEIRIE DIEL CARGO FIRMA

SUPERVISOR/INTERVENTOR

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ANDRES QUIROGA GUTIERREZ

CONTRATISTA APOYO A LA
SUPERVISION

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se debera

diligenciarel siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON

CARGO

FIRMA

Responsable del insumo
técnico.

Responsable del insumo
juridico.

Responsable del insumo
financiero.
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