
 

 

Evidencia avance de proyectos de base tecnológica asignados 
 

Al momento se encuentran 12 proyectos de base tecnológica inscritos a mi nombre de los cuales 9 

se encuentran finalizados, 2 en etapa de ejecución y 1 en etapa de planeación. Los 2 proyectos que 

se encuentran en etapa de ejecución se han ajustado para ser culminados el próximo año, esto es 

debido a que en uno de estos casos el talento, que es un aprendiz SENA de la ciudad de Yopal, inició 

su etapa productiva en el mes de Octubre y debido a sus ocupaciones no le fue posible ejecutar el 

proyecto, el otro caso corresponde a un proyecto en el cual se requería un embudo de decantación, 

equipo necesario para separar los aceites esenciales, aunque fue solicitado en los materiales no ha 

llegado, sumado a que el proceso de extracción tiene un rendimiento bajo. A continuación, se 

presentan imágenes de plataforma tecnoparque que dan constancia del avance.  

 

 

 

 

 

 



 

El detalle del desarrollo de los proyectos se presenta en la siguiente tabla 

Código del 
proyecto  

Nombre del talento Nombre del proyecto Fase Fecha de 
inicio de fase 

inicio de la 
fase de 
planeación 

P2024-221880-
14162 

Richard Oswaldo 
Estupiñán Ramirez 

AMAR&YÁ Finalizado 14/03/2024 22/03/2024 

P2024-221880-
14163 

Yadira Andrea 
Bayona Maldonado 

Empaques biodegradables para la 
utilización de diferentes productos 

Finalizado 14/03/2024 22/03/2024 

P2024-221880-
14270 

Omar Alberto 
Escobar Robles 

PIEL SIMULADA CREADA CON 
MATERIALES BIODEGRADABLES 

Finalizado 1/04/2024 25/04/2024 

P2024-221880-
14275 

Omar Alberto 
Escobar Robles 

Sangre simulada para educación en 
salud 

Finalizado 1/04/2024 25/04/2024 

P2024-221880-
14414 

Karen Jhuliana 
Mantilla Gómez 

LlanoCream Finalizado 14/04/2024 24/04/2024 

P2024-221880-
14930 

Jorge Iván Ortiz 
Malaver 

Harina proteica a base de Orellanas Ejecución 30/05/2024 7/06/2024 

P2024-221880-
14993 

Luisa Acevedo 
Jaimes 

Estandarización del proceso de panela 
en bloque 

Finalizado 6/06/2024 18/06/2024 

P2024-221880-
15071 

Marco Alirio 
Martinez Graterol 

Evaluación de la producción de aceites 
esenciales con plantas de la sabana 
Araucana 

Ejecución 13/06/2024 19/06/2024 

P2024-221880-
15083 

Jhaneth Tatiana 
Ortiz Malaver 

Tónicos Capilares Naturales Finalizado 13/06/2024 18/06/2024 

P2024-221880-
15085 

Maria Alexandra 
Infante Contreras 

Dazzling Sheen Finalizado 13/06/2024 20/06/2024 

P2024-221880-
15625 

Olga Lucia Ortiz 
Marín 

Estandarización de chocolatinas Doca Finalizado 6/08/2024 13/08/2024 

P2024-221880-
16445 

Elsy Yanid Diaz Rios Ecoplatos Asomap Planeación 1/12/2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


