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Alcaldia de Calarca

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION : REUNION CON EL ING JUAN JOSE
PIEDRAHITA CONSULTOR CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Calarca 19 de noviembre de 2024

LUGAR:
Oficina de Infraestructura de Calarca

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Proyecto via El Pescador y muro entrada al barrio Giraldo

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
El objetivo de la reunion es solicitar al ing Consultor la revision y armonizacion del

proyecto Via El Pescador

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Proyecto via Variante El Pescador

El ingeniero Juan José Piedrahita realiz6 en el afio 2022 la consultoria para el
Municipio de Calarca cuyo objeto fue “la estabilizacion del talud en la entrada al
barrio Giraldo y en el presente afno esta realizando el contrato de consultoria 002
de 2024, con la empresa Proyecta cuyo objeto es “Estudios y disefios fase Il de la
avenida El Pescador del municipio de Calarca, Quindio “ Teniendo en cuenta que
en el ano 2022 no se tenia proyectada la variante El Pescador, se le solicita el favor
al consultor que haga la revisién y armonizacion de los proyectos, con el fin de
prever contradicciones técnicas entre ambos proyectos.

Conclusiones

Realizar la armonizacién de los proyectos de la variante el Pescador

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA




Realizar la armonizacién de los proyectos
de la variante el Pescador.

Ing Juan José
Piedrahita

ASISTENTES: se anexa listado de asistentes
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