
ACTA DE 

NOVEDAD N°
3

FECHA: 16/09/2024 SOACHA

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO: 25/06/2024

TIPO DE NOVEDAD

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE 

MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900352345

FECHA DE VENCIMIENTO:

Describa de manera clara la 

novedad: 

CANTIDAD BIENES 

DEVOLUTIVOS ADICIONALES
0 0

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO JUAN CARLOS SANDOVAL SANDOVAL

N° DE IDENTIFICACIÓN 80051163

CORREO INSTITUCIONAL jcsandovals@sena.edu.co

CARGO Instructor N° DE CONTACTO 3144090379

25 CUNDINAMARCA

923210

6/10/2024

Ajuste de precios unitarios  y  Cambio de especificaciones técnicas y marcas de fichas técnicasOBJETO:

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA

CO1.PCCNTR. 6451904

CONTRATO

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

MODIFICACIÓN  Y PRORROGA

FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO 

DE MODIFICACIÓN Y/O 

PRORROGA
16/09/2024

CANTIDAD BIENES DE 

CONSUMO ADICIONALES

CO1.CTRMOD.16693704

Ajuste de precios unitarios de los ítems 1, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 54, 77, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114, 115,116, 125, 126,127, 180, 188, 189, 193, 

215, 236, 270, 293, 325 y Cambio de especificaciones técnicas y marcas de las siguientes fichas técnicas : 2, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 

23, 24, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 108, 109,110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 141, 142, 180, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 210, 211, 213, 214, 215, 227, 231, 238, 255, 260, 261, 262, 263, 

264, 265, 270, 271, 277, 278, 286, 287, 295, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 309, 312, 313, 316, 320, 322, 323, 324, 325.
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