ACTA DE AVANCE FINAL

Municipio de Guatapé
Dopedamanto de Anfioquia

Disefios de redes internas de energia, certificacion retie, declaracion de
imi tramites para ion ante el operador de red,

gabinete de medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos

(incluye sus de calculo,
visitas interventoria epm y acompafiamiento hasta aprobacion por y
legalizacion por parte de epm)

$4,500,000.00

$4,500,000.00 [

$0.00

$0.00

Suministro e instalacion de medidor de energia en medida semidirecta
5/100 amp,( Incluye desinstalacion de medidor existente y lo necesario
para su correcto funci iento i con los lir

exigidos por EPM)

$1,650,000.00

$1,650,000.00 1

$1,650,000.00

$1,650,000.00

21

Suministro e instalacion de TCS 150/5 tipo ventana para instalacién en
gabinete existente, (Incluye desinstalacién de TCS existentes y lo
necesario para su correcto funcionamiento cumpliendo con los
lineamentos exigidos por EPM)

Disefio eléctrico proyecto de redes, gabinete de medidor, sistema de
puesta a tierra aprobado por EPM, disefio eléctrico interno y andlisis para
iacion de carga con ias de calculo, cuadros de cargas,

acometida y uso final, Incluye pago de revisién a EPM,acompafiamiento
de visitas de interventoria por parte del operador de red (EPM) , tramites
de legalizacion ante EPM

Proyectos de redes, a epm,disefios de redes internas de energia,

retie, 1 de i tramites
para aprobacion ante el operador de red, gabinete de medida, principal,

acompafamiento de visitas de interventoria por parte del operador de
red (EPM) , tramites de legalizacion ante epm.)

GLB

$400,000.00

$ 10,800,000.00

$800,000.00 2

$10,800,000.00 0

$800,000.00

$0.00

e B B e e B B e

11 o " . o : GLB $7,300,000.00 $ 7,300,000.00 1 $7,300,000.00 $7,300,000.00
cuadro de circuitos y sus respectivos diagramas unifilares.(incluye sus
respectivas memorias de célculo, visitas interventoria epm y
fiami hasta api ion pory izacion por parte de epm)
Disefio eléctrico interno y analisis para ampliacion de carga con
21  |memorias de céleulo, cuadros de cargas, acometiday uso final. Incluye, oLB $8,000,000.00 $8,000,000.00 1 | $8,000,000.00 $$8,000,000.00)

$800,000.00

$0.00

VALOR COSTO DIRECTO $17,750,000.00 $7,100,000.00 17,750,000.00 10,650,000.00
ADMINISTRACION 24% $4,173,025.00 $1,669,210.00 4,173,025.00 | $ 2,503,815.00
UTILIDAD 3% $532,500.00 $213,000.00 532,500.00 $319,500.00
TOTAL CONTRATO $ 22,455,525.00 $8,982,210.00 22,455525.00 | $ 13,473,315.00
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REPRESENTANTE LEGAL ICC S.A.S SUPERVIZOR/MUNICIPIO DE GUATAPE




MUNICIPIO DE GUATAPE

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

890.983.830-3

900.963.551-3

ICC SAS

lineamentos exigidos por EPM)

piscina

Suministro e instalacién de medidor de energia en
medida semidirecta 5/100 amp,( Incluye
desinstalacion de medidor existente y lo necesario
para su correcto funcionamiento cumpliendo con los

Un

1.00

OBSERVACIONES:

Subtotal

1.00]




MUNICIPIO DE GUATAPE 890.983.830-3
INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 900.963.551-3

ICC SAS
Suministro e instalaciéon de TCS 150/5 tipo ventana
para instalacion en gabinete existente, (Incluye
desinstalacion de TCS existentes y lo necesario para
su correcto funcionamiento cumpliendo con los
lineamentos exigidos por EPM)

un 2.00

piscina

OBSERVACIONES:

Subtotal

2.00)




MUNICIPIO DE GUATAPE

890.983.830-3
INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

900.963.551-3
ICC SAS
Proyectos de redes, a epm,disefios de redes internas
de energia, certificacion retie, declaracién de
cumplimiento, tramites
para aprobacion ante el operador de red, gabinete de
medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos
diagramas unifilares.(incluye sus respectivas memorias
de célculo, visitas interventoria epm y acompafniamiento
hasta aprobacién por y legalizacién por parte de epm)

GLB 1.00

Fecomendedo

OBSERVACIONES:

Subtotal 1.00




MUNICIPIO DE GUATAPE

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

890.983.830-3

900.963.551-3

ICC SAS

(EPM) , tramites de legalizacion ante epm.)

OBSERVACIONES:

Piscina

Disefio eléctrico interno y andlisis para ampliacion de
carga con memorias de célculo, cuadros de cargas,
acometida y uso final. Incluye, acompafiamiento de
visitas de interventoria por parte del operador de red

GLB

1.00

Subtotal

1.00]




