
OBJETO

NIT: 890.983.830-3 FECHA DE INICIO UN (01) MES

NIT: 900.963.551-3
FECHA DE 

TERMINACIÓN

DOS (02) 

MESES

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR PARCIAL CANT. VALOR CANT. VALOR

CONTRACTUALES

1 PISCINA

1.1

Diseños de redes internas de energía, certificación retie, declaración de 

cumplimiento, trámites para aprobación ante el operador de red, 

gabinete de medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos 

diagramas unifilares, (incluye sus respectivas memorias de cálculo, 

visitas interventoría epm y acompañamiento hasta aprobación por y 

legalización por parte de epm)

GLB 1 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 0 $ 0.00 -       $ 0.00

1.2

Suministro e instalación de medidor de energía en medida semidirecta 

5/100 amp,( Incluye desinstalación de medidor existente y lo necesario 

para su correcto funcionamiento cumpliendo con los lineamentos 

exigidos por EPM)

UN 1 $ 1,650,000.00 $ 1,650,000.00 1 $ 1,650,000.00 1 $ 1,650,000.00

1.3

Suministro e instalación de TCS 150/5 tipo ventana para instalación en 

gabinete existente, (Incluye desinstalación de TCS existentes y lo 

necesario para su correcto funcionamiento cumpliendo con los 

lineamentos exigidos por EPM)

UN 2 $ 400,000.00 $ 800,000.00 2 $ 800,000.00 2 $ 800,000.00

2 HOSPITAL

2.1

Diseño eléctrico proyecto de redes, gabinete de medidor, sistema de 

puesta a tierra aprobado por EPM, diseño eléctrico interno y análisis para 

ampliación de carga con memorias de cálculo, cuadros de cargas, 

acometida y uso final, Incluye pago de revisión a EPM,acompañamiento 

de visitas de interventoría por parte del operador de red (EPM) , tramites 

de legalización ante EPM,)

   GLB 1 $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00 0 $ 0.00 0 $ 0.00

ITEMS NO PREVISTO

1.0 PISCINA

1.1

Proyectos de redes,  a epm,diseños de redes internas de energía, 

certificación retie, declaración de cumplimiento, trámites 

para aprobación ante el operador de red, gabinete de medida, principal, 

cuadro de circuitos y sus respectivos diagramas unifilares.(incluye sus 

respectivas memorias de cálculo, visitas interventoría epm y 

acompañamiento hasta aprobación por y  legalización por parte de epm)

GLB 1 $ 7,300,000.00 $ 7,300,000.00 1 $ 7,300,000.00 1 $ 7,300,000.00

2.0 HOSPITAL

2.1

Diseño eléctrico interno y análisis para ampliación de carga con 

memorias de cálculo, cuadros de  cargas, acometida y uso  final. Incluye, 

acompañamiento de visitas de interventoría por parte del operador de 

red (EPM) , tramites de legalización ante epm.)

GLB 1 $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 1 $ 8,000,000.00 1 $ 8,000,000.00

|| $ 17,750,000.00

24% $ 4,173,025.00

3% $ 532,500.00

$ 22,455,525.00

PAGO 

ANTICIPADO
ACTA #1 Y FINAL

VALOR TOTAL A 

PAGAR

VALOR COSTO DIRECTO $ 17,750,000.00 $ 7,100,000.00 17,750,000.00$          10,650,000.00$         

ADMINISTRACIÓN 24% $ 4,173,025.00 $ 1,669,210.00 4,173,025.00$            2,503,815.00$           

UTILIDAD 3% $ 532,500.00 $ 213,000.00 532,500.00$               $ 319,500.00

TOTAL CONTRATO $ 22,455,525.00 $ 8,982,210.00 22,455,525.00$          13,473,315.00$         

SANDRA YULIETH  PAMPLONA GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL ICC S.A.S

22,455,525.00$              

MATEO OCAMPO CEBALLOS

SUPERVISOR MUNICIPIO DE GUATAPE

RESUMEN CONTRATO

ACOMULADO FINAL

17,750,000.00$              

4,173,025.00$                

532,500.00$                   

22,455,525.00$              

17,750,000.00$            

4,173,025.00$              

532,500.00$                 

22,455,525.00$            

ACTA N°1

ADMINISTRACION
UTILIDAD

TOTAL

ACTA #1

TOTAL COSTO DIRECTO 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO, TCS, REALIZACIÓN DE DISEÑOS ELÉCTRICOS Y TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED EPM"

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAPE       

CONTRATISTA: INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S       

04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

05 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR TOTAL



DD ELABORÓ

UNID. Un 1.00

No Elem.

piscina 1 1

1.00

1.00

OBSERVACIONES:  Subtotal 

TOTAL

Localización
PISCINA MUNICIPAL GUATAPE

AA

TOTAL

CORTE N° 1 ICC SAS

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE NIT 890.983.830-3

ITEM 1.2 DESCRIPCION

Suministro e instalación de medidor de energía en 

medida semidirecta 5/100 amp,( Incluye 

desinstalación de medidor existente y lo necesario 

para su correcto funcionamiento cumpliendo con los 

lineamentos exigidos por EPM)

CONTRATISTA INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.963.551-3

FECHA MM



DD ELABORÓ

UNID. un 2.00

No Elem.

piscina 2 2

2.00

2.00

OBSERVACIONES:  Subtotal 

TOTAL

Localización
PISCINA MUNICIPAL GUATAPE

TOTAL

CORTE N° 1 ICC SAS

ITEM 1.2 DESCRIPCION

Suministro e instalación de TCS 150/5 tipo ventana 

para instalación en gabinete existente, (Incluye 

desinstalación de TCS existentes y lo necesario para 

su correcto funcionamiento cumpliendo con los 

lineamentos exigidos por EPM)

FECHA MM AA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE NIT 890.983.830-3

CONTRATISTA INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.963.551-3



DD ELABORÓ

UNID. GLB 1.00

No Elem.

1 1

1.00

1.00

OBSERVACIONES:  Subtotal 

TOTAL

Localización
PISCINA MUNICIPAL 

GUATAPE
TOTAL

CORTE N° 1 ICC SAS

ITEM 1.1 DESCRIPCION

Proyectos de redes,  a epm,diseños de redes internas 

de energía, certificación retie, declaración de 

cumplimiento, trámites 

para aprobación ante el operador de red, gabinete de 

medida, principal, cuadro de circuitos y sus respectivos 

diagramas unifilares.(incluye sus respectivas memorias 

de cálculo, visitas interventoría epm y acompañamiento 

hasta aprobación por y  legalización por parte de epm)

FECHA MM AA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE NIT 890.983.830-3

CONTRATISTA INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.963.551-3



DD ELABORÓ

UNID. GLB 1.00

No Elem.

Piscina 1 1

1.00

1.00

Localización
PISCINA MUNICIPAL 

GUATAPE
TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

TOTAL

CORTE N° 1 ICC SAS

ITEM 2.1 DESCRIPCION

Diseño eléctrico interno y análisis para ampliación de 

carga con memorias de cálculo, cuadros de  cargas, 

acometida y uso  final. Incluye, acompañamiento de 

visitas de interventoría por parte del operador de red 

(EPM) , tramites de legalización ante epm.)

FECHA MM AA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUATAPE NIT 890.983.830-3

CONTRATISTA INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.963.551-3


