%r/':n = SR enDER ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

Acta No. 2
Fecha: 06/11/2024
1. DATOS DEL CONTRATO DE COOPERACION EMPRESARIAL
CONTRATO DE COOPOERACION EMPRESARIAL No: | 0369
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE
COOPERACION EMPRESARIAL: 14/03/2024
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CCE: 28/06/2024
FECHA FIN: 28/06/2025
PLAZO: DOCE (12) MESES
PRORROGA 1 (MESES /SI APLICA) N/A
PRORROGA 2 (MESES /S| APLICA) N/A
2. DATOS DEL PLAN DE NEGOCIO
ID DEL PLAN DE NEGOCIO: 82397
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: LAS TRINCHERAS DEL CAFE SAS
CONVOCATORIA: CONVOCATORIA NACIONAL No. 97 ECONOMIA RURAL
RECURSOS ASIGNADOS POR EL CONSEJO $93.000.000
DIRECTIVO NACIONAL: T
FECHA Y NO. DE ACTA DE ASIGNACION DE
RECURSOS: 19/12/2023 ACTA No0.1609
3. DATOS DE LA EMPRESA CONSTITUIDA
RAZON SOCIAL: LAS TRINCHERAS DEL CAFE S.A.S

NIT: 901817658-1

Actividades enfocadas en el ecoturismo y agroturismo,
productos que hacen parte de un gran producto como lo es el
turismo de naturaleza, a través de la consolidacion de una
OBJETO DEL PROYECTO: oferta es_peci_alizz_ida, d_iferenciada, y competitiva, enfocadfi en
la experiencia vivencial en una finca cafetera con café de
especialidad, con actividades como avistamiento de aves,
senderos interpretativos y apicultura, bajo la modalidad de
alojamiento de camping.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHN EDUAR OTAVO OVIEDO
NUMERO CEDULA DE CIUDADANIA: 1.112.462.536
DIRECCION DE LA EMPRESA: %\ll_c”\AAAEL PARAISO VDA ASTILLEROS, CHAPARRAL,

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA: coagroandes25@hotmail.com
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NUMERO DE CELULAR: 3148578086

ClIU: 5514 Alojamiento Rural

La provision de alojamiento temporal en unidades
habitacionales privadas, ubicadas en é&reas rurales y cuyo
principal propésito es el desarrollo de actividades asociadas a
su entorno natural y cultural. Ofrecen ademas, como minimo,
servicios de alimentacién bajo la modalidad de pension
completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios
complementarios.

Posadas turisticas.

Ecohabs entendido como
nacionales para fines turisticos.
Fincas turisticas,

Glamping, entre otros.

$ 20.000.000

$ 20.000.000

ACTIVIDAD ECONOMICA (Cédigo(s) ClIU):

concesiones de parques

CAPITAL SUSCRITO:
CAPITAL PAGADO:

4. PERMISOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

En este espacio se invita al interventor para que realice un andlisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos legales (permisos y licencias) que rigen desde
su fase inicial el funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y econémicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1).

ITEMS

VISITA
1

VISITA
2

VISITA
3

VISITA
4

VISITA
5

OBSERVACIONES

Inscripcion
Cémara de
Comercio
(acta de
constitucion
inscrita en la
Camara de
Comercio y
certificado de
existencia y
representacion
legal)

No Cumple,
(Estatutos)
que fue
registrado en
la Camara de
Comercio
(debe tener
sello de esta
entidad)

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: El emprendedor adjunt6é en la pestafia
contrato de la plataforma el certificado de Camara de
Comercio, en el cual se verifica que se matricul6 el 22
de marzo de 2024 en la Camara de Comercio de Sury
Oriente del Tolima con matricula nimero 123948, con
una duracién en tiempo indefinido, figura como
representante legal el emprendedor, tiene como
actividad econémica principal CllU: 5514 Alojamiento
Rural

La provision de alojamiento temporal en unidades
habitacionales privadas, ubicadas en areas rurales y
cuyo principal propoésito es el desarrollo de actividades
asociadas a su entorno natural y cultural. Ofrecen
ademas, como minimo, servicios de alimentacion bajo
la modalidad de pensién completa, sin perjuicio de
proporcionar otros servicios complementarios.
Posadas turisticas.

Ecohabs entendido como concesiones de parques
nacionales para fines turisticos.

Fincas turisticas,

Glamping, entre otros.

Un capital autorizado de $120.000.000, suscrito de $
20.000.000 y pagado por $ 20.000.000, Tiene como
direccion Principal FINCA EL PARAISO VDA
ASTILLEROS, CHAPARRAL, TOLIMA

Falta evidenciar el documento privado de constitucion
de la asamblea de accionistas del 22 de marzo de 2024
de Unico accionista.

Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99
mes 1).

Visita 2: El emprendedor present6 la informacion del
acta de constitucion y el certificado de cémara y

comercio en plataforma.
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ITEMS

VISITA
1

VISITA

2

VISITA
3

VISITA
4

VISITA
5

OBSERVACIONES

Renovacion
de registro
mercantil

No cumple

No cumple N/A

N/A

N/A

Visita 1: la empresa se inscribi6 o matriculé en la
Céamara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima el 22
de marzo del 2024, por lo tanto, le corresponde la
renovacion del registro mercantil en el afio 2025, dentro
del primer trimestre.

Visita 2: La renovacion del registro mercantil le
corresponde en el afio 2025, dentro del primer trimestre
del afio.

RUT

No Cumple,
se debe
reflejar en
plataforma la
actualizacién
del RUT con
la
responsabilida
d 52:
Facturador
Electrénico

Cumple N/A

N/A

N/A

Visita 1: presenta el RUT en plataforma de Fondo
Emprender. La empresa cuenta con actividad principal
5514 Alojamiento Rural

La provisién de alojamiento temporal en unidades
habitacionales privadas, ubicadas en areas rurales y
cuyo principal propdsito es el desarrollo de actividades
asociadas a su entorno natural y cultural. Ofrecen
ademas, como minimo, servicios de alimentacion bajo
la modalidad de pension completa, sin perjuicio de
proporcionar otros servicios complementarios.
Posadas turisticas.

Ecohabs entendido como concesiones de parques
nacionales para fines turisticos.

Fincas turisticas,

Glamping, entre otros.

Tiene pendiente actualizar la responsabilidad que le
corresponden: 52 — Facturador Electrénico.

Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99
mes 1).

Visita 2: El emprendedor adjunta en plataforma el RUT
con las responsabilidades 42, 52 y 55.

Resolucién
Facturacion

No Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: Debera tramitar la Autorizacion de facturacion
electrénica y de documento soporte. Documentos que
deben cargarlos en la plataforma.

Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99).
Visita 2: Pendiente por adjuntar a plataforma la
Autorizacion de facturacion electrénica y de documento
soporte en la actividad 99. Documentos legales

Certificado de
libertad y
tradicion

No Cumple,
debe tener
fecha no
mayor a 60
dias (Tiene
fecha de
expedicion del
17 de febrero
de 2024)

Cumple N/A

N/A

N/A

Visita 1: ElI emprendedor debe adjuntar en la
plataforma los documentos del local, entre ellos, el
certificado de tradicion y libertad, con fecha de
expedicion no mayor a (60) dias. (Actividad 99 — Mes
1).

Visita 2: Presenta el certificado de libertad y tradicion,
expedido el 17 de junio de 2024, del bien identificado
con matricula inmobiliaria No 355-60200.

Certificado de
revision del
inmueble —

Emprendedor

No Cumple

Cumple N/A

N/A

N/A

Visita 1: Deberd adjuntar en la plataforma el
documento expedido por el emprendedor en el que
manifieste que revisé la calidad, idoneidad, seguridad
y buen funcionamiento del inmueble.

Debe adjuntar este documento en la (Actividad 99 —
Mes 1).

Visita 2: Adjunta certificado de revision del inmueble
ubicado en la vereda Astilleros finca el paraiso,
municipio de Chaparral — Tolima.

Permiso uso
de suelo

Cumple

Cumple N/A

N/A

N/A

Visita 1. El emprendedor debera adjunta en la
plataforma el documento expedido por autoridad
competente que permita el desarrollo de la actividad
econdémica en el predio. (Actividad 99 — Mes 1).

Visita 2: Adjunta uso del suelo del 12 de abril 2024
para la actividad 5514 Alojamiento rural, expedido por
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ITEMS VIS]!TA VISZITA VIS:)!TA VISLIlTA VISéTA OBSERVACIONES

el secretario de planeaciéon, de infraestructura y
desarrollo del municipio de chaparral Tolima.
Visita 1: el emprendedor deberd adjuntar en la
plataforma el contrato de arriendo o comodato del lugar

Contrato de No Cumple Cumple N/A N/A N/A de operaciones de la empresa, en la carpeta Lugar de

arrendamiento Operaciones.
Visita 2: Adjunta contrato de comodato a un término de
5 afios. El predio es propiedad del emprendedor.
Visita 1: Debe gestionar el certificado.

C%rg&csggge No Cumple No Cumple N/A N/A N/A 'l\DAit;el)e-ldjuntar este documento en la (Actividad 99 —
Visita 2: Pendiente adjuntar el permiso de bomberos.
Visita 1: Segun el plan de negocios, el emprendedor

Registro de No cumple No Cumple N/A N/A N/A se comprometié a realizar el Registro de Marca ante la

marca P P Superintendencia de Industria y Comercio.

Visita 2: No se registra avance
Visita 1: Ademas de los permisos informados en las
filas anteriores, debe obtener y adjuntar en la
plataforma:

Otros v Registro Nacional de Turismo (RNT) como
Permisos, prestador de servicios turisticos Decreto 229 de
licencias, 2017, 1074 de 2015 Decreto Unico reglamentario
registros y del Sector Comercio Industria y Turismo.
patentes v' Certificado sanitario emitido por la entidad

(INVIMA, SIC, competente
Aguas, v' Certificado de manipulacién de alimentos y BPM
Secretaria de No cumple No Cumple N/A NIA N/A v" Adjuntar Certificado = como Negocio Verde
Salud, expedido por CORTOLIMA
Registro v Informar la apertura del establecimiento de
Nacional de comercio ante la policia nacional.
Turismo, Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99).
Educacién Visita 2: No se registra avance. Se le recuerda al
entre otros). emprendedor la importancia de dar cumplimiento a
Todos los compromisos adquiridos con la interventoria
y el deber de cumplir con la normatividad vigente para
el desarrollo del objeto social de la empresa.

Observaciones:
*-Certificado Permiso Uso de Suelo: El certificado manifiesta dos observaciones:
Observacion 2: El presente concepto se encuentra CONDICIONADO debido a que el municipio esta inmerso en el proceso de
formulacién del proyecto para la revision, ajuste y modificacion del Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), lo cual podria
cambiar en el transcurso del mismo.
Observacién 3: El presente concepto se expide de forma TEMPORAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON EL VISTO
BUENO DE LA INSPECCION DE POLICIA o se REMOVERA de forma anticipada al no tener en cuenta las observaciones presentes

en este documento y ademas, siempre y cuando no afecte la sana convivencia en el sector.

5. INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS (tabla de resumen de indicadores)

En este punto el interventor debera relacionar la meta inicial respecto a cada indicador de conformidad con lo definido por el emprendedor en el Plan de Negocio y registrar
en cada visita su cumplimiento, junto con el % de ejecucién acumulada frente a cada indicador.

META VISITA VISITA VISITA | VISITA VISITA | % EJECUCION
INDICADORES INICIAL 1 2 3 4 5 ACUMULADO
EMPLEOS GENERADOS 4 0 0 N/A N/A N/A 0,00%
EJECUCION
PRESUPUESTAL $93.000.000 $0,00 $52,408,950 N/A N/A N/A 56,35%
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EVENTOS DE o
MERCADEO 8 0 0 N/A N/A N/A 0,00%
CONTRAPARTIDAS 5 0 0 N/A N/A N/A 0,00%
GIMBI (Grado de Inversién
en Municipios Segun 21.12
indice de Necesidades (Chapatrral) 100% 1 N/A N/A N/A 1
Basicas Insatisfechas)
0 unidades
. Paquete
lil unidades 81 unidades | turistico
aquete turistico o 1: Las
. Paquete turistico -
1 ) Ldasl 1: Las | Trincheras
Trincheras e " del café en
café en cabafia Tr|n,cheras ~de| cabafa
café en cabafia
216 unidades . 0 unidades
Paquete turistico 216 unld,ad_es Paquete 0
i 2 Las | Paquete turistico | o 0,00%
PRODUCCION TOTAL g 2: Las | -. N/A N/A N/A 0,00%
Trincheras  del Trinch del 2._ Las
café en camping | _'1Cheras @€l Trincheras
café en camping | del café en
252  unidades ) camping
Pasadia |235a§a di;nldades 0 idad
fanci unidades
Experiencia Experiencia Pasadia
Cafetera por las o
Trinch Cafetera por las Experiencia
rincheras Trincheras Cafetera por
las
Trincheras
VENTAS TOTALES $117.540.000 $0,00 $0,00 N/A N/A N/A 0,00%

Visita 1: Segun el plan de negocios, se establecié una etapa pre operativa de 3 meses, por lo que se espera inicie
operaciones septiembre de 2024.

OBSERVACIONES Visita 2: El proyecto se encuentra en etapa preoperativa, cuenta con el lugar de operaciones aprobado, esta realizando
GENERALES: los ajustes pertinentes para el desarrollo de la actividad. ha ejecutado la suma de $52,408,950 para las adecuaciones,
maquinaria y equipo (jacuzzi con hidromasaje, malla catamaran, Binocular, Telescopio, Tripode, Televisor y Celular IPhone
13 Pro Max), y equipo de cémputo (Computador Portatil, Impresora HP)

Observacioén: Es importante recalcar la importancia del Indicador Generacién de Empleo, teniendo en cuenta que en el Plan de Negocio
solo se establece la contratacion del Contador bajo la modalidad de contratacion Prestacién de Servicios, honorarios que seran causados por los
recursos Fondo Emprender, la contratacion de la Cocinera, Gerente y Ama de Llaves sera bajo la modalidad de contratacion Contrato Laboral,
estos honorarios no seran causados por ninguno de los recursos (Fondo Emprender y Aporte Emprendedor); estos seran cancelados con los
ingresos generados por la empresa.
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6. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

6.1 Generacion de Empleo

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrato las siguientes personas:

CANT.

CARGO

MODALIDAD DE
CONTRATACION

SALARIOS
/HONORARIOS

FECHA
INICIO

FECHA FIN

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Visita 4

Visita 5

Gerente —
General

Contrato laboral

$ 2.083.500

N/A

N/A

La empresa aln
no cuenta con
personal
vinculado
laboralmente.
Se le recuerda
a la
emprendedora
que, el personal
debera tener
contrato por
escrito 'y que
todo el personal
que realice
labores
misionales debe
estar vinculado
mediante
contrato laboral.

La  empresa
aln no cuenta
con personal
vinculado

laboralmente.

N/A

N/A

N/A

Contador

Prestacion de
servicios

$500.000

N/A

N/A

La empresa aln
no cuenta con
contador
contratado  por
prestacion  de
servicios. Se le
recuerda a la
emprendedora
que, el
contratista
debera tener
contrato por
escrito y estar
afiliado en
calidad de
independiente a
Salud y
Pension, para el
caso de ARL

La empresa
aln no cuenta
con personal
contratado por
prestacion de
Sservicios.

N/A

N/A

N/A
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debera afiliarse
como
independiente
bajo la razén
social de la
empresa.

Cocinera

Contrato Laboral

$1.610.892

N/A

N/A

La empresa aln
no cuenta con
personal
vinculado
laboralmente.
Se le recuerda a
la
emprendedora
que, el personal
debera tener
contrato por
escrito 'y que
todo el personal
que realice
labores
misionales debe
estar vinculado
mediante
contrato laboral.

La empresa
aln no cuenta
con personal
vinculado

laboralmente.

N/A

N/A

N/A

Ama de llaves
de la finca

Contrato Laboral

$1.610.892

N/A

N/A

La empresa ain
no cuenta con
personal
vinculado
laboralmente.
Se le recuerda a
la
emprendedora
que, el personal
debera tener
contrato por
escrito 'y que
todo el personal
que realice
labores
misionales debe
estar vinculado
mediante
contrato laboral.

La  empresa
aln no cuenta
con personal
vinculado

laboralmente

N/A

N/A

N/A
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6.2 Ejecucién Presupuestal
En este punto se mide el nivel o grado alcanzado en el desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas en cuanto a la utilizaciéon de los recursos solicitados. El
interventor debe relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria teniendo en cuenta la informacién descargada de la Plataforma Fondo Emprender de la pestafia
seguimiento presupuestal / Presupuesto — Archivo pagos en Excel. Se recomienda no tan solo registrar lo ejecutado sino también el estado en fiducia.

VISITA 1

COoD
SOLICITUD

CANTIDAD

NOMBRE PAGO DINERO

ESTADO

EVIDENCIAS

N/A

N/A N/A

N/A

No se ha dado inicio a la
ejecucioén presupuestal.

TOTAL $0,00

VISITA 2

COD
SOLICITUD

CANTIDAD

NOMBRE PAGO DINERO

ESTADO

EVIDENCIAS

413602

Mes 1 - ADECUACIONES Y MEJORAS $18.499.000

Aprobado

Se verifico en la visita de
interventoria en las
instalaciones fisica de la
empresa los materiales de
ferreteria necesarios para las
mejoras del lugar de
operaciones

416368

Mes 3 - EQUIPO DE OFICINA $3.296.000

Aprobado

Se verifico en la visita de
interventoria en las
instalaciones fisica de la
empresa, los equipos de oficina
(Computador Portétil Lenovo,
Impresora HP). Se observa
nuevos y en servicio de la
empresa Pendiente adjuntar el
acta de recibido a satisfaccion
por parte del emprendedor.

417102

Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $24.514.000

Aprobado

Se verifico en la visita de
interventoria en las
instalaciones fisica de la
empresa el jacuzzi con
hidromasaje y la malla
catamaran necesarias para las
mejoras del lugar de
operaciones. Pendiente
adjuntar el acta de recibido a
satisfaccion  por parte del
emprendedor.

417905

Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4 $6.099.950

Aprobado

Se verifico en la visita de
interventoria en las
instalaciones fisica de la
empresa la maquinaria y equipo
(Binocular terrestre profesional,
Telescopio terrestre profesional,
Tripode, Televisor - LG -65
Pulgadas, Celular - IPhone - 13
Pro Max). Se observa nuevos y
en servicio de la empresa.
Pendiente adjuntar el acta de
recibido a satisfaccion por parte
del emprendedor.

TOTAL $52.408.950
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6.3 Eventos de Mercadeo
En este numeral el emprendedor mide el nivel alcanzado en el cumplimiento de las metas propuestas para dar a conocer los productos o servicios desarrollados. El
indicador se calcula utilizando la relacion entre el nimero de actividades de mercadeo realizadas frente al nimero de actividades de mercadeo programados. Estas
deben estar enmarcadas en tres grandes dimensiones: Publicidad, Promocién y Comunicacion con el cliente.

CANT EVENTOS VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 EVIDENCIAS
Visita 1: AlGn no se
han realizado eventos
de mercadeo.

Visita 1: Debe Aln no se ha dado

adjuntar las publicidad a los logos.

evidencias en la Visita 2: Aln no se

Administracién y (pLattz_af_(:jrrréa%) gan realizdado eventos
L . ctivida . e mercadeo.

1 ngs;(;lonamlento en . No cumple N/A N/A N/A Atjn_ no se ha dado
Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de

obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: Aln no se
han realizado eventos
de mercadeo.
Visita 1: Debe Aln no se ha dado
adjuntar las publicidad a los logos.
evidencias en la Visita 2: AlGn no se
plataforma han realizado eventos
1 Descuentos entre | (Actividad 96). No cumple N/A N/A N/A dg mercadeo.
semana Aln no se ha dado
Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: Adn no se
han realizado eventos
de mercadeo.
Visita 1: Debe Alun no se ha dado
adjuntar las publicidad a los logos.
evidencias en la Visita 2: Adn no se
plataforma han realizado eventos
1 Aviso de la Finca (Actividad 96). No cumple N/A N/A N/A de, mercadeo.
Alun no se ha dado
Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: Debe Visita 1: AlGn no se
adjuntar las han realizado eventos
evidencias en la de mercadeo.
1 Péagina web plataforma No cumple N/A N/A N/A Atn no se ha dado

(Actividad 96).

Debe adjuntar
las evidencias

publicidad a los logos.
Visita 2: Aldn no se
han realizado eventos
de mercadeo.
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CANT EVENTOS VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 EVIDENCIAS
en la plataforma Aln no se ha dado
(Actividad 95). publicidad a los logos.
Se le recuerda al
emprendedor que este
compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: AlGn no se
han realizado eventos
de mercadeo.
Visita 1: Debe Aln no se ha dado
adjuntar las publicidad a los logos.
evidencias en la Visita 2: AlGn no se
plataforma han realizado eventos
1 Pau_tas Redes | (Actividad 96). No cumple N/A N/A N/A dg mercadeo.
Sociales Aln no se ha dado
Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: Aln no se
han realizado eventos
de mercadeo.
Visita 1: Debe Aln no se ha dado
adjuntar las publicidad a los logos.
evidencias en la Visita 2: AlGn no se
plataforma han realizado eventos
1 Video Drone (Actividad 96). No cumple N/A N/A N/A ie, mercadeo.
Gn no se ha dado
Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Visita 1: AlGn no se
han realizado eventos
de mercadeo.
Visita 1: Debe Aln no se ha dado
adjuntar las publicidad a los logos.
evidencias en la Visita 2: AlUn no se
Participacion en plate_if_orma han realizado eventos
1 Ferias virtual y (Actividad 96). No cumple N/A N/A N/A i?]rr\ner:gaizo.ha dado
presenciales Debe adjuntar publicidad a los logos.
las evidencias Se le recuerda al
en la plataforma emprendedor que este
(Actividad 95). compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
Z&?&tna{arl' Delgg Visita 1 Aln no se
Visitas evidencias en la han realizado eventos
1 E . No cumple N/A N/A N/A de mercadeo.
mpresariales plataforma

(Actividad 96).

Aln no se ha dado
publicidad a los logos.
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CANT EVENTOS VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITAS EVIDENCIAS
Debe adjuntar Visita 2: Aln no se
las evidencias han realizado eventos
en la plataforma de mercadeo.
(Actividad 95). Aln no se ha dado
publicidad a los logos.
Se recuerda al
emprendedor que este
compromiso es de
obligatorio
cumplimiento y que se
debe cumplir al 100%.
8 TOTAL

6.4 Contrapartidas
En este numeral, solo se debe incluir las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la columna de visita de debe
agregar la descripcion de la actividad y en la columna evidencias enunciar los documentos soporte que avala la contrapartida.

CANT EVENTO VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 EVIDENCIAS
Visita 1: Adn no se han
realizado eventos de

Visita 1: Debe contrapartidas.

adjuntar la Visita 2: Aln no se han

certificacion realizado eventos de
No ha realizado | emitida por el contrapartidas.

5 contrapartidas | SENA con el No cumple N/A N/A N/A Se le recuerda al
Aval de las emprendedor que este
contrapartidas compromiso es de
realizadas. obligatorio cumplimiento y

que se debe cumplir al
100%.

6.5 Produccién

En este punto, el interventor debe registrar cada uno de los productos y/o servicios contemplados dentro del Plan de Negocio, en la columna de visitas registrar el
indicador y su total acumulado. Este indicador se calcula utilizando la relaciéon entre Unidades Producidas y las Unidades Programadas.

PRODUCTO/ META TOTAL
SERVICIO INICIAL VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 | VISITAS ACUMULADO EVIDENCIAS
Visita  1: Al
momento de la
primera no habia
empezado
Paquete turistico {J/rigﬂl;ccm;_ L
3.e||_as J;gd'er:i 81 0 0 N/A N/A N/A 0 empresa  se
bari encuentra en
cabafa otana
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
produccién
Visita  1: Al
momento de la
primera no habia
Paquete turistico ngﬁii%c;
iéll‘as CT;'%Cherzi 216 0 0 NIA NIA NIA 0 Visita 2. La
. empresa se
camping encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
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PRODUCTO/ META TOTAL
SERVICIO INICIAL VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 | VISITA4 | VISITAS ACUMULADO EVIDENCIAS
proceso de
produccién
Visita  1: Al
momento de la
primera no habia
empezado
Pasadia produccién
L Visita 2: La
(E:Xpe”enc'a 252 N/A N/A N/A 0 empresa se
afetera por las
- encuentra en
Trincheras etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
produccion
Visita  1: Al
momento de la
primera no habia
empezado
produccién
Visita 2: La
TOTAL
. 549 N/A N/A N/A 0 empresa se
PRODUCCION encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
produccién
6.6 Ventas
En este numeral, se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.
PRODUCTO/ TOTAL
SERVICIO VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 ACUMULADO EVIDENCIAS
Visita 1. Al
momento de la
primera no habia
empezado
Paquete turistico 1: EJ/rig?tl;cmozn. L
I(;:fsé ;Igggzgis del $0,00 $0,00 N/A N/A N/A 0 empresa se
encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
ventas
Visita 1. Al
momento de la
primera no habia
empezado
produccion
Paquete turistico 2: Visita 2: La
Las Trincheras del $0,00 $0,00 N/A N/A N/A 0 empresa se
café en camping encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
ventas
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PRODUCTO/ TOTAL
SERVICIO VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 VISITA 5 ACUMULADO EVIDENCIAS
Visita 1: Al
momento de la
primera no habia
empezado
roduccion
Pasadia Experiencia {)/isita 2. La
Cafetera por las $0,00 $0,00 N/A N/A N/A 0 empresa se
Trincheras encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
ventas
Visita 1. Al
momento de la
primera no habia
empezado
produccion
Visita 2: La
T\(/DEQTL ADSE $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 empresa se
encuentra en
etapa
preoperativa, no
ha dado inicio al
proceso de
ventas

7. APORTE DEL EMPRENDEDOR

En este espacio el interventor debe verificar el aporte realizado por el emprender al Plan de Negocio de conformidad con el presupuesto registrado en su formulacion,
registrando la actividad, en qué periodo de visita se realiz6 y el documento soporte que evidencia dicho aporte. Para la validacion del aporte por parte del emprendedor,
el interventor daré cumplimiento al protocolo de validacién de aporte social establecido por el Fondo Emprender y alojado en la pagina web www.fondoemprender.com,
sesioén transparencia/ normatividad / protocolos.

Tabla 1. En este espacio se debe registrar el aporte del emprendedor de conformidad con lo reportado en el Plan de

Negocio.
CANT. DESCRIPCION VALOR MODALIDAD DEL APORTE
(Especie / Dinero)
1 Legalizacion de la empresa $500.000 | Dinero
1 Maquinaria'y equipq (Método§ de preparacion para $10.000.000 | Especie
el consumo final y molino de café con tolva)
TOTAL $10.500.000

Tabla 2. En este espacio el interventor debera registrar el seguimiento al aporte por parte del emprendedor.



http://www.fondoemprender.co/
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DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

CAN

ACTIVIDAD

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

TOTAL

VISITA S EVIDENCIAS

Legalizacion
de la empresa:
Gastos
notariales,
Matricula
mercantil.
Gastos
constitucion.

de

El emprendedor
realiz6 la
constitucion de
empresa.

No cumple

No cumple

N/A

Visita 1: Soportes
para la validacion
del aporte:
Registro
Mercantil,
Facturas,
Liquidacion
Impuesto
Se le expone al
emprendedor, que
para la validacion
del Aporte Social en
dinero se evidencia
a través de dos
alternativas: el
aporte realizado
para la legalizacion
de la empresa
(facturas) y la
disponibilidad  del
efectivo o dinero,
conforme lo
registrado en los
Estados Financieros
de la empresa.
_Protocolo
Validacién
Social
Visita 2: el
emprendedor no ha
evidenciado
documentacion en la
plataforma para
validar aportes.

de

N/A N/A

Aporte

TOTAL

$0

8. VERIFICAR OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES

8.1 Obligaciones Contables.
En este espacio se invita al interventor para que realice un andlisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos contables que rigen desde su fase inicial el
funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y econémicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1)

ITEMS

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

VISITA S5

OBSERVACIONES

Estados
Financieros

No Cumple

No Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha presentado esta informacion, dado que
la empresa se constituyé en el mes de marzo de 2024,
debera presentar de manera mensual el Estado de
Situacién Financiera y Estado de Resultados Integral a
partir del mes de marzo de 2024 y las politicas de
medicion contable.

Visita 2: Pendiente por anexar a plataforma los
estados financieros de los meses de marzo y junio de
2024, adjunto las politicas de medicién contable.

Libros oficiales

No Cumple

No Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: El emprendedor debera adjuntar en
plataforma el registro de los libros de Actas y de
Accionistas ante la Camara de Comercio.

Visita 2: pendiente por anexar a plataforma los libros
oficiales, reportar en la actividad 99.

Libros de
Contabilidad

No Cumple

No Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha presentado esta informacion, dado que
la empresa se constituy6 en el mes de marzo de 2024,
debera presentar el libro de Inventario de inicio de
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ITEMS

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

VISITA S5

OBSERVACIONES

operaciones de marzo de 2024, y mensualmente los
libros Diario y Mayor a partir del mes de marzo de 2024.
Visita 2: Pendiente por anexar a plataforma los libros
de contabilidad de los meses de marzo a septiembre
de 2024.

Conciliaciones
bancarias

No cumple

No Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha dado apertura a la cuenta bancaria, se
debera presentar conciliacién bancaria a partir de la
fecha de la apertura de la cuenta y el extracto bancario
mensualmente.

Visita 2: Pendiente por anexar a plataforma las
conciliaciones bancarias de los meses de marzo y
agosto de 2024, se debe reportar en PDF.

Cuenta
Bancaria

Cumple

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: El emprendedor realiza la apertura de la
cuenta bancaria de la empresa. En Plataforma se
encuentra adjunta la certificacion emitida por la entidad
financiera.

Visita 2: El emprendedor tramit6 la apertura de la
cuenta bancaria en Bancolombia cuenta de ahorros
No. 42200001701, el dia 25/04/2024. Documento en
plataforma. Adjunto los extractos bancarios de los
meses de abril a septiembre de 2024.

8.2 Obligaciones Tributarias
En este espacio se invita al interventor para que realice un andlisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos tributarios que rigen desde su fase inicial el

funcionamiento de la empresa. (Ver anexo 1).

ITEMS

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

VISITA S

OBSERVACIONES

Declaracion de
Retencion en
la fuente

No Cumple

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha presentado esta informacién, dado que
la empresa se constituyé en marzo de 2024, debera
presentar las declaraciones de retencion en la fuente
con periodicidad mensual a partir del mes de marzo de
2024, o el certificado del contador sobre la no
obligatoriedad de presentar dicha declaracion por la
inexistencia del hecho generador.

Visita 2: La empresa presento6 el certificado tributario
sobre la no obligatoriedad de presentar la declaracion
por la inexistencia del hecho generador de los meses
de marzo a octubre de 2024.

Autorretencion
Renta:

No Cumple

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha presentado esta informacion, dado que
la empresa se constituyé en marzo de 2024, debera
presentar las declaraciones de autorretencién en la
fuente con periodicidad mensual a partir del mes de
marzo de 2024, o el certificado del contador sobre la
no obligatoriedad de presentar dicha declaracion por la
inexistencia del hecho generador.

Visita 2: La empresa presento6 el certificado tributario
sobre la no obligatoriedad de presentar la declaracion
por la inexistencia del hecho generador de los meses
de marzo a octubre de 2024.

Declaraciones
de IVA:

No Cumple

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: dado que la empresa se constituy6é en marzo
de 2024, debera presentar las declaraciones de IVA
con periodicidad bimestral a partir del 2 bimestre de
2024, o el certificado del contador sobre la no
obligatoriedad de presentar dicha declaracion por la
inexistencia del hecho generador.

Visita 2: El emprendedor anexé en plataforma el
certificado emitido por el contador donde declara que
la empresa no ha realizado movimientos financieros
gue causen el impuesto de IVA en los meses de marzo
a octubre de 2024.
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ITEMS

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

VISITA S5

OBSERVACIONES

Contribucion
Parafiscal
para la
Promocion,
Sostenibilidad

y
competitividad
del Turismo

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: Ggravamen con caracter de obligatorio
creado por el articulo 40 de la Ley 300 de 1996,
modificado por el articulo 34 de la Ley 2068 de 2020
con destino a la promocién, sostenibilidad y
competitividad del turismo.

El periodo de la Contribucion Parafiscal es trimestral y
se causa del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril
al 30 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1
de octubre al 31 de diciembre de cada afio. La
contribuciéon Parafiscal se liquidard y pagara sobre
periodos vencidos.

Visita 1: La empresa tiene pendiente por realizar el
registro ante Fontur.

Declaracién de
Impuesto
Nacional al
Consumo:

No cumple

N/A

N/A

N/A

N/A

Visita 1: La empresa es responsable de este impuesto
de acuerdo con lo establecido en el articulo 512-1 y
siguientes del Estatuto Tributario.

Visita 2: El emprendedor anexd en plataforma el
certificado emitido por el contador donde declara que
la empresa no ha realizado movimientos financieros
gue causen el impuesto al consumo en los meses de
marzo a octubre de 2024.

Declaracién de
Renta:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: en el afio 2025, debera presentar la
declaracién correspondiente al afio 2024, de acuerdo
con la fecha de presentacion que le corresponda.
Visita 2: Cabe aclarar que dicha sociedad se
constituyd en el afio 2024 y esta declaracion es de
periodicidad anual, lo que nos indica que su
presentacion seria cuando el calendario de la Dian lo
indigue en el afio 2025.

Declaracion de
Informacion
Exégena:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: en el afio 2025, debera presentar por envio
de archivos a la DIAN la declaracion correspondiente
al afio 2024, de acuerdo con la fecha de presentacion
que le corresponda.

Visita 2: Dado que la empresa se constituy6 en el mes
de marzo de 2024, debera presentar la declaracion en
el afio 2025, de acuerdo con el calendario establecido
por la DIAN para esta obligacién.

Declaracion de
Industria y
Comercio:

No cumple:
Se debera
presentar la
declaracion
del afo
gravable
2024 en el
afio 2025.
Presenta
recibo de
pago
Registro en
Industria y
Comercio
ante el
municipio,
pendiente
certificacion
emitida por
la entidad.

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: no ha presentado esta informacion, dado que
la empresa se constituyé en marzo de 2024, debera
realizar el registro en Industria y Comercio ante el
municipio de Chaparral, Tolima y anexar el documento
en plataforma y, en el afio 2025 debera presentar la
declaracion del afio gravable 2024 de acuerdo con el
plazo establecido por la secretaria de hacienda del
municipio de Chaparral — Tolima

Visita 2: Dado que la empresa se constituyé en marzo
de 2024, la empresa debera realizar el registro en
Industria y Comercio ante el municipio de Chaparral y
anexar el documento en plataforma y presentar la
declaracién del afio gravable 2024 en el afio 2025 de
acuerdo al calendario tributario establecido por la
Secretaria de Hacienda de Chaparral. Pendiente
certificacion emitida por la entidad.

Declaracion de
Retencion
impuesto de
Industria y
Comercio:

No Cumple

Cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: debera presentar la declaracion
correspondiente, de acuerdo con la periodicidad del
municipio, o el certificado del contador sobre la no
obligatoriedad de presentar dicha declaracion por la
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inexistencia del hecho generador en la cual debe
informar el nimero del Acuerdo Municipal y articulo.
Visita 2: La empresa presento6 el certificado tributario
sobre la no obligatoriedad de presentar la declaracion
por la inexistencia del hecho generador de los meses
de marzo a octubre de 2024.

8.3 Obligaciones Laborales.
En este espacio se invita al interventor para que realice un analisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos laborales que rigen desde su fase inicial el
funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y econémicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1).

ITEMS

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

VISITA S

OBSERVACIONES

Contratos
laborales:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: la empresa ain no cuenta con personal
vinculado laboralmente. Se le recuerda al
emprendedor que, el personal debera tener contrato
por escrito y que todo el personal que realice labores
misionales debe estar vinculado mediante contrato
laboral.

Visita 2: La empresa aun no cuenta con personal
vinculado laboralmente.

Afiliacién la
seguridad
social:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: la empresa no ha realizado contrataciones
laborales, Se le recuerda al emprendedor que, el
personal debera estar afiliado a la seguridad social a
todas las entidades desde el primer dia del inicio del
contrato.

Visita 2: La empresa aun no cuenta con personal
vinculado laboralmente.

Pagos a la
seguridad
social:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: La empresa aun no ha vinculado laboralmente
a ninguna persona. El emprendedor queda enterado
gue deberd pagar mensualmente la seguridad social
de todos los trabajadores que vincule laboralmente a la
empresa y adjuntar en la actividad némina total de la
plataforma la respectiva planilla pagada y el
comprobante de pago.

Visita 2: La empresa adn no cuenta con personal
vinculado laboralmente, por lo tanto, no se ha
generado la obligacion.

Pagos de
némina:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: la empresa no ha realizado contrataciones
laborales, Se recuerda al emprendedor implementar la
némina electrénica segun lo indicado en la Resolucion
000063 de 2021 y debe anexar mensualmente la
evidencia del documento soporte de némina
electronico debidamente transmitido a la DIAN.

Visita 2: La empresa adn no cuenta con personal
vinculado laboralmente, por lo tanto, no se ha
generado la obligacion.

Pago de
prestaciones
sociales:

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: la empresa adn no ha vinculado laboralmente
a ninguna persona, se explica al emprendedor la
obligacion que tiene de realizar el pago de
prestaciones sociales a los empleados que vincule
mediante contrato laboral, las cuales comprenden
(primas de servicios, cesantias e intereses de
cesantias), las respectivas dotaciones, y liquidacion
definitiva con pago en caso de terminaci6on del
contrato.

Visita 2: La empresa alin no cuenta con personal
vinculado laboralmente, por lo tanto, no se ha
generado la obligacion.

Certificado de
paz y salvo de
parafiscales y

No cumple

No cumple

N/A

N/A

N/A

Visita 1: La empresa aiin no ha vinculado laboralmente
a ninguna persona. Se explica al emprendedor que
cada mes debe anexar en la plataforma en la actividad
némina total, un certificado de estar a paz y salvo por
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seguridad concepto del pago de parafiscales, firmado por el

social. Representante Legal y el Contador.
Visita 2: La empresa adn no cuenta con personal
vinculado laboralmente, por lo tanto, no se ha
generado la obligacién.
Visita 1: se recomienda la elaboracion y publicacion

Reglamento del reglamento interno de trabajo y el manual de

interno de | No Cumple No cumple N/A N/A N/A funciones.

trabajo: Visita 2: Pendiente realizar el trdmite del reglamento
interno de trabajo y su socializacién
Visita 1: Debera implementar el Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto Unico
Reglamentario 1072 de 2015 y Resolucién 0312 de

Sistema  de 2019 del Misterio de Trabajo. En tal sentido se indica a

Gestion de la la emprendedora que debe contrg}ar un profesional

Seguridad y | No Cumple No cumple N/A N/A N/A competente para [a |mp|em§ptaC|on del SG-SST y

Salud en el cumpllr_(’:on los e_standares minimos de acuerdo con la

Trabajo resolucion mencionada segun le corresponda.
Visita 2: No se evidencia en plataforma avance para el
SG SST, se le recuerda al emprendedor la importancia
de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con
la interventoria y con lo establecido por la legislacion
laboral.

9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Con base en los seguimientos realizados por el interventor en cada periodo de visita, debera registrar observaciones generales de conformidad con lo evidenciado en
la visita y aspectos relacionados en la misma.

ITEMS

OBSERVACIONES

VISITA 1

Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Teams, se reline el emprendedor, el orientador (a) del SENA y la interventoria de
Las Unidades Tecnoldgicas de Santander. Se revisa los siguientes aspectos:

-Lugar de operaciones: La finca abarca 10 hectareas en una ubicacion privilegiada a 1750 metros sobre el nivel del mar. Se divide el espacio en 5
hectareas de bosque y 5 hectareas dedicadas a varietales de café. La infraestructura incluye red eléctrica, un mini distrito de riego y acceso a agua potable
del acueducto veredal, lo que garantiza un entorno adecuado para las actividades.

De estas 10 hectareas, 3 estan cubiertas por bosque primario para el desarrollo de actividades de senderismo, avistamiento de aves, manteniendo un
margen de reserva de aproximadamente media hectarea, 4 hectareas de cultivo de café y el restante corresponde a potrero, el terreno alberga el acueducto
veredal y el sitio de nacimiento de agua propio.

Para el desarrollo del pproyecto turistico se acoge una hectarea, buscando una armonia entre las condiciones del medio ambiente, culturales y sociales
del territorio. Las cabafas se encuentran en medio de los cafetales en un espacio de 7x7 metros, distribuidos en las habitaciones conformadas en un
espacio de 3x3 metros, el bafio de 1,5x1,5 metros, asi como el balcén guardara estas proporciones. En esta area, hemos plantado aproximadamente 4500
plantas de café de 5 afios, 6000 plantas de 2 afios y 3000 plantas de 3 meses. Este enfoque nos permite realizar una rotacién constante de cultivo para
garantizar la sostenibilidad y productividad de la finca.

Observacion: Segun lo estipulado en la Resolucién 2674 de 2013 se debe estar al dia con cuatro puntos indispensables:

1. Documentacion:

-Plan de saneamiento

-Plan de capacitacion continuo y permanente

-Certificacién medica del personal que trabaja en el establecimiento

2. Condiciones del establecimiento: Las adecuaciones a realizar deben cumplir con lo establecido en la norma.
3. Personal manipulador: (Certificado manipulacion de alimentos y BPM)

4. Materia prima e insumos

v Empleo: El emprendedor informa que se encuentra en proceso de seleccion del contador, a quien contratara por prestacion de servicios, adicionalmente
informa que se contratard como gerente a partir del mes de julio de 2024. Con respecto a los demas empleos, se iran gestionando entre el mes 2y 3.

v/ Maquinaria 'y equipo, Muebles y Enseres: El emprendedor proyecta realizar compra desde el mes de julio de 2024 de Maquinaria y equipo, Muebles
y enseres, Equipos de comunicacién y computo con recursos del Fondo Emprender.

v’ Contrato de Garantia Mobiliaria y Anexos de Inventario: El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria el 28/06/2024, se le informa al
emprendedor que, debera suscribir los anexos de inventarios de bienes conforme a la ejecucién presupuestal que se ejecute.
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v Aportes del emprendedor: el valor del aporte del emprendedor corresponde a $10.500.000, se informa al emprendedor que, para la validacion del
aporte social, se debera tener en cuenta lo indicado en el Protocolo de Validacion del Aporte del Emprendedor.

v Reporte de Informacion en Plataforma: El emprendedor expresa que no tiene dificultad en el manejo de la plataforma, a la fecha ha realizado cargue
de documentos sin problemas.

Se informa que debera anexar el informe para la interventoria en la actividad 91, el cual debera reportar cada 2 meses, de acuerdo con los
cortes que establezca el operador.

El emprendedor queda informado que debera anexar la informacién que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 10 de esta acta.

-Tiempo de Dedicacion del emprendedor: John Eduar Otavo Oviedo Tecnélogo en Guianza Turistica del SENA asi mismo ha tenido la oportunidad de
participar en una variedad de programas especializados, desde perfiles de tueste para exportacion de cafés especiales hasta diplomados en gestiéon
ambiental para ONGs en el Departamento del Tolima. La comprensién integral de la industria del café se refleja en las capacitaciones en analisis sensorial
de café, preparacién de bebidas a base de café y disefio de proyectos empresariales. Profesional con sélidas habilidades de liderazgo social, habilidades
desarrolladas a través del compromiso con diversas corporaciones, con alta capacidad para abordar y resolver problematicas, sumado a la destreza para
trabajar en estrecha colaboracién con comunidades rurales, lo cual le permite ser un agente de cambio en entornos diversos. La formacién académica le
ha permitido fortalecer aspectos en su actual emprendimiento Las Trincheras del Café. "Las Trincheras del Café" se integra de manera coherente con los
objetivos y estrategias delineados en los planes nacionales y sectoriales de Colombia, apuntando hacia un futuro mas préspero, equitativo, sostenible y
pacifico para el pais.

- Acompafiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento: El proyecto fue presentado por el Centro Agropecuario La Granja (SENA - Tolima), el
acompafiamiento del SENA esta por la orientadora Alexandra Mesa Rivera, quien acompaa la presente visita, e informa que no se ha realizado visitas de
seguimiento debido a que la fecha de Acta de Inicio del CONTRATO DE COOPERACION EMPRESARIAL No. 0369 se inici6 28/06/2024. La interventora
informa que se deben reportar en la plataforma las actas mensuales de seguimiento en la actividad 90, a mas tardar el quinto dia después de adelantada
la visita.

Finalmente, es importante precisar que se encontré un proyecto en su fase de inicio, por tal motivo, se cuenta con lugar de operaciones para la ejecucion
del plan de negocio, no se presenta ejecucién presupuestal de recursos Fondo Emprender, sin embargo, el emprendedor informa que, por tardar en un
mes empezara ejecucion de recursos mediante adecuacién y mejoras, compra de maquinaria y equipos y némina. Durante la visita, en el punto 8
denominado obligaciones de los comerciantes, se explico cada uno de los tiempos en los que debe presentar la informacién para que el emprendedor
cumpla satisfactoriamente sus obligaciones de su contrato de cooperacion empresarial y, sobre todo, se encuentre al dia con sus obligaciones tributarias
y contables.

AJUSTE PLAN DE INVERSION

Durante la primera visita de seguimiento de Interventoria, el emprendedor en compafiia del orientador SENA presentan el resumen de los ajustes realizados
al Plan de Inversion, justificando el alza en los precios, debido a que este se formul6é y aprob6 en el afio 2023 y se ejecutara en el afio 2024. No se
presentaron ajustes notables en el Plan de Inversion.

PLAN DE INVERSION ¥ FINANCIACION PROYECTO
Proveadores Dowda L Capital Emprendedor TOTAL

o a o 79.500.000 10.000.000: 89.600.000

Merificacion Iversiones Fijzs =

Temenos -
strucciones y Edificios =
cuacionasy Mejoras 15 500000 18.500_000
Maguinaria y Equipo 41.600.000 10.000.000; 51.600.000
Muebles y Enseres 15.200.000 16.200.000
. Eguipo de Transporte y Carga o -
Equipos de Comunicaciones. Computscidn y Herramientas 3.300.000 3.200. 000
pital de Trabajo) * o o o o -

Efectivo N
Cuentss por cobrar N

105 de Productosen Proceso -
Inventarios de Productos Terminados -

ar D dla oia astos dura P odo Preoperati ] 0 12.400.000 500.000 12.800.000
Ve ificacitn vessicn Difericks ~*

300.000 200.000

100.000 100.000

100.000 100.000
r Germrente) :
[} -
M -
H 3.000.000 2.000.000
=] a -
=] 592.000 592.000
S Plan de Emergencia 1.600.000 1.600.000
=1 Riesgo 600.000 600.000
Pu y Mercadeo 7.158.000 ¥.158.000
Evento de Lanzamiento -
Otros Diferidos Financiables Mo Especificados 450.000 450.000

Otros Diferidos Mo Financiables -

TOTAL INWERSIOMNE S o - ‘93.000.000 10.500.000{103.500.000
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CONSULTA RUES
5 Consulta Beneficio a Empresarios Guia de Usuario Publico Guia de Usuario Registrado &Acceso privado A
|l
Realice su consulta empresarial o social
‘4 JOHN EDUAR OTAVO OVIEDO v/ |n ‘ 1112462536 v ‘n
6 Rec nes de uso ) o fica -"3 n punte
a Tratamiento n.
s Personales
Info La consulta por Nombre no ha retornado resultados
Se realiza la segunda visita de manera presencial, se retine el emprendedor, el orientador del SENA y la interventoria de Las Unidades Tecnolégicas de
Santander. Se revisan los siguientes aspectos:
Lugar de operaciones: El lugar de operaciones fue aprobado el 27 de julio de 2024, el predio esta ubicado en la vereda astilleros finca el paraiso en el
municipio de chaparral — Tolima, el cual el emprendedor tomo en comodato por cinco afios a partir del 26 de julio de 2024.
Empleos: En el plan de negocios tiene una meta de 4 empleos: Gerente, Contador, cocinera y ama de llaves, a la fecha de la visita no se evidencia en
plataforma ninguna contratacion.
Ejecucion presupuestal: tiene asignado un presupuesto por valor de $93.000.000, en donde se ha ejecutado la suma de $52.408.950, en adecuaciones
del lugar de operaciones, maquinaria y equipo (jacuzzi con hidromasaje, malla catamaran, Binocular, Telescopio, Tripode, Televisor y Celular IPhone 13
Pro Max), y equipo de computo (Computador Portatil, Impresora HP)
Aportes del emprendedor: El aporte del emprendedor de acuerdo con el plan de negocio que ha sido aprobado, asciende a la suma de $10.500.00.
Para la validacién de dicho aporte social, es necesario seguir las directrices establecidas en el Protocolo de Validacion del Aporte del emprendedor. A la
fecha el emprendedor no ha evidenciado documentacién en la plataforma para validar aportes.
Reporte de Informacion en Plataforma: Se verifica que el emprendedor ha reportado la informacién de acuerdo con el instructivo de pagos. A la fecha
se encuentra reportado en plataforma el contrato de garantia mobiliaria y los documentos legales, contabilidad, informacién tributaria, las actas de
seguimiento técnico operativo. Pendiente por reportar el informe para el interventor, los eventos de mercadeo, las contrapartidas y los informes de
produccién y de ventas.
VISITA 2 El emprendedor suscribié anexo de inventario de bienes con fecha 06 de noviembre de 2024 con el siguiente detalle de activos:
Un (1) Computador Portatil - Lenovo - Slim 3 por valor de $2.350.000
Una (1) Impresora - HP - Multifuncional Smart Tank 525 por valor de $946.000
Un (1) Binocular terrestre profesional - Vortex Optics Diamondback HD 10X42 por valor de $1.699.900
Un (1) Telescopio terrestre profesional - Vortex Optics Diamondback HD 16-48x65A por valor de $2.610.000
Un (1) Tripode - Vanguard Veo 2 Pro 263AV por valor de $1.190.000
Un (1) Televisor - LG -65 Pulgadas UHD 4K por valor de $3.000.000
Un (1) Celular - Iphone - 13 Pro Max 128GB por valor de $3.700.000
Un (1) Jacuzzi con hidromasaje (3M X 2MX1.2M de profundidad por valor de $17.612.000
Una (1) Malla catamaran (3 m x 3 m) por valor de $6.902.000
Nota: se aprobé un primer pago del 50% para la compra de la maquinaria y equipo. (Binocular terrestre, Telescopio terrestre, Tripode, Televisor — LG,
Celular - Iphone - 13 Pro Max).
Finalmente, es importante precisar que se encontré un proyecto en etapa preoperativa, cuenta con el lugar de operaciones aprobado el 27 de Julio de
2024, con una ejecucién presupuestal del 56,35% que corresponde a $52.408.950 y la contratacién de un empleo de 4 por prestacion de servicio, el cual
esta pendiente por subsanar las observaciones realizadas por la interventoria. Estos empleos ain no se homologa a una solucién de empleo, dado que
aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador. Asi mismo, se evidencia
gue al proyecto se le encuentran realizando las adecuaciones y mejoras a la cabafia, la instalacion de los accesorios del jacuzzi, y la instalacion de la malla
catamaran, las cuales se esperan estar terminadas al 30 de noviembre de 2024.
VISITA 3 N/A
VISITA 4 N/A
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VISITA 5 N/A

10. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

De conformidad con los resultados obtenidos en las visitas, el interventor debera registrar los compromisos a los cuales debe cumplir el emprendedor en la fecha
maxima definida por el interventor. Estos compromisos deberan cumplirse antes de realizarse la préxima visita. (Se pueden insertar mas filas por visita).

FECHA MAXIMA DE

VERIFICACION DEL

ITEMS COMPROMISOS CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
Anexar el contrato de cooperacion empresarial con sus cinco anexos (anexo
1 Acta de Inicio, anexo # 2 pagaré, Anexo # 3 carta de instrucciones, anexo
#4 Contrato de Garantia mobiliaria, anexo # 5 contrapartidas y el soporte de 02/07/2024 26/06/2024
envio a UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER) en la actividad de
Documentos Legales.
Anexar en !6’\ actividad 99 de la pIatfe\forma el ce’rtlflcado de existencia y 28/06/2024 26/06/2024
representacion legal de la empresa emitido por la Camara de Comercio.
Anexar en la actividad 99 de la plataforma el acto de constitucion de la
empresa, el cual debe corresponder a fiel copia del entregado ante la Camara 02/07/2024 27/06/2024
de Comercio.
Anexar en Ia_:_slctlwdad 99 de la platafor[ng el RUT de la empresa debe tener 02/07/2024 04/11/2024
la responsabilidad 52 Facturador Electrénico.
Anexar la Autorizacién de Facturacion electronica y la Autorizacion de Sin cumplir
Documento Soporte electrénico y la autorizacién del sistema POS en la 02/07/2024 Se reprograma
actividad de Documentos Legales. 08/11/2024
Anexar en la plataforma aptmdad 99 documentos legales la Certificacion de 28/06/2024 26/06/2024
apertura de cuenta bancaria a nombre de la empresa.
Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la Sin cumplir
informacién del registro en Camara de Comercio, en la actividad 99 de 02/07/2024 Se reprograma
Documentos Legales. 08/11/2024
. - . L _— . Sin cumplir
e o e At o oo dele cconstaceicanents | G070z Se reprograma
08/11/2024
Sin cumplir
Anexar el permiso de Bomberos en la actividad 99 Documentos Legales 30/08/2024 Se reprograma
VISITA 1 15/12/2024
Anexar soporte registro en Industria y Comercio ante el municipio en la 28/06/2024 26/06/2024. Pendiente el
actividad 99 Documentos Legales (Pendiente certificado) certificado
Anexar en la plataforma los documentos del predio segun lo establecido en el
instructivo de pagos vigente:
a. Certificado de libertad y tradicion del bien inmueble no mayor a sesenta (60) 11/07/2024
dias. b. Documento expedido por autoridad competente que permita el 02/07/2024 13/07/2024
desarrollo de la actividad econémica en el predio. c¢. Documento suscrito por 26/07/2024
el emprendedor en el que manifieste que revis6 la calidad, idoneidad,
seguridad y buen funcionamiento del inmueble.
. . . . Sin cumplir
N e o oy prestador de senvos | o702 Se eprograma
) 30/12/2024
Anexar Certificado Negocio Verde expedido por CORTOLIMA. Adjuntar en la Sin cumplir
actividad 99 Documentos Legales . 02/07/2024 Se reprograma
) 30/12/2024
Anexar Certificado sanitario emitido por la entidad competente. Adjuntar en la Sin cumplir
actividad 99 Documentos Legales. 15/07/2024 Se reprograma
30/12/2024
. e . Incompleta, subsanar las
gn?gaarclti/ilggﬂ:%%r;]tca%r;ltizgg de los meses de marzo, abril y mayo de 2024 30/07/2024 . observa§iones de la
interventoria. 15/11/2024
. L - - Incompleta, subsanar las
Qgeég\r:tla:f\bliﬂgoar?amon contable de los meses de junio de 2024 en la actividad 30/07/2024 . observa§iones de la
interventoria. 15/11/2024
Anexar documento con las politicas de medicién contable de la empresa, en 30/07/2024 04/11/2024

la actividad de Contabilidad.
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Anexar la informacion tributaria de los meses de marzo, abril y mayo de 2024
y soporte de activacién del mecanismo de firma digital en la actividad de 30/07/2024 13/07/2024
Informacién Tributaria.
Anexar la |nf9rma_0|0n trlbutarla de los meses de junio de 2024 en la actividad 30/07/2024 13/07/2024
de Informacién Tributaria.
Organizar y presentar la informacién requerida para validar el aporte social Sin cumplir
. ; S . 30/08/2024 Se reprograma
(dinero y especie), como lo contempla el Protocolo Validacion Aporte Social
30/12/2024
Sin cumplir
Gestionar y anexar otros Permisos (Registro de Marca) 30/08/2024 Se reprograma
30/12/2024
Anexar el certificado de afiliacion a la ARL del contador 15/11/2024
Reportar los eventos de contrapartidas 30/12/2024
VISITA 2 | Reportar los eventos de mercadeo 30/12/2024
Reportar el reglamento interno de trabajo 30/12/2024
Reportar el SG-SST 30/12/2024
N/A N/A N/A
VISITA 3
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
VISITA 4
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
VISITAS
N/A N/A N/A

11. FIRMAS

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacion Empresarial, suscrito
con el SENA y las Unidades Tecnoldgicas de Santander (UTS), declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma
digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y
demas informacién depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracion de la visita de
seguimiento presencial.

De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan
las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inici6 a las 08:00 am y termina a las 12:57 pm
del 06/11/2024.
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Nombre: JOHN EDUAR OTAVO OVIEDO Nombre: SHARITZA QUIMBAYO MUNOZ
Cargo: Emprendedor(a) Cargo: Interventor(a)
Prexandya  Meda Riveo

Nombre: ALEXANDRA MESA RIVERA
Cargo: Orientador(a)




