INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATO No. 156-SG-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO PARA LA RENOVACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCION DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1

ACTAS PARCIALES

Total en pesos ACUMULADO ACTAS ACTA 1 SALDO POR EJECUTAR
ANTERIORES ACUMULADO ACTA No. 1 DEL CONTRATO
25/10/2024-24/11/2024
Cant. | Valor Cant. | Valor Cant. | Valor Cant. | Valor

Un noventa por ciento (95%) del valor total de la INTERVENTORIA sera pagado
como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboro 95% $ 94.545.106,47 $ - $ 23.636.276,62 | $ 23.636.276,62 | $ 70.908.829,85
durante el periodo.

El diez por ciento (5%) restante serd pagado una vez finalicen los contratos y se
tenga acta de liquidacion de los contratos (contrato de obra e interventoria) 5% $ 4.976.058,24 $ - $ - $ - $ 4.976.058,24
elaboradas por el interventor debidamente firmados.

IVA DEL 19% $ 18.909.021,29 _ $ 4.490.892,56 | $ 4.490.892,56 | $ 14.418.128,74

-
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