
   
 

 

 

 

  

 
 

ANEXO DEL OTROSÍ 1 AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO. 
CO1.PCCNTR.6874617 DE 2024 ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA Y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que en el marco de la Convocatoria DG-0001 de 2024 del Programa de Formación 
Continua Especializada, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA suscribió, entre otros, los 
siguientes convenios especiales de cooperación: 
 

 
 
2. Es importante indicar que a los referidos convenios, les ejerce interventoría la 
Universidad de Antioquia conforme el contrato No. CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 cuyo 
objeto es “Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera 
y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.” 

 
3. Durante la ejecución, los convinientes remitieron a la Interventoría solicitud de prórroga 
hasta las fechas que se relacionan a continuación, con su respectiva justificación: 
 

NOMBRE DEL CONVINIENTE CONTRATO SECOP II FECHA PRÓRROGA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS CO1.PCCNTR.6820042 30/03/25 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA CO1.PCCNTR.6821158 30/03/25 

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO - ALEMANA CO1.PCCNTR.6817872 30/03/25 



   
 

 

 

 

  

 
 

JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS CO1.PCCNTR.6819144 30/03/25 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS CO1.PCCNTR.6818338 30/03/25 

BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE CO1.PCCNTR.6818947 30/03/25 

UNION TEMPORAL CAJAS DE COMPENSACIÓN 2024 CO1.PCCNTR.6818946 31/03/25 

ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS CO1.PCCNTR.6874617 31/03/25 

UNIVERSIDAD ECCI CO1.PCCNTR.6819430 31/03/25 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CO1.PCCNTR.6820151 30/03/25 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO-ASENOF 

CO1.PCCNTR.6821538 30/03/25 

CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CO1.PCCNTR.6816846 31/03/25 

CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN CO1.PCCNTR.6820476 30/03/25 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CO1.PCCNTR.6821212 30/03/25 

ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR CO1.PCCNTR.6821379 31/03/25 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTACT CENTERS Y BPO CO1.PCCNTR.6819454 31/03/25 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA CO1.PCCNTR.6819129 30/03/25 

ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES CO1.PCCNTR.6818264 15/03/25 

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-FODESEP CO1.PCCNTR.6819387 30/03/25 

                                                                                                                                      
4. Que mediante las siguientes comunicaciones radicadas ante el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA la Universidad de Antioquia en su calidad de interventora, rindió el 
correspondiente informe de ejecución técnica,  financiera, jurídica y administrativa de los 
referidos convenios, señalando que estos han dado cumplimiento a los requisitos jurídicos, 
administrativos y logísticos, se encuentran a paz y salvo respecto a los aportes de seguridad 
social integral y parafiscales y en el pago de impuestos y gravámenes derivados, así como 
el respectivo concepto de viabilidad de las prórrogas solicitadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

  

 
 

5. Que según el informe de ejecución técnico, financiero, jurídico y administrativo CP-08 el 
convenio a la fecha cuenta con los siguientes avances:  
 
“(…) Avance académico: (…) A la fecha del reporte el conviniente se encuentra ejecutando el 
segundo corte del cronograma. Los soportes allegados correspondientes a las 128 horas de 
la primera corte fueron registrados en la interventoría con el consecutivo no. CIN_191124_621 
y LA_221124_128. 
 
Avance financiero: De acuerdo con el informe mensual con corte al 31 de octubre de 2024, 
ASCOOP no reportó ejecución financiera ni con recursos de cofinanciación ni con recursos 
de contrapartida.”. 
 
6. Que la interventoría analizo los argumentos presentados por el conviniente como 
justificación de la prórroga e indico: “(…) Al analizar los argumentos presentados por el 
conviniente y teniendo en cuenta la revisión que realizó la Interventoría a los soportes que 
resultan ser las pruebas de las situaciones que se le presentaron al conviniente, así como las 
actuaciones que adelantó en procura de cumplir con las actividades, cronograma y en general 
con el convenio, se considera que lo acaecido se enmarca en un hecho de fuerza mayor 
porque los participantes de las acciones de formación, han notificado que no acudirán a 
aquellas durante la época de fin de año, toda vez que, estarán dedicados a la atención 
exclusiva de sus líneas de negocio. En el mismo sentido han indicado que, durante el mes de 
diciembre llevarán a cabo actividades empresariales de bienestar para sus empleados, lo que 
termina de agotar la disponibilidad de tiempo que tenían para hacer parte del proceso de 
formación continua especializada. Por lo antes narrado, es necesario concluir que 
efectivamente la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP se encuentra 
ante un hecho que le resultaba imprevisible, dado que, como se evidencia en los soportes 
anexados, las cooperativas asociadas al conviniente le notificaron de tales decisiones durante 
la ejecución del convenio, no antes (…)”. 
 
7. Que la interventoría emitió el siguiente concepto: “Prorroga de tres (03) meses y diecisiete 
(17) días, es decir que el convenio culminará el 31 de marzo de 2025; teniendo en cuenta que 
para efectos de ejecución académica no podrá superarse el 15 de marzo de 2025.” 
 
8. En atención a todo lo manifestado, la cláusula vigésima sexta del convenio dispone que: 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: 
Se declara expresamente que las cláusulas del convenio podrán ser modificadas, adicionadas 
y aclaradas por escrito, previo acuerdo de las partes y conforme a las formalidades legales 
dispuestas para tal fin.” 
 
9. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y estando en ejecución el convenio 
especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.6874617 de 2024, además, por ser procedente, las 
partes:  
 

ACUERDAN: 
 

CLAÚSULA PRIMERA. PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio especial de 
cooperación No. CO1.PCCNTR.6874617 de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. 
 



   
 

 

 

 

  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA: El conviniente se compromete, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación del presente otrosí, a la 
actualización de la garantía consignada en el convenio especial de cooperación conforme a 
la presente prórroga. 
 
CLÁUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la 
aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP: El Sena realizará la publicación 
del presente otrosí en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP. 

 
CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA: Las demás cláusulas del convenio especial de 
cooperación, no modificadas mediante este documento, continúan vigentes. 

 
 


