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]][Sﬂ" IUSE DE MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

c“c“'[n NIT : 890501434-2

ORDEN DE PAGO No. 00 006468
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FECHA 1 jul-24/2024
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 NIT: 901770081-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SEGUNDO PAGO (SALDO) ADICION N°001 DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA N°4186 DEL

14/11/2023 CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE
LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 2, DURACION: CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CONTADOS A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, FORMA DE PAGO: ACTAS
PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA.PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE
ABRIL DE 2024 Y DEL 15 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA 2 DE 2024.

CUENTA
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 002170 -- may-17/2024
No. CONTRATO : ADIC-0001-4186-

DEPENDENCIA 2023
: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD

EJECUTORA €OPIGO NOMBRE CUENTA REGISTRO VALOR

1 2.3.2.02.02.005 Construccion y servicios de la construccion 002170 - may-17/2024 310,274,590.49

Fuente Recurso: 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEDUCTOS Y GASODUCTOS

Producto MGA: 2402114 - VIA URBANA MEJORADA

Codigo BPIN: 2020540010054 - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
HEVICULAR, NO VEHICULAR Y DE OTROS TRANSPORTES ALTERNATIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA

Producto DANE: 53290 - Otras obras de ingenieria civil

Sit. Fondos: CSF

TOTALES 310,274,590.49

VIGENCIA 12024
VALOR : TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 49/100 CENTAVOS.
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