Republica de Colombia

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y

SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSION: 1

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA )
FECHA: Abril 2012

APOYO A LA GESTION

GESTION DOCUMENTAL,

GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

ACTA DE PAGO No. 01

1. CONTRATO No. Y
FECHA

4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2

2 RIL SAID ARIAS PICON
3. NIT 901770081-8
4. REGIMEN IVA COMUN
5. OBJETO “DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV LOTE 2
6. CLASEDE
ADJUDICACION SIM-LP-006-2023
7. DURACION INICIAL | UN (01) MES
8. FECHAACTADE | 29 NOVIEMBRE DE 2023
INICIO
9. SUSPESION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023
10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024
11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024
12. PRORROGA N°2 02 DE FEBRERO DE 2024
13. FECHA DE 02 MAYO DE 2024
TERMINACION

14. DISP. PTAL No. Y
FECHA

00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023

15. RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24
PRESUPUESTAL

16. REGISTRO PTAL 00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023
No. Y FECHA

17. NOMBRE DEL JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA- SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
SUPERVISOR

18. INTERVENTOR

CONTRATO 3888 DE 2023
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS

19. FORMA DE PAGO

El pago se hara a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del
presupuesto del contrato, acorde a cada especificacién técnica. Las actividades
establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberan ser sustentadas para el
pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoria contratada.

El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES
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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
($1.202.558.418) a monto agotable incluido VA y AlU, de la siguiente forma:
El valor del contrato se pagara al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelara
al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la
Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal
20. VALOR INICIAL MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DEL CONTRATO CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)
21. VALOR ADICIONAL | N/A
22. VALOR TOTAL DEL | MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CONTRATO CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)
SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
23. VALOR PRESENTE | OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS $701.970.88361 AL
RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE.
24. VALOR POR $701.970.883,61 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
PAGAR EN TRANSPORTE.
25. PERIODO DE 29 NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023
PAGO 16 ENERO DE 2024- 24 DE FEBRERO DE 2024
26. CTA. BANCARIA 82400009532
PARA CONSIGNAR
27. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE — BANCOLOMBIA
28, PACO SALUD- DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129
VALOR $493.600 $2.218.200 $2.617.100 $1.349.200
29. PAGO PENSION - DICIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO
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MES
No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129
VALOR $1.972.500 $2.838.900 $3.349.400 $$1.726.800

30. PAGO RIESGOS
PROF - MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129
VALOR $858.400 $1.235.400 $1.457.900 $751.600

31. PAGO CAJA D[E
COMPENSACION DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
FAMILIAR - MES
No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129
VALOR $493.600 $634.800 $775.800 $390.200

32. PAGOS
ESTAMPILLAS

|.M.R.D. No. Y VALOR N/A

VALOR N/A

PRO-DESA.CIENT. U N/A

PUBLI

VALOR N/A

El Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, SOCIEDAD
CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS, en calidad de interventor y UNION TEMPORAL B&A
BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para tramite de pago,

previa aprobacion de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se

encuentra en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.
En constancia de lo anterior, se firma a los Quince (15) dias del mes de abril de 2024.
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SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS ; SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR SUPERVISOR TECNICO

—

UNION TEMPORAR,B&
R/L SAID ARIAS PICON,;
CC. 13.491.729 DE CUCUTA
CONTRATISTA
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta

Secretaria, autorizo el presente pago los quince(15) dias del mes de abril de 2024.

CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



