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ACTA DE PAGO No. 01 
 

1. CONTRATO No. Y 
FECHA 

4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 

2. CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON 

3. NIT 901770081-8 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO 
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 2 

6. CLASE DE 
ADJUDICACIÓN 

 
SIM-LP-006-2023 

7. DURACIÓN INICIAL  UN (01) MES  

8. FECHA ACTA DE 
INICIO 

29 NOVIEMBRE DE 2023 

9. SUSPESION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023 

10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024 

11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024 

12. PRORROGA N°2  02 DE FEBRERO DE 2024 

13. FECHA DE 
TERMINACIÓN 

02 MAYO DE 2024 

14. DISP. PTAL No. Y 
FECHA 

00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023 

15. RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2.1.2.3.2.02.02.005.24  

16. REGISTRO PTAL 
No. Y FECHA 

00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023 

17. NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA– SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. 

18. INTERVENTOR 
CONTRATO 3888 DE 2023 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS  

RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS 

19. FORMA DE PAGO  

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del 
presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades 
establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el 
pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada.  
El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES 
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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($1.202.558.418) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: 
El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará 
al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con 
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del 
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la 
Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal 

20. VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) 

21. VALOR ADICIONAL N/A 

22. VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) 

23. VALOR PRESENTE 
ACTA 

SETECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS $701.970.883,61 AL 
RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE. 

24. VALOR POR 
PAGAR 

$701.970.883,61 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 
EN TRANSPORTE. 

25. PERIODO DE 
PAGO 

29 NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 
16 ENERO DE 2024- 24 DE FEBRERO DE 2024 

26. CTA. BANCARIA 
PARA CONSIGNAR 

82400009532 

27. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE – BANCOLOMBIA  

28. PAGO SALUD - 
MES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129 

VALOR $493.600 $2.218.200 $2.617.100 $1.349.200 

29. PAGO PENSIÓN - DICIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO 
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MES 

No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129 

VALOR $1.972.500 $2.838.900 $3.349.400 $$1.726.800 

30. PAGO RIESGOS 
PROF - MES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129 

VALOR $858.400 $1.235.400 $1.457.900 $751.600 

31. PAGO CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

No. DE PLANILLA 9462176914 9464526007 9465605904 9465606129 

VALOR $493.600 $634.800 $775.800 $390.200 

32. PAGOS 
ESTAMPILLAS 

 

I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO-DESA.CIENT. U 
PUBLI 

N/A 

VALOR N/A 

 
El Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, SOCIEDAD 
CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS, en calidad de interventor y UNION TEMPORAL B&A 
BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la presente acta para trámite de pago, 
previa aprobación de los documentos soporte.  
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se 
encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
En constancia de lo anterior, se firma a los Quince (15) días del mes de abril de 2024.  
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____________________________                                             _______________________________________ 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S                            JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA 
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS         ;   SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
INTERVENTOR                                  SUPERVISOR TÉCNICO 
 
 
 

UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON; 

CC. 13.491.729 DE CUCUTA 
CONTRATISTA 

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta 
Secretaría, autorizo el presente pago los quince(15) días del mes de abril de 2024.  
  
. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
 


