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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y

SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSION: 1

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA )
FECHA: Abril 2012

GESTION DOCUMENTAL,

APOYO A LA GESTION
GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

ACTA DE PAGO No. 02

1. CONTRATO No. Y
FECHA 4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2
2. CONTRATISTA R/L SAID ARIAS PICON
3. NIT 901770081-8
4. REGIMEN IVA COMUN
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
5. OBJETO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2
6. CLASE DE
ADJUDICACION SIM-LP-006-2023
7. DURACION INICIAL | UN MES 1 DIA
8 TECHAACTADE | 29 NOVIEMBRE DE 2023
9. SUSPESION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023
10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024
11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024
12. PRORROGA N°2 02 DE FEBRERO DE 2024
13. SUSPESION N°2 30 DE ABRIL DE 2024
14. REINICIO N°2 15 DE MAYO DE 2024
15. MODIFICACION N°1 | 17 DE MAYO DE 2024
16. PRORROGA N°2 17 DE MAYO DE 2024
17. ?Egu)la\NaEION 02 de JUNIO DE 2024
18. DISP. PTAL No. Y 00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023
FECHA
19. RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 servicios de la construccion en transporte
PRESUPUESTAL Fuente del recurso: 1.3.1.1.05- crédito interno- banca comercial
20. EE_GJSFTERC?_"ETAL 00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023
21. FUENTE DE 1.3.1.1.05 CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL
RECURSOS
22. DISP. PTAL No. Y
FECHA ADICIONAL 00 002281 de mayo de 2024
23. RUBRO 2.3.2.02.02.005 Construccion y servicios de la construccion
PRESUPUESTA Fuente del recurso: 1.2.3.1.16- impuestos de transporte por oleoductos y
ADICIONAL gasoductos
24. REGISTRO PTAL

No. Y FECHA DEL

002170 de fecha 17 de mayo de 2024
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Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y

SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSION: 1

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA )
FECHA: Abril 2012

APOYO A LA GESTION

GESTION DOCUMENTAL,

ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
ADICIONAL
25. NOMBRE DEL JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA- SUBSECRETARIO DE
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA.

26. INTERVENTOR

CONTRATO 3888 DE 2023
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS

27. FORMA DE PAGO

El pago se har4 a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificacién técnica.
Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global,
deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y
aceptadas por la interventoria contratada.

El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) a monto agotable incluido IVA y AlU,
de la siguiente forma:

El valor del contrato se pagara al contratista de la siguiente manera: La
Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por
la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor
del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
trdmite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La
Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a
través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal

28. VALOR INICIAL DEL

CONTRATO

MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)

29. VALOR ADICIONAL

SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS Y UN PESOS M/CTE ($600.741.701)

30. VALOR TOTAL DEL

CONTRATO

MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.803.299.491)

31. VALOR PRESENTE

ACTA

OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTICUATRO PESOS, CON 88/100 ($ 810.862.124,88) M/CTE

32. VALOR POR

PAGAR

$ 500.587.534,39 AL RP 00006389 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE

2023 RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y

SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSION: 1

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA )
FECHA: Abril 2012

GESTION DOCUMENTAL,

APOYO A LA GESTION ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
EN TRANSPORTE.
$ 310.274.590,49 AL RP 002170 DE FEC}HA 17 DE MAYO DE 2024
RUBRO 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION
01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024
33. PERIODO DE PAGO 15 MAYO DE 2024- 28 DE MAYO DE 2024
34. CTA. BANCARIA
PARA CONSIGNAR 82400009532
35. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE — BANCOLOMBIA
36. PAGO SALUD -
MES ABRIL
No. DE PLANILLA 9466956999
VALOR $ 1.165.000
37. PAGO PENSION -
MES ABRIL
No. DE PLANILLA 9466956999
VALOR $ 1.491.000
38. PAGO RIESGOS
PROF - MES ABRIL
No. DE PLANILLA 9466956999
VALOR $ 649.000
39. PAGO CAJA DE
COMPENSACION ABRIL
FAMILIAR - MES
No. DE PLANILLA 9466956999
VALOR $ 417.500
40. PAGO SALUD -
MES MAYO
No. DE PLANILLA 30131365
VALOR $ 1.208.000
41. PAGO PENSION -
MES MAYO
No. DE PLANILLA 30131365
VALOR $ 1.546.000
42. PAGO RIESGOS
PROF - MES MAYO
No. DE PLANILLA 30131365
VALOR $ 676.400
43. PAGO CAJA DE MAYO
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Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA DE PAGO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VERSION: 1

FECHA: Abril 2012

GESTION DOCUMENTAL,

AP?,\TSOTIAT'L‘Q%E\ISATL'ON GESTION ADMINISTRATIVA COR égggg\&% ENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
COMPENSACION
FAMILIAR - MES
No. DE PLANILLA 30131365
VALOR $ 386.700
44, PAGOS
ESTAMPILLAS
I.M.R.D. No. Y VALOR N/A
VALOR N/A
PRO-DESA.CIENT. U N/A
PUBLI
VALOR N/A
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ACTA DE PAGO

~ CONTRATO DE OBRA PUBLICA )
Alcaldia Municipal de FECHA: Abril 2012

San José de Cucuta

GESTION DOCUMENTAL,

APOYO A LA GESTION
GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

El Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico,
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS, en calidad de interventor y
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la
presente acta para tramite de pago, previa aprobacion de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del
contrato que se encuentra en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cucuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los Veintiocho (16) dias del mes de julio de 2024.

SO
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS | SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR SUPERVISOR TECNICO

L

UNION TEMPORAL B&A'BACHEO L2
R/L SAID ARIAS PICON,;
CC. 13.491.729 DE CUCUTA
CONTRATISTA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado
por esta Secretaria, autorizo el presente pago los treinta 'y un (16) dias del mes de julio de 2024.

CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA




