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ACTA DE PAGO No. 02 
 

1. CONTRATO No. Y 
FECHA 

4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 

2. CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON 

3. NIT 901770081-8 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO 
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 2 

6. CLASE DE 
ADJUDICACIÓN 

SIM-LP-006-2023 

7. DURACIÓN INICIAL  UN MES 1 DIA 

8. FECHA ACTA DE 
INICIO 

29 NOVIEMBRE DE 2023 

9. SUSPESION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023 

10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024 

11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024 

12. PRORROGA N°2  02 DE FEBRERO DE 2024 

13. SUSPESION N°2 30 DE ABRIL DE 2024 

14. REINICIO N°2 15 DE MAYO DE 2024 

15. MODIFICACION N°1 17 DE MAYO DE 2024 

16. PRORROGA N°2 17 DE MAYO DE 2024 

17. FECHA DE 
TERMINACIÓN 

02 de JUNIO DE 2024 

18. DISP. PTAL No. Y 
FECHA 

00 004334 de fecha del 6 de septiembre de 2023 

19. RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2.1.2.3.2.02.02.005.24 servicios de la construcción en transporte 
Fuente del recurso: 1.3.1.1.05- crédito interno- banca comercial 

20. REGISTRO PTAL 
No. Y FECHA 

00006389 de fecha 14 de noviembre de 2023 

21. FUENTE DE 
RECURSOS 

1.3.1.1.05 CRÉDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 

22. DISP. PTAL No. Y 
FECHA ADICIONAL 

00 002281 de mayo de 2024 

23. RUBRO 
PRESUPUESTA 
ADICIONAL 

2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción 
Fuente del recurso: 1.2.3.1.16- impuestos de transporte por oleoductos y 
gasoductos  

24. REGISTRO PTAL 
No. Y FECHA DEL 

002170 de fecha 17 de mayo de 2024 
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ADICIONAL 

25. NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA– SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA. 

26. INTERVENTOR 
CONTRATO 3888 DE 2023 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS  

RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS 

27. FORMA DE PAGO  

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad 
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. 
Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, 
deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y 
aceptadas por la interventoría contratada.  
El valor total del presente contrato es de: MIL DOSCIENTOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) a monto agotable incluido IVA y AIU, 
de la siguiente forma: 
El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La 
Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por 
la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor 
del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a 
través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal 

28. VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418) 

29. VALOR ADICIONAL 
SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS Y UN PESOS M/CTE ($600.741.701) 

30. VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.803.299.491) 

31. VALOR PRESENTE 
ACTA 

OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO VEINTICUATRO PESOS, CON 88/100 ($ 810.862.124,88) M/CTE  

32. VALOR POR 
PAGAR 

$ 500.587.534,39 AL RP 00006389 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 
2023 RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 
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EN TRANSPORTE. 
$ 310.274.590,49 AL RP 002170 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 
RUBRO 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

33. PERIODO DE PAGO 
01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 

15 MAYO DE 2024- 28 DE MAYO DE 2024 

34. CTA. BANCARIA 
PARA CONSIGNAR 

82400009532 

35. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE – BANCOLOMBIA  

36. PAGO SALUD – 
MES 

ABRIL 

No. DE PLANILLA 9466956999 

VALOR $ 1.165.000 

37. PAGO PENSIÓN - 
MES 

ABRIL 

No. DE PLANILLA 9466956999 

VALOR $ 1.491.000 

38. PAGO RIESGOS 
PROF - MES 

ABRIL 

No. DE PLANILLA 9466956999 

VALOR $ 649.000 

39. PAGO CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

ABRIL 

No. DE PLANILLA 9466956999 

VALOR $ 417.500 

40. PAGO SALUD – 
MES 

MAYO 

No. DE PLANILLA 30131365 

VALOR $ 1.208.000 

41. PAGO PENSIÓN - 
MES 

MAYO 

No. DE PLANILLA 30131365 

VALOR $ 1.546.000 

42. PAGO RIESGOS 
PROF - MES 

MAYO 

No. DE PLANILLA 30131365 

VALOR $ 676.400 

43. PAGO CAJA DE MAYO 
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COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

No. DE PLANILLA 30131365 

VALOR $ 386.700 

44. PAGOS 
ESTAMPILLAS 

 

I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

VALOR N/A 

PRO-DESA.CIENT. U 
PUBLI 

N/A 

VALOR N/A 
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El Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS, en calidad de interventor y 
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la 
presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.  
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del 
contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
En constancia de lo anterior, se firma a los Veintiocho (16) días del mes de julio de 2024.  
 
  
 
 
  
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S                            JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA 
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS         ;   SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
INTERVENTOR                                  SUPERVISOR TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 

UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON; 

CC. 13.491.729 DE CUCUTA 
CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado 
por esta Secretaría, autorizo el presente pago los treinta y un (16) días del mes de julio de 2024.  
  
. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 


