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ACTA DE PAGO No. 03 
 

1. CONTRATO No. Y FECHA 4186 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 

2. CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON 

3. NIT 901770081-8 

4. RÉGIMEN IVA COMUN 

5. OBJETO 
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION 
Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 2 

6. CLASE DE 
ADJUDICACIÓN 

SIM-LP-006-2023 

7. DURACIÓN INICIAL  UN MES 1 DIA 

8. FECHA ACTA DE INICIO 29 NOVIEMBRE DE 2023 

9. SUSPENSION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023 

10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024 

11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024 

12. PRORROGA N°2  02 DE FEBRERO DE 2024 

13. SUSPENSION N°2 30 DE ABRIL DE 2024 

14. REINICIO N°2 15 DE MAYO DE 2024 

15. MODIFICACION N°1 
ADICIÓN N°1 PRORROGA 
N°3  

17 DE MAYO DE 2024 

16. FECHA DE TERMINACIÓN 01 de JULIO DE 2024 

17. DISP. PTAL No. Y FECHA 
00 004334 de fecha 6 de septiembre de 2023 
00 002281 del fecha14 de mayo de 2024 (Adicional 1) 

18. REGISTRO PTAL No. Y 
FECHA 

00 006389 de fecha 14 de noviembre de 2023 
00 002170 de fecha 17 de mayo de 2024 (Adicional 1) 

19. RUBRO PRESUPUESTAL 

2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la construcción en 
transporte 
 
2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción 
(Adicional 1) 

20. FUENTE DE RECURSOS 

1.3.1.1.05-CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL 
 
1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEDUCTOS 
Y GASODUCTOS (Adicional 1) 
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21. NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA– SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA. 

22. INTERVENTOR 
CONTRATO 3888 DE 2023 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS  
RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS 

23. FORMA DE PAGO  

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para 
cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a 
cada especificación técnica. Las actividades establecidas como 
unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas 
para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por 
la interventoría contratada.  
El valor total del presente contrato es de: MIL OCHOCIENTOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($1.803.299.489) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la 
siguiente forma: 
El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente 
manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato 
en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las 
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 
95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato 
se pagará contra liquidación del contrato. 
La Entidad no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad 
hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  
La secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente 
proceso a través de la secretaria de Hacienda y secretaria del 
Tesoro Municipal 
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24. VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS ($1.202.558.418) 

25. VALOR ADICIONAL 
SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($600.741.071) 

26. VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($1.803.299.489) 

27. VALOR PRESENTE ACTA 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON 04/100   ($199.732.546,04)  
 
MONEDA CORRIENTE AL RUBRO 2.2.02.02.005 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 

28. VALOR POR PAGAR 
$ 199.732.546,04 AL RUBRO 2.3.2.02.02.005 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION RP  
00 002170 de fecha 17 de mayo de 2024 (Adicional 1) 

29. PERIODO DE PAGO 07 DE JUNIO A 27 DE JUNIO DE 2024 

30. CTA. BANCARIA PARA 
CONSIGNAR 

82400009532 

31. CLASE Y BANCO CUENTA CORRIENTE – BANCOLOMBIA  

32. PAGO SALUD – MES JUNIO 

No. DE PLANILLA 30363588 

VALOR $ 1.625.100 

33. PAGO PENSIÓN - MES JUNIO 

No. DE PLANILLA 30363588 

VALOR $ 2.080.200 

34. PAGO RIESGOS PROF - 
MES 

JUNIO 

No. DE PLANILLA 30363588 
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VALOR $ 905.100 

35. PAGO CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

JUNIO 

No. DE PLANILLA 30363588 

VALOR $ 520.200 

36. PAGO SALUD – MES JULIO 

No. DE PLANILLA 30363611 

37. VALOR $ 98.100 

38. PAGO PENSIÓN - MES JULIO 

       No. DE PLANILLA 30363611 

       VALOR $ 125.100 

39. PAGO RIESGOS PROF - 
MES 

JULIO 

      No. DE PLANILLA 30363611 

      VALOR $ 54.900 

40. PAGO CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - MES 

JULIO 

      No. DE PLANILLA 30363611 

      VALOR $ 31.500 

41. PAGOS ESTAMPILLAS  

       I.M.R.D. No. Y VALOR N/A 

      VALOR N/A 

      PRO-DESA.CIENT. U PUBLI N/A 

      VALOR N/A 
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El Ing. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA – Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS, en calidad de interventor y 
UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON, en calidad de CONTRATISTA, suscriben la 
presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.  
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del 
contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
 
 
En constancia de lo anterior, se firma a los (30) días del mes de AGOSTO de 2024.  
 
 
 
  
__________________________                                             _______________________________________ 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S                            JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA 
R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS         ;   SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
INTERVENTOR                                  SUPERVISOR TÉCNICO 
 
 
 

UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 
R/L SAID ARIAS PICON; 

CC. 13.491.729 DE CUCUTA 
CONTRATISTA 

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado 
por esta Secretaría, autorizo el presente pago a los (30) días del mes de AGOSTO de 2024.  
  
. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
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