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Buenaventura, 16 de diciembre de 2024

Sefiores
PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA
Parque Nacional Natural LAS ORQUIDEAS

Contrato de Obra: CONTRATO NC-CO-370-2024 con objeto: “Realizar las obras de
mantenimiento y adecuacion de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural
Las Orquideas.”

Asunto: Solicitud de suspensioén en la ejecucion del contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista, debido a las constantes lluvias en
la zona del Parque Nacional Natural Las Orquideas y por lo mismo, a la demora que se
tuvo para la entrega del dltimo pedido de madera, nos permitimos solicitar a la Entidad
gue se acuerde una suspension de la ejecucion del contrato a partir del dia de hoy (16)
de diciembre de 2024 y por un término inicial de cuarenta y cinco (45) dias.

Consideramos que este tiempo suspension es prudente para poder continuar con la
ejecucion del contrato y entregar a cabalidad con el objeto contractual.

Quedamos atentos a su respuesta de aprobacion.

Atentamente,

o P’

Ing. BERMORI GRANADA VALENCIA
C.C. 76.325.377 de Popayan (Cauca)
T.P. 19202-094987 CAU

Adjuntos:
e |Informes de lluvias.

e Certificacion de tiempo de entrega de madera por proveedor.

Calle 3 No. 6-80
granvalingenieria@gmail.com
BUENAVENTURA — VALLE DEL CAUCA



RAN ‘ 7 AL BERMORI GRANADA VALENCIA
NIT. 76.325.377-3

INGENIERIA

Péagina 2 de 2

Calle 3 No. 6-80
granvalingenieria@gmail.com
BUENAVENTURA — VALLE DEL CAUCA



