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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

FECHA SOLICITUD: 16/12/2024 CONTRATO No. 1412-2024 FECHA SUSCRIPCIÓN: 29/05/2024 

CONTRATISTA: JENIFFER CECILIA GONZALEZ DIAZ NIT / CC: 1.030.562.922 de BOGOTÁ 

OBJETO DEL CONTRATO:  
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA FACILITACIÓN DE 
PROCESOS RESTAURATIVOS Y LA ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA DE LAS Y LOS OFENSORES, VÍCTIMAS Y REDES 
FAMILIARES O DEL CUIDADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS 
Y LOS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADOS. 

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO                       FECHA TERMINACIÓN INICIAL               
MESES DÍAS 

$ 39.864.300 06/06/2024 31/12/2024 7 -- 
 
 
 

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 
No FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
PRÓRROGA  SUSPENSIÓN 

OTRO 
NUEVA FECHA  
TERMINACIÓN 

PLAZO FINAL 
VALOR ADICIÓN VALOR FINAL MESES DÍAS MESES DÍAS MESES DÍAS 

- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:        1 

PRÓRROGA  SUSPENSIÓN OTRO 
NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO PLAZO 
FINAL VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

1 0 -- -- 
Adición y 
prorroga  

31 01 25 7 25 $ 4.745.750 $ 44.610.050 

OBSERVACIONES:  
- De acuerdo al parágrafo séptimo de la cláusula quinta de las minutas contractuales, para todos los efectos 

fiscales y contractuales todos los meses se contabilizarán por treinta (30) días. Por lo cual, esta Supervisión 
entiende que los meses que tienen día 31, el contratista ejecuta la totalidad de los días del mes. 

 
- Por medio de la presente se realiza solicitud de adición y prorroga contrato 1412-2024 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, celebró el contrato de prestación de servicios 

profesionales No. 1412-2024 con JENIFFER CECILIA GONZALEZ DIAZ, cuyo objeto es “PRESTAR 

SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA 

FACILITACIÓN DE PROCESOS RESTAURATIVOS Y LA ATENCIÓN POR PSICOLOGÍA DE LAS Y LOS 

OFENSORES, VÍCTIMAS Y REDES FAMILIARES O DEL CUIDADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DISTRITAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ADULTOS Y LOS DEMÁS QUE LE SEAN 

ASIGNADOS”,  por un plazo de ejecución de SIETE (07) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2024; 

y por un valor de  TREINTA Y NUEVE MILONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($39.864.300). 

 

Ahora bien, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con un objetivo estratégico, 

tres estrategias y seis programas, en razón a lo adoptado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, 

el cual fue adoptado mediante Acuerdo Distrital 927 de 2024. 
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El Plan Distrital de Desarrollo- Bogotá Camina Segura, el cual expresa 'Bogotá avanza en seguridad: 

Bogotá debe ser una ciudad en la que cada uno pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos 

sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del 

espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres, los niños, niñas 

y adolescentes, las personas con discapacidad,   puedan caminar y moverse  sin sentir miedo y no haya 

espacio para el accionar delincuencial y violento. Para ello, se debe construir una ciudad en la que se 

respete la vida, la diferencia, la propiedad y donde se construyan y fortalezcan lazos de confianza y 

convivencia entre las personas, así como entre la ciudadanía y sus instituciones.  

 

De esta manera se garantiza el bienestar de las personas y el desarrollo del potencial de la ciudad', 

actualmente, el Programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos (PDJRA) continuó con la 

implementación de cuatro (4) rutas de atención: 1) Atención de casos sometidos al Procedimiento Penal 

Abreviado (Ley 1826 de 2017), 2) Atención a casos sometidos al Procedimiento Penal Ordinario (Ley 906 

de 2004); 3) Atención a casos de personas en calidad de condenadas (en articulación con los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) y; 4) Atención a casos de la jurisdicción de familia (en 

articulación con el Consejo Seccional de la Judicatura y los Juzgados de Familia); estas rutas permitieron 

que el PDJRA recibiera casos susceptibles de abordarse desde el mecanismo restaurativo de la mediación 

penal y la aplicación del principio de oportunidad por remisión de las Fiscalías adscritas a la Unidad de 

Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación. 

 

En atención a lo anterior, y considerando que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

requiere garantizar la ejecución de sus proyectos y el cumplimiento de su misión institucional, resulta 

necesario continuar contando con la prestación de servicios profesionales, los cuales contribuyen al logro 

de las metas establecidas y al desarrollo de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, y en cumplimiento del Manual de Supervisión e Interventora 

de la entidad, se considera, que en la justificación presentada refleja de forma clara la necesidad de la 

entidad de contar con la prestación de servicios profesionales del contrato No. 1412-2024, a la Dirección 

de Responsabilidad Penal Adolescente cuya justificación se enmarca en la necesidad de continuar con la 

prestación de servicios profesionales que permita dar continuidad a las acciones establecidas para la 

implementación del Programa Distrital de Justicia Restaurativa para población adulta, apoyando el diseño 

de los protocolo y la elaboración de documentos y  la identificación de redes de apoyo para la comprensión 

del contexto poblacional y factores de riesgo, así como, la facilitación de los procesos restaurativos y la 

atención a través de trabajo social para las víctimas individual y colectivamente. 

 

Así las cosas, con ocasión a los principios de la contratación pública y en cumplimiento de los principios de 

economía, celeridad, eficacia y eficiencia; para dar un adecuado y oportuno desarrollo de las actividades 

contractuales establecidas dentro de la optimización de la gestión administrativa y el cumplimiento de las 

metas y proyectos a cargo de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, se requiere Adicionar y 

Prorrogar el presente contrato hasta el 31 de enero de 2025. 

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, es obligación de los servidores públicos 

tener en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
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efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. Así mismo, el artículo 14 de la ley 80 de 1993 faculta a las entidades contratantes a modificar 

los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de 

los servicios públicos a su cargo, asegurando la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios. 

 

Se encuentra procedente realizar la presente novedad contractual conforme a lo señalado en el parágrafo 

del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual establece que “(…) Los contratos no podrán adicionarse en 

más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 

mensuales”, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Fecha de inicio 06/06/2024    

Valor actual contrato $ 39.864.300   

Valor mensual $ 5.694.900   

 

Información financiera y de pagos 

Registro presupuestal 1443 

Valor actual del contrato  $  39.864.300 

Valor ejecutado proyectado al 31/12/2024 $ 38.915.150 

Saldo del CRP al 31/12/2024 $ 949.150 

Valor de la adición $ 4.745.750 

Valor total  $ 44.610.050 

 

Información para adición y prorroga 

Número de días cubiertos con saldo 5 

Número de días cubiertos con adición 25 

 

La presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato 

expresado en Salarios Mínimos Legales Vigentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, se solicita la modificación de las cláusulas segunda y cuarta del contrato No. 

1412-2024 en los siguientes términos: 

 

 Modificar la Cláusula segunda “PLAZO DE EJECUCIÓN con el fin de ejecutar la totalidad de los 

recursos comprometidos bajo el Registro Presupuestal – RP No. 1443 de 2024 y prorrogar el plazo 

de ejecución del contrato por el término de UN (1) meses, esto es, hasta el 31/01/2025; y, en 

consecuencia, modificar la cláusula segunda la cual quedará así:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del contrato que se 

suscriba será de SIETE (07)  MESES Y VEINTICICO (25) DÍAS   contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos de ejecución. 

 



 

JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O 

CONVENIOS 

 

F-GCT-1124 

V.1 

 

 

 Adicionar la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($4.745.750) y, en consecuencia, modificar la 

cláusula cuarta la cual quedará así:   

    

“CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por 

la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS 

M/CTE ($ 44.610.050) y demás gastos e impuestos o contribuciones a que haya lugar y en que 

deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato.”  

  

Los pagos a que se obliga LA SECRETARÍA por la presente adición se sujetarán a la apropiación 

presupuestal del año fiscal 2024, expedido(s) por el responsable del presupuesto, así: 

 

No. 

CDP 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

CDP 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

VALOR 

CDP 

VALOR POR 

AFECTAR CDP 

 

1843 

 

21/11/2024 O230117120720240305 

 

$4.745.750 

 

$4.745.750 

 

El contratista se compromete a ajustar la garantía que ampara el contrato en los términos y condiciones 

de la presente modificación del contrato 1412-2024. 

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN 

 003-ViabilizacionSolicitudCertificadoDisponibilidadPresupuestalCdp 

 004-CertificadoDisponibilidadPresupuestalCdp  

 005-AntecedentesProcuraduria 

 006-AntecedentesPersoneria  

 007-AntecedentesContraloria  

 008-AntecedentesJudicialesPoliciaNacional  

 009-CertificadoDeDelitosSexuales  

 010-CertificadoMedidasCorrectivas  

 011-CertificadoDeudoresAlimentariosMorososREDAM 

 012-ReporteConsultaPACO 

 013-VerificacionVigenciaAntecedentesTarjetaProfesional 

 014-PagoSeguridadSocial/Parafiscales  

 015-Predis 

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO 
NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 

CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

Ivan Arturo Torres Aranguren 
Directora de Responsabilidad Penal Adolescente --- --- --- 

 

 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 
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N/A --- --- ---  
 

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA 
NOMBRE Y CARGO  FECHA FIRMA 

Ivan Arturo Torres Aranguren 
Directora de Responsabilidad Penal Adolescente  16/12/2024 

 

 




