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ACTA No.  1372 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 

ASESORIA DE SEGUIMIENTO PUESTA EN MARCHA Y VALIDACION DEL RECIBIDO A 

SATISFACCION  EMPRESA DE FONDO EMPRENDER 

CIUDAD Y FECHA: 

 

FONSECA, 28 DE 

NOVIEMBRE DEL 2024 

HORA INICIO: 

08:00 A.M. 

HORA FIN: 

10:00 AM. 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

 Carrera 19 #12-03 

Fonseca 

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:  

Regional Guajira, Centro 

Agroempresarial  y acuícola 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Saludo introductorio a la reunión. 

2. Revisión general de los avances en la ejecución del plan operativo. 

3. Indicadores de Gestión 

4. Validación del   Recibido a satisfacción de insumos 

5. Compromisos 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

 

1. Realizar visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa de Fondo 

Emprender SOLDENT 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Saludo introductorio a la reunión 
El 28 de noviembre del 2024 se realiza   visita de seguimiento a la puesta en marcha de la 
Empresa Fondo emprender SOLDENT S.A.S a partir de las 08:00 a.m.  
           FECHA DE ACTA DE INICIO:                                 26/06/2024   

           ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:            87369 – SOLDENT 

           NOMBRE DE LA EMPRESA:                                   SOLDENT S.A.S 

            NIT DE LA EMPRESA:                                            901.819.666-1 

            EMPRENDEDOR:                                                   HAROLD ARMANDO SOLANO SOLANO 

           VALOR APROBADO:                                              $92.356.782 
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           DOMICILIO PRINCIPAL:                                        Carrera 19 #12-50 

           Celular:                                                                   301 2038694 

  CONVOCATORIA / CORTE: Convocatoria Municipios No. 108 PDET y PNIS / CORTE 1 

  SECTOR ECONOMICO:       Actividades de la práctica odontológica. CIIU: 8622 

  OBJETO DEL PROYECTO:  Prestar servicios de asesoría odontológicas y venta de insumos               
dentales en el Municipio de Fonseca. 
         

        2.- Revisión general de los avances en la ejecución del plan Operativo. 

 

Durante el desarrollo de la reunión de revisan los pendientes del acta anterior del 

mes de octubre. 

 

El emprendedor recibe insumos aprobados por la interventoría por $39.709.892 con 

los cuales realizo ventas y producción en el mes de noviembre. 

 

El emprendedor recibió   muebles y equipos de oficina por valor de   $22.470000 e insumos 

por $16.969.802.       Se encuentra al día en sus actividades en la plataforma se está 

ejecutando el presupuesto de manera adecuada está   desarrollando de manera   oportuna 

y eficiente las actividades programadas en el acta inicial para dar cumplimiento a los 

indicadores. 

 

La contadora está trabajando de la mano con el Empresario, El interventor ha sido muy 

atento y eficiente en los procesos. 

 

3. Indicadores de Gestión:  

 - Generación de Empleo: 0%. El empresario subió a la plataforma el contrato de la 

contadora y fue aprobado por interventoría 2 meses de pago, está en fiduciaria. 

 

-Ejecución Presupuestal: El proyecto tiene una asignación presupuestal de $92.356.78 y 

una ejecución de $42986298  

 

-Gestión de Mercadeo: 0%. El empresario aún no ha realizado ninguna actividad de 

mercadeo. 

 

 -Gestión de Ventas: 0%. La empresa aún no registra ventas.  
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-Gestión de Producción: 0%.  A la fecha no ha reportado producción. El proyecto está en 

etapa pre operativa hasta el mes de septiembre de 2024. 

 

- Gestión comercial: 0%. El empresario no ha realizado contrapartidas. 

 

4. Validación del recibido a satisfacción.   

El emprendedor recibe los   insumos solicitados los cuales ascienden a un valor de 

$39.709.892 con los cuales continuara las operaciones y ventas. 
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CONCLUSIONES 

        

Se realiza la visita de seguimiento y validación del recibido a satisfacción a la empresa puesta 

en marcha FE SOLDENT S.A.S, en donde se valida los insumos equipos y muebles recibidos 

por el emprendedor y además se inicia la revisión de los indicadores y la ejecución 

presupuestal el emprendedor inicio ventas a partir del mes de noviembre del presente año 

las cuales serán reportadas en el mes de diciembre. 

 

El emprendedor está haciendo lo pertinente para iniciar   con   las contrapartidas los eventos 

de mercadeo durante el mes de   diciembre del presente año. 
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ESTABLECIMIENTO Y  

 

ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Ejecutar las 

actividades 

pendientes 

relacionadas en la 

presente acta. 

20 de diciembre 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

Harold Armando 

Solano Solano 

 

Próximo   visita 

operativa 

 

 
 
 

20 de diciembre 

2024 

 

 

 

 

 

Sigen Marulanda 

Pinedo 

 

 

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Harold 

Armando 

Solano 

 

Emprendedor 

 

 

 

 

SI Ninguna  

 

Sigen 

Marulanda 

Pinedo 

Orientadora de 

Emprendimiento 

– SBDC Fonseca 

SI 

 

 

 

 

 

Ninguna  
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

ANEXOS 

Imagen 1. Seguimiento Puesta en Marcha Fondo Emprender Soldent S.A.S 

 

 

 
 
 
 Fuente: Marulanda, S. (28 noviembre 2024). Fonseca. SENA Regional Guajira. 
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