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COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 

1. Información general 

Acta No. 1 Fecha: 12 de diciembre de 2024 

Hora de inicio: 8:30 am Hora de terminación: 12:35 pm 

Lugar específico: Urbanización los naranjos sector urbano del Municipio de Maripi  

Asunto: 

Actividades adicionales no contempladas las cuales son de gran importancia para 
garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra.  

2. Orden del día 

Reconocimiento de las problemáticas expresadas por el contratista según criterio profesional, las cuales se 
exponen al supervisor del municipio.  

3. Desarrollo 

Se realiza por parte del contratista la socialización del proyecto en su etapa de ejecución avance de 

obra, cronograma a realizar y se presenta al supervisor la necesidad de incluir actividades no 

contempladas en el contrato, las cuales garantizan la durabilidad y estabilidad de la obra, como la 
son la construcción de un sumidero con su respectiva red de conducción para evacuación de aguas 

lluvias las cuales si no se les da un buen manejo pueden perjudicar notablemente el alcance del 

proyecto.   

4. Conclusiones 

El supervisor del municipio solicita al contratista realizar el balance de obra en donde se incluya estas 

actividades para realizar los tramites administrativos para buscar solucionar estos percances 

presentados. 

5. Proposiciones y varios 

El contratista se compromete a entregar el balance el 10 de diciembre del presente año. 

6. Participantes 
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