
 
 
 
 
 

CARRERA 12 16 07 OFICINA 205 CENTRO COMERCIAL BALCONES DE SAN JOSÉ 

grupoidearksas@gmail.com 
CEL: 320-8473021 

CHIQUINQUIRÁ 17 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
 
INGENIERO  
JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE 
DE 2024 
 
OBJETO:  

 

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL 

MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

ASUNTO: ADICIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 

 

Cordial saludo ingeniero. 

En atención al desarrollo de actividades programadas en el contrato de la referencia, 

me permito solicitar una posibilidad de adición en recursos, la presente solicitud se 

realiza bajo los siguientes considerandos según comité de obra: 

1. Según comité de obra en cual se estableció la necesidad de encausar el agua 
lluvia, y las proveniente de las cubiertas de las viviendas aledañas al proyecto 
las cuales son de gran importancia para garantizar la estabilidad de la obra. 

2. Se requiere la construcción de un sumidero transversal, con su respectiva 
red de conducción.  

 

Anexo balance de cantidades. 

 

Agradezco su colaboración y positiva respuesta 

 

atentamente. 

 

________________________________ 

GRUPO IDEARK S.A.S  

R/L RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ CORONADO    

mailto:grupoidearksas@gmail.com

