IDCFIRK

ARQUITECTURA E INGENIERIA

CHIQUINQUIRA 17 DE DICIEMBRE DE 2024

INGENIERO
JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 130 DEL 25 DE NOVIEMBRE
DE 2024

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR
LA SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL
MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: ADICION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Cordial saludo ingeniero.

En atencion al desarrollo de actividades programadas en el contrato de la referencia,
me permito solicitar una posibilidad de adicion en recursos, la presente solicitud se
realiza bajo los siguientes considerandos segun comité de obra:

1. Segun comité de obra en cual se estableci6 la necesidad de encausar el agua
lluvia, y las proveniente de las cubiertas de las viviendas aledafas al proyecto
las cuales son de gran importancia para garantizar la estabilidad de la obra.

2. Se requiere la construccién de un sumidero transversal, con su respectiva
red de conduccion.

Anexo balance de cantidades.

Agradezco su colaboracién y positiva respuesta

Di oMoz
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