SENA

N

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6855133 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,

de acuerdo con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACURA

TIPO DE CONTRATO

Prestacion de servicios

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.6855133 de 2024

Contratar el servicio de calibracion, mantenimiento y suministro
de repuestos de los equipos del Aula de Confiabilidad Operacional
para el desarrollo del proyecto SGPS-12038-2024
"Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnoldgicos del centro

OBJETO industrial de mantenimiento y manufactura para el sector
productivo por medio del aula de confiabilidad operacional en la
vigencia 2024", en el marco de la politica SENNOVA en el Centro
Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional
Boyacd

FECHA DE SUSCRIPCION DEL | 07 de octubre de 2024

CONTRATO

FECHA DE INICIO 10 de octubre de 2024

PLAZO INICIAL 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION INICIAL 9 de noviembre de 2024

CONTRATISTA ASESORIAS INTEGRALES MJM SAS

CCoNIT 901028256-5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE | MARLENY JARAMILLO MEJIA

LEGAL DEL CONTRATISTA

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL | 40216901

REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR DE EJECUCION Sogamoso

VALOR INICIAL

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
(516.780.000,00)

FORMA DE PAGO

Abono en cuenta

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

5524 del 6 de junio de 2024

CERTIFICADO
PRESUPUESTAL

DE REGISTRO

351024 del 9 de octubre de 2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
($16.780.000,00)

FECHA DE TERMINACION FINAL

10 de diciembre de 2024
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FECHA  DE  TERMINACION [ .
ANTICIPADA (Si aplica) P
VALOR TOTAL PAGADO $00,00
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
L L EJECUTAD
VALOR TOTAL EJECUTADO ($16.780.000,00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS
APOYO A LA SUPERVISION NA

Fecha de solicitud: 18 de octubre de 2024 Fecha de Aprobacién:
18 de octubre de 2024. se procede a realizar la suspensién del
contrato de conformidad con el aval del supervisor y autorizacion
del ordenador del gasto. Se suspende a partir del 18 de octubre
de 2024 hasta 17 de noviembre de 2024

MODIFICACION NRO.
CO1.CTRMOD.16973379
MODIFICACION NRO.

CO1.CTRMOD.17275405

Fecha de solicitud: 18 de noviembre de 2024 Fecha de
Aprobacion: 18 de noviembre de 2024. se procede a reiniciar el
contrato, toda vez que se ha superado la circunstancia que
origino la suspensidn. Se reinicia a partir del 18 de noviembre de
2024 y termina contrato 10 de diciembre de 2024

CDP QUE RESPALDA EL

MODIFICATORIO NA
CRP  QUE RESPALDA  EL | NA
MODIFICATORIO

CESION DE CONTRATO NA
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA | NA
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION NA

2.  ASPECTOS TECNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcidn del contrato, el contratista adquirid las siguientes obligaciones:

obligaciones definidas en los

Documentos del Proceso de

contratacion

OBLIGACIONES ECUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del Contrato Se dio cumplimiento a Ila
en las condiciones de calidad, obligacion en mencion segun
oportunidad, precio y 51 GIL-F-010.
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2. Cumplir con las Se dio cumplimiento a |Ia
especificaciones técnicas del Sl obligacion en mencion segun

objeto presentadas en la oferta.

GIL-F-010.

3. Dar SENA
cualquier reclamacién, peticidn,
orden o similar de terceros que
indirecta o directamente pueda

a conocer al

tener
ejecucidon del Contrato o sobre
sus obligaciones.

algun efecto sobre Ia

No se requirié el cumplimiento

4. Obrar con lealtad y buena fe en

Se dio cumplimiento a |Ia

Sl obligacion en mencion segun
el desarrollo del contrato.
GIL-F-010.
5. A entregar los elementos
pactados bajo las condiciones . L
L. L. Se dio cumplimiento a |Ia
econdmicas, técnicas y Sl L. ..
. . obligacion en mencidn
financieras de acuerdo con su
propuesta.
6. A realizar la calibracion de los
equipos en las instalaciones del . L.
. Se dio cumplimiento a la
Centro Industrial de Sl L. .
e obligacion en mencidn
Mantenimiento y Manufactura
del SENA Regional Boyaca.
7. A hacer entrega de los
elementos y/o insumos pactados
en las instalaciones del Centro
Industrial de Mantenimiento y Sl Se dio cumplimiento a Ia
Manufactura ubicado en Ia obligacion en mencion seguln
carrera 12 No 552 - 51 de la GIL-F-010.
Ciudad de Sogamoso,
departamento de Boyaca.
8. Entregar los equipos del Aula
de Confiabilidad operacional, . L.
S| Se dio cumplimiento a la

debidamente calibrados, con

accesorios incluidos cuando lo

requiera y en correcto

obligaciéon en mencién
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funcionamiento en las
instalaciones del Centro
Industrial de Mantenimiento y
Manufactura del SENA Regional
Boyaca.

9. El contratista deberd entregar
los certificados de calibracion de
cada uno de los equipos objeto
del servicio.

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencidén

10. En cumplimiento de lo
dispuesto en el paragrafo del
articulo 12 de la Ley 828 de 2003,
el CONTRATISTA debera efectuar
los pagos al sistema general de
seguridad social integral.

Certificacion expedida el 12 de
diciembre de 2024.

11. A entregar al SENA las
facturas, la certificacion del
Representante Legal o del
Revisor Fiscal de paz y salvo de
pagos de seguridad social, el 1%
del valor a pagar por el contrato
en estampillas pro-desarrollo de
la U.P.T.C., inmediatamente
entregue los bienes en el
Almacén del SENA.

Sl

Se dio cumplimiento a Ila
obligacion en mencidn, se
entregd factura No FE 762, y
estampillas por valor de
$141.000,00

12. Indicar la cuenta bancaria
para el pago correspondiente
mediante abono a cuenta

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencidén

13. Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato
imparta EL SENA por conducto
del funcionario que ejercera la
supervision para la legalizacion y
perfeccionamiento del contrato.

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencidén

14. El contratista debe cumplir
con los lineamientos ambientales
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establecidos en la ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015, I1SO 14001
- 2015, ISO 50001 - 2018 durante
la ejecucion del contrato en caso
de que se requiera

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligaciéon en mencidn

15. El contratista debe asegurar la
correcta gestion y disposicidn
final de los residuos peligrosos y
no peligrosos en caso de ser
generados durante el desarrollo
de la actividad. El proveedor o
contratista debe presentar en la
etapa pre — contractual copia del
convenio o contrato con un
gestor de residuos autorizado o
una declaracion juramentada
firmada por el representante
legal de la empresa y en la etapa
pos-contractual anexar como
evidencia actas o certificados de
disposicion final expedidas por
un gestor de residuos autorizado
en caso de que se requiera.

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencidén

16. El contratista se obliga a
cumplir los horarios que para la
entrega de los elementos y/o
insumos que establezca el Centro
Industrial de Mantenimiento y
Manufactura del SENA y que se
harda conocer con antelacién

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencion segun
GIL-F-010.

17. A controlar y verificar la
ejecucion presupuestal del
contrato

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligaciéon en mencion segun
GIL-F-010.

18. Todas aquellas obligaciones
inherentes al contrato vy
necesarias para la correcta
ejecucion del objeto del mismo

Sl

Se dio cumplimiento a la
obligacién en mencidén
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3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantias contractuales

SENA

N

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO

NRO. DE POLIZA

14-44-101220390

CERTIFICADO O ANEXO

NO APLICA

FECHA EXPEDICION

4 de octubre de 2024

FECHA APROBACION

9 de octubre de 2024

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 2/10/2024 10/03/2025 $1.678.000,00
Calidad del servicio 2/10/2024 10/03/2025 $1.678.000,00

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento al objeto del contrato CO1.PCCNTR.6855133: “Contratar el servicio de calibracion,
mantenimiento y suministro de repuestos de los equipos del Aula de Confiabilidad Operacional para el
desarrollo del proyecto SGPS-12038-2024 "Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnoldgicos del centro
industrial de mantenimiento y manufactura para el sector productivo por medio del aula de confiabilidad
operacional en la vigencia 2024", en el marco de la politica SENNOVA en el Centro Industrial de
Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacd” y el contratista realizé la entrega a satisfaccion
de los materiales pactados, segun las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas dentro del

contrato.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

La adquisicién de equipos de este contrato, se encuentra dentro del rango de menor consumo de energia

eléctrica.

3.4 Multas y sanciones
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De acuerdo con el informe final de supervision suscrito por NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS
instructor del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, durante la ejecucion del contrato NO
se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificacién emitida del dia 12 de diciembre de 2024, la representante legal Marleny Jaramillo
Mejia, con C.C No. 40.216.901, certifica que ASESORIAS INTEGRALES MJM SAS identificada con NIT.
901.428.256-5, se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensién y Aportes
a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervision de la ejecucion contractual

Que el ordenador del gasto realizo la designacidén de supervisidn el 7 de octubre de 2024

3.7 Liquidaciéon del contrato

Que respecto de la liquidacidn del contrato se establecié: La liquidacién del contrato se efectuara de
mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién del mismo. En
aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacidon o convocatoria que
le haga la entidad, o las partes no Ileguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién, de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

4, ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO
No aplica No aplica No aplica

4.2 Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $16.780.000,00
Valor adicion o disminucion del contrato S00,00
Valor de las reducciones $00,00
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Valor final del contrato $16.780.000,00
Valor ejecutado $16.780.000,00
Valor pagado $00,00
Valor por pagar $16.780.000,00
Valor a liberar $00,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Una vez perfeccionada la liquidacidn del contrato, pagar a favor del contratista la suma de DIECISEIS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($16.780.000,00)

Para constancia se firma el 12 de diciembre de 2024.

Nairo Julidn Rodriguez Ballesteros
Instructor G13 CIMM
Supervisor del contrato
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