ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

ACTA DE RECIBO FINAL

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO FDLUSA-CTO-657-2023

ADQUISICION, INSTALACION Y DISTRIBUCION DE
ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO CRECER, CENTRO DE DESARROLLO
OBJETO DEL CONTRATO COMUNITARIO, JARDINES INFANTILES Y EL
CENTRO AMAR DE LA SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE

USAQUEN
NOMBRE DEL CONTRATISTA FERRETERIA FORERO S.A. “FF SOLUCIONES S.A”
No. DE IDENTIFICACION NIT 860.030.360-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL HUGO A. FORERO CH.
No. DE IDENTIFICACION (NIT) 17.158.387 Bogota
FECHA ACTA DE INICIO 20 de noviembre de 2023

4 de mayo de 2024

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
VALOR TOTAL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y
OCHO PESOS MCTE. $486.796.058

CONCLUSIONES:

Yo DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO en calidad de Supervisor y como apoyo a la Supervision DANNA JINETH
TOLOZA ORDONEZ Y LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA del contrato No. 657 del 2023, certificamos que hemos
recibido todos los elementos a bajo las siguientes obligaciones:

1- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de los bienes objeto
del presente proceso contractual, de acuerdo con el Anexo Técnico, Estudios Previos, Pliego de Condiciones,
Listados de elementos, el contrato y la propuesta.

Durante el periodo se adelantaron las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto y alcance
descrito en los estudios previos, anexo técnico, minuta y propuesta presentada por el contratista tal como se
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observa en el Anexo 10 actas de entregas de unidades operativas y registros fotograficos de la carpeta de
evidencias.

. ELEMENTOS
) MUSICALES TEUALES
1 BAILARINA 45
SONAJEROS, SONAJAS
2 O BRAZALETES DE 48
SEMILLAS
3 XILOFONO 46
4 MARIMBA 46
5 TAMBOR DE OLAS 13
6 MARACAS 36
7 TAMBOR 10
8 ZAMPONA 10
9 | TAMBORA PEQUENO 33
10 | TRIANGULO PEQUENO 26
11 FLAUTAS 30
1o | GUITARRA ELECTRICA 3
Y ESTUCHE

13 PALO DE AGUA 11
14 GAITAS MACHO 10

GUACHE O GUASCA
15 DE ACERO 10
16 GAITAS HEMBRA 10

CABLE DE CONEXION

ENTRE GUITARRA Y
17 AMPLIFICAD OR O 5

BAJO Y AMPLIFICAD

OR
18 BOMBO 12" 2
19 PALO DE LLUVIA 8
50 | GUITARRA ACUSTICA 3
PEQUENA
PLATILLOS PARA

21 MANO 8
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GUITARRA ACUSTICA

22 GRANDE 8
2 METALOFONO .
XILOFONO
24 CLAVES 30
25 REDOBLANTE 4
" AMPLIFICADOR -
ELECTRICO
27 | MARACAS SALSERAS 12
o | TECLADO SENSIBLE Y ;
BASE
29 PANDERETA 68
30| TAMBOR ALEGRE 2
41| BAJOELECTRICO Y ,
ESTUCHE
32 | TAMBORA COSTERA 2
33 | TAMBOR LLAMADOR 2
34 BATERIA 1
Total 561
7 ELEMENTOS
N TECNOLOGICOs | TOTALES
COMPUTADORES DE
1 | ESCRITORIO TODO 19
EN UNO
, | LICENCIA SISTEMA o
OPERATIVO
3 | LICENCIA ANTIVIRUS 31
4 LICENCIA OFFICE 31
c | COMPUTADOR TODO 0
EN UNO (AIO)
s | COMPUTADOR TODO .
EN UNO
6 | TELEVISOR 65" Smart 16
; ETP: IMPRESORA N
LASER O LED
. COMPUTADOR 0
PORTATIL, TOUCH
9 | LAMINADORA DIGITAL 10
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TELONES
10 ELECTRICOS PARA 5
VIDEO BEAM
11 REGULADOR DE 4
VOLTAJE
12 VIDEO PROYECTOR 4
13 TORRE DE SONIDO 4
14 LINTERNA 4
15 MICROFONO 4
INALAMBRICO
16 TELEVISOR 50" 4
MICROFONO CON
17 BASE 3
TRIPODE PARA
18 SONIDO 3
MULTITOMA 6
19 SALIDAS 3
20 SOPORTE PARA TV 3
21 TELEVISOR DE 60" 3
SMART
CABINA DE SONIDO
22 ACTIVA CON BASE Y 2
MICROFONO
PANTALLA TELQN DE
23 PROYECCION 2
ELECTRICO
24 VIDEO BEAM 2
KIT CAMARAS DE
25 VIGILANCIA PARA 1
AULAS
26 COMPUTADOR 1
PORTATIL
Total 245
2- Elaborar un cronograma una vez firmada el acta de inicio dentro de los quince (15) dias habiles posteriores
a la aprobacion de las garantias y demas requisitos juntamente con el apoyo a la supervision, donde se
determinen las fechas y sitios de entrega de los elementos dentro del plazo de ejecucidn establecido por el
Fondo de Desarrollo local de Usaquén, posterior a la firma del acta de inicio.
Con el contratista se fijo un cronograma inicial, para las entregas en el que se especificaban los dias los dias
fundaménteles para cumplir a cabalidad con el contrato, como se evidencia en la carpeta dos de evidencias.
3- Haber realizado la entrega de los bienes a mas tardar ocho (8) dias habiles antes de la fecha de terminacion

del contrato con el fin de realizar los tramites correspondientes para el ingreso de los bienes al area de almacén
del FDLUSA y dar cumplimento al Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles GCO-GCI-P002 de
la Secretaria Distrital de Gobierno.
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5-

6-

7-

El contratista realiz6 la entrega de los elementos el dia 23 de abril del 2024, en los Jardines Infantiles (Verbenal-
Tibabita-Buenavista-Horizontes-Barrancas-Santa Cecilia-Sol Naciente-Orquideas y Babilonia), Centro amar
unidades operativas de la Secretaria Distrital de Integracién Social, como se evidencia en las actas de entrega
de la carpeta de evidencias.

Realizar una capacitacién al personal delegado por cada unidad operativa respecto al uso y cuidado de los
elementos entregados sin que implique un costo adicional para el FDLUSA.

Una vez entregados los elementos el contratista el realizo de capacitacion sobre el cuidado de los elementos
entregados, tal como se evidencia en la carpeta de capacitacién de la carpeta de evidencias

Garantizar que los elementos sean nuevos, de excelente calidad y marcas reconocidas en el mercado y su
proceso de fabricaciéon cumpla con la normativa ambiental vigente, asi como las especificaciones técnicas
establecidas en las fichas técnicas, estudios previos y pliego de condiciones con las respectivas garantias.

El contratista garantizo que los elementos entregados estan nuevos y cumplen con la calidad y la normatividad
ambiental vigente establecidas en las fichas técnicas, estudios previos y pliego de condiciones con las
respectivas garantias, como se evidencia en la carpeta de entrega a las unidades operativas de la carpeta de
evidencias.

Responder en caso de que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de
especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista debera atender por el elemento exigido
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la respectiva devolucion por parte del supervisor del
contrato.

El contratista estuvo dispuesto a responder en caso de reclamos o devoluciones por elementos defectuosos o
con caracteristicas diferentes, pero no se presenté ninguna novedad después de la entrega en los Jardines
Infantiles y los centros.

Suscribir las pélizas determinadas en la clausula de garantias y mantener actualizada la vigencia de cada
una de ellas acorde a los plazos y condiciones alli establecidas.

El contratista allegé las pélizas solicitadas en los tiempos solicitados cumpliendo con esta obligacion de manera
satisfactoria.

Disponer del transporte y talento humano necesario para garantizar la entrega y distribucion oportuna de los
elementos, asumiendo los gastos y costos que demande, para la entrega de los elementos objeto del
contrato y en general, cualquier erogacion necesaria para el cabal cumplimiento en sus obligaciones legales
y contractuales en los sitios de disposicion final acordados para dichos bienes, teniendo en cuenta que se
pueden presentar modificaciones.

Para el dia de las entregas el contratista, dispuso el transporte y el talento humano necesario, para las
entregas y distribuciones de los elementos, de igual manera, garantizo el transporte para el personal
administrativo que asistia a las entregas, tal como se evidencia en los registros fotograficos en la carpeta de
evidencias.

Verificar que los elementos que se entreguen durante la ejecucidn del contrato se facturen de acuerdo con
los precios unitarios con VA adjudicados en la audiencia de subasta electrdnica, por lo cual no se aplicara la
formula de reajuste.
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Los elementos se facturaron de acuerdo a la oferta econdémica pactada por el contratista, como se evidencia
en la factura y pre facturas adjuntas en la carpeta de evidencias.

10- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el FDLUSA por medio del profesional
que ejerce el apoyo a la supervision en virtud de la buena ejecucion del contrato.

El Contratista acato todas las instrucciones impartidas por los apoyos a la supervision, lo cual hizo posible el
cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

. ELEMENTOS
N MUSICALES UOTALES
1 BAILARINA 45
SONAJEROS, SONAJAS
2 O BRAZALETES DE 48
SEMILLAS
3 XILOFONO 46
4 MARIMBA 46
5 TAMBOR DE OLAS 13
6 MARACAS 36
7 TAMBOR 10
8 ZAMPONA 10
9 | TAMBORA PEQUENO 33
10 | TRIANGULO PEQUENO 26
11 FLAUTAS 30
1o | GUITARRA ELECTRICA 3
Y ESTUCHE
13 PALO DE AGUA 11
14 GAITAS MACHO 10
GUACHE O GUASCA
15 DE ACERO 10
16 GAITAS HEMBRA 10
CABLE DE CONEXION
ENTRE GUITARRA Y
17 AMPLIFICAD OR O 5
BAJO Y AMPLIFICAD
OR
18 BOMBO 12" 2
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19| PALODELLUVIA 8
,o | GUITARRA ACUSTICA .
PEQUERA
PLATILLOS PARA
21 MANO 8
,, | GUITARRA ACUSTICA .
GRANDE
2 METALOFONO .
XILOFONO
24 CLAVES 30
25 REDOBLANTE 4
2 AMPLIFICADOR -
ELECTRICO
27 | MARACAS SALSERAS 12
o | TECLADO SENSIBLE Y ;
BASE
29 PANDERETA 68
30| TAMBOR ALEGRE 2
51| BAJO ELECTRICO Y ,
ESTUCHE
32 | TAMBORA COSTERA 2
33 | TAMBOR LLAMADOR 2
34 BATERIA 1
Total 561
7 ELEMENTOS
N TECNOLOGICOs | TOTALES
COMPUTADORES DE
1 | ESCRITORIO TODO 19
EN UNO
, | LICENCIA SISTEMA o
OPERATIVO
3 | LICENCIA ANTIVIRUS 31
4 LICENCIA OFFICE 31
c | COMPUTADOR TODO 0
EN UNO (AIO)
s | COMPUTADOR TODO .
EN UNO
6 | TELEVISOR 65" Smart 16
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7 ETP: IMPRESORA 1
LASER O LED
8 COMPUTADOR 10
PORTATIL, TOUCH
9 | LAMINADORA DIGITAL 10
TELONES
10 ELECTRICOS PARA 5
VIDEO BEAM
11 REGULADOR DE 4
VOLTAJE
12 VIDEO PROYECTOR 4
13 TORRE DE SONIDO 4
14 LINTERNA 4
15 MICROFONO 4
INALAMBRICO
16 TELEVISOR 50" 4
MICROFONO CON
17 BASE 3
TRIPODE PARA
18 SONIDO 3
MULTITOMA 6
19 SALIDAS 3
20 SOPORTE PARA TV 3
21 TELEVISOR DE 60" 3
SMART
CABINA DE SONIDO
22 | ACTIVA CON BASE Y 2
MICROFONO
PANTALLA TELQN DE
23 PROYECCION 2
ELECTRICO
24 VIDEO BEAM 2
KIT CAMARAS DE
25 VIGILANCIA PARA 1
AULAS
26 COMPUTADOR 1
PORTATIL
Total 245

11- Elaborar las actas y formatos que se requieran para el trdmite de ingreso, entrega y traslado de los bienes en

el FDLUSA y en las entidades beneficiarias de la dotacién.

El contratista elaboro las actas y formatos solicitados para por la supervision de manera satisfactoria, como se
evidencia en la Carpeta de actas de entrega en unidades operativa ubicada en la carpeta de evidencias.
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12- Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios
para el pago.

Cuando se le autorizo al contratista la emision de la factura, el contratita la allego para se evidencia en la
carpeta de evidencia.

13- Entregar la garantia comercial de los bienes en la cual se estipule las condiciones y politicas de garantia.
El contratista entrego las garantias comerciales, como se observa en la carpeta de evidencias.

14- Entregar al supervisor del contrato al finalizar la ejecucién un reporte de evidencias (fotografias y/o video) en
medio magnético que permitan demostrar cada una de las entregas realizadas con coordenadas de cada sitio

para el reporte de la territorializacion de la inversiéon.

El contratista entrego las evidencias necesarias para verificacion del cumplimiento del contrato, tal como se
observa en la carpeta de evidencias.

15- Asignar un coordinador, quien ejercera las funciones de supervision del contrato sin que implique un costo
adicional para el FDLUSA.
El contratista delegd dos funcionarios para atender los requerimientos y solicitudes realizados por el FDLUSA,

tal como se observa en el anexo documento de designacion personas en la carpeta de evidencias.

16- Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y entrega de los elementos hasta que sean entregados
en la fecha, modo y lugar que requiera el FDLUSA.

Durante la ejecucion del contrato el contratista asumié todos los gastos que incurrian para la ejecucion del
contrato sin que se elevara el valor pactado al inicio.

17- Las demas obligaciones que se deriven del presente proceso de seleccion y de la naturaleza del contrato.
El contratista cumplido con todas las obligaciones contractuales, dando asi cumplimiento satisfactorio al

contrato.

Dado al informe anteriormente aportado y conforme a lo relacionado damos recibidos a total satisfaccion de todos los
elementos por las dos partes.

Para su constancia, se firma en Bogota a los 22 dias de agosto del 2024.

APQYO A LA SUPERVISION EL CONTRATISTA,
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Nombre: DAN
Cargo: APOYO TECNICO CPS 100-2024
HUGO A. FORERO CH.

%«é C.C. No. 17.158.387 Bogota REPRESENTANTE
Firma: LEGAL FF SOLUCIONES S.A. NIT 860.030.360-5
Nofribre: LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA
Cargo: APOYO TECNICO CPS 372-2024

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

DANIE@ANDO ORTIE QUINTERO

Ordenador del Gasto
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén




