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INFORME FINAL DE SUPERVISION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA

FDLUSA-CTO-657-2023 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023

ADQUISICION,  INSTALACION Y  DISTRIBUCION  DE
ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO
CRECER, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,

OBJETO DEL CONTRATO JARDINES INFANTILES Y EL CENTRO AMAR DE LA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE
USAQUEN.

NOMBRE DEL CONTRATISTA FERRETERIA FORERO S.A. “FF SOLUCIONES S.A”

No. DE IDENTIFICACION NIT 860.030.360-5

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL HUGO ARMANDO FORERO CHILLON

No. DE IDENTIFICACION (NIT)

C.C. No. 17.158.387 Bogota

PLAZO DE EJECUCION

4 MESES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

VALOR INICIAL $486.796.058

APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) N/A

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION PRESUPUESTAL) PROYECTO No. 023011601060000001988 “Formacién de
Familia Usaquén

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) 1631 del 05 de octubre 2023

FECHA ACTA DE INICIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PRORROGAS 45 DIAS

ADICIONES (cuando aplique) NO APLICA

RP DE LA ADICION (No. y fecha) NO APLICA

SUSPENSIONES (cuando aplique) NO APLICA

OTRO S8l (cuando aplique) NO APLICA

TERMINACION ANTICIPADA (cuando aplique) NO APLICA

VALOR TOTAL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

$486.796.058

FECHA PREVISTA DE TERMINACION

FECHA DE TERMINACIONA INICIAL: 19/03/2024
FECHA DE TERMINACION FINAL: 04/05/2024
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No. de la péliza 17-44-101212358 Seguros del estado

Fecha de aprobacién: 26 octubre 2023

Vigencia: Desde: 28-09-2023 a 28-01-2025

Amparos:

Cumplimiento del contrato: Desde: 28-09-23 a 28-01-25 suma asegurada
$48.679.605,80

Calidad del servicio: Desde: 28-09-23 a 28-01-25 suma asegurada
$146.038.817,40

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde:28-09-23 a 28-
POLIZAS (cuando aplique) 07-24. suma asegurada $48.679.605,80

No. de la poliza 17-44-101212358 Seguros del estado

Fecha de aprobacion:19 marzo 2024

Vigencia: Desde: 28-09-2023 a 04-05-2025

Amparos:

Cumplimiento del contrato: Desde: 28-09-23 a 04-05-25 suma asegurada
$48.679.605,80

Calidad del servicio: Desde: 28-09-23 a 04-05-25 suma asegurada
$146.038.817,40

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde: 28-09-23 a 04-
11-24. suma asegurada $48.679.605,80

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE

RETIRO GCO-GCI-F102 NIA
SUPERVISOR DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN
0
SECOP
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO
NUMERO DE ORDENES DE PAGO FECHA VALOR
Primera orden de pago N/A N/A

CONCLUSIONES:

Yo DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO, alcalde Local de Usaquén en calidad de Supervisor y como apoyo a la Supervision DANNA
JINETH TOLOZA ORDONEZ Y LUIS ALBERTO CUELLAR SANABRIA del contrato No. FDLUSA-CTO-657 de 2023, certificamos que el
contratista cumplié a satisfaccion con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes con un saldo por ejecutar a favor del
Contratista y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES:

El saldo a pagar al contratista corresponde a la suma cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos noventa y seis mil cincuenta y ocho
pesos MCTE. ($486.796.058), por la ejecucion satisfactoria del contrato FDLUSA-CTO-657 del 2023, en un Unico pago dando recibo a total
satisfaccion de los elementos por las partes.

Para su constancia, se firma en Bogota al ocho (8) dias de agosto del 2024

Proyect6: Danna Jineth Toloza Ordofiez \T}ﬂ

Luis Alberto Cuéllar Sanabria

Revis6: Ledn D. Ramirez R. Abogado contratista FDLUSAL«|
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