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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISION

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Centro Metalmecanico — Regional Distrito Capital

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7140815

FECHA DE SUSCRIPCION 16 de diciembre de 2024
Contratar la compra de materiales de formacion ENI para el desarrollo de

OBIJETO capacitaciones de los instructores del del centro metalmecdnico - regional
distrito capital”

CONTRATISTA IMOCOM S.A.S

CCoNIT 860.003.168-2

LUGAR DE EJECUCION Regional Distrito Capital, ubicado en la Cra. 30 No 17 B 25 Sur

FECHA DE INICIO 19 de diciembre de 2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 5 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 23.967.673,98

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 24 de diciembre de 2024

ADICION NRO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $23.967.673,98

El SENA realizara un Unico pago correspondiente al valor del contrato,
teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-2020-000054, 01-
3-2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la Direccidon General, de la
siguiente manera.

FORMA DE PAGO El Centro Metalmecanico de la Regional Distrito Capital realizara un Unico
pago, de acuerdo con el servicio prestado, a mas tardar dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la radicacion de la documentacion la cual
debe ser cargada en la plataforma SECOP I, médulo de ejecucion del
contrato y que se presenta de la siguiente manera, sin la cual no se dara
tradmite al pago

INFORME DE SUPERVISION NRO. 1

PERIODO DEL INFORME Desde el 19 al 20 de diciembre de 2024

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES
[Relacionar cada una de las
obligaciones especificas]

ACTIVIDADES REALIZADAS
[Descripcion cuantitativa y
cualitativa de las actividades
desarrolladas para cumplir la
obligacion contractual]

PRODUCTO O EVIDENCIA
[Referir la ubicaciéon de los soportes
de las actividades desarrolladas
para cumplir cada obligacién
especifica durante el periodo del
informe]

Entregar al Sena CMM elementos
de primera calidad, no defectuosos,
o imperfecciones.

Por ejecutar

El contratista deberd acatar las
instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se impartan
por el SENA por conducto del

servidor que ejerza la supervisién.

Por ejecutar

Entregar al SENA los elementos, de
acuerdo con las especificaciones
dadas en la ficha técnica y demas
condiciones requeridas por la
entidad en los estudios previos,

invitacion y el contrato.

Por ejecutar

El transporte, cargue, descargue y

elementos
SENA,
asumidos por el proveedor.

entrega de los

requeridos por el seran

Por ejecutar

Remplazar o restituir a su costa, sin
que implique modificacién al plazo
de entrega, los elementos que
resulten defectuosos o de mala
calidad o con especificaciones
diferentes o inferiores a los
requeridos , sin costo adicional para
la entidad. Si el proveedor no
restituye los elementos defectuosos
dentro del término sefialado por el
SENA,

siniestro de incumplimiento y/o a

éste podra declarar el

solicitar el pago de las multas
sefialadas en el contrato.

Por ejecutar

El contratista entregard al SENA las
marcas de los productos ofrecidos
en su propuesta y que dieron lugar
a la adjudicacidon de contrato

Por ejecutar
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ejecutar el objeto contractual en
forma eficiente y oportuna, sin
procesos que conduzcan a demoras
injustificadas.

El contratista seleccionado debera | Por ejecutar

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL
INFORME

NRO. DE VALOR
FACTURA FACTURADO

VALOR
EJECUTADO

PORCENTAIJE DE
EJECUCION
FINANCIERA

SALDO DEL
CONTRATO

n/a 0 0

23.967.673,98 0%

[Adicione las filas requeridas de acuerdo con el nimero de facturas]

Porcentaje de ejecucion fisica: XX % [Aplica para contratos de obras y adecuaciones]

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION
ARL

Y

Periodo reportado diciembre

Planilla nro. [Incluya el nimero de la planilla] del
[Incluya la fecha de pago de la planilla]

5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

La necesidad inicial de los materiales era mayor a lo solicitado, sin embargo, la asignacidn presupuestal no era
suficiente. Esto implica que para la atencidén adecuada de los instructores de la ENI y garantizandoles los
materiales de formacidn suficientes para el desarrollo de las practicas.

Que el supervisor, ve viable la aprobacion de la adicidon, ya que la necesidad de los materiales de formacion es mayor
y es necesaria para satisfacer la necesidad del centro metalmecanico y cumplir con el objeto del contrato.

5.1 Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE POLIZA 18-44-101103428
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 18/12/2024
FECHA APROBACION 19/12/2024
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AMPARO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

VALOR

Cumplimiento

13/12/2024

24/04/2025

$7,190,301.90

Devolucién del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del servicio

13/12/2024

24/12/2025

$11.983.836.50

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O DE ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

VALOR

Responsabilidad civil

extracontractual

En atencion a lo sefialado en el modificatorio nro. [Sefialar el nimero del modificatorio], se efectud la ampliacion de

las garantias en el siguiente sentido:

NOTA INTERNA. Esta informacion se debe diligenciar respecto del ultimo modificatorio suscrito y que haya

obligado al contratista a generar un anexo a las pélizas.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

VALOR

Cumplimiento

Devolucién del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del servicio
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA
NRO. DE POLIZA
CERTIFICADO O DE ANEXO
FECHA EXPEDICION
FECHA APROBACION

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Responsabilidad civil
extracontractual

5.2  Multas y sanciones

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la
informacion reportada por la supervision del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros

ni sanciones.

5.3  Solicitud de modificacion

La necesidad inicial de los materiales era mayor a lo solicitado, sin embargo, la asignacidon presupuestal no era
suficiente. Esto implica que para la atencién adecuada de los instructores de la ENI y garantizandoles los
materiales de formacidn suficientes para el desarrollo de las practicas.

Que el supervisor, ve viable la aprobacion de la adicidn, ya que la necesidad de los materiales de formacion es mayor

y es necesaria para satisfacer la necesidad del centro metalmecdnico y cumplir con el objeto del contrato. Para la
presenta adicion se cuenta con el certificado de disponibilidad No. 5224 de 2024

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.7140815 la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VENTICINCO MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA'Y OCHO CENTAVOS ($2.525.905,98)

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la plataforma

SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del

GCCON-F-031 v.02



4
SENA

N

contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo

anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma 19 DE DICIEMBRE DE 2024

.-JI.
/‘ i

S

ALEXANDER CASTILLO

SUPERVISOR DE CONTRATO

Revisd: Marilyn Cano - Abogada CMM \

Proyecté: Valentina Chavez — Apoyo a Contratacion CMM m\
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INSTRUCCIONES
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)

Generalidades:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecucidn del contrato para efectos de pago
o actuar soporte vy justificacion de una modificacion contractual.

Este formato esta asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervision e Interventoria y el GCCON-M-001
Manual de Contratacién Administrativa.

Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisién, cuando
exista. De igual forma, también podra ser suscrito por el ordenador del gasto.

Este formato requiere ser impreso y debe ser cargado en las plataformas administradas Colombia Compra
Eficiente.

El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son
orientaciones para el diligenciamiento del formato.

El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que asi se indique.

Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar

el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresioén o suscripcién del mismo.
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