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APROBACIÓN DE GARANTÍAS 
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

N° CONTRATO 4230-2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO: 
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV -LOTE 1.” 

PROCESO SIM-LP-006-2023 

LINK SECOP II 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport
unityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5003987&isFromPu
blicArea=True&isModal=False 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE 
ACTA DE INICIO, HASTA EL 29 DE DICIEMBE DE 2023. 

FECHA DE INICIACIÓN DEL 
CONTRATO: 

29 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 
DEL CONTRATO: 

29 DE DICIEMBRE DE 2023 

CESIÓN No. 01 11 DE DICIEMBRE DE 2023 

SUSPENSIÓN No.01 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (+20 DÍAS) 

REINICIO No. 01 16 DE ENERO DE 2024 

PRORROGA No. 01 18 DE ENERO DE 2024 (+15 DÍAS) 

PRORROGA No. 02 02 DE FEBRERO DE 2024 (+90 DÍAS) 

SUSPENSIÓN No.02 30 DE ABRIL DE 2024 (+15 DIAS) 

REINICIO No. 02 DE FECHA 30 DE 
MAYO DE 2024 

15 DE MAYO DE 2024 

FECHA DE TERMINACION FINAL 
DEL CONTRATO: 

17 DE MAYO DE 2024 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE 
($702.558.419). 

VALOR ACTUAL Y TOTAL DEL 
CONTRATO: 

SETECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 
($702.308.324,00) 

SUPERVISOR: 
ING. JOSE SEBASTIAN LARA RUIZ 
SUB-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FASE IV L1 

N° NIT: 901779706-3 

NOMBRE REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA 

TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD: 

CEDULA DE CIUDADANIA 



 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F2 

Versión:01 

APROBACIÓN DE GARANTÍAS 
Fecha: 21/12/2022 

Página 2 de 4 

 
N° DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD: 

1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 

 
CONFORMACIÓN 
DEL CONSORCIO 
O UNIÓN 
TEMPORAL 

N° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
% 

PARTICIPACIÓ
N 

NIT Ó NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CONSORCIO 
FASE IV L1 

1 
SUINCO DEL NORTE S.A.S EN 

REORGANIZACIÓN 
10% 807.007.324-0 

2 
MEGACONCRETOS DEL 

NORTE SAS 
90% 901.385.816-3 

 
 

Contrato de interventoría asociado: Si ☐ NO ☐   CONTRATO 4230-2023 CUYO OBJETO 
“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV -LOTE 1.” 
 
 

APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

Compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA 

Nit 860.009.578-6 

Número de póliza de cumplimiento 11-44-101215034 

Anexo N° ANEXO No. 9. 

Fecha de expedición 15 DE OCTUBRE DE 2024 

Estado APROBADA 

Fecha de aprobación 17 DE OCTUBRE DE 2024. 

 
 

APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA 

Nit 860.009.578-6 

Número de póliza de responsabilidad 
civil contractual 

11-40-101058833 

Anexo No. ANEXO No. 5. 

Fecha de expedición  12 DE JUNIO DE 2024 

Estado APROBADA 

Fecha de aprobación 06 DE JULIO DE 2024. 

 
 
 
 

X 
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 
DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

11/12/2023 25/12/2024 $210.767.525,70 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

11/12/2023 25/06/2027 $70.255.841,90 

CALIDAD DEL SERVICIO 

26/09/2024 26/09/2029 

$210.767.525.70 

Esta garantía debe estar vigente por 
un término de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Recibo a satisfacción de las 
obras por tramo vial (Acta de Recibo 
Final de cada tramo).  

 
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO 
VIGENCIA 

SMLV 
VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

11/12/2023 25/06/2024 200 SMMLV $260.000.000.00 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

11/12/2023 25/06/2024 200 SMMLV $260.000.000.00 

VEHÍCULOS PROPIOS Y 
NO PROPIOS 

11/12/2023 25/06/2024 200 SMMLV $260.000.000.00 

 

¿Se aprueba la póliza? Si ☐ No ☐ 

 
RELACION DE ANEXOS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
ANEXO: 0 APROBADA 
ANEXO: 1 APROBADA 
ANEXO: 2 APROBADA 
ANEXO: 3 APROBADA 
ANEXO: 4 APROBADA 
ANEXO: 5 APROBADA 
ANEXO: 6 APROBADA  
ANEXO: 8 RECHAZADA 
ANEXO: 9 APROBADA EN LA PRESENTE ACTA 
 

X 
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RELACION DE LOS ANEXOS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
ANEXO: 0 APROBADA 
ANEXO: 1 APROBADA 
ANEXO: 2 APROBADA 
ANEXO: 3 APROBADA 
ANEXO: 4 APROBADA 
ANEXO: 5 APROBADA  

 
Observaciones: Mediante esta acta se aprueba la póliza GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
ENTIDAD ESTATAL, con No. 11-44-101215034 ANEXO 9; Según Acta de recibo final de fecha 

26 de septiembre de 2024. 
 

 
Responsable de aprobación:  
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

BIERMAN SUAREZ MARTINEZ 
Secretario de infraestructura (E) 
Ordenador del gasto  
Res. 0223 del 26-09-2024 
 

Revisó Sub – secretaría de infraestructura JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA  

Proyectó   Contratista SIM JOSE ABELINO JAIMES PEREZ 
 
 

*Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


		2024-10-25T14:40:33-0500
	BIERMAN SUÁREZ MARTINEZ




