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' INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO N° $A-CDCVI-210-2024

Informe Parcial X

! No. Del Informe 1

Informe Final '

Periodo del Informe: Del 01.10.2024 hasta el 02.10.2024 »

|
08.10.2024 |

| Fecha en la que se rinde en informe :

| f
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

- r |

Contratista: |CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - B

NIT/C.C.: :8320001711 )

Eupervisor: _[JESSY JOHANA MOSQUERA MORENOQ

Cargo: - -

|PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Objeto del Contrato o Convenio:

/AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMNISTRATIVOS Y
|FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA -
'SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS
RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
8ORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO
LIMATICO

Fecha de Suscripcién de Contrato o Convenio:  |20.09.2024 -
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio 7 101.10.2024 B
_Qiificado de Disponibilidad Presupuestal |7100054710

Registro Pr:eSﬂ:u:Jestal ‘4600025829 o
I\/ilo_r_lnggf_ del antratoko Convenio _ __1$_1_00,000,000 B o 3
Adicion !so ) -
Vigencia Futura ;$0 -

b\@lor Total del Contrato J.$1 (00,000,000 e

Piazo de Ejecucion Inicial ¢ |9 MESES - B
ProrogaNo. 0 .
I_’l_azo de Ejecucion Final 1Q MESES ) |

Fecha De Terminacion del Contrato o Convenio;f§30,06.2025

Suspensién { segun aplique) jNO B B
\Fecha De suspensidn (si se ilevo a cabo) : -
_F_echa De reinicio (si se llevd a cabo) | -

(Cesion / Terminacién Anticipada [NO ]
Aseguradora .lNO APLICA -

.Gar;';tia de Cumplimiento ;rNO APLICA )
Poliza de Responsabilidad Givil i,;,o 2PLIoA -

|Extracontractual

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 1%

1.Designar a {as personas que integraran e! Comité Técnico del convenio.

1.1. Los participantes del comité estan definidos
el Secretario del Ambiente de Cundinamarca o
Ambiente que sera designade por la Secretarfa,

Comité Técnico estara conformado desde la Secretaria del Ambient‘e por
su delegado y por un funcionario del nivel Directivo de la Secretaria del
y desde CORPOGUAVIO, por el Director General de CORPOGUAVIO o
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su delegado y el Subdirector Planeacién de la Corporacion.

2. Elahorar y entregar a la Gobernacion el plan operativo que contenga fa programacion (Cronogramay) de las actividades a
desarrollar durante la ejecucion del convenio.

2.1. El plan operativo, debe ser presentado por Corpoguavio y se aprobaran en gl comité técnico.

3. Aportar su capacidad técnica y operativa para desarrollar las actividades previstas para dar cumplimiento objeto del
convenio,

3.1. El plan operativo, debe ser presentado por Corpoguavio y se aprabaran en el comité técnico.

4. Ejecutar las actividades previstas en el convenio, respetando las disposiciones de orden legal en materia contractual.
4.1. Se realizard seguimiento a esta actividad mensualmente.

5. Efectuar actividades de seguimiento periddico a las areas seleccionadas, como medida de control a factores externos
que puedan afectar, dafiar o destruir las acciones de conservacion de los bienes y servicios ambientales.
5.1. Se realizara seguimiento a esta actividad mensualmente,

6. Ejecutar la totalidad de las actividades, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio
previo.

5.1. Se realizara seguimiento a esta actividad mensualmente.

7. Dar total y oportuno cumplimiento a los estudios previos, los cuales, para todos los efectos haran parte integral del
convenio ¥ se entienden aceptados por las partes mediante la suscripcién del convenio.
7.1. Se realizard seguimiento a esta actividad mensualmente,

8. Apoyar a la secretaria técnica del Comité Técnico gue sea generado en el marco del convenio.
8.1. Se realizard seguimiento a esta actividad mensualmente.

9. Establecer y presentar al Comité Técnico para su aprobacion los planes, las estrategias y metodologias necesarias para
el desarrollo del convenio.

9.1. Se realizara seguimiento a esta actividad mensualmente.

10. Presentar para aprobacion del Comité los estudios previos del contrato o contratos derivados para el cumplimiento del
objeto del convenio.

10.1. Se realizara seguimiento a esta actividad mensualmente.

11. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades gue desarrolle en virtud del
convenio, cuando con elio cause perjuicio a la Gobernacion de Cundinamarca o a terceros. I} Para el desembolso de los
recursos destinados por parte de la Gobernacion de Cundinamarca para la ejecucion del Convenio, la Carporacion
Auténoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO deberd abrir una cuenta de ahorros de destinacion especifica en una
entidad financiera.

11.1. Corpoguavio, abrié el 19 de septiembre de 2024 la cuenta de ahorros No. 334244787 del Banco de Bogota para el
CONVENIO SA — CDCVI — 210 -2024” exclusiva para el manejo de los recursos del convenia.

12. CORPOGUAVIO realizara la entrega de informes mensuales de avance de actividades, que se deberan entregar al
Comité Técnico, en documentos fisicos y magnéticos, que detallen la ejecucién del convenio mes a mes, donde se
resalten los aspectos de caracter técnico y de caracter econémico correspondientes al desarrollo del convenio. A cada
informe deberan anexarse los respectivos soportes, documentas y registro fotografico (imagenes detalladas y panoramicas
de forma secuencial, en el predio intervenido, el cual debera entregarse en forma digital, y fisica de manera ordenada).
12.1. Se realizara seguimiento a esta actividad mensuaimente.,

13. CORPOGUAVIO entregara un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento
del objeto del presente contrato, donde se resalten los aspectos de caracter técnico (descripcion de actividades en los
predios, estado final y observaciones) y de caracter econdmico (informe contable y financiero) correspondientes a la
ejecucion final del convenio. A este informe deberan anexarse los respectivos soportes, gocumentos y registro fotografico
(imagenes detalladas y panoramicas de forma secuencial, en el predio intervenido, el cual debera entregarse en forma
digital, vy fisica de manera ordenada).

13.1. Actividad que se realizard Una vez se termine la ejecucion de las obra objeto del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO FECHA VALOR

No se han realizado pagos relacionados con el convenio

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA
EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE
SUPERVISION)
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NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACION (ESTE
PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACION)

NO APLICA
7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1. La Corporacion allegé certificacion expedida por la Revisora Fiscal , donde manifestd encontrarse a PAZ Y
SALVO, por concepto de aportes al SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES al mes de
agosto de 2024 Nota 2. En virtud de o dispueto en la minuta del convenio, "CLAUSULA QUINTA. EORMAS DE
DESEMBOLSO: 1. EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ~ SECRETARIA DEL AMBIENTE realizara un Gnico

REGIONAL DEL GUAVIO — CORPOGUAVIO, para el manejo exclusivo de los recursos®. Por [0 anteior se autoriza el

JOHANA MOSQUERA MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO






