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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6791659 DE 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6791659 DE 2024   

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20 de septiembre de 2024 

OBJETO 

MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL SERVICIO DE  

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA 

MAQUINA UNIVERSAL JINAN. 

CONTRATISTA IMOCOM S.A.S 

CC o NIT 860003168-2 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la 

Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. Bloque de 

laboratorios, en el laboratorio de ensayos mecánicos 

FECHA DE INICIO 1 octubre de 2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  2 meses 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $57.971.043 

PRÓRROGA NRO. 1 Plazo de ejecución de (02) meses y diez (10) dias  

FECHA DE TERMINACIÓN 10 de diciembre de 2024.  

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $57.971.043 

FORMA DE PAGO 

El SENA cancelará al contratista UN UNICO PAGO previa 

presentación de facturas en el Grupo de Contratación, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del contrato. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 

PERIODO DEL INFORME Desde el 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre.  

X   
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. El mantenimiento deberá 

incluir los repuestos 

correspondientes. 

El contratista debe importar los 

repuestos y entregarlos al SENA 

El proveedor el día 28 de 

noviembre entregó todos los 

repuestos solicitados. Y los 

instalo el día 10 de diciembre de 

2024. 

2.  El procedimiento de 

mantenimiento se debe 

identificar con un rótulo 

colocado en el instrumento, 

cuyo número consecutivo 

coincidirá con el número del 

reporte generado para su 

correcta identificación. 

Verificar que realice el 

mantenimiento y coloque el 

rotulo en el instrumento. 

Se genero informe de 

mantenimiento que 

corresponde al rótulo adherido 

al equipo. 

3. La empresa prestadora del 

servicio se debe comprometer a 

suministrar una copia del 

reporte de servicio de 

mantenimiento para el equipo, 

el cual debe contener la 

identificación del equipo 

Entregar copia del reporte de 

servicio. 

El proveedor entrega reporte de 

servicio de instalación de los 

repuestos. 

4. Se entregarán los reportes de 

mantenimiento con los soportes 

después de concluido cada 

servicio en un tiempo máximo de 

diez (10) días hábiles. 

Verificar que entreguen los 

reportes de servicio 

Se entrega reporte de servicio 

una vez finalizada a la actividad 

de mantenimiento. 

5. Se deberá dar garantía por los 

procedimientos de 

mantenimiento correctivo 

realizados, por al menos seis 

meses. 

Solicitar la garantía 

Se tiene la garantía respaldada 

por la póliza de seguros mundial 

NB-100346844.  
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7. Para todos los equipos, 

participar en las jornadas de 

inducción programadas por el 

profesional de SST del ASTIN 

Regional Valle, Leonardo Fabio 

Rodriguez Taborda y solicitarla 

mediante el correo electrónico 

lfrodriguez@sena.edu.co, 

especificando los nombres y 

cédulas de quienes realizarán la 

inducción, con el propósito de 

cumplir los protocolos técnicos, 

de bioseguridad y uso de 

elementos de protección 

Personal. 

Verificar que el contratista 

realizó la jornada de inducción 

El personal de contratista realizó 

la inducción con el personal SST 

del complejo salomia. 

 

 

 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

No aplica. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

12 diciembre 

de 2024 
FECA3617 $57.971.043 $57.971.043 $0 100% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado octubre - noviembre 
Planilla nro. del 1063111515 del 19 de 

noviembre de 2024 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica. 
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6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

7. OBSERVACIONES 

 

Repuestos recibidos 

 

 
 

 

Fases de la instalación de los repuestos 
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Para constancia se firma 12 de diciembre de 2024. 

 

 

 

 
HUGO FERNANDO MARTINEZ REYES 

Supervisor del contrato 

 

 

 


