SENMNA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada |:| Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6791659 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.6791659 DE 2024

FECHA DE SUSCRIPCION

20 de septiembre de 2024

MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL SERVICIO DE

OBJETO MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LA
MAQUINA UNIVERSAL JINAN.

CONTRATISTA IMOCOM S.A.S

CCoNIT 860003168-2

LUGAR DE EJECUCION

Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la
Industria — ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis — 15. Bloque de
laboratorios, en el laboratorio de ensayos mecdanicos

FECHA DE INICIO

1 octubre de 2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

2 meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$57.971.043

PRORROGA NRO. 1

Plazo de ejecucién de (02) meses y diez (10) dias

FECHA DE TERMINACION

10 de diciembre de 2024.

ADICION NRO.

N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$57.971.043

FORMA DE PAGO

El SENA cancelard al contratista UN UNICO PAGO previa
presentaciéon de facturas en el Grupo de Contratacion, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
del contrato.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

2

PERIODO DEL INFORME

Desde el 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. El
incluir

mantenimiento debera
los repuestos

correspondientes.

El contratista debe importar los
repuestos y entregarlos al SENA

dia 28 de
noviembre entregd todos los

El proveedor el

repuestos solicitados. Y los
instalo el dia 10 de diciembre de

2024.

2. El procedimiento de
mantenimiento se debe
identificar con un  rétulo
colocado en el instrumento,

cuyo numero consecutivo
coincidird con el numero del
reporte generado para su

correcta identificacion.

Verificar que  realice el
mantenimiento y coloque el

rotulo en el instrumento.

Se genero informe de

mantenimiento que
corresponde al rétulo adherido

al equipo.

3. La empresa prestadora del
servicio se debe comprometer a

suministrar una copia del

Entregar copia del reporte de

El proveedor entrega reporte de

reporte de servicio de o servicio de instalacion de los

mantenimiento para el equipo, SETVICto. repuestos.

el cual debe contener Ia

identificacion del equipo

4. Se entregaran los reportes de

mantenimiento con los soportes o Se entrega reporte de servicio
Verificar que entreguen los

después de concluido cada
servicio en un tiempo maximo de

diez (10) dias habiles.

reportes de servicio

una vez finalizada a la actividad
de mantenimiento.

5. Se debera dar garantia por los
procedimientos de
mantenimiento correctivo
realizados, por al menos seis

meses.

Solicitar la garantia

Se tiene la garantia respaldada
por la pdliza de seguros mundial
NB-100346844.
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7. Para todos los equipos,
participar en las jornadas de
induccidon programadas por el
profesional de SST del ASTIN
Regional Valle, Leonardo Fabio
Rodriguez Taborda y solicitarla
mediante el correo electrdnico
Ifrodriguez@sena.edu.co,

especificando los nombres y
cédulas de quienes realizardn la
induccion, con el propédsito de

cumplir los protocolos técnicos,

de Dbioseguridad y uso de
elementos de proteccion
Personal.

Verificar que el contratista

realizé la jornada de induccion

El personal de contratista realizd
la induccién con el personal SST
del complejo salomia.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL SEEEG
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
12 diciembre
FECA3617 $57.971.043 $57.971.043 SO 100%
de 2024

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
L . . Planilla nro. del 1063111515 del 19 de
PENSION Y | Periodo reportado octubre - noviembre .
noviembre de 2024
ARL
5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
No aplica.
3
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6.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Repuestos recibidos

Fases de la instalacion de los repuestos
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Para constancia se firma 12 de diciembre de 2024.
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\kw\o o Meriner

HUGO FERNANDO MARTINEZ REYES
Supervisor del contrato
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