
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)

M2  $                                                     45.700 0  $                                                   - 66,5  $                                  3.039.050 66,5  $                                    3.039.050 

1,2 13172 -IDRD
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS).

M2  $                                                     16.450 0  $                                                   - 29,91  $                                      492.020 29,91  $                                       492.020 

1,3 15120 -IDRD

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE 
CARGUE Y
 RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2  $                                                     16.100 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

1,4 S.E.D.

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, 
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, 
PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML  $                                                     14.950 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

1,5 14908 -IDRD

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO 
MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS) 

M2  $                                                     38.950 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

1,6 S.E.D.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, 
SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS

UN  $                                                     15.900 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

1,7 S.E.D.

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE 
LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS 
AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA 
METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS 
ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                     30.850 288  $                                  8.884.800 -190,35 -$                                  5.872.298 97,65  $                                    3.012.503 

1,8 13222 -IDRD

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE 
(DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                     36.000 0  $                                                   - 97,60  $                                  3.513.600 97,6  $                                    3.513.600 

1,9 S.E.D.

DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE 
CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                     18.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

2  MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

2,1 S.E.D.

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE 
CUBIERTA
 (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE 
FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE 
TEJAS

M2  $                                                     13.450 0  $                                                   -  $                                                 98  $                                  1.313.393 97,65  $                                    1.313.393 

2,2 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS 
CONSISTENTE EN: DESMONTE 
DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN 
AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, 
SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE 
MANIJAS.

M2  $                                                   128.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

2,3 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: 
APLICACIÓN DE 
MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA 
Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN DE MANIJAS

M2  $                                                     73.700 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

2,4 11435 -IDRD
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(CUBIERTAS)

M2                                                    15.400,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN                                                 314.400,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN  $                                                     - 

3,1 S.E.D. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML  $                                                       4.450 26  $                                      115.700 -1 -$                                          4.450 25,00  $                                       111.250 

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

4,1 15787 -IDRD MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar ML  $                                                     35.400 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

4,2 S.E.D.
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO 
SIMILAR AL EXISTENTE

M2  $                                                     22.000 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

4,3 18176 -IDRD
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A 
LA VISTA. (INCLUYEANDAMIOCERTIFICADO)

M2  $                                                     13.700 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

4,4 12646 -IDRD

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 
CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO 
CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, 
MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA 
PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. 
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN 
ALTURA)

M2  $                                                     26.350 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

5,1 S.E.D.
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION

M2  $                                                   106.600 0  $                                                   - 14,96  $                                  1.594.736 14,96  $                                    1.594.736 

5,2 S.E.D.
RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M 
(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).

ML  $                                                     89.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

5,3 00699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG                                                      9.600,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN  $                                                     - 

6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2                                                    41.500,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

PRESUPUESTO LA AURORA NORTE

ITEM CODIGO
IDRD

DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR 
UNITARIO

 BALANCE  MAYORES Y MENORES TOTAL 



6,2 S.E.D. ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML  $                                                     14.400 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2                                                    36.700,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

7,1 14984 -IDRD Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,2 15066 -IDRD
DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 
33X33

M2  $                                                     31.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN 
GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA 
CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE

ML  $                                                   121.300 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,4 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO 
PIZARRA  51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.

M2  $                                                     73.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,5 S.E.D. WIN DE ALUMINIO ML  $                                                     10.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,6 S.E.D. GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML  $                                                     14.850 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,7 S.E.D.
RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 
8 CM.

ML  $                                                       4.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,8 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN 
TABLETA

ML  $                                                     28.950 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

7,9 00933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2                                                 108.900,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

8,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO 
BRILLANTE 25 X 35CM O APROX)

M2  $                                                     91.900 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

8,2 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO ML  $                                                       8.200 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

9,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN 
TUBO CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, INCLUYE 
BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR 
DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, 
PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2  $                                                   281.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

9,2 S.E.D.
PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN 
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.

ML  $                                                   368.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

10 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

10,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA,   INCLUYE 
VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN 
OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O 
BLANCO)

M2  $                                                   384.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

11 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)  $                                                     - 

11,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA 
CON MARCO EN LÁMINA  COLDROLLED CALIBRE 18 
CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO 
INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE 
HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y 
MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, 
TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN 
OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2  $                                                   600.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

12,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, 
SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y 
SELLANTE)

UN  $                                                   534.800 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

12,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y 
DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

UN  $                                                   510.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

12,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN  $                                                   555.800 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

12,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN 
POLICUARZO CON SUBDIVISION  POR MODULO DE 
SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO 
DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 
CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE 
GRIFOS A 60CM

ML  $                                                   959.100 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

12,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE 
LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y 
SIFÓN) 

UN  $                                                   278.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  $                                                     - 

13,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y 
PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA 
BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, 
ENTAMBORADAS

M2  $                                               1.145.700 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

14 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

14,1 10008 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2                                                    41.800,00 24,8  $                                  1.036.640 0  $                                                   - 24,8  $                                    1.036.640 

14,2 10107 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML                                                    24.800,00 0  $                                                   - 63,3  $                                  1.569.840 63,3  $                                    1.569.840 

14,3 10602 -IDRD
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO)

M2  $                                                     35.300 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2                                                    21.900,00 0  $                                                   - 6,33  $                                      138.627 6,33  $                                       138.627 

15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

15,1 S.E.D.
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

M2  $                                                     19.250 0,0000  $                                                   - 165,00  $                             3.176.250,00 165,00  $                                    3.176.250 

15,2 S.E.D.
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - 
(DE 0 A 60 CMTS

ML  $                                                     12.500 0  $                                                   - 36,50  $                                456.250,00 36,5  $                                       456.250 

15,3 S.E.D.
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

M2  $                                                     30.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2 M2                                                    40.900,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

15,5 16241 -IDRD
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2  $                                                     34.300 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)  $                                                     - 



16,1 S.E.D.
PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE 
LAMINA LLENA MADERA. 
INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.

M2  $                                                     28.600 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)  $                                                     - 

17,1 S.E.D.
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS 
CARAS

M2  $                                                     23.550 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

17,2 S.E.D.
ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD 
METÁLICA

M2  $                                                     21.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

17,3 S.E.D.
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA 
METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE  ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

ML  $                                                     27.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

18,1 S.E.D.

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR 
BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2  $                                                   118.500 0  $                                                   -  $                                                 92  $                                10.902.000 92  $                                 10.902.000 

18,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA 
DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

M2  $                                                   140.800 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

18,3 S.E.D.

CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA 
TAPONAMIENTO DE
 LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - 
(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML  $                                                     76.000 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

18,4 14493 -IDRD
CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO 
REPISA(0.05X0.10M)

M2                                                 132.150,00 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)  $                                                     - 

19,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 
E=4MM

M2  $                                                     90.500 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

19,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM 
FLOTANTE CON ESTRUCTURA 
EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

M2  $                                                   174.000 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

19,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 
MM CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

M2  $                                                   151.600 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)  $                                                     - 

20,1 S.E.D.
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ML  $                                                     85.200 0  $                                                   - 35  $                                  2.982.000 35  $                                    2.982.000 

20,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN 
FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2  $                                                     55.550 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

20,3 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA 
ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS)

M2  $                                                     59.400 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

20,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO 
ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2  $                                                   213.850 306  $                                65.438.100 -$                                              208 -$                                44.555.648 97,65  $                                 20.882.453 

20,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA 
TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD 
ENTRE 1,07 Y 1,13

ML  $                                                     83.700 18  $                                  1.506.600  $                                                   3  $                                      251.100 21,000  $                                    1.757.700 

20,6 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO 
CON FOIL DE ALUMINIO.

M2  $                                                     57.400 0  $                                                   -  $                                                 39  $                                  2.227.120 38,8  $                                    2.227.120 

20,7 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA 
SIKA O SIMILAR

M2  $                                                     13.600 0  $                                                   -  $                                                 39  $                                      527.680 38,8  $                                       527.680 

21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL  $                                                     - 

21,1 S.E.D. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2  $                                                       8.300 341,00  $                                  2.830.300  $                                               340  $                                  2.822.000 681  $                                    5.652.300 

21,2 S.E.D. DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG  $                                                       1.950 0  $                                                   -  $                                   1.937,580  $                                  3.778.281 1937,580  $                                    3.778.281 

21,3 S.E.D.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  CONTAMINANTES Y/O 
NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, 
TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

KG  $                                                       1.950 4020,958  $                                  7.840.868 -$                                           3.244 -$                                  6.326.158  $                           776,774  $                                    1.514.710 

22 ITEMS NO PREVISTOS 0  $                                                     - 

22,1 NP.1
CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL 
CAL.10MM+CONET.

M2  $                                             184.490,30 12  $                                  2.213.884 -$                                                 12 -$                                  2.213.884 0  $                                                     - 

22,2 NP.2 LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT UN  $                                             269.481,69 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,3 NP.3
DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE 
LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60

UN  $                                                     18.000  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,4 NP.4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN  $                                                   199.561  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,5 NP,5 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) M2  $                                               23.143,19 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,6 NP.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, 
TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO 
CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, 
VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA 
COLOR CRUDO O BLANCO)

M2  $                                                   584.104  $                                                   - 0  $                                                     - 



22,7 NP,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC  (4 
mm de espesor)

M2  $                                             224.883,68 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2  $                                                  7.122,75 0  $                                                   -  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,9 NP,9

DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y 
PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN.

M2  $                                                   247.340  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,10 NP,10

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR 
BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 
60 CMTS)

ML  $                                                     71.100  $                                                 21  $                                  1.493.100 21  $                                    1.493.100 

22,11 NP,11
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(FACHADA)

M2  $                                                     15.406  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,12 NP,12
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) ( DE 
0 A 60 CM)

ML  $                                               13.885,90 0  $                                                   - 0  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,13 NP 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 
VINILO SPC 

ML  $                                               38.565,99  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,14 NP 14 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN  $                                               84.220,88  $                                                   2  $                                      168.442 2  $                                       168.442 

22 ITEMS NO PREVISTOS  NUEVOS  $                                                     - 

22,15 NP,15
DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE 
HP:0,06

0  $                                               28.986,50  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,16 NP,16

COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE 
O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES 
SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado 
melaminico de 15mm de alta densidad) -entre 1.8m a 
2.5m de largo ( incluye estufa 4 puestos, extractor de 
olores, poceta en acero inoxidable

GB  $                                       14.243.576,01  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,17 NP,17 PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ML  $                                                  6.458,51  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,18 NP,18 CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ML  $                                               35.639,93  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,19 NP,19 DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA UN  $                                               36.059,04  $                                                 10  $                                      360.590 10  $                                       360.590 

22,20 NP,20 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** UN  $                                             180.167,35  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,21 NP,21 INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** UN  $                                               27.125,13  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,22 NP,22 Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ML  $                                               54.481,94  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,23 NP,23 Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX UN  $                                             709.551,41  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,24 NP,24 RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 ML  $                                               26.291,13  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,25 NP,25 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML  $                                               15.070,64  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,26 NP,26 REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ML  $                                               66.605,18  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,27 NP,27 CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ML  $                                               22.313,82  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,28 NP,28 REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 UN  $                                               54.155,14  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,29 NP,29 MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 UN  $                                               92.217,22  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,30 NP,30
Inmunización de elementos de madera, con mezcla 
hidrosoluble: Dursban

ML  $                                               23.738,22  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,31 NP,31 Registro para aparatos hidrosanitarios un  $                                             118.473,01  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,32 NP,32 PUNTO SANITARIO Ø3"** un  $                                             133.219,28  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,33 NP,33
PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE 
FRIA PV

un  $                                               95.815,27  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,34 NP,34 PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2" un  $                                               71.295,17  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,35 NP,35 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" ** un  $                                               46.954,57  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,36 NP,36 PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P un  $                                               97.759,80  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,37 NP,37 PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal. un  $                                               77.272,91  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,38 NP,38
PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 
1/2"LAVAPLATOS

un  $                                               47.522,85  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,39 NP,39 Accesorios PVC.P 1/2 " un  $                                                  4.508,17  $                                                   - 0  $                                                     - 

22,40 NP,40
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
ADICIONAL  (Parrilla de varilla de 1/2" de  (0 ,12 x 0,3)

m2  $                                               52.537,25 97,65  $                                  5.130.262 97,65  $                                    5.130.262 

22,41 NP,41 .Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta* kg  $                                               25.693,23 498,00  $                                12.795.229 498  $                                 12.795.229 

TOTAL 89.866.892$           240.868-$                 89.626.026$            
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