
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)

M2 45.700$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0 -$                                                           

1,2 13172 -IDRD
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS).

M2 16.450$                                                        23,07

379.502$                                        

20,9700$                     344.957$                                       44,04 724.458$                                              

1,3 15120 -IDRD

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE 
CARGUE Y
 RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2 16.100$                                                        79,04

1.272.544$                                     

-11,83 190.413-$                                       67,21 1.082.081$                                          

1,4 S.E.D.

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, 
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, 
PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML 14.950$                                                        8

119.600$                                        

-6,6200 98.969-$                                         1,38 20.631$                                                

1,5 14908 -IDRD

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO 
MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS) 

M2 38.950$                                                        0

-$                                                      

11,8420 461.246$                                       11,84 461.168$                                              

1,6 S.E.D.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, 
SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

UN 15.900$                                                        8

127.200$                                        

1 15.900$                                         9,00 143.100$                                              

1,7 S.E.D.

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE 
LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS 
AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA 
METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS 
ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2 30.850$                                                        0

-$                                                      

4,0100 123.709$                                       4,01 123.709$                                              

1,8 13222 -IDRD

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE 
(DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 36.000$                                                        98,73

3.554.280$                                     

-4,00 144.131-$                                       94,73 3.410.280$                                          

1,9 S.E.D.

DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE 
CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 18.000$                                                        6,32

113.760$                                        

0 -$                                                    6,32 113.760$                                              

2  MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

2,1 S.E.D.
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA
 (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE 
FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE 
TEJAS

M2 13.450$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

2,2 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS 
CONSISTENTE EN: DESMONTE 
DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL 
INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, 
SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE 
MANIJAS.

M2 128.000$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

2,3 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: 
APLICACIÓN DE 
MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y 
REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN 
DE MANIJAS

M2 73.700$                                                        0

-$                                                      

8,56 631.071$                                       8,56 630.872$                                              

2,4 11435 -IDRD
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(CUBIERTAS)

M2 15.400$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN 314.400$                                                      0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN 0 0

3,1 S.E.D. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 4.450$                                                          0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

4,1 15787 -IDRD MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar ML 35.400$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

4,2 S.E.D.
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO 
SIMILAR AL EXISTENTE

M2 22.000$                                                        0
-$                                                      

5 110.000$                                       5,00 110.000$                                              

4,3 18176 -IDRD LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA 
VISTA. (INCLUYEANDAMIOCERTIFICADO)

M2 13.700$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

4,4 12646 -IDRD

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 
CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON 
RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, 
MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA 
PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. 
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN 
ALTURA)

M2 26.350$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

5,1 S.E.D.
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION

M2 106.600$                                                      0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

5,2 S.E.D. RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M 
(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).

ML 89.500$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

5,3 00699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG 9.600,00                                                       0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2 41.500,00                                                     94,12
3.905.980$                                     

13$                               548.308$                                       107,33 4.454.195$                                          

6,2 S.E.D. ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML 14.400$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2 36.700,00                                                     79,10
2.902.970$                                     

-79,1 2.902.970-$                                    0,00 -$                                                           

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

7,1 14984 -IDRD Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00 0
-$                                                      

0,83 63.412$                                         0,83 63.412$                                                

7,2 15066 -IDRD DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 
33X33

M2 31.000$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

ITEM CODIGO
IDRD

DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR 
UNITARIO

 BALANCE  MAYORES Y MENORES LA LIBERTAD NORTE

PRESUPUESTO LA LIBERTAD NORTE



7,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN 
GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA 
CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE

ML 121.300$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

7,4 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO 
PIZARRA  51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.

M2 73.000$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

7,5 S.E.D. WIN DE ALUMINIO ML 10.000$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

7,6 S.E.D. GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML 14.850$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

7,7 S.E.D. RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 
CM.

ML 4.500$                                                          73,66 331.470$                                        0 -$                                                    73,66 331.470$                                              

7,8 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN 
TABLETA

ML 28.950$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

7,9 00933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2 108.900$                                                      0 -$                                                      21,43 2.333.803$                                    21,43 2.333.727$                                          

8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

8,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO 
BRILLANTE 25 X 35CM O 
APROX)

M2 91.900$                                                        72,47
6.659.993$                                     

-26,83 2.465.456-$                                    45,64 4.194.316$                                          

8,2 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO ML 8.200$                                                          10,16
83.312$                                           

4,24 34.768$                                         14,40 118.080$                                              

9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

9,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN 
TUBO CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, INCLUYE 
BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR 
DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, 
PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 281.000$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

9,2 S.E.D.
PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA 
ESMALTE COLOR GRIS 
GRAFITO.

ML 368.000$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

10 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

10,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO 
SIN BATIENTES, TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 4 MM 
INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. 
INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. 
(APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

M2 384.500$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

11 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0

11,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA 
CON MARCO EN LÁMINA  COLDROLLED CALIBRE 18 CON 
HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO 
CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, 
CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON 
VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, 
PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 600.500$                                                      0

-$                                                      

6,80 4.084.001$                                    6,80 4.083.400$                                          

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

12,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN 
COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y 
SELLANTE)

UN 534.800$                                                      2

1.069.600$                                     

1 534.800$                                       3,00 1.604.400$                                          

12,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y 
DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

UN 510.000$                                                      3

1.530.000$                                     

1 510.000$                                       4,00 2.040.000$                                          

12,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN 555.800$                                                      2

1.111.600$                                     

0 -$                                                    2,00 1.111.600$                                          

12,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN 
POLICUARZO CON SUBDIVISION  POR MODULO DE 
SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 
6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM 
Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 
60CM

ML 959.100$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

12,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE 
LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y 
SIFÓN) 

UN 278.500$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN

13,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y 
PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO 
INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS

M2 1.145.700$                                                  7,00

8.019.900$                                     

0 -$                                                    7,00 8.019.900$                                          

14 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

14,1 10008 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2 41.800,00                                                     13,1 547.580$                                        36,18 1.512.424$                                    49,28 2.059.904$                                          

14,2 10107 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML 24.800,00                                                     0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

14,3 10602 -IDRD PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO)

M2 35.300$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2 21.900,00                                                     0 -$                                                      -$                                                    0,00 -$                                                           

15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

15,1 S.E.D. VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

M2 19.250$                                                        233,41
4.493.143$                                     

102,26 1.968.471$                                    335,67 6.461.648$                                          

15,2 S.E.D. PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - 
(DE 0 A 60 CMTS

ML 12.500$                                                        10,17
127.125$                                        

15,33 191.625$                                       25,50 318.750$                                              

15,3 S.E.D. PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

M2 30.000$                                                        0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2 M2 40.900,00                                                     371,66
15.200.894$                                   

-371,66 15.200.894-$                                 0,00 -$                                                           

15,5 16241 -IDRD PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 34.300$                                                        37
1.269.100$                                     

-31,63 1.084.909-$                                    5,37 184.191$                                              

16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0

16,1 S.E.D.
PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE 
LAMINA LLENA MADERA. 
INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.

M2 28.600$                                                        0

-$                                                      

21,28 608.608$                                       21,28 608.608$                                              

17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

17,1 S.E.D.
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS 
CARAS

M2 23.550$                                                        52
1.224.600$                                     

-46,68 1.099.328-$                                    5,32 125.286$                                              

17,2 S.E.D. ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD 
METÁLICA

M2 21.000$                                                        36,84
773.640$                                        

0,36 7.644$                                            37,20 781.200$                                              

17,3 S.E.D.
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA 
METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE  ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

ML 27.500$                                                        25

687.500$                                        

-25 687.500-$                                       0,00 -$                                                           

18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



18,1 S.E.D.

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO 
(INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 118.500$                                                      113,84

13.489.590$                                   

-24,90 2.950.650-$                                    88,94 10.539.390$                                        

18,2 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE 
DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

M2 140.800$                                                      0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

18,3 S.E.D.

CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA 
TAPONAMIENTO DE
 LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - 
(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML 76.000$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

18,4 14493 -IDRD CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO 
REPISA(0.05X0.10M)

M2 132.150,00                                                  0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0

19,1 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 
E=4MM

M2 90.500$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

19,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM 
FLOTANTE CON ESTRUCTURA 
EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

M2 174.000$                                                      0

-$                                                      

2,5 435.000$                                       2,50 435.000$                                              

19,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 
MM CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

M2 151.600$                                                      0

-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0

20,1 S.E.D. FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ML 85.200$                                                        0
-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

20,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO 
NO 8, (INCLUIDO 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 55.550$                                                        0

-$                                                      

4,01 222.756$                                       4,01 222.756$                                              

20,3 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA 
ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS)

M2 59.400$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

20,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO 
ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 213.850$                                                      0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

20,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA 
TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 
1,07 Y 1,13

ML 83.700$                                                        0

-$                                                      

0 -$                                                    0,00 -$                                                           

20,6 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON 
FOIL DE ALUMINIO.

M2 57.400$                                                        0
-$                                                      

4,41 253.134$                                       4,41 253.134$                                              

20,7 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA 
SIKA O SIMILAR

M2 13.600$                                                        0
-$                                                      

4,41 59.976$                                         4,41 59.976$                                                

21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL

21,1 S.E.D. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2 8.300$                                                          234,5 1.946.350$                                     2,50$                            20.750$                                         237,00 1.967.100$                                          

21,2 S.E.D. DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG 1.950$                                                          0 -$                                                      0 -$                                                    0,00 -$                                                           

21,3 S.E.D.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  CONTAMINANTES Y/O 
NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, 
TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

KG 1.950$                                                          1000

1.950.000$                                     

0 -$                                                    1000,00 1.950.000$                                          

22 ITEMS NO PREVISTOS

22,1 NP.1 CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL 
CAL.10MM+CONET.

M2 184.490$                                                      -$                                                    0,00

22,2 NP.2 LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT UN 269.481,69$                                                0 0 -$                                                    0,00

22,3 NP.3
DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE 
LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60

UN 18.000$                                                        0 0 -$                                                    0,00

22,4 NP.4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN 199.561$                                                      -$                                                    0,00 -$                                                           

22,5 NP.5 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) M2 23.143$                                                        0
-$                                                      

106,55 2.465.916$                                    106,55 2.465.907$                                          

22,6 NP.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO 
CON BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA,   INCLUYE 
VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 

M2 584.104$                                                      0 0 -$                                                    0,00

22,7 NP,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC  (4 mm 
de espesor)

M2 224.884$                                                      106,47
23.943.365$                                   

23-$                               5.068.878-$                                    83,93 18.874.487$                                        

22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2 7.123$                                                          -$                                                    0,00

22,9 NP,9

DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y 
PINTURA , SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN.

M2 247.340$                                                      -$                                                    0,00

22,10 NP,10

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO 
(INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 
60 CMTS)

ML 71.100$                                                        -$                                                    0,00

22,11 NP,11
LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. 
(HIDROLAV+ACIDO)

M2 15.406$                                                        0
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,12 NP,12
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) ( DE 
0 A 60 CM)

ML 13.886$                                                        -$                                                    0,00

22,13 NP 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO 
SPC 

ML 38.565,99$                                                  0
-$                                                      

73,66 2.840.771$                                    73,66 2.840.771$                                          

22,14 NP,14 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN 84.220,88$                                                  14
1.179.092$                                     

1$                                  84.221$                                         15,00 1.263.313$                                          

22 ITEMS NO PREVISTOS  NUEVOSITEMS NO PREVISTOS  NUEVOS

22,15 NP,15 DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06 0 28.986,50$                                                  -$                                                    -$                                                           

22,16 NP,16

COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O 
GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES 
SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado 
melaminico de 15mm de alta densidad) -entre 1.8m a 
2.5m de largo ( incluye estufa 4 puestos, extractor de 
olores, poceta en acero inoxidable

GB 14.243.576,01$                                          0

-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,17 NP,17 PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ML 6.458,51$                                                     
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,18 NP,18 CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ML 35.639,93$                                                  
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           



22,19 NP,19 DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA UN  $                                                  36.059,04 
-$                                                      

13,00 468.768$                                       13,00 468.768$                                              

22,20 NP,20 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** UN  $                                                180.167,35 
-$                                                      

13,00 2.342.176$                                    13,00 2.342.176$                                          

22,21 NP,21 INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** UN  $                                                  27.125,13 
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,22 NP,22 Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ML  $                                                  54.481,94 
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,23 NP,23 Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX UN  $                                                709.551,41 
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,24 NP,24 RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 ML  $                                                  26.291,13 
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,25 NP,25 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML  $                                                  15.070,64 -$                                                      
20,13 303.372$                                       20,13 303.372$                                              

22,26 NP,26 REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ML  $                                                  66.605,18 -$                                                      
16,52 1.100.318$                                    16,52 1.100.318$                                          

22,27 NP,27 CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ML  $                                                  22.313,82 -$                                                      
21,84 487.334$                                       21,84 487.334$                                              

22,28 NP,28 REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 UN  $                                                  54.155,14 -$                                                      
1,00 54.155$                                         1,00 54.155$                                                

22,29 NP,29 MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 UN  $                                                  92.217,22 -$                                                      
-$                                                    0,00 -$                                                           

22,30 NP,30
Inmunización de elementos de madera, con mezcla 
hidrosoluble: Dursban

ML  $                                                  23.738,22 
-$                                                      

-$                                                    0,00 -$                                                           

22,31 NP,31 Registros  $                                                118.473,01 6,00 710.838$                                       6,00 710.838$                                              

22,32 NP,32 PUNTO SANITARIO Ø3"** un  $                                                142.183,09 4,00 568.732$                                       4,00 568.732$                                              

22,33 NP,33
PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA 
PV

un  $                                                  95.815,27 4,00 383.261$                                       4,00 383.261$                                              

22,34 NP,34 PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2" un  $                                                  71.295,17 6,00 427.771$                                       6,00 427.771$                                              

22,35 NP,35 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" ** un  $                                                  46.954,57 3,00 140.864$                                       3,00 140.864$                                              

22,36 NP,36 PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P un  $                                                  97.759,80 1,00 97.760$                                         1,00 97.760$                                                

22,37 NP,37 PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal. un  $                                                  77.272,91 2,00 154.546$                                       2,00 154.546$                                              

22,38 NP,38 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS un  $                                                  47.522,85 1,00 47.523$                                         1,00 47.523$                                                

22,39 NP,39 Accesorios PVC.P 1/2 " un  $                                                    4.508,17 15,00 67.623$                                         15,00 67.623$                                                

22,40 NP,40
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 
ADICIONAL  (Parrilla de varilla de 1/2" de  (0 ,12 x 0,3)

m2  $                                                  52.537,25 

22,41 NP,41 .Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta* kg  $                                                  25.693,23 

TOTAL 98.013.690$                    4.071.786-$                      93.941.021$                        

324.235.632$                                      

NOMBRE FIRMA 11.612.297-$                
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