
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES)

M2 45.700$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,2 13172 -IDRD
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).

M2 16.450$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,3 15120 -IDRD

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, 
(INCLUYE CARGUE Y
 RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2 16.100$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,4 S.E.D.

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, 
BAÑERAS, 
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, 
PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

ML 14.950$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,5 14908 -IDRD

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO 
TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO 
MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS) 

M2 38.950$                      29,97 1.167.332$                                -29,97 1.167.332-$                                0 -$                                                   

1,6 S.E.D.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, 
LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

UN 15.900$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,7 S.E.D.

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA 
EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS 
Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, 
CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS 
ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 30.850$                      0 -$                                                 35,92 1.108.132$                                35,92 1.108.132$                                  

1,8 13222 -IDRD

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO 
EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, 
PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 36.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

1,9 S.E.D.

DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y 
BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA 
Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2 18.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

2  MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2,1 S.E.D.

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE 
CUBIERTA
 (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE 
FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE 
CAMBIO DE TEJAS

M2 13.450$                      0 -$                                                 7 94.150$                                      7 94.150$                                        

2,2 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS 
CONSISTENTE EN: DESMONTE 
DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E 
INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO 
CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 
VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS 
SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.

M2 128.000$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

2,3 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA 
CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE 
MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 
VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS 
SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS

M2 73.700$                      23,9694 1.766.545$                                0 -$                                                 23,9694$                    1.766.545$                                  

2,4 11435 -IDRD
Lavado y preparacion de superfic. 
(Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)

M2 15.400,00                   0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN 314.400,00                 0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

3,1 S.E.D. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 4.450$                         50 222.500$                                    -20 89.000-$                                      30 133.500$                                      

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4,1 15787 -IDRD
MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a 
pañetar

ML 35.400$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

PRESUPUESTO - SANTA SOFÍA

ITEM
CODIGO

IDRD
DESCRIPCIÓN UNIDAD

 VALOR 
UNITARIO

 BALANCE  MAYORES Y MENORES SANTA SOFÍA



4,2 S.E.D.
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE 
ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE

M2 22.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

4,3 18176 -IDRD
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN 
LADRILLO A LA VISTA. 
(INCLUYEANDAMIOCERTIFICADO)

M2 13.700$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

4,4 12646 -IDRD

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA 
VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO 
JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA 
RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, 
DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA 
APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. 
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA 
TRABAJO EN ALTURA)

M2 26.350$                      79,7 2.100.095$                                -79,7 2.100.095-$                                0 -$                                                   

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

5,1 S.E.D.
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 
3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

M2 106.600$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

5,2 S.E.D.
RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 
0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).

ML 89.500$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

5,3 00699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG 9.600,00                     0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2 41.500,00                   0 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

6,2 S.E.D.
ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN 
MORTERO 1:3

ML 14.400$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2 36.700,00                   0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

7,1 14984 -IDRD
Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido 
(PISOS)

ML $ 76.400,00 0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,2 15066 -IDRD
DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE 
DE 33X33

M2 31.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,3 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA 
ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE 
GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, FILOS Y 
DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE

ML 121.300$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,4 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA 
TIPO PIZARRA  51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, 
COLOR MATE.

M2 73.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,5 S.E.D. WIN DE ALUMINIO ML 10.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,6 S.E.D. GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML 14.850$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,7 S.E.D.
RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE 
GRANITO H = 8 CM.

ML 4.500$                         51,88 233.460$                                    0 -$                                                 51,88 233.460$                                      

7,8 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA 
ESCOBAS EN TABLETA

ML 28.950$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

7,9 00933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2 108.900,00                 0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

8,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 
CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX)

M2 91.900$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

8,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO 
PLÁSTICO

ML 8.200$                         0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

9,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA 
EN TUBO CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, 
INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, 
CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, 
TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E 
INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 281.000$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

9,2 S.E.D.
PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN 
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.

ML 368.000$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

10 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

10,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA,   
INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON 
PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. 
INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y 
ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

M2 384.500$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

11 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)



11,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN 
MADERA CON MARCO EN LÁMINA  
COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX 
ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON 
DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, 
CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA 
CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, 
TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - 
VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE 
HOJAS.

M2 600.500$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

12,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA 
DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, 
GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)

UN 534.800$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

12,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA 
ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA 
DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 
4" Y SELLANTE)

UN 510.000$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

12,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA 
ADULTO COLOR BLANCO, 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN 555.800$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

12,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION  
POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL 
DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, 
REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 
CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES 
DE GRIFOS A 60CM

ML 959.100$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

12,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE 
LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, 
ACOPLE Y SIFÓN) 

UN 278.500$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN

13,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS 
Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES 
PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 
ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS

M2 1.145.700$                 0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

14 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

14,1 10008 -IDRD
Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m 
**

M2 41.800,00                   51,88 2.168.584$                                -45,91 1.919.038-$                                5,97 249.546$                                      

14,2 10107 -IDRD
Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 
m**

ML 24.800,00                   0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

14,3 10602 -IDRD
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO)

M2 35.300$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2 21.900,00                   0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

15,1 S.E.D.
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 19.250$                      704,90 13.569.325$                              -23,91 460.267-$                                    680,99 13.109.058$                                

15,2 S.E.D.
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 
MANOS - (DE 0 A 60 CMTS

ML 12.500$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

15,3 S.E.D.
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO

M2 30.000$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2 M2 40.900,00                   0 -$                                                 43,5895 1.782.811$                                43,59 1.782.831$                                  

15,5 16241 -IDRD
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 34.300$                      6,50 222.950$                                    0 -$                                                 6,5 222.950$                                      

16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

16,1 S.E.D.
PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, 
SOBRE LAMINA LLENA MADERA. 
INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.

M2 28.600$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

17,1 S.E.D.
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS 
METÁLICAS DOS CARAS

M2 23.550$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

17,2 S.E.D.
ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE 
SEGURIDAD METÁLICA

M2 21.000$                      128,21 2.692.410$                                13,20 277.221$                                    141,41 2.969.610$                                  

17,3 S.E.D.
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y 
ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE  
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

ML 27.500$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



18,1 S.E.D.

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS 
COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 118.500$                    164,72 19.519.320$                              0 -$                                                 164,72 19.519.320$                                

18,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN 
LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO

M2 140.800$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

18,3 S.E.D.

CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, 
PARA TAPONAMIENTO DE
 LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - 
(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML 76.000$                      5 380.000$                                    0 -$                                                 5 380.000$                                      

18,4 14493 -IDRD
CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO 
REPISA(0.05X0.10M)

M2 132.150,00                 0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

19,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS 
BISELADOS 1.5 DE E=4MM

M2 90.500$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

19,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 
MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA 
EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

M2 174.000$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

19,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS 
INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

M2 151.600$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

20,1 S.E.D.
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 
20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

ML 85.200$                      0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

20,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN 
FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO 
CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 55.550$                      29,18 1.620.949$                                0 -$                                                 29,18 1.620.949$                                  

20,3 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA 
ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 59.400$                      6,73 399.762$                                    0 -$                                                 6,73 399.762$                                      

20,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN 
TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO 
ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO 
CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 213.850$                    0 -$                                                 0 -$                                                 0 -$                                                   

20,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE 
PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR 
DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13

ML 83.700$                      0 -$                                                 6 502.200$                                    6 502.200$                                      

20,6 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.

M2 57.400$                      25 1.435.000$                                -13 746.200-$                                    12 688.800$                                      

20,7 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION 
ASFALTICA SIKA O SIMILAR

M2 13.600$                      0 -$                                                 3 40.800$                                      3 40.800$                                        

21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL

21,1 S.E.D. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2 8.300$                         260 2.158.000$                                0 -$                                                 260 2.158.000$                                  

21,2 S.E.D. DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG 1.950$                         0 -$                                                 29,18 56.906$                                      29,18 56.901$                                        

21,3 S.E.D.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  
CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES 
(TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, 
ESPEJOS, PVC, ETC)

KG 1.950$                         1100 2.145.000$                                0 -$                                                 1100 2.145.000$                                  

22 ITEMS NO PREVISTOS

22,1 NP.1
CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL 
CAL.10MM+CONET.

M2 184.490$                    -$                                                 0 -$                                                   

22,2 NP.2 LAVADO Y DESINFEECION DE  TANQUE 500 LTS UN 269.481,69$               -$                                                 0 -$                                                   

22,3 NP,3
DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION 
DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60

UN 18.000$                      12,00 216.000$                                    2 36.000$                                      14 252.000$                                      

22,4 NP,4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN 199.561,10$               2,00 399.122$                                    2 399.122$                                    4 798.244$                                      

22,5 NP,5
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES 
MANOS)

M2 23.143,19$                 12,32 285.008$                                    59,94 1.387.203$                                72,26$                         1.672.211$                                  

22,6 NP,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, 
TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 6 MM 
INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y 
HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA 
MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO 
O BLANCO)

M2 584.104,31$               29,97 17.505.606$                              -$                                                 29,97 17.505.606$                                



22,7 NP,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO 
SPC  (4 mm de espesor)

M2 224.883,68$               0,00 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2 7.123$                         -$                                                 0 -$                                                   

22,9 NP,9

DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE 
SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA , SOLDADO DE 
ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.

M2 247.339,92$               29,97 7.412.777$                                0 -$                                                 29,97 7.412.777$                                  

22,10 NP,10

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS 
COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - 
(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML 71.100,00$                 5,00 355.500$                                    0 -$                                                 5 355.500$                                      

22,11 NP,11
LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. 
(HIDROLAV+ACIDO) 

M2 15.406$                      -$                                                 0 -$                                                   

22,12 NP,12
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES 
MANOS) ( DE 0 A 60 CM)

ML 13.886$                      -$                                                 0 -$                                                   

22,13 NP,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GUARDAESCOBA VINILO SPC 

ML 38.565,99$                 5,00 192.830$                                    46,88 1.807.974$                                51,88 2.000.804$                                  

22,14 NP,14
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ 
FRIA

UN 84.220,88$                 -$                                                 0 -$                                                   

22 ITEMS NO PREVISTOS  NUEVOS

22,15 NP,15
DEMOLICION MESON EN CONCRETO + 
ENCHAPE HP:0,06

0 28.986,50$                 -$                                                 0 -$                                                   

22,16 NP,16

COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO 
INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8 
CM, CAJONES SUPERIORES E INFERIORES 
(fabricado en aglomerado melaminico de 15mm 
de alta densidad) -entre 1.8m a 2.5m de largo ( 
incluye estufa 4 puestos, extractor de olores, 
poceta en acero inoxidable

0 14.243.576$               -$                                                 0 -$                                                   

22,17 NP,17 PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ML 6.458,51$                   0,00 -$                                                 335,174 2.164.725$                                335,17 2.164.699$                                  

22,18 NP,18 CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ML 35.639,93$                 0,00 -$                                                 27 962.278$                                    27 962.278$                                      

22,19 NP,19 DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA UN  $                 36.059,04 -$                                                 14 504.827$                                    14 504.827$                                      

22,20 NP,20 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** UN  $              180.167,35 -$                                                 14 2.522.343$                                14 2.522.343$                                  

22,21 NP,21 INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** UN  $                 27.125,13 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,22 NP,22 Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ML  $                 54.481,94 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,23 NP,23 Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX UN  $              709.551,41 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,24 NP,24
RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 
3/4

ML  $                 26.291,13 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,25 NP,25 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML  $                 15.070,64 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,26 NP,26 REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ML  $                 66.605,18 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,27 NP,27 CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ML  $                 22.313,82 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,28 NP,28 REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 UN  $                 54.155,14 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,29 NP,29 MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 UN  $                 92.217,22 -$                                                 14 1.291.041$                                14 1.291.041$                                  

22,30 NP,30
Inmunización de elementos de madera, con 
mezcla hidrosoluble: Dursban

ML  $                 23.738,22 -$                                                 -$                                                 0 -$                                                   

22,31 NP,31 Registro para aparatos hidrosanitarios un 118473,01 0 -$                                                   

22,32 NP,32 PUNTO SANITARIO Ø3"** un 142183,09 0 -$                                                   

22,33 NP,33
PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE 
TANQUE FRIA PV

un 95815,27 0 -$                                                   

22,34 NP,34 PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2" un 71295,17 0 -$                                                   

22,35 NP,35 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" ** un 46954,57 0 -$                                                   

22,36 NP,36
PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO 
FRIA PVC-P

un 97759,80 0 -$                                                   

22,37 NP,37 PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal. un 77272,91 0 -$                                                   



22,38 NP,38
PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 
1/2"LAVAPLATOS

un 47522,85 0 -$                                                   

22,39 NP,39 Accesorios PVC.P 1/2 " un 4508,17 0 -$                                                   

22,40 NP,40
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA 
EXISTENTE ADICIONAL  (Parrilla de varilla de 
1/2" de  (0 ,12 x 0,3)

m2  $                 52.537,25 0 -$                                                   

22,41 NP,41 .Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta* kg  $                 25.693,23 0 -$                                                   

TOTAL 78.168.075$                  8.455.801$                     86.623.844$                    
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