
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)

M2 45.700$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

1,2 13172 -IDRD
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS).

M2 16.450$                      0 -$                                                15,78 259.581$                           15,78 259.581$                          

1,3 15120 -IDRD
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2 16.100$                      45,36 730.296$                                   -25,18 405.398-$                           20,18 324.898$                          

1,4 S.E.D.

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS,  
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, 
PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML 14.950$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

1,5 14908 -IDRD
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA 
- METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) 

M2 38.950$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

1,6 S.E.D.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y 
EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, 
ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

UN 15.900$                      0 -$                                                3 47.700$                              3,00 47.700$                            

1,7 S.E.D.

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, 
CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES 
Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 30.850$                      62,83 1.938.305,50$                          31,32 966.222,000$                    94,15 2.904.528$                      

1,8 13222 -IDRD

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE 
(DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2 36.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

1,9 S.E.D.

DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE 
CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2 18.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

2  MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2,1 S.E.D.
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA  
(INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, 
FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS

M2 13.450$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

2,2 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: 
DESMONTE 
DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL 
INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO 
Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE 
ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.

M2 128.000$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

2,3 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: 
APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 
VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN DE MANIJAS

M2 73.700$                      19,85 1.462.945$                                -19,85 1.462.945-$                        0,00 -$                                       

2,4 11435 -IDRD
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(CUBIERTAS)

M2 15.400,00                   0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN 314.400,00                 0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

3,1 S.E.D. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 4.450$                         10,8 48.060$                                     0 -$                                         10,80 48.060$                            

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4,1 15787 -IDRD MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar ML 35.400$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

4,2 S.E.D.
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR 
AL EXISTENTE

M2 22.000$                      5 110.000$                                   5,22 114.840$                           10,22 224.840$                          

4,3 18176 -IDRD
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA 
VISTA. (INCLUYEANDAMIOCERTIFICADO)

M2 13.700$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

4,4 12646 -IDRD

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 
CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON 
RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, 
HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN 
DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA 
E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)

M2 26.350$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

5,1 S.E.D.
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE 
CORTE Y DILATACION

M2 106.600$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

5,2 S.E.D.
RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA).

ML 89.500$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

5,3 00699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG 9.600,00                     0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN

6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2 41.500,00                   0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

6,2 S.E.D. ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML 14.400$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2 36.700,00                   57,67 2.116.489$                                -4,822 176.967-$                           52,85 1.939.595$                      

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PRESUPUESTO - BENJAMÍN HERRERA

ITEM
CODIGO

IDRD
DESCRIPCIÓN UNIDAD

 VALOR 
UNITARIO

 BALANCE  MAYORES Y MENORES TOTAL



7,1 14984 -IDRD Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00 0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,2 15066 -IDRD DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 M2 31.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN 
GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA, 
FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE

ML 121.300$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,4 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA  
51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.

M2 73.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,5 S.E.D. WIN DE ALUMINIO ML 10.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,6 S.E.D. GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML 14.850$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,7 S.E.D. RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. ML 4.500$                         0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,8 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN 
TABLETA

ML 28.950$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

7,9 00933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2 108.900,00                 0 -$                                                3,50$                           381.150$                           3,50 381.150$                          

8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

8,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 
25 X 35CM O 
APROX)

M2 91.900$                      47,63 4.377.197$                                -30,11 2.767.109-$                        17,52 1.610.088$                      

8,2 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO ML 8.200$                         5,2 42.640$                                     5,44 44.608$                              10,64 87.248$                            

9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

9,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO 
CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, 
MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, 
TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - 
VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 281.000$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

9,2 S.E.D.
PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA 
ESMALTE COLOR GRIS 
GRAFITO.

ML 368.000$                    0 -$                                                -$                                         0,00 -$                                       

10 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

10,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN 
BATIENTES, TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 4 MM 
INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. 
INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. 
(APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

M2 384.500$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

11 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

11,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON 
MARCO EN LÁMINA  COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE 
TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE 
ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO 
MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE 
SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR 
EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 600.500$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

12,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN 
COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)

UN 534.800$                    1 534.800$                                   0 -$                                         1,00 534.800$                          

12,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y 
DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

UN 510.000$                    1 510.000$                                   0 -$                                         1,00 510.000$                          

12,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR 
BLANCO, 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN 555.800$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

12,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN 
POLICUARZO CON SUBDIVISION  POR MODULO DE SERVICIO, 
FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, 
REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y 
DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM

ML 959.100$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

12,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) 

UN 278.500$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN

13,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN 
ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, 
REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS

M2 1.145.700$                 0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

14 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

14,1 10008 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2 41.800,00                   0 -$                                                15,7300$                    657.514$                           15,73 657.514$                          

14,2 10107 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML 24.800,00                   0 -$                                                9,96$                           247.008$                           9,96 247.008$                          

14,3 10602 -IDRD
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO)

M2 35.300$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2 21.900,00                   0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

15,1 S.E.D.
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

M2 19.250$                      122,66 2.361.205$                                74,08 1.425.963$                        196,74 3.787.245$                      

15,2 S.E.D.
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 
A 60 CMTS

ML 12.500$                      95,04 1.188.000$                                -31,14 389.250-$                           63,90 798.750$                          

15,3 S.E.D.
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

M2 30.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2 M2 40.900,00                   0 -$                                                -$                                         0,00 -$                                       

15,5 16241 -IDRD
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

M2 34.300$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)



16,1 S.E.D.
PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA 
LLENA MADERA. 
INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.

M2 28.600$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

17,1 S.E.D. ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS M2 23.550$                      14,38 338.649$                                   7,63 179.687$                           22,01 518.336$                          

17,2 S.E.D.
ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD 
METÁLICA

M2 21.000$                      25,28 530.880$                                   -10,7 224.700-$                           14,58 306.180$                          

17,3 S.E.D.
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA 
DE CUBIERTA (INCLUYE  ANDAMIOS CERTIFICADOS)

ML 27.500$                      34,00 935.000$                                   -34,00 935.000-$                           0,00 -$                                       

18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

18,1 S.E.D.

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO 
(INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, 
SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 118.500$                    46,8 5.545.800$                                -20,26 2.400.810-$                        26,54 3.144.990$                      

18,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY 
WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

M2 140.800$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

18,3 S.E.D.

CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA 
TAPONAMIENTO DE
 LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA DE 0 
A 60 CMTS)

ML 76.000$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

18,4 14493 -IDRD CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) M2 132.150,00                 0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN)

19,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 
E=4MM

M2 90.500$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

19,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE 
CON ESTRUCTURA 
EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

M2 174.000$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

19,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM 
CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

M2 151.600$                    0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

20,1 S.E.D.
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 
0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ML 85.200$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

20,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 
8, (INCLUIDO 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 55.550$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

20,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA 
NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO 
CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 59.400$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

20,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA 
DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, 
ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 213.850$                    57,67 12.332.730$                              -12,87 2.752.250-$                        44,80 9.580.480$                      

20,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO 
ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 
1,13

ML 83.700$                      0 -$                                                0 -$                                         0,00 -$                                       

20,6 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL 
DE ALUMINIO.

M2 57.400$                      57,67 3.310.258$                                -3,385 194.299-$                           54,29 3.116.246$                      

20,7 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O 
SIMILAR

M2 13.600$                      57,67 784.312$                                   -3,385 46.036-$                              54,29 738.344$                          

21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL

21,1 S.E.D. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2 8.300$                         103,03 855.149$                                   0 -$                                         103,03 855.149$                          

21,2 S.E.D. DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG 1.950$                         600 1.170.000$                                400 780.000$                           1000,00 1.950.000$                      

21,3 S.E.D.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  CONTAMINANTES Y/O NO BIO 
DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, 
VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

KG 1.950$                         900 1.755.000$                                100 195.000$                           1000,00 1.950.000$                      

22 ITEMS NO PREVISTOS

22,1 NP.1 CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET. M2 184.490$                    -$                                         0,00 -$                                       

22,2 NP.2 LAVADO Y DESINFEECION DE  TANQUE 500 LTS UN 269.481,69$               1 269.482$                                   0 -$                                         1,00 269.482$                          

22,3 NP,3
DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS 
EXISTENTE TIPO LED 60 X 60

UN 18.000$                      -$                                         0,00 -$                                       

22,4 NP,4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN 199.561$                    -$                                         0,00 -$                                       

22,5 NP,5 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) M2 23.143$                      89 2.059.744$                        89,00 2.059.744$                      

22,6 NP,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON 
BATIENTES O CORREDERAS, TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 
6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. 
INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. 
(APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

M2 584.104$                    -$                                         0,00 -$                                       

22,7 NP,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC  (4 mm de 
espesor)

M2 224.884$                    -$                                         0,00 -$                                       

22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2 7.123$                         -$                                         0,00 -$                                       

22,9 NP,9
DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ANTICORROSIVO Y PINTURA 
, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN.

M2 247.340$                    -$                                         0,00 -$                                       



22,10 NP.10

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO 
(INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, 
SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML 71.100$                      46,8 3.327.480$                                -46,8 3.327.480-$                        0,00 -$                                       

22,11 NP,11 LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. (HIDROLAV+ACIDO) M2 15.406$                      -$                                         0,00 -$                                       

22,12 NP,12
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) ( DE 0 A 
60 CM)

ML 13.886$                      -$                                         0,00 -$                                       

22.13 NP,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC ML 38.566$                      -$                                         0,00 -$                                       

22,14 NP,14 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN 84.220,88$                 0,00 -$                                                4 336.884$                           4,00 336.884$                          

22,15 NP,15 DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06 M2 28.986,50$                 0 -$                                                -$                                         0,00 -$                                       

22,16 NP,16

COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O 
GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES SUPERIORES E 
INFERIORES (fabricado en aglomerado melaminico de 15mm 
de alta densidad) -entre 1.8m a 2.5m de largo ( incluye estufa 
4 puestos, extractor de olores, poceta en acero inoxidable

GB 14.243.576$               0 -$                                                -$                                         0,00 -$                                       

22 ITEMS NO PREVISTOS  NUEVOS

22,17 NP,17 PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ML 6.458,51$                   57,58 371.881$                           57,58 371.881$                          

22,18 NP,18 CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ML 35.639,93$                 -$                                         0,00 -$                                       

22,19 NP,19 DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA UN  $                 36.059,04 4 144.236$                           4,00 144.236$                          

22,20 NP,20 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** UN  $              180.167,35 4 720.669$                           4,00 720.669$                          

22,21 NP,21 INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** UN  $                 27.125,13 -$                                         0,00 -$                                       

22,22 NP,22 Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ML  $                 54.481,94 4,30 234.272$                           4,30 234.272$                          

22,23 NP,23 Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX UN  $              709.551,41 -$                                         0,00 -$                                       

22,24 NP,24 RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 ML  $                 26.291,13 21 552.114$                           21,00 552.114$                          

22,25 NP,25 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML  $                 15.070,64 5,4 81.381$                              5,40 81.381$                            

22,26 NP,26 REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ML  $                 66.605,18 4,67 311.046$                           4,67 311.046$                          

22,27 NP,27 CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ML  $                 22.313,82 -$                                         0,00 -$                                       

22,28 NP,28 REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 UN  $                 54.155,14 1 54.155$                              1,00 54.155$                            

22,29 NP,29 MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 UN  $                 92.217,22 -$                                         0,00 -$                                       

22,30 NP,30
Inmunización de elementos de madera, con mezcla 
hidrosoluble: Dursban

ML  $                 23.738,22 -$                                         0,00 -$                                       

22,31 NP,31 Registro para aparatos hidrosanitarios un  $              118.473,01 2 236.946$                           2,00 236.946$                          

22,32 NP,32 PUNTO SANITARIO Ø3"** un  $              142.183,09 2 284.366$                           2,00 284.366$                          

22,33 NP,33 PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV un  $                 95.815,27 1 95.815$                              1,00 95.815$                            

22,34 NP,34 PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2" un  $                 71.295,17 1 71.295$                              1,00 71.295$                            

22,35 NP,35 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" ** un  $                 46.954,57 2 93.909$                              2,00 93.909$                            

22,36 NP,36 PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P un  $                 97.759,80 -$                                         0,00 -$                                       

22,37 NP,37 PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal. un  $                 77.272,91 -$                                         0,00 -$                                       

22,38 NP,38 PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS un  $                 47.522,85 -$                                         0,00 -$                                       

22,39 NP,39 Accesorios PVC.P 1/2 " un 4508,172504 10 45.082$                              10,00 45.082$                            

22,40 NP,40
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE ADICIONAL  
 (Parrilla de varilla de 1/2" de  (0 ,12 x 0,3)

m2  $                 52.537,25 0,00 -$                                       

22,41 NP,41 .Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta* kg  $                 25.693,23 0,00 -$                                       

TOTAL 46.574.677$                              4.089.176-$                        42.486.007$                    
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