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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:   Alcaldia Local de Barrios Unidos 

FECHA: 14/06/2024 Virtual:   Presencial:  X (En caso de ser presencial):  

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Técnico contrato 115-2024   

HORA DE INICIO: 8:00 a.m HORA DE FINALIZACIÓN:  10:00 a.m 

ASISTENTES: 

NOMBRE 

 CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

ENTIDAD o DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA 
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Mateo Muñoz Munevar 1233694158     x           x FDLBU-Infraestructura  
Cristian.munoz@gmail.co

m  
 3194654434 

 

Javier eEduardo Castro 79945220                   BRASCO INGENIERIA SAS   
javiercastro@verticesingeni

eria.com 
 3002973678 

  

Julián Andres Castrillon 
Gonzalez  

1094888702                     BRASCO INGENIERIA SAS   
  BRASCOINGENIERIAS

AS@gmail.com 
 3153044616 

  

 

  Diana Constanza Bermeo 52352148                     BRASCO INGENIERIA SAS   
constanzabermeo@gmail.c

om 
 3003155282 

  

 

 María Isabel Vélez 
Escobar 

30404991                     BRASCO INGENIERIA SAS   
velezescobarmariaisabel@g

mail.com  
 3207432000 

 

 

Diana Margarita Tirano 1012354740            BRASCO INGENIERIA SAS   dianatirano589@gmail.com 3113141990 

 

Juan Pablo Oyuela 3112296999   x      x BRASCO INGENIERIA SAS  Juanp.oyuela87@gmail.com 3112296999 
 

               

               

mailto:constanzabermeo@gmail.com
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NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que 
la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados 
para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

El comité se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Comunal Benjamín Herrera, en donde se suministró al FDLBU 

la siguiente información: 

Avance general del contrato: 32% 

Avance por salón 
 
La Libertad: 39,54% 
Santa Sofia: 52,58% 
Benjamín Herrera: 3,61 % 
La Aurora: 1,92% (diagnóstico) 

 

Componente Técnico 

Cielo raso Santa, ventanearía, retiro de guarda escobas y pañete del guarda escobas,  

Libertad: pintura techo primer piso, un muro del primer piso en  

Benjamín: retiro cubierto 

 

Ambiental 

La espera del PIN ambiental 

 

SST 

Se subsanan las observaciones realizadas al informe mensual 

 

Social 

Se subsanaron las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión 

 

De igual forma, se realizó el recorrido de las intervenciones realizadas en el Salón Comunal. Para esta fecha se realizó el 
desmonte de la cubierta existente como se evidencia en las siguientes imágenes 

ANTES DESPUES 
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Se debatió con el equipo de trabajo la mejor forma para intervenir la cubierta del salón comunal, dando como resultado 
dos opciones. 

1. A través de la adecuación de la superficie de la placa existente, se establecerá una pendiente uniforme desde la 
zona occidental hacia la zona oriental. Esta inclinación facilitará el drenaje efectivo del agua pluvial hacia los 
sistemas de desagüe actualmente instalados, asegurando una evacuación óptima y previniendo la acumulación 
de agua en la superficie. 

2. Se contempla la instalación de una cubierta compuesta por tejas termoacústicas, comenzando desde la cubierta 
del Colegio y dirigiendo el flujo de agua pluvial hacia el muro oriental de la placa. El agua será eventualmente 
evacuada a través de una canaleta conectada al sistema de desagüe existente, asegurando una gestión eficiente 
del agua y optimizando la protección térmica y acústica del área cubierta. 

Se considero la primera opción ya que existe la necesidad del cielo raso en el salón principal, sin embargo, el FDLBU 
estudiara las dos opciones a fondo. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Revisión de la documentación para el corte BRASCO 
INGENIERIA Y 

Ing. Mateo Muñoz 

Lunes 17/06/2024 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 
 

Elaborada por: 
 
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión: 


