SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

L]

Publica

X Publica Clasificada

Publica Reservada

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISION

Bogotd — octubre

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6613415 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE — SENA Y PYP COMERCIAL LTDA
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo

con la siguiente informacion:

l. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCION, AREA, REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE GASTO

CENTRO METALMECANICO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DOUGAN ARTURO RODRIGUEZ

APOYO A LA SUPERVISION (Si aplica)
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6613415
TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA

Contratar la compra de materiales de
formacion de aceros y herramientas para las

OBIJETO 3 .. ..
dreas académicas del Centro Metalmecadnico
- Regional Distrito Capital.”

CONTRATISTA PYP COMERCIAL LTDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO MORENO PALACIOS

NUMERO DE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL

DEL

19.371.091

VALOR INICIAL

$80.399.424,98
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FORMA DE PAGO UNICO PAGO
PLAZO INICIAL 30 DIAS CALENDARIO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL 3824 DEL 27 DE MAYO DE 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 30424 DEL 9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO 16 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL 15 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de la suscripcién: 13 DE SEPTIEMBRE DE
2024
MODIFICACION NRO. 1 (Si aplica) ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO

Fecha de la suscripcién: 27 DE SEPTIEMBRE DE

2024
MODIFICACION NRO. 2 (Si aplica) PRORROGA AL CONTRATO
CDP QUE RESPALDA EL OTROSI (Si aplica) 3824

RP QUE RESPALDA EL OTROSI (Si aplica) 30424

VALOR FINAL DEL CONTRATO $120,576,683.98

FECHA DE TERMINACION FINAL 15 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR TOTAL PAGADO 120,576,683.98

VALOR TOTAL EJECUTADO 120,576,683.60

Il.  ASPECTOS TECNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebracion del contrato nro. CO1.PCCNTR.6613415, el contratista adquirio las siguientes

obligaciones:

¢CUMPLIO?

OBLIGACIONES (St/NO/
L ) OBSERVACIONES O
NRO (Incluya todas las obligaciones Parcialmente/ No se
o EVIDENCIAS
contractuales) requirio el
cumplimiento)
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Entregar al Sena CMM elementos de
1 primera calidad, no defectuosos, o | SI ENTREGA ALMACEN
imperfecciones.

El  contratista debera acatar las | SI
instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se impartan por el SENA por
conducto del servidor que ejerza la
supervision.

Entregar al SENA los elementos, de | SI
acuerdo con las especificaciones dadas en
la ficha técnica y demds condiciones
requeridas por la entidad en los estudios
previos, invitacién y el contrato.

El transporte, cargue, descargue y entrega | SI
de los elementos requeridos por el SENA,
seran asumidos por el proveedor.

Remplazar o restituir a su costa, sin que | SI
implique modificacidén al plazo de entrega,
los elementos que resulten defectuosos o
de mala calidad o con especificaciones
diferentes o inferiores a los requeridos ,
sin costo adicional para la entidad. Si el
proveedor no restituye los elementos
defectuosos dentro del término sefialado
por el SENA, éste podrda declarar el
siniestro de incumplimiento y/o a solicitar
el pago de las multas sefaladas en el
contrato.

El contratista entregara al SENA las | SI
marcas de los productos ofrecidos en su
propuesta y que dieron lugar a la
adjudicacién de contrato

El contratista seleccionado debera | Sl
ejecutar el objeto contractual en forma
eficiente y oportuna, sin procesos que
conduzcan a demoras injustificadas.

Cumplir con lo establecido en el Art. | SI
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015
modificado por el Art 3 del Decreto 1860
de 2021, “

lll.  ASPECTOS LEGALES
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3.1 GARANTIAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE POLIZA 11-44-101232559
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 15/08/2024
FECHA APROBACION 15/08/2024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 15/08/2024 15/01/2025 24,119,827.49

Devolucion del pago
anticipado

Salarios y prestaciones

] 15/08/2024 15/03/2025 40.199,712,49
sociales

Calidad del servicio

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA N/A
NRO. DE POLIZA
CERTIFICADO O DE ANEXO
FECHA EXPEDICION
FECHA APROBACION

VIGENCIA
AMPARO VALOR

DESDE HASTA

Responsabilidad civil
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 1.Se efectué la ampliaciéon de las garantias en el
siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE POLIZA 11-44-101232559
CERTIFICADO O ANEXO 2
FECHA EXPEDICION 19/09/2024
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FECHA APROBACION 25/09/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 15/08/2024 20/03/2025 36,173,005.19
Devolucion del pago
anticipado
Salarios y prestaciones

y p 15/08/2024 20/05/2025 60.288.341.99

sociales
Calidad del servicio

NOTA INTERNA. Esta informacion se debe diligenciar respecto del ultimo modificatorio suscrito y que
haya obligado al contratista a generar un anexo a las pdlizas.

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 2 .se efectud la ampliacidon de las garantias en el
siguiente sentido

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE POLIZA 11-44-101232559
CERTIFICADO O ANEXO 3
FECHA EXPEDICION 30/09/2024
FECHA APROBACION 02/10/2024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 15/08/2024 20/04/2025 36,173,005.19
Devolucion del pago
anticipado
Salarios y prestaciones | 0 15054 20/06/2025 60.288.341.99
sociales
Calidad del servicio

3.2 Cumplimiento del objeto

Se realizo la entrega de todos los elementos de manera satisfactoria

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

En la parte precontractual se aportaron todos los documentos SIGA, los cuales se encuentran en la

5
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plataforma SECOP — para los criterios ambientales no se solicitaron.

3.4 Multas y Sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisién suscrito por DOUGAN ARTURO RODRIGUEZ BRICENO
durante la ejecucidon del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 certificados de pago de seguridad social

Mediante certificacion emitida del dia 24 de octubre de 2024, la Revisora Fiscal/SHIRLEY MILENA FERRO
AVILA identificado/a con C.C. 52.518.910 (sefialar tipo y nimero de identificacidn) con tarjeta profesional
256932 certifica que PYP COMERCIAL SAS con Nit. 900.024.233 8 se encuentra al dia en pagos de
Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensién y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de
pagos laborales y fiscales.

3.6 supervision de la ejecucidn contractual

Que el ordenador del gasto realizo la designacion de supervisidon el 16 de agosto de 2024.

[Se deben relacionar todas las designaciones de supervisidn existentes para el contrato]

3.7 liquidacidn del contrato

Que respecto de la liquidacidn del contrato se establecio lo siguiente:

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relacidn de pagos
del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO VALOR

Valor inicial contrato $80.399.424,98
Valor adicion o disminucién del contrato $40.177.259
Valor de las reducciones S0

Valor final del contrato $120.576.683,98
Valor ejecutado $120.576.683,60
Valor pagado $120.576.683,60
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Valor por pagar SO

Valor a liberar $0,38

4- ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 PAGOS REALIZADOS

El 24 de octubre de 2024 se expidid el certificado de desembolsos (relacién SIIF) del [Contrato
CO1.PCCNTR.6613415 tal como a continuacion se relaciona:

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO

Un dnico pago 28 de octubre 2024 120,576,683.60

4.2 ESTADO FINANCIERO

Valor inicial contrato $80.399.424,98
Valor adicion o disminucion del contrato $40.177.259
Valor de las reducciones S0

Valor final del contrato $120.576.683,98
Valor ejecutado $120.576.683,60
Valor pagado $120.576.683,60
Valor por pagar SO

Valor a liberar $0,38

(Debe verificarse el ultimo certificado de desembolsos para evitar valores inexactos)
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidacién bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6613415.
b) Liberar a favor del SENA la suma treinta y ocho ($38) centavos

Cordialmente,

GCCON-F-030 V04


javascript:void(0);

SENA

DOUGAN ARTURO RODRIGUEZ BRICENO

Revisd: Marilyn Cano — Abogada CMM \D

Anexos:
a. Comprobante de pago de salud y pensién (Ultimo).
b. Certificado de recibo a satisfaccién (Cuando aplique)
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INTRUCCIONES
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)

Generalidades:

1)

Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestién técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Este formato esta asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervision e Interventoria y el GCCON-
M-001 Manual de Contratacién Administrativa.

Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisién.

Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecuciéon contractual, el supervisor y/o
interventor deberan elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfaccién del
bien o servicio, asi como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito
indispensable para efectuar el uUltimo pago (cuando aplique).

El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificara y dejard constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentara el informe sobre el balance final de
ejecucién de este, y elaborard el acta de liquidacidn respectiva. Los documentos de ejecucién
deberan reposar en la plataforma de SECOP II.

Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas
transaccionales.

El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son
orientaciones para el diligenciamiento del formato.

El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que asi se indique.

Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento
de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresién o

suscripcion del mismo.
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