FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo GA-JELOG-FR-115

) Version 4
FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRORROGA
Vigencia 05/10/2023
TIPO DE SOLICITUD
ADICION [ PRORROGA [] ADICION Y PRORROGA

FECHA DE SOLICITUD | 18/12/2024 |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 120-00-A-COFAC-DIFRA-2024

INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE, DE LA OBRA
PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR, ADECUACION Y REMODELACION DE LA EDIFICACION GRUSE-85
EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM, EN BOGOTA D.C., CONFORME
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO $ 158,966,459.40
CONTRATISTA CONSORCIO CAMINOS 2024

INTERVENTOR O SUPERVISOR ST. PEREZ GUERRERO HEBERTH GUSTAVO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 02/09/2024

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 20 DE DICIEMBRE DE 2024

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION N/A
OBJETO DEL MODIFICATORIO N/A
VALOR DEL CONTRATO N/A
PLAZO DE EJECUCION N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2
FECHA DE SUSCRIPCION N/A
OBJETO DEL MODIFICATORIO N/A
VALOR DEL CONTRATO N/A
PLAZO DE EJECUCION N/A
3. SUSPENSIONES
PRIMERA SUSPENSION
FECHA DE SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIO N/A
TIEMPO DE LA SUSPENSION N/A
SEGUNDA SUSPENSION
FECHA DE SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIO N/A
TIEMPO DE LA SUSPENSION N/A
FECHA ACTUAL DE TERMINACION DEL CONTRATO 20/12/2024
4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la FUERZA AEREA COLOMBIANA una:

ADICION POR VALOR DE| $ 77,638,908.20 |

PRORROGA POR UN TIEMPO DE | 86 dias |

5. ESTADO FISICO

Hasta el 15 de diciembre de 2024 la obra presenta un avance programado del 76.08%, contra un avance fisico ejecutado del 19,31%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 158,966,459.40
VALOR FACTURADO $ 535,500.00
VALOR FACTURADO REAJUSTES $ 535,500.00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO N/A
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR N/A

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las cantidades de interventoria que originan la presente solicitud estan consignadas en el FORMATO GA-JELOG-FR-387 BALANCE FINAL 120-2024 de fecha 18/12/2024, el cual
constituye parte integral de esta solicitud. (Anexo 1 folios).

8. ANEXOS

- Se anexa FORMATO GA-JELOG-FR-388 FORMATO BALANCE DE INTERVENTORIA V3
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