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ACTA DE PAGO No. 1 
 

1. CONTRATO No. Y FECHA 4301 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 

2. CONTRATISTA 
CONSORCIO VIAS COL2023. 

R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER 

3. NIT. 901772993-9 

4. RÉGIMEN IVA. COMUN 

5. OBJETO 
EL OBJETO DEL CONTRATO ES: “DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O 
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV” LOTE 3 

6. CLASE DE ADJUDICACIÓN  SIM-LP-006-2023 

7. DURACIÓN INICIAL  HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023 

8. FECHA ACTA DE INICIO  29 DE NOVIEMBRE DE 2023 

9. SUSPESION N°1 27 DE DICIEMBRE DE 2023 

10. REINICIO N°1 16 DE ENERO DE 2024 

11. PRORROGA N°1 18 DE ENERO DE 2024 

12. PRORROGA N°2 Y 
MODIFICACION N°01 

02 DE FEBRERO DE 2024 

13. FECHA DE TERMINACION 
CONTRACTUAL 

02 DE MAYO DE 2024 

14. DISP. PTAL. No. Y FECHA 00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

15. RUBRO PRESUPUESTAL 
  2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
TRANSPORTE.  

16. REGISTRO PTAL. No. Y FECHA   00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023   

17. NOMBRE DEL SUPERVISOR JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA 

18. INTERVENTOR 
CONTRATO 3888 DE 2023 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS  
RL/ NOHEMI RIVERA RIVEROS 

19. FORMA DE PAGO 

 
El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad 
dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. 
Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, 
deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y 
aceptadas por la interventoría contratada, 
. El valor total del presente contrato es de: SETECIENTOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS ($702.558.419) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente 
forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas 
por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del 
valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se 
hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
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Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que 
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago 
derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente 
proceso a través de la Secretaria de Hacienda y Secretaria del Tesoro 
Municipal. 

20. VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE 

21. VALOR ADICIONAL N/A 

22. VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419,00) M/CTE  

23. VALOR PRESENTE ACTA 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTIÚN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO ($555.021.151,01) M/CTE 

24. VALOR POR PAGAR 
VALOR POR PAGAR: $ 555.021.151,00 AL RUBRO 2.1.2.3.2.02.02.005.24 
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE - 1.3.1.1.05 - 
CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL - RP 006746 

25. PERIODO DE PAGO 
29 DE NOVIEMBRE 2023 – 26 DE DICIEMBRE DE 2023 
16 DE ENERO 2024-17 DE FEBRERO 2024 

26. CTA. BANCARIA PARA 
CONSIGNAR 

260010723 

27. CLASE Y BANCO BANCO DE BOGOTÁ-CUENTA CORRIENTE 

28. PAGOS SALUD - MES ENERO 

No. DE PLANILLA 74803035 

VALOR $ 57.900 

PAGOS SALUD - MES FEBRERO 

No. DE PLANILLA 74821250 

VALOR $ 41.800 

PAGOS SALUD - MES MARZO 

No. DE PLANILLA 75441321 

VALOR $ 165.400 

29. PAGOS PENSIÓN – MES DICIEMBRE 

No. DE PLANILLA 74803035 

VALOR $ 228.300 

PAGOS PENSIÓN – MES ENERO 

No. DE PLANILLA 74821250 

VALOR $161.200 

PAGOS PENSIÓN – MES FEBRERO 

No. DE PLANILLA 75441321 

VALOR $ 659.400 
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30. PAGOS RIESGOS PROF.- MES DICIEMBRE 

No. DE PLANILLA 4803035 

VALOR $99.400 

PAGOS RIESGOS PROF.- MES ENERO 

No. DE PLANILLA 74821250 

VALOR $71.300 

PAGOS RIESGOS PROF.- MES FEBRERO 

No. DE PLANILLA 75441321 

VALOR $ 287.100 

31. CAJA COMPENSACION 
FAMILIAR.- MES 

DICIEMBRE 

 74803035 

 $57.800 

CAJA COMPENSACION 
FAMILIAR.- MES 

ENERO 

No. DE PLANILLA 74821250 

VALOR $41.300 

CAJA COMPENSACION 
FAMILIAR.- MES 

FEBRERO 

No. DE PLANILLA 75441321 

VALOR $ 165.400 

32. PAGOS ESTAMPILLAS  

PROD. CIENT. U. PUBLICA  

No RECIBO  

VALOR  

IMRD  

No RECIBO  

VALOR  

 
El suscrito ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA- Subsecretario de Infraestructura como Supervisor 
Técnico, NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER en representación legal de CONSORCIO VIAS COL2023 
como el CONTRATISTA, NOHEMI RIVERA RIVEROS en representación legal de SOCIEDAD 
CONSORCIO PROESCO SAS como INTERVENTOR, suscriben la presente acta para trámite de pago No 
1, previa aprobación de los documentos soporte. 
 
El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del 
contrato que se encuentra en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
República de Colombia 

 

 
 

 

 

 
Alcaldía Municipal 
de San José de 
Cúcuta 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

 

ACTA DE PAGO 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

 
VERSION: 1 

 

FECHA: abril 2012 

APOYO A LA 
GESTION 
INSTITUCIONAL 

 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

GESTION 
DOCUMENTAL, 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso  

 

 
 
 
En constancia de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de ABRIL de 2024 
 
 
             
                                                                             
 

R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER 
CONSORCIO VIAS COL2023 

Contratista 

R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS 

Interventor 
 
 
Respecto a la presente cuenta de cobro de la vigencia 2023, y después de verificada la ejecución de la 

obra en la vigencia 2024 por los actuales funcionarios, se autoriza el presente pago, en San José de 

 

 

 
 

Ing. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA 
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Supervisor 
 

 
 
 

CESAR CAMILO ROJAS CRUZ 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCUTRA - 
ORDENAR 

Cúcuta a los 29 días del mes de abril del 2024.
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