GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL

INFORME DE SUPERVISION No. 8

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

INFORMACION GENERAL
Marque con una X el tipo de documento
ORDEN DE . )
CONTRATO X | CONVENIO ACEPTACION Espacio para registro CORDIS
Namero: 045 | de | 2024

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA Y EN EL
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADOS EN
LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE,
DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION
18858 DE 2018, 0 SEGUN CORRESPONDA.

Contratista: l ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley): 195 de 27 DE FEBRERO de |2024
Registro Presupuestal 2471 de 23 DE OCTUBRE DE | 2024
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 1 de MARZO de | 2024
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 1 de MARZQ de |20
Duracion total: 126 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de terminacion: 19 | de |  OCTUBRE | de [2024
Prérrogas

Adicional No. Tiempo (dias calendario)

1 001 CUARENTA'Y TRES DIAS CALENDARIOS ESCOLAR (43)
Fecha de terminacion de acuerdo con la prorroga: Dia 29 ‘ de ! Mes NOVIEMBRE l de | Ao 2024
Duracion total: 169 DIAS CALENDARIO ESCOLAR

Adiciones
, Adicional No. Valor ($)
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
1 SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS $377.791.700

PESOS. o
Valor total:. DOS MIL CUARENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y $2.046.783.920
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS.

Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)

1 N/A N/A

2 N/A N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia I de | Mes l de | Afo

‘ Modificaciones
Clausula No Breve descripcion de la modificacion
1 N/A N/A
2 N/A N/A
[ BALANCE FINANCIERO
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipul6 anticipo: SI No X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion
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‘ Cuenta I Corriente I X | Ahorros | l Namero Cuenta: 861093284 Banco: AVVILLAS

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento de! anticipo

Plan de inversion del anticipo / Modificacion Format trol d T — —_ .
al plan de inversion rmato control de seguimiento anticipo Conciliacién bancaria
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orden d Valor
Concepto Valor Concepto (16) pau:"“_: Fecha(18)| Valor total factura (19) amortizacion Valor neto (21) % (22)
B anticipo (20)
MARZO $ 184.472.090 184.472.090 11,1%
Valor inicial (9) $ 1.668.992.220 ABRIL $ 236.339.340| $ 236.339.340 14,2%
Valor Adiciones (10) $ 377.791.700 MAYO $ 233.709.180| $ 233.709.180 14,0%
Valor Reducciones (11) $ - JUNIO $ 155.888.990( $ 155.888.990 9.3%
Valor Total (12) :E 2046.783.920 JULIO $ 189.091.360( $ 189.091.360 11,3%
Valor pagado (13) $ 1.476.503.470 AGOSTO $ 244.8%430| $ 244 896 430 14,7%
Valorcanmoguenasehs | ¢ 156452460 | | SEPTIEMBRE $ 22106080| § -3 2106080 1%
pagado (14) ’
Valor total ejecutado (15) $ 1634955930 | [ OCTUBRE $ $ s ;s : 0%
Valor por ejecutar (16) $ 411.827.930 | | NOVIEMBRE $ $ -F$ - 0%
$ $ -1 § - 0%
TOTALES 1 TATE503470 18 TAT6SBAT0]_ 721%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.034,9%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el numero de la orden de pago del anticipo

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.034,9%

Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de Ia casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4)* Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3. Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones)

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - 3 De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos

9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (. Valor pagado + Valor causado no pagado)

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

17. Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

18. Orden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la fact
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial

22 Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

ONOIOERLON

ura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion

Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.
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RENDIMIENTOS
El contrato/convenio/orden de aceptacion generé rendimientos: S| No__ X
Periodo de generacién de , .
rendimientos (Fecha de inicio - Fecha Valor de Rendimientos Fechads cc_m_slgnacnén % Anexa recibo (SI/ND)
de corte) rendimientos

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes sIX NO

a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto

cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X
Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha 79,9%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

OBLIGACIONES GENERALES ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

No| el CONTRATISTA/ENTIDAD

79,9% de Avance:

Descripcidon del avance:

La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, para el mes
de octubre de la presente vigencia, asumié con responsabilidad las actividades
concernientes a la ejecucién de las obligaciones contractuales adquiridas mediante
la suscripcion del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la
presentacion de la siguiente documentacion;

- Factura electrénica de venta.

- Certificado de aportes parafiscales y seguridad social.

- Planilla seguridad social personal dinamizador de alimentos

Asumir la responsabilidad correspondiente al mes de octubre.

de todas las actividades - Planillas de seguridad social personal administrativo.

1 lr:;atnvas ala ?gﬁ;:ggngi - Relacién de pagos del personal dinamizador de alimentos.

contractuales. - Pazy salvo al personal administrativo

- Pazy salvo proveedores.

- Certificado de limpieza y desinfeccion de cocinas y comedores realizada
durante el mes de octubre en la Institucion Etnoeducativa Rural
Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo san lorenzo de Shirruria.

- Actas de entrega de elementos de aseo.

- Actas de remision de alimentos.

- Certificacion de cumplimiento de ciclo de menu expedido por la rectora de
la Institucion Etnoeducativa Rural de Ishachimana y la directora del centro
Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shirruria del Municipio de Manaure.

- Acta de seguimiento al comité dinamizador -PAE.

- Actas de apertura de buzén

- Formato de compras locales.
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- Registro y control de asistencia durante el mes de octubre en la Institucion
Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo San
Lorenzo de Shirruria.

- Certificados de cobertura atendida durante el mes de octubre en la
Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo
san lorenzo de Shirruria, expedidos por rector y/o director de dichos
establecimientos educativos.

- Certificado de cobertura atendida durante el mes de octubre expedido por el
Representante Legal de la Asociacion de autoridades Tradicionales Wayuu
Territorio Isho.

- Ejecucion de recursos.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe
correspondiente al mes de Octubre— operador.

Cumplir a cabalidad con
las condiciones pactadas
en el contrato, las cuales
solamente podran ser
modificadas previo
cumplimiento del tramite
dispuesto por Secretaria
de Educacion
Departamental, segin el
procedimiento establecido
y una vez se alleguen los
documentos pertinentes.

79,9% de Avance:

Descripciéon del avance: Para el mes de octubre de la presente vigencia, la
Asociaciéon de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, dio
cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a las condiciones
pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si__ X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de octubre — operador.

Elaborar y presentar los
correspondientes informes
parciales y finales en los
cuales se evidencie la
correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales
con sus respectivos
soportes; los  cuales
deben ser cargados a la
plataforma SECOP I

79,9% de Avance:

Descripcién del avance: EI CONTRATISTA elaboid y presentd el informe de
ejecucion correspondiente al mes de octubre de 2024, con sus respectivos
soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las obligaciones contractuales
pactadas en el contrato. Dichos informes son cargados al sistema electrénico para
la contratacion publica — SECOP Il, siendo un requisito previo al desembolso de los
recursos ejecutados para el periodo correspondiente.

Entrega producto Si__X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de octubre — operador.

Realizar los pagos al SISS
(salud, pension y riesgos
laborales) de acuerdo con
la normatividad vigente
aportando los soportes de
pago correspondientes.

79,9% de Avance:

Descripcion dei avance: Para ei periodo dei mes de octubre de 2024, el
contratista aportd las siguientes planillas seguridad social correspondiente al
personal vinculado mediante contrato de prestacion de servicios:

Valor

Nombre Cargo No. planilla | Periodo Cancelado
Luis Rafael Freyle Coordinador
Melo operativo 9474568415 | SEPTIEMBRE $377.300
C.C 84.030.653

. . Asesor
gfg'g;:gﬁ 1|_§6pez administrativo | 9474835798 | SEPTIEMBRE | $738.600
Karen Paola Pimienta Apoyo
C.C 1.118.825.459 administrativo | 4572344464 | OCTUBRE $377.300
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Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No.9477354746, correspondiente
al periodo de octubfe de 2024, en el cual se evidencia la liquidacioén de los aportes
al Sistema General de Pension, Caja de Compensacion familiar y riesgos laborales
del personal dinamizador auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la
aplicacion de la planilla tipo E, cotizante — 51.

Entrega producto Si ___ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE —Informe
correspondiente al mes de octubre— operador.

En el evento de tener
personal vinculado por
Contrato laboral, el

contratista debera estar al
dia en el pago de los
aportes al sistema de
seguridad social en salud,
pensiones, riesgos
laborales aportes
parafiscales (Caja de
Compensacion  Familiar,
ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato;
para el personal vinculado
por prestacion de
servicios, debera verificar
que el mismo se
encuentre cotizando al
régimen de salud, riesgos
laborales 'y pensiones
como lo establece la Ley
797 de 2003. En todo

y

caso para el personal
dinamizador PAE el
operador debera
garantizar la vinculacion y
aporte de manera
oportuna a los sistemas
de riesgos laborales,
pension 'y caja de

compensacion familiar. En
cualquiera de los eventos
mencionados
anteriormente, el
contratista para cada pago
debera realizar el reporte
mensual de la situacion
presentada al supervisor
del contrato a efectos de
realizar el tramite de las
cuentas y dar dar por
cumplida la  presente
obligacion, adjuntando los
soportes de pago
correspondientes.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance: La Asociaciéon de Autoridades Tradicionales Wayuu del
Territorio Isho, aportd certificacion de paz y salvo de los aportes al Sistema General
de Pension, Caja de compensacion familiar y riesgos laborales, correspondiente al
mes de octubr/:(aje 2024, del personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado
la planilla No. 9477354746.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal administrativo,
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE

correspondiente al mes de octubre— operador.

—Informe

79,9% de Avance:




GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No. 8
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

Obrar con lealtad y buena
fe en cada una de las
etapas contractuales,
evitando  dilaciones y
entrabamientos en su
ejecucion.

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo contractual se evidencio que el operador ejecuto la
operacion del PAE en la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana, sede principal
y cada una de sus 13 sedes anexas y en el centro etnoeducativo Rural San Lorenzo
de Shiruria, sede principal, y su sede anexa Yawakat; segun lo evidenciado en el
certificado de cobertura expedido por Representante Legal de la Asociacion y/o
rector y Directores a cargo de los establecimientos educativos en mencion, las
cuales se evidencian en los soportes que suministrd el operador en el informe
correspondiente a la atencion del mes de Octubre.

Constituir las garantias
exigidas en el contrato y
mantener actualizadas las
vigencias y el monto de
los amparos, acorde con
lo contemplado en la
clausula de garantias,
teniendo en cuenta el
plazo de ejecucion, el
valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las
suspensiones, etc., que
afecten su vigencia o su
monto.

79,9% de Avance:

Descripciéon del avance: EI CONTRATISTA en el marco de la ejecucion del
contrato de prestacion de servicios al programa de alimentacion escolar No
CO1.PCCNTR.6009980 de 2024, constituyo las siguientes garantias:

VALOR ASEGURADO VIGENCIA

ASEGURADORA No DE POLIZA AMPAROS

DESDE HASTA

GUMPLIMIENTO $409.356.784 26/02/2024 31/05/2025

PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

CALIDAD DEL
SERVICIO

POLIZA DE
CUMPLIMIENTO
No 3019126

$204.678.392 26/02/2024 30/11/2027

26/02/2024 30/11/2025

$ 409.356.784

PREVISORA

SEGUROS PREDIOS

LABORALES Y
OPERACIONES

$260.000.000 12/07/2024 30/11/2024

POLIZA DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL No 1013938

PERJUICIOS
MODALIDAD DANO
EMERGENTE

$260.000.000 12/07/2024 30/11/2024

PERJUICIOS $260.000.000 30/11/2024
MODALIDAD DANO

LUCRO CESANTE

12/07/2024

12/07/2024 30/11/2024

COBERTURAR.C $260.000.000

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de La
Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacién de fecha 01 de marzo de
2024, igualmente el contratista modifico las garantias segun adicional 01y prorroga
01, modificaciéon que fueron aprobadas el 23 de septiembre de 2024.

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE — Informe

correspondiente al mes de octubre — operador.

Participar activamente en
los Comités Técnicos de
Seguimiento que
convoque la Secretaria de
Educacion del
Departamento de la
Guajira, en el desarrollo

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:
Para el periodo reportado en este informe la Secretaria Educacion del

Departamento de la Guajira a través de la supervision del contrato, realizé el dia 07
de octubre del afio en curso, comité de seguimiento operativo PAE con los
operadores étnicos, donde la ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES
WAYUU TERRITORIO DE ISHO. Se realizaron las siguientes acciones
encaminadas al control Social:

de la ejecucion  del

contrato, asi mismo v Cabe resaltar que en el ejercicio de la supervision se realiz6 el dia 07 de
Promover la conformacion octubre del afio en curso, comité de seguimiento operativo PAE con los
del Comité de operadores _étnicos, donde LA ASOCIACION DE AUTORIDADES

6
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Dinamizadores PAE,
conforme a lo establecido
en la Resolucién 18858
del 2018

TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO, particip6 de manera
activa en esta convocatoria, que tuvo como finalidad aboradar las
siguientes tematicas:

1- Proceso de Seguimiento y Monitoreo al PAE

2- Presentacion de Cuentas
3- Estados de los informes

4- Reporte de Novedades

De la misma manera, se evidencia en el acta aportada en el desarrollo de este
informe que el contratista, participd en la reunién de seguimiento del comite
dinamizador de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana el dia 31 de octubre
del afio en curso, donde para este periodo de ejecucion evaluaron la entrega de los
alimentos a los veneficiarios y resaltaron que las raciones fueron entregadas de
manera oportuna a los beneficiarios, corroborando una buena prestacion del
servicio, ademas en este espacio de participacion ciudadana los integrantes de
este comité socializaron la necesidad de dotar las cocinas de tods Is sedes con
menaje como: estufas y bombonas de gas, debido a que por el fuerte inviereno la
lefia esta muy seca. De acuerdo a lo manifestado en el acta se denota el
compromiso de los miembros de este comité en el ejercicio de control social, para
garantizar con sus acciones una atencién 6ptima y de calidad a los beneficiarios.

De igual forma el contratista, participd en la reunion de seguimiento al comite
dinamizador de la Institucion Etnoeducativa Rural San Lorenzo de Shiruria,
efectuado el 31 de octubre de la presente anualidad efectuado en con el proposito
de evaluar la operacion y ejecucion del programa de alimentacion escolar en
cuanto a la atencién para los beneficiarios, por tal motivo manifestaron en este
espacio de participacion ciudadana que el operador ha cumplido con la entrega de
los alimentos de manera oportuna y en buen estado de calidad e inocuidad. En
cuanto al personal dinamizador, manifestaron la necesidda de dotar la cocina con
menaje, debido a que tienen muchos utensilios deteriorados, para dar respuesta a
esta solicitud el rector indica que se realizo el diagnostico situacional por parte de
la ETC en donde participaron las autoridades tradicionales y se espera que para la
proxima vigencia se subsane esta necesidad. De igual manera se destaca que se
revisd el proceso de bioseguridad en el comedor, evidenciando un adecuado
funcionamientos. Es menester mencionar que estas actividades se realizaron en el
ejercicio de control social, para garantizar una atencién éptima a los beenefciarios.

Entrega producto Si __ X__ No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE— Informe

octubre — operador.

Presentar la respectiva
factura electrénica o su
documento  equivalente,
acompafiada de los
documentos soporte que
permitan  establecer el
cumplimiento de las
condiciones pactadas,
requisitos sin los cuales
no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es
obligacién del contratista
conocer y presupuestar
todos los gravamenes de
los cuales es responsable
al momento de presentar

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El CONTRATISTA para la atencién del mes de octubre, presento la
factura N° ISH 49 la cual cumple con los requisitos de ley para su
tramite, ajustandose al valor de los complementos efectivamente
entregados como se evidencia en el certificado de cobertura atendida
firmada por el rector y el operador y en el cuadro adjunto. Los
recursos PAE estan exentos de cualquier gravamen nacional y los
impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales
también como lo expresa la ordenanza departamental N°388 de

2014.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO CINCUENTA'Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($158.452.460 M/L)
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su oferta y celebrar el

contrato, por tanto,
asumira toda la
responsabilidad y los
costos, multas y/o

sanciones que se generen
por la inexactitud de la
informacioén fiscal que se
haya entregado. Para
todos los efectos legales,
presupuestales y fiscales,
se entendera que el valor

de la propuesta
presentada por el
contratista incluye IVA,

cuando el bien y/o servicio
no esté excluido de tal
gravamen por la Ley, asi

como también incluye
todos los  impuestos,
tasas, estampillas y

contribuciones
departamentales,
distritales o municipales
aplicables.

COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS

DIAs snrcnios] O | covpuentos| COMPLEMNTOS
MODAUDAD OF | BENEFICIARIOS | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |gevcrvamgeny | EFECTIVOS N EFECTIVAMENTE VALOR
MUNICIPIO ATENCION CONTRATADOS DEATENCION | PROGRAMADOS | EATENDIDOS | ATENDIDOS | ENTREGADOS | [NTREGADOS COMPLEMENTOS- TOTALAPAGAR
30 v 5,151 303 | 1 a0 38 4130] 3 15,784,860
MANAURE | COMPLEMETO AN 71 17 16.507 964 | 15 & 144541 S 4.130( § 58.695.020
ANALRE MUERZD 1556 17 B2 153 U638 19| 5540/ § £2972580
10T 2830 byl @400 27% 6.765 33253 | TOTALAPAGAR | §  158.452.460
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
VALOR TOTAL FUENTE
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS | FINANCIACIO
MANAURE PROGRAMADOS COMPLEMENTOS PROGRAMADOS N
AM 21.658 | § 4130 1§ £89.447.540 PGN
ALMUERZO 26452 | § 5.540| § 146.544.080 SGP
COSTODE LA
OPERACION 48.110 $ 235.991.620
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS compLemenTos | FUENTE
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE | FINANCIACI
MANAURE ENTREGADQS COMPLEMENTOS ENTREGADOS ON
AM 18.276 | S 413015 75.479.880 PGN
ALMUERZO 14.977 | § 5.5401 S 82.972.580 5GP
TOTAL A PAGAR 158.452.460
POR LA 33.253 {
CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
VALOR TOTAL FUENTE
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS | FINANCIACIO
MANAURE NO ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | NOENTREGADOS N
AM 3.382 | S 4.1301§ 13.967.660 PGN
ALMUERZO 114751 S 5.5401 $ 63.571.500 SGP
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 14.857 S 77.539.160
RELACION DE PAGOS A LA FECHA Y COMPLEMENTOS ENTREGADOS
concerTo ALORPAGADO | esecucion ciscucion | conrenros Somtasos | om
MENSUAL ACUMULAI '0 COMPLEMENTOS
MARZO S 184472080 11,1% 114% Em“m‘l}:sl:‘ MMUE:ZB-OOZ ? 38.179
ABRIL s 236.335.340 14,16% 252% 23.926 24,824 48.750
MAYO $ 233.708.180 14,0%| 39,2% 24.648 23811 48,459
JUNIO $ 155888890 9,3% 48,8% 16.275 16.006 32281
JULIO $ 188081360 11,3%] 59,8% 20.938 18.523 39.461
AGOSTO $ 244896430 14,7% 74.6% 24513 | 25.931 50.444
SEPTIEMBRE $ 232108080 13,5%| 72,1% 25,616 22.800 48416
OCTUBRE $ 158452460 7,7%) 79.9% 18.276 145977 33.253
TOTALES $1.634.955.930 173.369 165.874 33924»37
EJECUCION DEL PERIODO
VALOR OPERACION | PORCENTAIE BIECUCION PORCENTAJE INVERSION POR PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO EJEC:::;I;;N EL Efm;ﬂ ACUMULADA :CJS:AUJ:;:; EIECUTAR FA:::J: AS:‘OR
5 2.046.783.920 | $ 158.452 460,00 7,79%| $1.634.955.930 79,9% § 411.827.990 20,1%]
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».930

783.920

(o145

$411.827.990

™~ - o
o~ 2 =

VALOR DEL VALOR PORCENTAIJE EJECUCION PORCENTAJE [INVERSION POR PORCENTAIJE
CONTRATO OPERACION  EJECUTADO EN ACUMULADA  EJECUTADO EJECUTAR FALTANTE POR
EJECUTADAEN EL PERIODO ACUMULADO EJECUTAR
EL PERIODO
Entrega producto Si __X__ No .

Ubicacion: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
Octubre— operador.

Entregar al finalizar el
contrato al supervisor, los
documentos y correos que
en desarrollo del contrato
se hayan producido, e

79,9% de Avance:

Descripcién del avance: Para este periodo correspondiente al mes de octubre, se
evidencio en el informe aportado por el operador la certificacion de la adecuada
ejecucion de la operacion firmada por el rector y el operador, planillas de entrega de
complementos , y el informe mensual de actividades donde se evidencia el
desarrollo de las obligaciones contractuales.

10 | igualmente  todos los
archivos que se hayan
gznzzzdzgr acgirgr;])g;meg:g Entrega producto Si __No _X___
9 s P Ubicacion: N/A.
soportar los  informes
parciales y el informe final
del contrato.
79,9% de Avance:
Descripcion del avance:
Solicitar autorizacioén | Para el inicio de la operacién del Programa de Alimentacion Escolar PAE, la ETC
escrita de la secretaria de | Guajira, entrego al CONTRATISTA los sellos o emblemas oficiales a utilizar durante
Educacién Departamental | 1@ vigencia 2024, y se pudo evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines
11 |de La Guajira para utilizar pubhqtarlos, ademas utilizo de manera correcta los emp!emas o imagen corporatlva
| bl autorizada, en lo formatos requeridos para la presentacién de la cuenta, cumpliendo
€ nomprg, em emg 9| con los lineamientos establecidos para tal fin.
sello oficial con fines
publicitarios. Entrega producto Si _x No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de octubre.
12 79,9% de Avance:
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Cumplir con las normas,
reglamentos e
instrucciones del Sistema
de Seguridad y Salud en
el Trabajo, de acuerdo
con la normatividad
vigente.

Descripcion del avance: Para el presente periodo de ejecucion el operador aporté
la planilla de pago de seguridad social del personal administrativo de la siguiente
manera:

Valor
Nombre Cargo No. planilla | Periodo Cancelado
Luis Rafael Freyle Coordinador
Melo operativo 9474568415 | SEPTIEMBRE | $377.300
C.C 84.030.653
Maria Luisa Lopez Asesor
Cz'gg_:'gsf j eg administrativo | 9474835798 | SEPTIEMBRE | $732.600
Karen Paola Pimienta Apoyo
C.C 1.118.825.459 administrativo | 4572344464 | OCTUBRE $377.300

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el operador fueron
validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura PAE —
Informe correspondiente al mes de octubre— operador.

Tramitar las cuentas de
cobro dentro de los diez

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:
El operador aport6 como evidencia el radicado de la cuenta de fecha del 19 de
Noviembre del 2024 de forma virtual en la plataforma del SAC identificado

(10) dias  calendario | GJR2024ER017950. Este informe fue subsanado el dia 12 de diciembre de 2024
13 contados a partir del bajg radicado identificado GJR2024ER019785 y 13 de diciembre de 2024 bajo
tltimo dia del mes |radicado identificado GJR2024ER019848.
vencido, so pena de la
imposicion  de  multa
correspondiente. Entrega producto Si_X__ No __
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Octubre.
79,9% de Avance:
Descripcion del avance: Para el mes de octubre de 2024, la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, solicitdé autorizacion de
movimientos en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana debido a la
fluctuacion de la cobertura en dichas sedes. Una vez verificada la cobertura en el
sistema integrado de matricula — SIMAT vy al total de cupos contratados en los
establecimientos educativos, se procedid a la viabilizacion de dichos traslados.
Reportar oportunamente
14 :?rsésennct)\e/ﬁd:: elz e?eucicigﬁ Para el mes .de octubre de 20?4, .se evidencia q.ue en la Institucion Etpoeducativa
del contrato. con el fin de | Rural Ishashimana y en la Institucién Etnoeducativa San lorenzo de Shirruria no se
tomar los correctivos | prestd el servicio del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), durante los dias
necesarios. programados, debido a la conmemoracion de los 50 afios de vida juridica
administrativa del Municipio de Manaure y al dia de descanso concedido por la
Secretaria de Educacion Departamental de La Guajira a los docentes, directivos
docentes y administrativo adscritos a la planta de personal para compartir en familia
en cumplimiento de la Ley 1857 de 2017, mediante Resolucion No. 0402 de 2024.
Entrega producto Si____ No _ X
Ubicacion: N/A.
15 79,9% de Avance:
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Respetar y salvaguardar

los derechos
fundamentales de los
nifos, nifas y
adolescentes

consagrados en el articulo
44 de la Constitucion
Politica, en la Convencion
Internacional de los Nifios,
en la ley 1098 del 2006 y
demas normas
pertinentes.

Descripcién del avance: Durante el presente periodo de ejecucion el contratista
respetd y salvaguardd los derechos fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucion Politica, en la
Convencion Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del 2006 y demas normas
pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la entrega de las siguientes raciones
alimentarias:

TITULARES DE
ESTABLECIMIENTOS DERECHOS ATENDIDOS COMPLEMENTO RACIONES
EDUCATIVOS ALIMENTARIO ENTREGADAS
303 AM 3.822
I.E.R ISHACHIMANA
1523 ALMUERZO 14.977
C.E.R SAN LORENZO AM
DE SHIRRURIA 964 14.454
TOTAL 2.790 N/A 33.253

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe

correspondiente al mes de octubre— operador.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El CONTRATISTA cuenta con los siguientes mecanismos de atencion, para dar
respuesta a los requerimientos exigidos por los entes de control y la Secretaria de
educacion Departamental.

1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencion: 3157276428

La ETC creé para la presente vigencia un correo electronico, con el fin de

Crear mecanismos de|recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del Programa de
PQRS, apoyando dentro | Alimentacién Escolar y es el siguiente:
15 de los términos, los

requerimientos de  las | contactenospaequajira@laqujaira.gov.co el cual se encuentra publicado en las
entidades de control vy |fichas de visibilidad de cada comedor escolar.
Secretaria de Educacion
Departamental. Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron

requerimientos por parte de los 6rganos de control.

Numero de o Descripcion del ;
cadicado Solicitante requerimiento Tramite/respuesta
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si ___ No _X___

Ubicacion: N/A
Asistir a las convocatorias | 79,9% de Avance:

ue efectie la secretaria | Descripcion del avance:
17 ge Educacién del En el periodo reportado de este informe se resalta que LA ASOCIACION DE

AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL TERRITORIO DE ISHO, asistio
Dep?rtamento de La el dia 07 de octubre del afio en curso al comité de seguimiento operativo PAE,
Guajira durante la| convocado por la secretaria de Educacién del Departamento de La Guajira, a través

11
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ejecucion del contrato.

de la supervisora del contrato, el cual tuvo como finalidad aboradar las siguientes
tematicas:

1- Proceso de Seguimiento y Monitoreo al PAE
2- Presentacion de Cuentas

3- Estados de los informes

4- Reporte de Novedades

Es menester mencionar el compromiso por parte del contratista en la asistencia a
la segunda mesa publica del programa de alimentacion escolar, realizada el dia 31
de octubre del afio en curso en el Municipio de Dibulla.

Entrega producto Si No_ X __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina PAE,
Informe mes de octubre operador.

NO

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar Yy
gjecutar el  suministro
diario de los
complementos

alimentarios de

conformidad con los ciclos
de menus aprobados en el
PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo
las actividades
desarrolladas durante la
ejecucion del PAE en las

diferentes  etapas  del
proceso, tenga la
idoneidad y experiencia
suficiente para el
cumplimiento  de  sus
funciones.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El administrador del servicio Asociacion de autoridades tradicionales indigenas wayuu
territorio de ISHO, PAE no solicitd en el mes de octubre del afio 2024 a la entidad territorial
certificada ETC autorizacion de intercambio de alimentos por ende los complementos
alimentarios jornada de la mafiana y almuerzo por lo cual los menus que se deben brindar en
la institucion etnoeducativa Ishachimana son del 1-14 semanas 1-3 y en la Institucion
etnoeducativa San Lorenzo de Shiruria 1-15 semanas 1-3. Las entregas de los alimentos
perecederos y no perecederos se realizaron tres veces en el mes.

Para lograr contar con el personal dinamizador auxiliar idoneo, las autoridades tradicionales
dieron el respectivo aval del personal contratado, para garantizar la cosmovision de los
pueblos indigenas, la preparacion ancestral de los alimentos, las recetas o guias de
preparacion de acuerdo a los alimentos autéctonos de pueblos; el operador anexo las hojas
de vida del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivos soportes,
certificaciones médicas de aptitud, las cuales fueron validadas, confirmando que el personal
se encontraba apto para las actividades de manipulacion de alimentos aporté a su vez los
respectivos contratos, entre otros documentos que acreditan, que el personal reune las
condiciones tanto legales como higiénicas para la prestacion de sus servicios; dicha
informacion fue aportada por el operador, en los documentos que hacen parte del primer
informe de actividades del operador.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina PAE,
Informe mes de octubre operador.

Cumplir a cabalidad los
Lineamientos Técnicos -
Administrativos,

condiciones de operacion

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador cumplié con las condiciones del contrato con las acciones que realizé segun el
informe de actividades, en relacion a la atencion del PAE mediante la racion preparada en
sitio, garantizando la aplicabilidad del plan de saneamiento basico y los programas que lo

inocuidad y oportunidad

2 i o integran, de acuerdo a lo establecido en el Plan Alimentario Indigena Propio PAIP y segun lo
y estandares minimos del | especificado en la Resolucién 18858 de 2018 para pueblos indigenas.
Programa PAE fijados por
el Ministerio de Educacion | Entrega producto Si _X__ No ___
Nacional Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina PAE,
’ Informe mes de octubre — operador.
79,9% de Avance:
Garantizar Descripcion del avance:
El administrador de servicio PAE garantizé el suministro de la alimentacion escolar de
3 | permanentemente |2 | acuerdo a la minuta concertada con las autoridades tradicionales y avalada por la ETC
cantidad, calidad, | Guajira.

El operador cumplié con la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de
alimentos, a través de las siguientes actividades:

12
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en la entrega de los
complementos

alimentarios a los titulares
de derechos beneficiarios
del programa, en las
condiciones del contrato y
la normatividad existente,
en especial lo previsto en
la Ley 21 de 1991 que
establece la obligacion a
los estados en promover
la plena efectividad de los
derechos sociales,
econémicos y culturales
de los pueblos indigenas,
respetando su identidad

social 'y cultural, sus
valores, costumbres vy
tradiciones, y sus

instituciones.

Aporto el certificado donde se menciona que se realizaron las actividades de limpieza y
desinfeccion de manera diaria durante el mes de octubre en las instalaciones, elementos,
utensilios y superficies utilizados de la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y las
sedes educativas anexas (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa Sara,
Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana, Perralain,
Yuntamana) y la Institucién Etnoeducativa Rural San Lorenzo de Shiruria y su sede anexa
(Yawakat) para la ejecucion del Programa de Alimentacion Escolar PAE; las certificaciones
fueron expedidas por la rectora Rita Uriana y por el rector Pedro Epieyu Henriquez de,
emitido con fecha 01 de noviembre de 2024, reportado en el informe de actividades aportado
por el operador, correspondiente al mes de octubre.

El operador realiz6 la entrega de elementos de aseo mensual en todas las sedes educativas
el dia 1 de octubre de 2024, relacionados a continuacion: (detergente en barra, detergente
en polvo, desinfectante, esponja de brillo y abrasiva, bolsa para residuos, jabén antibacterial,
papel higiénico y tapabocas) en el centro Etnoeducativo Rural Ishachimana y sus sedes
anexas (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Kashusy, Villa sara,
Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana, Perralain,
Yuntamana) y el Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria y su sede anexa
(Yawakat), con el fin de realizar las actividades de limpieza y desinfeccion de los comedores
y cocinas conforme a lo establecido en el PAIP y la resolucion 2674 de 2013, contempladas
en el plan de saneamiento basico, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos
establecidos en dicha normatividad, garantizando una atencion de los titulares de derecho
bajo los estandares minimos del programa PAE, con el fin de resguardar la inocuidad y
calidad de las raciones servidas. Lo anterior de acuerdo a las remisiones de aseo mensual
aportadas por el operador en el mes de octubre

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guaijira, Oficina PAE,

Informe mes de octubre-operador.

Planear,  organizar y
ejecutar la atencion del
PAE y el suministro diario
de los complementos
alimentarios en la
modalidad, clase, tiempos
de  consumo, cupos,
unidades de servicio y
titulares de derecho
focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la
entidad CONTRATANTE
conforme al plan de
remisiones aprobado en el
PAIP, priorizacion vy la
focalizacion realizada al
interior de cada
establecimiento educativo.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador Asociacion De Autoridades Tradicionales Wayuu Del Territorio De Isho
realizd la atencion a 2.790 beneficiarios en los dos establecimientos etnoeducativos
|.E.R Ishashimana 15 dias y |.E.R San Lorenzo de Shiruria 14 dias ubicados en el
municipio no certificado de Manaure departamento de La Guajira entregando un
total de 33.253 complementos alimentarios en la modalidad racion para preparar en
sitio (CAJM 18.276 Y CAJU 14.977) la distribucion de estos se realizd de la

siguiente manera:

ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU DEL TERRITORIO SHO

MES OCTUBRE-24

T
i
TOTALTHURARES DE | TULARES DE PROGRAMADO SE6UN 1O
otpcHo oREc. conma’

HOMBRE 1 riosBRE st0t

woxoms o D
samoe | - u
tovesas | (nossicng

BN EFI RIS SEG O AR
o | (wdroewe) preaiy

et st

MODAOAD.

mSTIUCON

AL

RUB
SHACHIMANA
Toral

AUMENTARIO ORNADA 5151 14] 303 420 - 420
DELA MARANA T

|
| 901 894 17 15317 15 898 P € 13308

oo

| enioepuc ATV RURAL

SAN LORENZO DE
SHRUBIA ___eriomosco

14.454
MANAURE

TOTALSAN LORENZO SHIRURIA a1 964 17,

compEmEnTo

14.977
18.799

8.345
6765 |

5.345
6.765

1523
1826

26.452 14]
31.603 14]

1523 I
[ 1ms v

TOTAL SHACHIMANA ALMUERZO
TOTALC £ BHACHIMANA

2.792 7 8.110 2.70 | 6.771 6771 33.253

MWAYUY DELTEREIORI) DE 5HO

ToTAL I ot

Entrega producto Si _X___ No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe octubre —

operador.
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79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El Operador realizé entrega de los alimentos contemplados en los ciclos de menus
aprobados en el Plan Alimentario Indigena Propio e' 20 de enero del 2024
concertados por las autoridades tradicionales indigenas y aprobados en el plan
alimentario indigena propio en el mes de febrero de 2024. En este mes en la
institucion etnoeducativa Ishachimana se utilizaron los menus 1-14 semanas 1-3 y
para un total de 14 dias la Institucion etnoeducativa San Lorenzo de Shiruria 1-15
semanas 1-3 15 dias, se evidencia el recibido por parte del responsable de los de
los establecimientos etnoeducativos y sedes anexas los cuales junto a las
dinamizadoras auxiliares de alimentos son los encargados de verificar cantidad,
calidad y presentacion de los alimentos entregados, segun el formato remision
entrega de viveres, se evidencian tres entregas reposadas en 48 actas:

“Fechade

Rerr!isién de a?:eansci(:’)en Observacion
Viveres
03/10/2024 1 dia Menu 1 —semana 1 — alimentos
perecederos y no perecederos.
Menus del 2 al 10 - semana 1y 2 —
15/10/2024 9 dias alimentos perecederos y no
perecederos
: . Menus del 11 al 14 - semana 3 —
C”m,p'" los cicles de 28/10/2024 4 dias alimentos perecederos y no
menu aprobados en el perecederos
PAIP.
Fecha de Dias de
Remision de atahElan Observacion
Viveres
Menus del 1 al 2 - semana 1 —
02/10/2024 2 dias alimentos perecederos y no
perecederos.
Menus del 3 al 11 - semana 1-3 —
15/10/2024 9 dias alimentos perecederos y no
perecederos
Menus del 12 al 15 - semana 3 —
28/10/2024 4 dias alimentos perecederos y no
perecederos
Por otra parte, se realiza la revision documental de las remisiones de entrega de
viveres a los establecimientos etnoeducativos, de acuerdo con la modalidad de
atencion, dias entregados, cobertura, menus, semana del ciclo de menu aprobados
por el PAIP, una vez llevado a cabo la validacion antes mencionada no se
evidenciaron novedades en la entrega de alimentos recibido por un responsable de
las sedes educativas. Se evidencia certificacion de los rectores sobre el
cumplimiento de los ciclos de menus.
Entrega producto Si__ X___ No .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe octubre —
operador.
79,9% de Avance:
Capacitar a los | Descripcion del avance:
dinamizadores (personal Para el mes reportado, de acuerdo al plan de capacitacion presentado por el operador y

manipulador de alimentos)
y realizar la entrega de la
dotacién que emplee para

la

operacioén

del

aprobado desde el area de calidad e inocuidad de la Entidad Territorial Certificada, no se
tenia contemplado realizar actividades de fortalecimiento de capacidades con el personal
dinamizador auxiliar contratado.

La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de ISHO, realizo la entrega de
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la indumentaria requerida, para el debido uso del personal dinamizador auxiliar de alimentos
conforme a la resolucion 2674 de 2013 y teniendo en cuenta los usos y costumbres de los
pueblos indigenas segun resolucion 18858 de 2018, durante la atencion de los beneficiarios
PAE; la primera dotacion fue suministrada al momento del arranque de la operacion del
Programa de Alimentacion Escolar PAE y una segunda dotacion en el receso de los
estudiantes de mitad de ano.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacioén: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guaijira, Oficina PAE,
Informe mes de octubre-operador.

programa, al iniciar la
atencion y en el momento
que sea necesario
(minimo 2  dotaciones
completas).

Asistir a las mesas de
seguimiento, comités y

reuniones del PAE que se
convoguen por el MEN,
las entidades territoriales,
la  Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

Para dar respuesta a esta obligacion contractual, se destaca que LA ASOCIACION
DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL TERRITORIO DE ISHO
asistio al comité de seguimiento operativo PAE convocado por la supervisora del
contrato, el dia 07 de octubre del afio en curso, el cual tuvo como finalidad aboradar
las siguientes tematicas: Proceso de seguimiento y monitoreo al PAE, presentacion
de cuentas, estados de los informes y reporte de novedades, con el objetivo de
avanzar en los procesos de ejecucion del programa de alimentacion escolar en la

vigencia 2024.

De la misma manera, se evidencio en el acta suscrita por los integrantes de los
comités dinamizadores de los establecimientos etnoeducativos Rural Isashimana y
San Lorenzo de Shiruria, la asistencia del contratista a la reunién que de manera
mensual se realizan por los comités para analizar la prestacion del servicio del
programa de alimentacion escolar, en este sentido se destaca para este periodo de
ejecucion realizaron: evaluacion de la entrega de los alimentos a los veneficiarios y
resaltaron que las raciones fueron entregadas de manera oportuna a los
beneficiarios, corroborando una buena prestacion del servicio, ademas en este
espacio de participacion ciudadana los integrantes de este comité socializaron la
necesidad de dotar las cocinas de tods Is sedes con menaje como: estufas y
bombonas de gas, debido a que por el fuerte inviereno la lefia esta muy seca. De
acuerdo a lo manifestado en el acta se denota el compromiso de los miembros de
este comité en el ejercicio de control social, para garantizar con sus acciones una
atencién optima y de calidad a los beneficiarios, tal como lo establece el lineamiento
técnico enmarcado en la Resolucion 18858 del 2018.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guaijira, Oficina PAE,

Informe mes de octubre-operador

Participar activamente en
los comités
dinamizadores, reuniones
de veeduria ciudadana,
control  social, mesas
publicas, comite de
seguimiento operativo,
entre otros.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:
La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio de Isho de acuerdo con lo

evidenciado en el acta suscrita por los miembros de los comités dinamizadores y
aportadas en el desarrollo de este informe, particip6 en las reuniones de
seguimiento a los comités dinamizadores realizados en los establecimientos
Etnoeducativos de Ishashimana y San Lorenzo de Shiruria, con el objetivo de
ejercer control social y veeduria a los procesos operativos del programa de
alimentacion escolar, para contribuir con sus acciones a la garantia de un adecuado
funcionamiento del PAE, en aras de que los beneficiarios reciban una buena
atencion tal como lo establece el lineamiento técnico de la Resolucion 18858 del
2018, como mecanismo de participacion ciudadana.

De la misma manera es menester mencionar que el contratista participé en la
segunda mesa publica del programa de alimentacion escolar, realizada el dia 31 de
octubre del afio en curso, en el Municipio de Dibulla, donde se socializd a la
comunidad educativa de los 12 Municipios no certificados del Departamento de La
Guajira, los avances en el PAE, se escucharon las voces de los actores del
programa como insumos para la prestacion del servicio en la vigencia 2025 y se
resolvieron las dudas e inquietudes de los asistentes.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de 'a Guajira, Oficina PAE,

Informe mes de octubre -operador
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Disponer del personal
administrativo de apoyo
requerido para cada

contrato, que permita la
solvencia suficiente para
movilizar  informes vy
cuentas dentro de los
términos previstos por el
contrato y/o la modalidad
adoptada para la
ejecucion del mismo. En
caso de que un operador
tenga mas de un contrato,
debera acreditar el
personal y sus hojas de
vida para cada contrato.

79,9% de Avance:

Descripcion del avance: El operador dispuso del siguiente personal administrativo
de apoyo para la ejecucion del presente contrato objeto de supervision;

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nombre Cargo

Anderson Uriana Gonzalez Representante Legal

Luis Rafael Freyle Melo Coordinador Operativo

Maria Luisa Lopez Asesor Administrativo

Karen Paola Pimienta Apoyo Adminstrativo

Entrega producto Si _x_No__
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE- Informe octubre —

operador.

Presentar con cada uno
de los informes de
ejecucion para tramite de

79,9% de Avance:

Descripcion del avance: Para el presente periodo de ejecucion el contratista
presento los siguientes paz y salvo:

pago(,j.del paz ¥ sallvo » Relacién de pago de dinamizadoras de alimentos.
S1pe Ido e dosl » Pazy salvo de personal administrativo.
10 | proves lores y. | de » Pazy salvo proveedores.
pertsona | mar;;eu a.f)r » Certificado de aportes al sistema General de pensiones, arl y caja de
JHmo -can & gerncamon compensacion familiar.
del pago al sistema de
seguridad social integral
(Salud, pension y ARL). | Entrega producto Si ___No __ X__
Ubicacion: N/A.
79,9% de Avance:
Descripcion del avance:
En el periodo reportado el operador aportd la documentacion y requisitos basicos necesarios
establecidos en los lineamientos técnicos de la resolucion 18858 de 2018 y los contemplados
por la Unidad Administrativa Especial de alimentacién escolar (UApA). Al igual que la
normatividad sanitaria vigente consignada en la Resolucion 2674 de 2013, realizando las
Dar cumplimiento en su siguientes actividades:
integridad a lo dispuesto | E| operador realizé el arranque del Programa de Alimentacion Escolar PAE realizando las
en la Resolucidn No. | actividades de fumigacion de las areas de las cocinas y comedores de las sedes educativas,
18858 de 201 demas | realizo la entrega de la dotacion a las dinamizadoras guxﬂrares, llevé a cabo el suministro de
1 . B ¥ ) viveres de acuerdo a los menus establecidos los dias 2,3, 15 y 28 de octubre del 2024,
normatividad VIgente | reziizs Ia entrega de insumos de aseo general, correspondiente a dos entregas en el afio y
expedida por la Unidad |aseo de manera mensual que para el mes reportado se realizé el 1 de octubre de 2024, con
Administrativa Especial de | €l fin de garantizar la limpieza y desinfeccion diaria de las éreas, cumplié con el proceso de
alimentacién escolar contratacion del personal dinamizador auxiliar, garantizando el adecuado estado de salud y
' se realizd el suministro de las raciones cumpliendo con la calidad, cantidad, inocuidad y
oportunidad durante las entregas.
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de octubre-operador.
Dar cumplimiento a los 79,9%-de.,’Avance:
diferentes planes y Descripcion del Avance:
I . 5 El operador cumplié con las condiciones del contrato con las acciones que realizd
12| Pro9 . P segun el informe de actividades, en la atencion del PAE mediante la racion
ejecucion e

preparada en sitio, garantizando la aplicabilidad del PAIP (PLAN ALIMENTARIO
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implementacion del PAE.

INDIGENA PROPIO)

El operador cumplié con los programas establecidos en el Plan de Saneamiento
Basico, realizando limpieza y desinfeccion de las areas de cocina y comedor de
manera diaria, cumplié con lo establecido en el PAIP, realizando | entrega de los
alimentos de acuerdo a lo establecido en el ciclo de los 20 menus concertados y
aprobados.

Entrega producto Si__ No __ x
Ubicacién:

13

Respetar las practicas y
costumbres alimentarias
de las comunidades
indigenas, entre ellas la
olla comunitaria (tradicion
ancestral de los pueblos
indigenas que desde lo
comunitario transmite los
valores culturales de la
alimentacion  propia vy
fomenta la convivencia
armonica, cohesion del
pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccion
de costos y el buen vivir)

79,9% de Avance:

Descripcién del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial, aprobada
el dia 20 de enero de 2024 por las autoridades tradicionales de la comunidad y
aprobadas en el plan alimentario indigena propio en el mes de febrero de 2024,
construida el marco de la Resolucion 18858/18.

Asimismo, los ciclos de menus contemplan preparaciones de acuerdo con la
gastronomia del pueblo wayuu. Estos se elaboraron teniendo en cuenta las
concertaciones realizadas con la poblacion indigena en estos se incluye chivo y
maiz autoctonos de la cultura.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de octubre— operador.

Resolucion 18858 de
2018.
79,9% de Avance:
Descripcion del avance: El operador Garantizo el recurso humano suficiente con
la vinculacién de cuarenta y dos (42) personal dinamizador auxiliar de alimentos
para desarrollar adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales
cumplen con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en
los Lineamientos Técnicos del Programa, y con gran compromiso por cumplir con
las obligaciones asumidas por parte del operador, las cuales son las siguientes:
Garantizar el recurso
humano suficiente, ITEM NOMBRE APELLIDO
idoneo, capacitado vy 1 VICENTE LOPEZ PUSHAINA
competente ara 2 EMIRO SEGUNDO EPIEYU URIANA
mp P 3 OLIMPO EPIAYU PUSHAINA
desarrollar 4 EMILCE IPUANA AGUILAR
adecuadamente las 5 MARIA LUCERITO PUSHAINA BARLIZA
14 diferentes fases del 6 PATRICIA MILENE JUSAYU JUSAYU
7 MARIA ELENA PUSHAINA JUSAYU
programa, el cual debe 8 WILMERI DANIELA FERNANDEZ PADRON
cumplir con los requisitos 9 OSIRIS CARMEN ARPUSHANA IPUANA
de experiencia 10 ELENA IPUANA URIANA
habilidad ’ 11 MAIRUBIS MARIA URIANA PUSHAINA
avlidades Y 12 AMALIA URIANA
obligaciones  contenidos 13 ZULEIMA PAUSAYU PUSHAINA
en los Lineamientos 14 GLADIS URIANA PUSHAINA
Técnicos del Programa. 15 ANAIS URIANA
? 16 MARAIS EPIEYU URIANA
17 GRACIELA EPIEYU PUSHAINA
18 RAQUEL IPUANA EPIAYU
19 ESTEFANY EPIEYU
20 SAIRA YOHANA EPIAYU BARLIZA
21 CATALINA MONTIEL URIANA
22 CELINA PUSHAINA
23 YUDI URIANA PUSHAINA
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24 ELSA PUSHAINA URIANA
25 MARIELA PAUSAYU URIANA
26 NURY JOSEFA URIANA IPUANA
27 MAGDALENA URIANA JUSAYU
28 CLARIBEL PAZ GONZALEZ
29 MARINA IPUANA IPUANA
30 CARMEN ELENA GONZALEZ IGUARAN
31 MILENA URIANA EPIEYU

32 DANITZA EPIEYU EPIEYU

33 RUBY PUSHAINA PUSHAINA
34 MARIA EUGENIA EPIEYU PUSHAINA
35 OLIVIA EPIEYU EPIEYU

36 KISTA PUSHAINA PUSHAINA
37 NURIS PEREZ ARPUSHANA
38 ZOLEIDA URIANA

39 SARA IPUANA PUSHAINA
40 MARICELA JUSAYU URIANA
41 LAURA PUSHAINA JUSAYU
42 AMALIA PUSHAINA EPIEYU

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de octubre— operador.

15

Coadyuvar el ejercicio del
control social del
programa PAE en las
sedes educativas a su
cargo

79,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador en el periodo comprendido de este informe coadyuvo en el ejercicio de
control social, participando en el seguimiento a los comités dinamizadores de los
establecimientos Etnoeducativos Isashimana y San Lorenzo de Shiruria, como
estrategia de comunicacion asertiva y participacion ciudadana.

De la misma forma, realizé en articulacion con los miembros del comité
dinamizador, apertura del buzon de SPQRDF, encontrando las siguientes
manifestaciones por parte de los beneficiarios:

e Instituciones Etnoeducativas Rurales Ishashimana: apertura el dia 31
de octubre del afio en curso y se encontré 1 felicitacion, por parte de un
beneficiario, quien manifestd que la comida es muy rica.

e San Lorenzo de Shiruria: apertura el dia 31 de octubre y se encontro el
buzén vacio, es decir que los beneficiarios para este periodo no
presentaron ninguna sugerencia, peticion, queja, reclamo, felicitacion o
denuncia con respecto a la prestacion del servicio del programa de
alimentacion escolar PAE.

Cabe destacar que todas estas acciones se realizaron como estrategia de
comunicacion asertiva y participacion ciudadana.

De la misma manera se resalta que el operador destind el 37.9% del total de las
compras de alimentos en compras publicas locales para el mes de octubre, dando
alcance a lo estipulado en la Ley 2046 del 2020.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina PAE,

Informe mes de octubre — operador

16

Hacer la atencion del PAE
durante los dias efectivos de
operacion, que corresponde
al calendario escolar segun
Resolucion No. 0932 del 18
de Octubre de 2023. En

79,9% de Avance:

Descripcion del avance: El contratista durante el presente periodo de atencion brindo una
atencion de la siguiente manera:

Para este periodo de ejecucion se evidencia la atencion de 15 y 14 dias
calendarios escolar, en la I.LE.R San Lorenzo de Shiruria, y en el LLE.R
Isachimana, por motivo de que el dia 1 de octubre no tuvieron actividades
academicas en el establecimiento educativo debido a que fue declarado civico

caso de suspension del ||5g dias 1 y 2 de octubre, EN VIRTUD DEL DECRETO No. 106 del 30 de
SERIGI, debera Ser | Septiembre de 2024, en el marco de la celebracion de los 50 afios de la vida
reportado  en  forma | 5yministrativa del Municipio de Manaure. Por lo que no se acogieron a este
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inmediata al supervisor del
contrato.

ultimo dia (2 de octubre) decretado por parte de la alcaldia del municipio de
manaure. Y el dia 4 de octubre no hubo atencién academica y por ende entregada
de Alimentacion Escolar PAE, en el marco de la Resolucion 0402 de 2024 “Por
medio del cual se concede un dia de descanso de la jornada laboral a los docentes,
directivos y administrativos de los establecimientos educativos de la planta de
personal de la secretaria de educacion del departamento de la Guajira para
compartir en familia en cumplimiento de la ley 1857 de 2017”, por lo anterior el dia 4
de octubre de 2024 como se evidencia en planillas de control diario de asistencias y
certificados de coberturas aportadas en este informe, no se presté el servicio de
Alimentacion Escolar en los centros etnoeducativos rurales El cerro y Caicemapa y
sus sedes anexas. (ver folios 47 -123-124).

v |.E. Isachimana ; 14 dias calendario escolar entregd 3.822 complementos AM, a
303 beneficiarios, y entregd 14.977 complementos almuerzo, a 1.523 beneficiarios,
Entregando un total de 18.799 complementos AM/PM-Almuerzo en este periodo de
ejecucion del mes de octubre.

v C.E San Lorenzo de Shiruria: 15 dias calendario escolar; entregd 14.454
complementos AM, a 964 beneficiarios

El operador hizo la entrega de 33.253 complementos AM/PM beneficiando a un total de
2.790 titulares de derecho objetos de atencion para el periodo correspondiente al mes de
octubre de 2024.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS .
($158.452.460 M/L)

los cuales se pagaran con la fuente de financiacion.

COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS
DiAS snroanios| O coupmeros| COMPLEMNTOS
MODALIDAD DE | BENERCIARIOS | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |grrcrvameny| EFECTIVOS %0 EFECTIVAMENTE VALOR
MUNICPIO ATENCION LONTRATADOS DEATENCION | PROGRAMADOS | EATENDIDOS | ATENDIDOS | INTREGADOS | ENTREGADOS COMPLEMENTOS- TOTAL A PAGAR
303 17 5.151 303 4 420 382§ 41301 $ 15.784.860
MANAURE | COMPLEMETO AM 971 I 16507 964 15 6 1445 | § 41300 59,695,000
MANAURE AMUERZD 1556 I8 %452 153 1 6345 4977 | § 55401 § 82972580
TOTAL 2830 17 41100 2790 . 6765 33253 | TOTALAPAGAR | §  158.452.460
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
WALOR TOTAL FUENTE
COMPLEMENTOS WALOR CTOMPLEMENTOS FINANTCIACIO
MANAURE PROGRAMADOS COMPLEMENTOS PROGRAMADOS n
AN 21.658 S 4.130 | S 89.447.540 POGN
ALMUERZO 26.452 S 5.5401| $ 146.544 080 SGP
COSTO DE LA
OPERACION 48.110 b3 235.991.620
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS FUENTE
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE | FINANCIACH
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS ENTREGADOS ON
A 18.276 | § 4,130 1 S 75.479.880 PGN
ALMUERZO 14977 | S 5.540( $ 82.872.580 sSGP
TOTAL A PAGAR S 158.452.460
POR LA 33.253
CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
NVALOR TOTAL FLIENTE
COMPLEMENTOS WMALOR COMPLEMENTOS FINANCIACID
MANAURE N ENTREGADOS COMPLEPRMMENTOS NO ENTREGADOS N
Ad 3.382 S $.130 S 13.967.660 PGN
ALMUERZO 11.475 S 5.5401 $ 63.571.500 SGP
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 14.857 S 77.539.160

Entrega producto Si _X__ No
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Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de octubre— operador.

17

79,9% de Avance:

Las demas que senale el
Ministerio de  Educacion
Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos Técnicos - Administrativos.
estandares y condiciones de operacion del Programa, que hacen parte integral del presente
documento.

No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el tiempo transcurrido
en la ejecucion del contratoconcertaciones realizadas con la poblacion indigena.

alimentos, en los
Lineamientos  Técnicos -
Administrativos, estandares

y condiciones de operacion
del Programa, que hacen
parte integral del presente
documento.

Entrega producto Si No
Ubicacion: N/A.

_X

NO

OBLIGACIONES DE LA
OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

Reservar con destino a este
contrato el total de su valor

La Gobernacion del Departamento de La Guajira apropio lo recursos necesarios para

1 | acorde con su presupuesto y | garantizar a través del registro presupuestal No. 195 de 27 de Febrero de 2024. Y para la
con vigencia para el afo |adicion Registro Presupuestal No.2471 de 23 de Octubre de 2024.
2024.
2 | Expedir el registro presupuestal. La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidio el registro presupuestal
No. 195 de 27 de Febrero de 2024. Y para la adicion Registro Presupuestal No.2471 de 23
de Octubre de 2024.
Aprobar oportunamente las La oficinq de contratacion del Departamento de la Guajira aprobo las garantias aportadas por
3 ] el contratista.
garantias.
4 | Suscribir el acta de inicio La representante Iega] .d'e la Asociacﬁo’n de ,Autoridades Tradicionales Indigenas Wayuu
Territorio de Isho suscribio el acta de Inicio el dia 1 de Marzo de 2024.
Verificar que los servicios se
cumplan con las condiciones
técnicas y de calidad |Durante el presente periodo de ejecucion brinde acompafnamiento en la ejecucion de la
5 | exigidas al contratista para la | prestacion del servicio de alimentacion, lo anterior en el cumplimiento de la obligacion de la
ejecucion idénea y oportuna | supervision evidenciando asi una ejecucion de acuerdo a las obligaciones pactadas.
del objeto contratado a traves
del supervisor del contrato.
Durante el presente periodo de ejecucion la Entidad Territorial suministré al contratista la informacion
requerida de acuerdo con el contrato celebrado entre la Gobernaciéon de La Guajira
y la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, la cual se da cumplimiento a una
de las clausulas contractuales relacionada con la actualizacion y envio de labasede
datos del Sistema Integral de Matricula SIMAT, para la atencion de la poblacion beneficiaria del PAE
vigencia
2024 mes a mes segun reporte realizado por la Oficina de cobertura de la
ETC. ElI reporte el cual se suministro, corresponde al periodo de atencién
mes de octubre, para entrega de complementos alimentarios a los beneficiarios del Programa de
Alimentacion Escolar PAE ; ademas
se sugirio al contratista tener encuenta las siguientes recomendaciones:
Suministrar al contratista la 2 Lo b . istrad | sl o idadas @ g i
" informacion y documentos a;en;zn ases de datos suministradas por la entida eberan ser validadas de acuerdo a la
q_ue ggte requiera para la 2- En caso de cualquier inconsistencia ylo novedad, esta debe ser
ejecucion del contrato. reportada por escrito a la entidad territorial y adjuntar las novedades
en medio magnético.
3- En caso de presentarse disminucion en coberturas en algunas sedes y
se requiera movimientos de cupos relacionados con la atencion, estos deberan ser
reportados con tiempo a la entdad con el fin de estudiar la viabilidad
y oportunidad en cada <caso con el apoyo de la supervision del contrato.
4- Para los €asos de aumento de cobertura la entidad identificara
los casos relevantes y estos seran reportados a la
oficina  de cobertura para que se verifique dicha informacion y a su vez
sea certificada para atencion PAE.
7 \I/E:irf?farr I:I 23%8‘;;;:::2;0 Dz: Durante el presente periodo de ejecucion el supervisor del contrato teniendo en cuenta la documentacion
i aportada por el operador, pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
objeto contractual y de las

20




GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No. 8
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

obligaciones a que se
compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor del
8 |contrato en las condiciones vy | Se pagara al contratista los valores facturados de acuerdo a las raciones efectivamente entregadas.

oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del | Durante el presente periodo de ejecucion la supervision del contrato realizo todas las acciones
supervisor, en los aspectos de | tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contractual tales como; tramite de la cuenta de cobro,

9 A .
competencia de la entidad | comites de seguimientos operativos y visita de seguimiento, monitoreo y control a la prestacion del
contratante. servicio.
Realizar la  liquidaciéon  del
10 contrato en los  términos | Al finalizar la ejecucion del contrato de prestacion del servicio de alimentacién escolar la entidad
establecidos en el mismo y en la | territorial liquidara el mismo de acuerdo a la normatividad vigente.
ley.
Adelantar las gestiones
necesarias para el ; : is . . ; ; :
L Durante el presente periodo de ejecucién no fue necesario adelantar acciones sancionatorias con motivo
11 | reconocimiento y cobro de las . e
: .- a la ejecucion del contrato No. 045 de 2024.
sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.
Adelantar las acciones
conducentes a obtener la
12 indemnizacion de los dafios que | Durante el presente periodo de ejecucion no se presentaron dafios y/o afectaciones para solicitar

sufran en desarrollo o con |indemnizaciones de las mismas.
ocasion de la presente
contratacion.

13 | Las demas establecidas en la ley

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)
Acciones a implementar o
N° Problema iden.tiﬁca.d? que afecta la Justificacion implementadas para solucionar los
QoesOon problemas identificados
1
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)
Se haran efectivas Pdlizas (Diligencie con una X) , Si | l NO , X
Por qué? - Anexar Soportes l
¢ Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
¢ Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
- RECOMENDACIONES
1 | Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el contrato.
2
3

Este informe corresponde a la atencién del octavo pago mes de Octubre del 2024.
ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensidn
Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador piiblico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlgs

x U«M@Q{/Z

SUPERWSOR g /

Nombre: VIVI i ELE IERRA MOSCOTE
Cargo: Profesional Especializado PAE
Supervisor o
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