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INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS <iycfontibon2019@gmail.com>

SOLICITUD DOCUMENTOS PENDIENTES 
1 mensaje

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS <iycfontibon2019@gmail.com> 3 de mayo de 2019, 12:34
Para: viasfontibon2019@gmail.com

Buenas tardes,
 
Se envìa adjunto lo mencionado en el asunto 
 
A la espera de su pronto respuesta  
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Bogotá D.C., 03 de mayo de 2019 

 

Señores: 

CON Y CON   

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN  

Atn: Juan Pablo Ricci Ruiz 

Representante Legal 

Ciudad 

 

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PENDIENTES 

 

Ref: Contrato de Interventoría No 283 de 2018 y Contrato de Obra pública No 291 de 2018 

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, se solicitan los siguientes documentos, los cuáles han sido requeridos en 

repetidas en los comités de obra y a la fecha no han sido recibidos por esta interventoría:  

• Pólizas actualizadas a la fecha del acta de inicio  

• Informes semanales tal y como se acordó en el comité del 01/04/2019. El formato para este 

informe se envió por correo electrónico el día 09/04/2019. 

• No se ha presentado presupuesto y alcance del proyecto a la interventoría de los CIVs que 

se van a intervenir, como se aclaró en el comité de obra del 16/04/2019 

• No se ha presentado la programación de obra en donde se pueda detallar cada una de las 

actividades planeadas y las tareas correspondientes por CIV, con el fin de poder hacer un 

control y seguimiento del avance de obra, tal y como se acordó en el comité de obra del 24-

04-2019 

• No se ha hecho revisión detallada del contrato de obra para encontrar las falencias que 

presenta el contrato y así solicitar a la alcaldía la modificación del contrato  

Por lo anterior se solicita que se presente respuesta a la mayor brevedad posible a cada uno de los 

puntos anteriores.  

Atentamente  

 

 

 

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA  

Representante Legal  
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