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1. INTRODUCCION.

El presente documento se elabora con el fin de notificar las actividades
realizadas en el tercer corte de entregas, ejecutadas entre el 01 de septiembre
al 30 de noviembre de 2024, correspondiente a la ejecucién del contrato No.
205 de 2023, cuyo objeto es “Adquisicion e instalacion de Unidades
Ininterrumpidas de Potencia — UPS y Aires Acondicionados para cuartos de

UPS de la Rama Judicial a nivel nacional’.
A continuacion, se describen brevemente las actividades ejecutadas:

1. Relacion de ingresos de almacén (Anexo_Ingresos).

2. Traslado y entrega de las UPS y aires acondicionados a cada uno
de los sitios objeto del contrato 205 de 2023.

3. Informe ingresos al almaceén.

4. Teniendo en cuenta el informe de ingresos, se realizé la proforma
005 para la revision y aprobacion por parte de la supervision del

contrato (Anexo 3 Prefecturas)
5. Fechas de las visitas técnicas realizadas

6. Proforma 007 por el valor del 40% de las UPS y aires

acondicionados entregados.
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2. RELACION DE ENTREGA DE LAS UPS Y AA INGRESADOS AL ALMACEN.

Relacionamos las UPS y aires acondicionados que se han entregado y estan

ingresados al almacén de la seccional correspondiente, en donde se registran los

seriales, y descripciéon de los equipos entregados.

ITEM SECCIONAL DESCRIPCION CANT. SERIAL ENTRADA
BOGOTA/ CORTE <
1 SUPREMA UPS TRIFASICA DE 40 KVA 1 2307P1507001 1174
BOGOTA/ CORTE <
2 SUPREMA UPS TRIFASICA DE 40 KVA 1 2307P1509001 1174
BOGOTA/ CORTE <
3 SUPREMA UPS TRIFASICA DE 15 KVA 1 2305P0863001 1174
4 BUCARAMANGA UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00039 1056
5 BUCARAMANGA UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00040 1056
6 CHOCO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00044 1
7 CUNDINAMARCA UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 2307P1495002 79
"Manejadora:
3 CUNDIN ca | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 1 026001441230800238 79
BTU Condensadora:
026002441230800095"
9 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 2308P1501002 226
10 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 2306P1500001 227
11 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 2308P1501001 228
12 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 2104P4559001 229
"Manejadora:
AIRE ACONDICIONADO DE 0000001225230300137
13 NEIVA 16.000 BTU 1 Condensadora: 226
0000002225230300169"
"Manejadora:
AIRE ACONDICIONADO DE 0000001225230300148
14 NEIVA 16.000 BTU 1 Condensadora: 221
0000002225230300170"
Manejadora:
AIRE ACONDICIONADO DE 000001032230700028
15 NEIVA 18.000 BTU 1 Condensadora: 228
: 000002957230100234
"Manejadora:
AIRE ACONDICIONADO DE 000001679221000377
16 NEIVA 18.000 BTU 1 Condensadora: 229
000002957230100406
17 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00042 589
18 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00046 589
19 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 X02NH00047 589
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3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN
CADA SEDE DE LAS SECCIONALES.

Para realizar la entrega de las UPS y aires acondicionados en cada uno de los sitios
relacionados en el contrato, se comunicé a los coordinadores tecnoldgicos y/o a los
ingenieros seccionales para asi solicitar el permiso de las entregas. Seguido a eso se
empezaron a hacer las remisiones correspondientes para el envio y su posterior

recibido.

4. PROFORMA 007.

Luego de que se ingresaron las UPS y aires acondicionados al sistema, se procedio
a elaborarse la proforma nimero 007, que se evidencia a continuacion:

I
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PRE-FACTURA

CARRERA 25No.24A —49 PBX 368 6100 — 368 7334

FAX:269 2679

BOGOTA,D.C.- COLOMBIA

CT 205 DE 2023

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION Ejecutiva de Administracién Judicial

No.

007

NIT. 860.074.186-9
IVA REGIMEN COMUN 03-3142-02
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 7029 NOV 22/96

FECHA 30/11/2024
Adquisicion e instalacion de Unidades Ininterrumpidas de Potencia — UPS y Aires Acondicionados para cuartos
DESCRIPCION de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional.
Informo que no he contratado o vinculado dos (2) o més trabajadores o contratistas asociados ala actividad, por
un término inferior a noventa (90) dias continuos o discontinuos (DUR 1625/2016 art.1.2.4.1.6., numeral 6).
ITEM SECCIONAL DESCRIPCION CANT. COD |ENTRADA| UN. VR. UNIT. VR.TOTAL
1 Boigg‘;EcMTTE UPS TRIFASICA DE 40 KVA 2 212015016 | 1174 UND $120.219.664 | §258.439.327,80
2 BO(;S;AFz/ECMiRTE UPS TRIFASICA DE 15 KVA 1 212015014 1174 UND $ 56.344.201 $56.344.201,20
3 BUCARAMANGA UPS BIFASCA DE 10 KVA 2 212015013 1056 UND $ 60.057.647,05 $120.115.294,10
4 CHOCO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 212015013 1 UND $ 60.057.647,05 $ 60.057.647,05
5 CUNDINAMARCA UPS TRIFASICA DE 30 KVA 1 212015016 79 UND $94.429.327,73 $94.429.327,73
6 CUNDINAMARCA | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 1 218001017 79 UND $7.359.495,79 $7.359.495,79
7 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 226 UND $ 123.671.261,00 $ 123.671.261,00
8 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 227 UND $ 123.671.261,00 $ 123.671.261,00
9 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 228 UND $123.671.261,00 $123.671.261,00
10 NEIVA UPS TRIFASCIA DE 60 KVA 1 212015016 229 UND $ 123.671.261,00 $ 123.671.261,00
11 NEIVA AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU 1 218001005 226 UND $ 10.288.235,00 $ 10.288.235,00
12 NEIVA AIRE ACONDICIONADO DE 16.000 BTU 1 218001005 227 UND $ 10.288.235,00 $ 10.288.235,00
13 NEIVA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 228 UND $10.726.218,00 $10.726.218,00
14 NEIVA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU 1 218001005 229 UND $10.726.218,00 $10.726.218,00
15 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 212015013 589 UND $ 60.057.647,05 $ 60.057.647,05
16 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 212015013 589 UND $ 60.057.647,05 $ 60.057.647,05
17 SINCELEJO UPS BIFASCA DE 10 KVA 1 212015013 589 UND $ 60.057.647,05 $ 60.057.647,05
SUBTOTAL $1.313.632.184,82
IVA 19 % $ 249.590.115,12
TOTAL $1.563.222.299,94
AVANCE DEL 40 % SEGUN ACTAS DE INGRESO RELACIONADAS $ 625.288.919,97
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Todos los debidos soportes se encuentran en la carpeta compartida con la supervision
del contrato, en el Drive relacionado a continuacion: LINK

Coordinador técnico
Ingeniero Rafael Baez

Instalaglor técnico
Diego Avila

Coordinador Logistico
Natalia Espitia

Representante Legal
Consuelo Triana

Aprobado por la supervisién del contrato:
Helio Rigoberto Salazar Correa
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